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• 

ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я 

„Нам осталось немного: и з у ч и т ь технику , о в л а д е т ь н а у к о й . 
И к о г д а м ы с д е л а е м это, т о г д а у нас п о й д у т т а к и е т е м п ы , 
которых сейчас м ы не смеем и м е ч т а т ь . И м ы это одела 
если захотим этого по н а с т о я щ е м у " . 

(Из речи тов. Сталина на промконфер е̂вци 

* Основные данные к плану работ на 1931 г.*) 

Истекший 193 0 го д бы л н а Днепростро е годо м борьб ы з а укла -
дку 500.00 0 куб . метр , бетона , з а овладени е темпам и бетонировки . Н а -
пряжением всег о коллектив а работнико в Днепрострой , в  результат е 
широкого энтузиазм а рабоче й массы , встречны й пла н в  193 0 год у бы л 
перевыполнен и  бетон а был о уложен о 518.00 0 куб . метр . В  текуще м 
году предстои т уложит ь окол о 420.00 0 куб . метр , бетона , т . е . н а 
100.000 куб . метр , меньш е укладк и 193 0 года . Было-бы , однако , не -
правильным считать , чт о сокращени е об'ем а бетонно й кладк и позво -
ляет работат ь в  193 1 год у с  меньши м напряжением . Есл и в  193 0 год у 
к основны м монтажны м работа м тольк о был о приступлено , т о 193 1 го д 
является годо м массовы х монтажны х работ , многи е и з которы х произ -
водятся впервы е в  наше м С о ю з е . 

Бетонировка в  значительно й степен и связан а с  успешны м ходо м 
монтажных работ . С  друго й сторон ы монта ж зависи т в о многи х слу -
чаях о т своевременност и укладк и бетона . Така я взаимна я связ ь межд у 
бетоном и  монтажем , а  такж е сложност ь предстояще й бетонировк и за -
ставляют в  корн е изжит ь всяки е демобилизационны е настроени я и 

' четк о выполнит ь вс е задани я в  193 1 году , подобн о тому , ка к эт о был о 
1 сделан о в  193 0 г . 

Переходим ниж е к  главны м работам , которы е необходим о сделат ь 
4 в  193 1 год у п о отдельны м основны м сооружениям . 
) _ э 
- п л о т и н а . 6 } 5 6 - Я 0 0 $ Ч / Г / 

В связ и с  предполагаемы м окончательны ^ закрытие м гребенк и 
^ плотин ы и  доведение м профил я плотин ы д о проектны х размеров , 
^ необходимо , дл я возможност и приступ а к означенно й работе , пред -
в а р и т е л ь н о разобрат ь (д о 1/Ш-3 1 г. ) верхову ю перемычк у среднег о 
4 проток а д о отметк и н е выш е 15,0 0 мтр. , т . е . д о уровн я порог а левы х 

полупролетов в  средне м протоке , а  низовую—н е выш е отм . 12,0 0 мтр . 
I Задач а бетонировк и плотин ы в  настояще м строительно м сезон е 

(всего предположен о уложит ь 26115 0 куб . мет р бетона ) сводитс я к 
следующему: 

1) доведени е бычко в плотин ы д о проектны х отметок ; 
2) закрыти е пролето в и  доведени е и х д о проектног о профиля . 
Означенная работ а распределяетс я межд у левы м берего м 

95320 куб . метр , бетона ) и  правы м берего м (16583 0 куб . метр , бетона) . 
Щ 
_-^-Настоящие данны е обработан ы Контрольно-технически м бюр о п о материала м Т . К . 

! & 1 . 0 р 1 з ь к а обласна Р 

ШЩНОТЕКА . - 1 

1ш. М. ГОРЬКОГО 
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4 ХРО ! 1ИКА ДНЕПРОСТРО Я _  № 11 

А. Левый берег. 

Р а б о т а начинаетс я с  бетонировани я 1 0 пролето в плотин ы в 
левом протоке—о т пролет а №  32-3 3 д о пролет а №  4 1 4 2 (2290 0 куб . 
метр, бетона) . Л е в ы е полупролет ы упомянуты х пролето в повышаютс я 
с отметк и 12,0 0 д о отметк и 15,0 0 мтр. , одинаково й с  отметко й левы х 
полупролетов в  средне м протоке . Правы е полупролет ы доводятс я д о 
отметки 19 ,00мтр . , з а исключение м ближайшег о к  левом у берег у правог о 
полупролета №  41-42 , которы й доводитс я д о отметк и 23,0 0 мт р 

В треть ю декад у январ я и  перву ю феврал я 193 1 г . был а на -
мечена плано м бетонировк а з а щитам и первог о и з десят и пролето в 
( № 41-42) , пользуяс ь зимни м расходо м вод ы в  реке . Означенна я 
работа задержалась , вследстви е увеличени я расход а вод ы из-з а 
оттепели. Начина я с о средин ы феврал я д о 1 0 апрел я последовательн о 
закрываются остальны е 9  пролетов , п о тр и з а р а з , в  соответстви и с 
имеющимися трем я комплектам и каркасо в и  щитов , по д защито й 
которых с  верхово й сторон ы и  ведетс я бетонировк а 

С низово й сторон ы устанавливаютс я наклонны е фермы , забира -
емые деревянным и шандорами . 

С начал а март а месяца , параллельн о с  производящимс я закрытие м 
пролетов в  лево м протоке , начинаетс я бетонировк а с  отметк и 41.9 0 д о 
отметки 5 1 , 8 0 м . верховы х отсеко в с  закладным и частям и в  бычка х — 
№ 2 9 п о №  4 6 включительн о (765 0 куб . метр , бетона) , причем , работ а 
эта производитс я с  ферм , установленны х н а отметк е 51,8 0 с  низово й 
стороны бычков . Д л я возможност и бетонировани я означенны х верховы х 
отсеков, с  отметк и 41,9 0 м . должн ы быт ь последовательн о снят ы фермы , 
с которы х производилос ь верхово е закрыти е пролето в в  лево м протоке . 

Одновременно п о направлени ю к  правом у берег у начинаетс я пос -
ледовательно наращивани е верховы х отсеко в с  закладным и частям и о т 
бычка №  2 8 д о бычк а №  7  (1035 0 куб . метр , бетона) . Упомянуто е нара -
щивание в  бычка х №  28-2 5 производитс я с  отметк и 41,9 0 м . д о отметк и 
51,80, та к ка к указанны е четыр е бычк а доведен ы был и с  низово й сто -
роны д о отм . 51,80 , и  с  верховой—д о отметк и 41,9 0 м . ещ е в  193 0 г . 
Аналогичным образо м иде т бетонировк а верховы х отсеко в дале е о т 
бычка №  2 4 д о бычк а №  7 . Та к ка к последни е бычк и доведен ы в  193 0 
году с  низово й сторон ы тольк о д о отметк и 30,5 0 м. , необходим о сна -
чала произвест и наращивани е указанно й сторон ы д о отметк и 51,80 , 
отступая к  правом у берег у с  таки м расчетом , чтоб ы н е задержат ь уста -
новку н а отметк е 51,8 0 м . мостовы х ферм , с  которы х производитс я 
укладка бетон а в  верховы е отсеки . З д е с ь н а помощ ь левом у берег у 
приходит правый , участвующи й в  повышени и низовы х отсеко в быко в с 
№ 2 4 д о №  7 , о  че м буде т сказан о ниже . Левом у берег у остаетс я про -
извести последовательно е окончательно е наращивани е упомянуты х низо -
вых отсеко в д о отметк и 51,8 0 м . (652 0 куб . метр , бетона) . 

С 1 5 апрел я в  течени е 2 1/з месяце в производитс я наращивани е 
всех правы х полупролетов , кром е шест и правобережных , д о проектно й 
отметки гребн я водослива—42,2 5 м . — (41500 куб . метр. ) 

С 1-г о п о 20-о е июл я намечен о окончани е носо в плотин ы в  про -
летах 41-42 , 4 5 46 , 4 6 4 7 и  н а бычка х 4 5 и  46 (140 0 куб . м. ) В  район е 
монтажной площадки , устраиваемо й в  примыкани и плотин ы к  левом у 
берегу дл я сборк и щито в Стонея , производитс я с  20-У1 1 п о 1- Х бето -
нировка подпорно й стенк и и  выход а и з потерн ы (5.00 0 кб . мтр . бетона). 

З а в е р ш е н и е Днепровского г и г а н т а — достойный памятник 
Ленину. 
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№ 1 1 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я 5 

Б. Правый берег. 

Работы правог о берег а начинаютс я с  частичног о повышени я быч -
ков №  24— 4 с  низово й сторон ы и  правы х полупролетов , в  помощ ь ле -
вому берегу , производящем у всле д окончательно е наращивани е низовы х 
отсеков бычко в №  24— 7 и з полупролетов . 

Указанную работ у (2100 0 куб . метр , бетона ) предположен о произ -
вести с  1- Н п о 15-1У—193 1 г . с  ферм , установленны х п о верхово й 
стороне бычко в н а отметк е 34,5 0 м . 

1 ма я приступаю т к  наращивани ю быко в №  1— 6 д о отметк и 
51,80 м  ,  сначала— с низово й стороны , а  затем , последовательно й п о 
мере готовност и низовы х отсеко в (чере з 1 0 дней ) и  с  верхово й сто -
роны бычко в с  установко й в  ни х закладны х частей . 

Первая работ а (230 0 куб . метр. ) кончаетс я п о план у 5-г о июня , 
а втора я (380 0 куб . метр.)—15-г о июня . В  предела х указанны х шест и 
бычков правы е полупролет ы доводятс я д о проектно й отметк и 42,2 5 м . 
к 25-м у июн я 193 1 г . (600 0 куб . метр.-бетона) . 

Таким образо м к  1  июл я 193 1 год а обще е состояни е рабо т п о 
плотине таково : вс е бычк и выведен ы д о отметк и 51,8 0 мтр ; вс е пра -
вые полупролет ы выведен ы д о окончательно й проектно й отметк и 42,2 5 
мтр.; вес ь расхо д рек и Днепр а проходи т п о левым полупролета м чере з п о 
роги н а отметк е 15,0 0 м . 

С этог о момент а пла н предусматривае т перехо д к  закрыти ю гре -
бенки п о всем у фронту , хот я частично е закрыти е таково й возможн о 
начать и  ранее , в  зависимост и о т расходо в вод ы в  реке . 

Окончательное закрыти е гребенк и производитс я в  4 приема, начина я 
с 1  июл я и  конча я 1  декабр я 193 1 года . С р о к 1  июл я приня т условн о 
и связа н с  расходо м воды , н е превышающи м 200 0 куб . мтр.-се к 

В перву ю проходк у гребенк и предположен о уложит ь 2963 0 куб . 
метр, бетона , в о вторую—3635 0 куб . метр. , в  третью—2651 5 ку б метр , 
в четвертую—2313 5 куб . метр. , а  всег о 115.63 0 куб .—метр . 

В последню ю очеред ь производитс я работ а п о окончательном у 
наращиванию верховы х отсеко в бычко в с  от м 51,8 0 м . д о отм . 60,5 0 м . 
(17100 куб . метр , бетона)— с начал а ноябр я п о середин у декабр я 193 1 г . 

В. Монтажные работы на плотине. 

Монтажные работ ы н а плотин е з а к л ю ч а ю т с я : 

а) в  установк е закладны х часте й щито в Стонея , 
б) в  установк е щито в Стонея , 
в) в  монтировани и крано в плотины , 

и г ) в  монтаж е шандорны х щито в плотины . 

Первая работа—установк а закладны х часте й дл я щито в С т о н е я — 
начинается с  1-Х—193 1 г . и  продолжаетс я д о 1  июн я 193 2 г . Вс е осталь -
ные работ ы производятс я в  193 2 году . 

Руками миллионов на б е р е г а х Д н е п р а с о о р у ж а е т с я могу
чая твердыня социалистической индустрии, о с у щ е с т в л я ю т с я 
планы гениального в о ж д я Октябрьской революции. 
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6 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я № 1 1 

..Мы о т с т а л и от п е р е д о в ы х с т р а н на 50—100 лет . Мы дол
ж н ы п р о б е ж а т ь это расстояние в д е с я т ь лет . Либо м ы сде
л а е м это , либо нас сомнут" . 

(Из речи тов. Сталина на промконференции). 

ГИДРОСТАНЦИЯ. 

Земельно-скальные работ ы в  предела х само й Гидростанци и был и 
закончены в  истекше м год у ( 1 9 3 0 г. ) и  н а предстоящи й строительны й 
сезон остаютс я лиш ь незначительны е доборк и скал ы ниж е Гидростанци и 
в отводяще м канале . 

План рабо т текущег о год а характеризуетс я больши м количество м 
бетонных рабо т и  возрастание м удельног о вес а монтажны х работ , ко -
торые в  значительно й степен и связан ы с  бетонировко й и  поэтом у 
определяют ка к последовательност ь рабо т п о бетонно й кладке , та к и , 
в некоторы х случаях , е е потребно е количество . 

Количество бетона , подлежащег о укладк е п о Гидростанции , рас -
пределяется следующи м о б р а з о м : 

1. Турбинно е отделени е 2 2 . 7 0 0 кб . мтр . 

2 . Щ и т о в о е „  - 4 0 . 0 0 0 

3. Сопрягающи й усто й с  компрессорно й .  .  1 3 . 0 0 0 „ 

1. Глуха я плотин а 2 0 . 0 0 0 „ 

5. Прочи е бетонны е работ ы 5 . 5 0 0 „ 

И т о г о : 1 0 1 2 0 0 кб . мтр . бетон а 

Сроки производств а монтажны х работ , помим о необходимо й тех -
нической последовательности , регулируютс я времене м прибыти я за -
граничного оборудовани я и  своевременность ю исполнени я з а к а з о в н а 
заводах С о ю з а . 

А. С к а л ь н ы е р а б о т ы . 

С 1-г о сентябр я п о 1- е ноябр я предполагаетс я произвест и до -
борку скал ы ниж е Гидростанци и (отводящи й канал ) д о отметк и 8,0 0 мтр . 
в об'ем е окол о 1000 0 куб . мтр . 

Б. Б е т о н н ы е р а б о т ы . 

1 Турбинное отделение. 
К начал у рассматриваемог о строительног о период а первы е четыр е 

спиральных камер ы больши х турби н был и смонтирован ы и  забетони -
рованы. Кром е тог о в  конц е 193 0 год а был и забетонирован ы железо -
бетонные колонны , служащи е опорам и дл я металлически х стое к 
к а р к а с а машинног о зала . 
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К» 11 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я 7 

Это позволяе т с  январ я 193 1 г . начат ь монта ж упомянутог о кар -
каса ка к на д монтажно й площадкой , та к и  в  предела х первы х четыре х 
блоков. Остальны е пят ь спиральны х каме р должн ы быт ь согласн о 
плана смонтирован ы в  перио д с  1-1 1 п о 2 5 - У Ш - 193 1 г . 

Состояние первы х четыре х блоко в позволяе т приступит ь к  мон -
тажу соответствующег о количеств а турби н ( 4 шт . ) . Д л я этог о необ -
ходимо прежд е всег о смонтироват ь первы й 26 0 титонны й мостово й 
кран, передвигающийс я п о подкрановы м балкам , монтируемы м одно -
временно с  основны м каркасо м здания . В  соответстви и с  дальнейшим и 
сроками монтаж а аггрегатов , сро к готовност и первог о мостовог о 
крана определяетс я 15/1У-3 1 г. , а  второго—1 5 У Г 3 1 г . 

Монтаж турбин , связанный , ка к сказан о выше , с  готовность ю мостовы х 
кранов, начинаетс я н о план у с  1 5 ма я сборко й 1-о й большо й турбины , 
которая заканчиваетс я 1 5 августа . Ч е р е з меся ц посл е начал а сборк и 
1-ой турбин ы начинаетс я монта ж 1-г о генератора , заканчивающийс я к 
15 октября . Общи й порядок , намеченны й плано м дл я монтаж а основны х 
аггрегатов Гидростанци и (турбин , генераторо в и  трансформаторов) , 
изложен ниже . 

2. Щитовое отделение. 
Укладка бетон а в  щитово м отделени и (20500куб . м т р ) д о отметк и 

верха—54,00 м.—иде т с  1/ Ш п о 1/11-3 1 г . Кром е тог о с  15/ Ш начина -
ется и  продолжаетс я д о конц а 193 1 г . з аделк а напорны х тру б (1800 0 
кб. мтр . бетона) . 

Согласно проекта , вдол ь всег о щитовог о отделени я и  п о при -
строенной к  ег о южном у конц у железо-бетонно й эстокад е (150 0 кб . 
мтр бетона ) движетс я портальны й кран . Эстокад а проходи т на д же -
лезно-дорожным путем , п о котором у подвозитс я необходимо е обору -
дование щитовог о отделения . Сро к постройк и упомянуто й эстокады — 
1/Ш-15/1У-31 г . а  монта ж портальног о крана , предназначенног о дл я 
под'ема и  опускани я щито в и  решеток,—1/У-15/У-3 1 г . 

3 . Сопрягающий устой с компрессорной. 
Бетонировка в  об'ем е 13.00 0 кб . мтр . производитс я в  течени е 3- х 

с пол . месяце в (1/Ш-15/У 1 3 1 г.) . 

4. Глухая плотина. 
Наличие служебны х построе к и  расположени е железнодорожны х 

путей в  район е част и глухо й плотин ы требуе т дл я приступ а к  е е бе -
тонированию предварительно й разборк и упомянуты х сооружени й и  под -
готовки котлован а (400 0 кб . мт р скальны х рабо т с  1/ 1 п о 1/ПГ193 1 г . 
по плану ) В  соответстви и с  эти м плано м работ , намечен о начат ь бе -
тонировку с  1 5 март а и  окончит ь 1 5 август а 193 1 г. ; об'е м бетонны х 
работ—20000 кб . мтр . 

5. Прочие работы. 
Прочие бетонны е работ ы заключаютс я в : а ) бетонировк е фунда -

ментов и  кабельны х канало в распределительно й подстанци и (400 0 кб -
мтр ) ; б ) бетонировк е перекрыти я помещени я на д трансформаторами . 
(500 кб . мтр. ) и  в ) окончани и бычко в мост а чере з аванкамер у (100 0 
кб. мтр.) . Перечисленны е работ ы п о план у должн ы быт ь выполнен ы 
в следующи е сроки : 

по пункт у а— с 1 5 II I п о 1  /I X -3 1 г . 
б—с 1  /V I п о 1 5 ХИ-3 1 г . 
в - с 1  /II I п о 1  /I V -3 1 г . 
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8 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я № 1 1 

„ З а д е р ж а т ь т е м п ы — э т о з н а ч и т о т с т а т ь . А о т с т а л ы х бьют . 
Но м ы не х о т и м о к а з а т ь с я битыми. Нет, не хотим! " 

(Из речи тоа. Сталина на промконфсренции). 

В. М о н т а ж н ы е р а б о т ы . 

Ввиду связанност и монтажны х рабо т с  бетонировкой , о  таковы х 
упоминается в части , касающейс я бетонны х рабо т Гидростанции . 

Ниже приводитс я таблиц а календарны х сроко в монтаж а основног о 
электромеханического оборудовани я Гидростанции : 

№ 

Спир. камер ы 

Нэчало Конец 

Турбины 

Начало Коне ц 

Генераторы 

Начало Конец 

Трансформ. 

Начало Коне ц 

Пуск 

аггре-

гата 

1 

2 

3 

4 

о 

б 

8 

8 
Ма-
лый 

1) 

' 1 ) ' 

1) 

1) 

15/11-31 

1/1У-31 

1/1У-31 

15/У1-31 

1/УШ-31 

1) 

1) 

1) 

1) 

5/ГУ-31 

2 5 / У - 3 1 

25/У1-31 

5 / У Ш - 3 1 
2 5 / У Ш -

3 1 

15/У-31 

1/У1-31 

1/1Х-31 

10 Х-3 1 

15/УП-
31 

15/1Х-31 

1/Х1-31 
10/ХП-

31 
15/ХП-

31 :  15 /11-32 

1/ 1-3 2 |  1/1У-32 

1/1У-32 1/У1-3 2 

1/У1-32 1/УШ-3 2 

1/УШ-32; 1/Х-3 2 

1 5 / Х Ш 15/1-3 2 

15/У1-31 15/Х-31 15/1Х-31 1/1-32 1/II1-32 

15/1Х-31 15/ХИ-3 1 

15/Х1-31 

15/1-32 

15/111-32 

1/11-32 

1/1У-32 

1/У1-32 15/1У-32 15 /У1-32 

15 /У-32 1/УШ-3 2 
15 /УП 

32 

15/1Х-32 

15/Х1-32 

1/1-32 

1/Х-32 

1/ХН-32 

1/Н-ЗЗ 

10/11-32 

1/У-32 

1/УШ-32 

1/1Х-32 

1/Х1-32 

15/1Х-32 15/Х1-3 2 1/1-3 3 

1/1/1-33 

15/1Х-3115.Х11-31 1/1.1-3 2 

1) Спирально е камер ы первы х 4- х турби н закончен ы монтаже м в  193 0 г . 

Как видн о и з приведенно й таблицы , пус к первы х тре х больши х 
аггрегатов и  одног о малог о (местны х нужд ) намече н 1  март а 193 2 г . 
В соответстви и с  плано м монтаж а основны х аггрегатов , составле н пла н 
бетонировки турбинног о отделени я (2270 0 куб . метр , бетона ) в  после -
довательности, обеспечивающе й успешност ь ход а монтажны х работ . 

Г. Р а з б о р к а п е р е м ы ч е к . 

Наиболее крупно й вспомогательно й работой , котора я должн а быт ь 
выполнена к  момент у пуск а первы х аггрегато в Гидростанции , являетс я 
разборка перемычек , ограждающи х котлова н Гидростанции . П о план у 
начало разборк и намечен о 1/1Х-3 1 г. , а  коне ц 1/П-3 2 г . 
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щ и ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я 

В ф о н д р е ш а ю щ е г о г о д а п я т и л е т к и строители Днепро
строя д о л ж н ы внести т ы с я ч и р а ц и о н а л и з а т о р с к и х п р е д л о ж е 
ний, обеспечив этим у д е ш е в л е н и е себестоимости , п о в ы ш е н и е 
к а ч е с т в а и окончание с т р о и т е л ь с т в а в срок . 

Ш Л Ю З . 

А. Земельно-скальные работы 
^ . . . В  предстоящи й строительны й сезо н необходим о закон " 

а ' л ю з о в а я ч и т ь с к а л ь н ы е работ ы в о 2-о й камер е (13 .000 кб . м т ) 
лестница. и  в  3 _ е ц г о л о в е с  третье й камеро й (12 .000 кб . мтр. ) 

Кроме того , в  3-е й голов е с  третье й камеро й над о удалит ь мягки й 
грунт (б . 000 кб . мтр.) . 

Перечисленные работ ы должн ы быт ь произведен ы п о план у в 
пределах января-феврал я 193 1 г . Ввид у недостатк а рабоче й сил ы дл я 
производства внеочередны х рабо т п о разборк е перемычк и в  средне м 
протоке и  планировк и земли , рабочи е с о ш л ю з а снят ы н а указанны е 
работы в  средне м проток е и  пла н соответственн о отодвигается . 

Н „  Р а б о т а п о низовом у подход у (о т 4-о й голов ы ш л ю з а 
' д о скал ы „ Д у р н о й " ) начинаетс я с  выемк и мягког о грунт а 
подход. 1 

« * * с  1-г о март а и  продолжаетс я д о наступлени я паводка , 
возобновляясь примерн о в о 2-о й половин е июля . О б щ е е количеств о 
земельно-скальных работ , которо е надлежи т сделать , определяетс я в 
200 ОО О кб . мтр . мягког о грунт а и  2 6 50 0 кб . мтр . скальног о грунта , 
из коих—5 4 00 0 кб . мтр . мягког о и  9.20 0 кб . мтр . скальног о грунт а 
падает н а 193 2 год . 

Б. Бетонные работы. 

Бетонные работ ы в  шлюзово й лестниц е в  количеств е 58.40 0 ку б 
мтр. заключаются : 

1. В  окончани и бетонировк и 1-о й голов ы и  1- й камер ы (340 0 куб . 
мтр.). 

2. В  окончани и 2  й  голов ы (230 0 куб . мтр. ) и  бетонировк е все й 
3-й камер ы (1700 0 куб . мтр-) . 

3. В  бетонировк е все й 3- й голов ы (1 4 00 0 куб . мтр. ) и  оставшейс я 
половины третье й камер ы (350 0 куб . мт р ) . 

4. В  окончани и 4- й голов ы (3.30 0 куб . мтр.) . 
5. В  бетонировк е низовог о пирс а (7.00 0 куб . мтр. ) . 
6. В  бетонировк е верхово й (170 0 куб . мтр. ) и  низово й 1000 куб . 

мтр.) шпор . 
Все бетонны е работ ы п о устройств у шлюзово й лестниц ы закан -

чиваются в  193 1 год у и  начинаютс я примерн о одновременн о с о второ й 
половины апрел я с . г. , з а исключение м 1- й камеры , в  которо й про -
изводятся незначительны е бетонны е работ ы с  1-г о июн я д о 15-г о но -
ября с . г . Главна я масс а бетонны х рабо т п о шлюз у должн а быт ь за -
кончена в  предела х 1-г о полугоди я с . г . даб ы н е задержат ь связанны х 
с ним и монтажны х работ . 

Сооружение низовог о пирс а предположен о произвест и с  1-г о 
августа п о 15- е ноября,—верхово й шпоры— с 1 5 июн я п о 1- е августа , а 
низовой шпоры— с 1  октябр я п о 7  ноябр я 193 1 года . 
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10 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я № 1 1 

В. Монтажные работы. 

В перву ю очеред ь монтируютс я ворот а и  затвор ы водопроводны х 
галлерей 1-о й голов ы шлюза—(1/Ш-193 1 г.—1/1-193 2 г.) . Д а л е е иде т 
монтаж 3- й и  4- й голов ы ( с 1/УИ-193 1 г . п о 1/Ш-193 2 г. ) и  в  после -
днюю очеред ь производитс я монта ж 2-о й голов ы шлюз а ( с 1/Х1-193 1 г . 
по 1/У11-193 2 г.) . 

Работы по устройству судового хода к шлюзу 
от скалы „Дурная" до моста через Н.-Днепр 

А. Прорезь судового хода в скале „Дурная" 

Прорезь в  скал е „ Д у р н а я " (разработк а с  отметк и 10,2 0 мтр. ) про -
изводится в  течени е всег о 193 1 г . с  перерыво м н а врем я высоки х во д 
и заканчиваетс я в  193 2 году . Всег о необходим о произвест и —293.00 0 
кб. мтр . скально й выемки , и з кои х 75.00 0 кб . мтр . разрабатываетс я в 
1932 году . 

Б. Углубление судового хода от скалы „Дурная" до моста 
через Н. Днепр. 

Д л я углублени я упомянутог о судовог о ход а необходим о сделат ь 
12.000 кубометро в скально й выемки . Р а б о т а начинаетс я с  1-г о сентябр я 
с. г . и  заканчиваетс я в  193 2 году . Н а 193 2 го д приходитс я 2.80 0 куб . 
мтр. скально й выемки . 

„ Х о т и т е ли, ч т о б ы н а ш е социалистическое о т е ч е с т в о было 
бито и ч т о б ы оно у т е р я л о с в о ю н е з а в и с и м о с т ь ? Но если этого 
не х о т и т е , в ы д о л ж н ы в к р а т ч а й ш и й срок л и к в и д и р о в а т ь его 
о т с т а л о с т ь и р а з в и т ь н а с т о я щ и е б о л ь ш е в и с т с к и е темпы в д е л е 
р а з в и т и я его х о з я й с т в а . Д р у г и х путей нет. В о т почему Ленин 
говорил в о в р е м я О к т я б р я : . .Либо смерть , либо д о г н а т ь и пе
р е г н а т ь п е р е д о в ы е к а п и т а л и с т и ч е с к и е с т р а н ы " -

(Из речи тов. Сталина на промковференции). ht
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Гидротехнические работы на Днепрострое 
в январе с. г. 

Об'ем основных Наиболе е ответственно й задаче й зимнег о сезон а 
р а б о т зимнего п о г и Д Р о т е х н и ч е с к и м работа м н а Днепростро е явля -

периода е т с я п Р о п У с к вод ы чере з средни й проток . Д л я 
осуществления этог о необходим о д о весеннег о 

паводка разобрат ь перемычки , отвал ы камн я в  средне м протоке , выдер -
нуть стальны е шпунты , залит ь и  прогрет ь гудронны е шпонки , отделат ь 
щитовые паз ы и  зацементироват ь скально е основани е плотины . 

Разборка низово й перемычк и и  эстокады . 

Все эт и работ ы н о план у сведен ы к  1  март а с . г. , счита я эт о 
число сроко м самог о раннег о начал а весны . 

Разборка перемыче к должн а был а п о план у быт ь закончен а к  5 
февраля, посл е чег о н а извлечени е шпунто в и  уборк у мосто в остава -
лось ещ е 2 3 дня . П о ход у работ , однако , видно , чт о разборк а перемы -
чек буде т выполнен а н е 5  февраля , а  с  опоздание м н а 5- 7 дней . 
Основные причин ы отставания—остры й недостато к рабсил ы и  недоста -
точное количеств о механизмов , которо е можн о выделит ь н а эт у 
работу. 
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О б щ а я кубатур а рабо т выражалас ь округл о в  следующи х цифрах : 
В е р х о в а я п е р е м ы ч к а — р а з б о р к а ряже й 15.00 0 кубометров ; 

„ „  „  отвало в 12.00 0 „ 
Н и з о в а я „  „  ряже й 16.00 0 » 

„ „  „  эстокад ы . . . . 2.60 0 „ 
,, „  „  мост а н а носа х .  1.30 0 я 

„ „  „  отвало в 1 4 00 0 „ 
Н а 1  феврал я ряже й разобран о окол о 24.00 0 кубометров . Введен -

ные в работ у механизм ы н е даю т полно й производительност и из-з а 
частых переустановок , недостатк а в  подвижно м состав е и  низког о качеств а 
угля. 

Таким образо м имеетс я определенна я угроза , что , в  случа е ран -
ней весны , придетс я коне ц работ ы скомкать , т . е . уж е н е думат ь н и 
о целост и леса , н и о  в ы в о з е камня , лиш ь б ы пропустит ь вод у бе з 
чрезмерного под'ем а е е уровня . 

Прогрев шпонок , выверк а пазо в и  цементаци я основани я плотин ы 
производится п о самостоятельны м планам . Определенно е опасени е 
внушает цементация , могуща я всегд а потребоват ь неожиданног о увели -
чения об'ем а работы , межд у те м н и имеющеес я количеств о буровы х 
станков Сандерсона , н и самы й фрон т рабо т н е позволяю т цементаци ю 
форсировать . 

Г и л о о с т а н и и я ^ а У ч а с т к е ГЭ. С иду т подготовительны е работ ы 
' к  весенне й бетонировке : ставитс я палуб а дл я пер -

вых очереде й н а щитово м отделени и ( забрала) , в  турбинно м отделени и 
(кратеры) и  н а мост у нижнег о бьефа ; ведетс я распалубк а закончен -
ных в 193 0 г . всасывающи х и  напорны х тру б а  такж е перекладк а пу -
тей н а эстокад е на д напорным и трубами , гд е необходим о пропустит ь 
новый пут ь н а 5  метро в выш е прошлогоднего , а  второ й пут ь переме -
стить с  временны х каменны х пилоно в н а бетон . С  эти х ж е пилоно в 
необходимо перенест и н а бето н лебедк и вантовы х дерриков , посл е 
чего над о р а з о б р а т ь дв а вантовы х деррик а и  шест ь каменны х пилоно в 
из-под них . Эт о дас т возможност ь монтироват ь последню ю секци ю 
шести напорны х труб . 

На пут и исполнени я все й это й работ ы стои т препятстви е в  вид е 
невозможности приступ а к  разборк е вантовы х деррико в д о окончани я 
монтажа каркас а здани я Гидростанци и н а участк е первы х четыре х 
турбин. 

Р а б о т а п о монтаж у каркас а здани я Г Э С ведетс я Стальмостом ; произ -
водственные возможност и монтажно й организаци и вполн е отвечаю т по -
требностям,—но р а б о т а з а д е р ж и в а е т с я тем, что з а в о д им. Петровско
го о т г р у ж а е т ч а с т и к а р к а с а не в п о р я д к е их м о н т а ж а , а в порядке 
изготовления их н а з а в о д е . 

Н а участк е глухо й плотин ы иде т подготовк а к  продолжени ю 
работ. Р а з о б р а н а част ь цементног о сарая , попадающа я в аванкамеру , и 
ведется подготовк а к  монтаж у дерриков . 

На повысительно й подстанци и иде т отсыпк а камне м мокрого откоса . 
Камень возитс я о т разборк и перемычек . 

Н а мост у чере з Стары й Днеп р иде т работ а п о с'емк е деревянны х 
ферм о т подмостей , использованны х пр и сборк е моста . Ф е р м ы эт и 
будут перевезен ы н а мос т чере з аванкамеру , временн о заменя я метал -
лические, опаздывающи е к  начал у возк и бетон а н а это т уревень . 

Л е в ы й беоег ^ а п л о т и н е с о сторон ы левог о берег а в  насто -
" яще е врем я иде т установк а тре х лини й мостовы х 

ферм п о бычкам : двух—н а отметк е 51.80 , н а прямо м пут и о т бетонног о 
з а в о д а чере з ш л ю з н а плотин у и  одной—н а отметк е 4 2 дл я установк и 
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Разборка ряжей низовой эстокады среднего протока 

с ни х щито в гребенки . Первый щи т уже установле н и  сейча с иде т рабо -
та п о установк е низовог о щита , п о окончани и каково й буде т приступле -
но к  откачк е вод ы и з пролет а и  бетонировк е ег о дл я подняти я уровн я 
бетона в  лево м проток е д о отметк и заполнени й в  средне м протоке . 
Дело в  том , чт о дл я возможност и пропуск а Днепр а в  левы й прото к 
без чрезмерног о увеличени я высот ы перемыче к среднег о протока—поро г 
бетона межд у бычкам и оставле н та м ( в лево м протоке ) н а уровн е 12. 
Высота щито в гребенки— 7 метров , чт о дае т возможност ь р а б о т а т ь з а 
ними тольк о тогда , когд а уровен ь вод ы н е выш е 12-)-7=19,00 метров . 
Отсюда вытекаю т д : е задачи . Первая—поднят ь порог и в  лево м протек е 
до-^15,00, т . е . д о уровн я порого в в  средне м протоке , чтоб ы пото м 
уже равномерн о начат ь подымат ь гребенк у п о все й ширин е реки . Попу т 
но с  это й задаче й решаетс я и  вторая—разделени е широки х пролето в 
левого проток а пополам , сдела в и х таким и ж е узкими , ка к в  средне м 
протоке дл я того , чтоб ы имет ь возможност ь пользоватс я боле е легки -
ми щитам и пр и бетонировк е пролетов . Э т о буде т осуществлятьс я так : 
при бетонировк е порог а одн а ег о половин а буде т поднят а д о отметк и 
-|-15, а  друга я буде т выведен а выш е уровн я вод ы и  в  дальнейше м буде т 
уже подыматьс я насухо , та к же, ка к эт о делалос ь в  средне м протоке . 

Для успешног о решени я эти х дву х зада ч необходим о хот ь част ь 
работы выполнит ь немедленно , н е дожидаяс ь открыти я среднег о про -
тока, и  в  т о ж е врем я н е вред я работа м в  нем , т. е . , н е став я перемыч -
ку по д рис к затоплени я д о окончапи я е е разборки . Есл и б ы тако е 
затопление произошл о преждевременно , т о эт о лишил о б ы нас возмож -
ности закрыт ь последни е отверсти я левог о протока , потом у что , подхо-
дя к  ним , мы н е имел и б ы куд а пропускат ь воду : он а поднялас ь б ы 
выше отметк и 4" 19,00 и  пошл а б ы чере з щиты . Поэтому-т о прежд е 
чем закрыват ь последни е отверсти я левог о протока , над о р а з о б р а т ь 
перемычки. Приступит ь ж е к закрыти ю отверсти й можн о лиш ь тогда, 
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1-1 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я № 1 1 

когда уровен ь вод ы упаде т настолько , чт о опускани е щито в н е буде т 
угрожать перемычк е затоплением . Уровен ь этот—окол о 16,50 . Во т 
почему и  нельз я начинат ь это й работ ы раньше . 

Установка фермы в собранном виде на отметке 51,80 двумя кранами. Внизу 
в пролетах—каркасы больших щитов гребенки. 

Порядок работ ы п о закрыти ю отверсти й таков : 

Щ и т большог о пролет а (1 3 кв . мтр . и  весо м в  4 0 тонн* , состоящи й 
из одног о тольк о каркаса , опускаетс я двум я кранам и в  паз ы у  верхово й 
грани плотины . П о обвод у щи т имее т уплотнение , состояще е и з сталь -
ной отливки , снабженно й жолобо м подковообразног о сечения . В  это т 
жолоб с  конц а заведен а толста я резинова я труба , котора я н е може т 
выходить наруж у чере з щел ь жолоба , а  выступае т лиш ь немного . 
С наружно й сторон ы щит а в о внутренню ю полост ь жолоб а просверлен ы 
отверстия, сквоз ь которы е войде т вод а и  выжме т труб у и з жолоб а на -
столько, наскольк о эт о допускаетс я е е толщиной . Пр и это м резинова я 
труба плотн о прижметс я к  бетону , н а которы й буде т опиратьс я сталь -
ная отливк а п о всем у обвод у щита , ка к сбок у в  пазах , та к и  вниз у н а 
пороге. Чтоб ы сплош ь забрат ь сквозно й карка с щита , в  ег о специаль -
ные паз ы п о очеред и вставляю т крано м шест ь малы х железны х щитов , 
залитых дл я вес а бетоном . Посл е этог о вод а прижимае т щи т к  бетону . 

С низово й стороны , посл е тог о ка к верхово й щи т останови т тече -
ние, н а заране е подготовленны е опорны е плоскости , в  вид е заплечико в 
из бетон а и  деревянны х бруско в н а пороге , тож е ставитс я щи т и з мос -
товой ферм ы и  деревянны х брусков , укрепленны х балкам и Грея . Посл е 
этого вод а выкачивается . 
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Последние дв е операци и нужн ы тольк о в  лево м проток е и  лиш ь 
частично в  среднем,—пок а вод а в  нижне м бьеф е посл е весеннег о павод -
ка н е упаде т ниж е отметки - [-15,00. Впоследстви и ж е уровен ь бетон а 
между бычкак и буде т выш е уровн я вод ы в  нижне м бьефе , и , п о закры -
тии пролет а щито м с  верхово й стороны , вод а буде т выливатьс я сама . 

Работа п о подняти ю порого в в  лево м проток е буде т вестис ь по -
степенно, п о мер е того , ка к эт о позволи т уровен ь воды,—причем , щит ы 
после затвердени я бетон а буду т переноситьс я и з порог а в  порог. Откры -
тие перемычк и среднег о проток а позволи т усилит ь работу . 

Р а б о т а на ш л ю з е Участо к ш л ю з а н а Днепрострое , ка к известно , 
всегдаявляется резервны м и н а н е м в с е г д а отзываютс я 

всякие недостатк и в  механизма х ил и в  рабсиле . В н а с т о я щ е е в р е м я 
участок ш л ю з а именн о по этой причине с о в е р ш е н н о з а м е р . 

Между второ й голово й и  третье й камеро й ш л ю з а осталос ь ещ е 
300.00 кубметро в скально й выемки , котору ю необходим о закончит ь д о 
начала бетонны х работ . Вес ь участо к покры т снегом , а  н а не м не т н и 
одного рабочего , несмотр я н а то , чт о бетонировк а должн а начатьс я та м 
по план у с  1  марта . Совершенн о очевидно , чт о пла н здес ь сорван . Вс я 
работа н а ш л ю з е в  настояще е врем я исчерпываетс я лиш ь установко й 
дерриков дл я работ ы будущег о сезон а согласн о новом у и х распределе -
нию. 

Низовой подхо д к  шлюз у представляе т собо ю большу ю площадь , 
на которо й над о снят ь ниж е уровн я вод ы сравнительн о небольшо й 
слой смешанног о грунт а и  валуно в дл я образовани я глубоког о судо -
вого хода . Это т хо д пересекае т к  конц у скал у „ Д у р н а я " , являяс ь 
одновременно и  карьером . Таки м образо м в  это м сезон е левы й бере г 
будет получат ь камен ь с  уровн я ниж е горизонт а воды . 

Весь это т райо н отделе н о т рек и дамбой , имеюще й сейча с уровен ь 
-+-16—17 и  длин у свыш е 50 0 метров . Чтоб ы создат ь возможност ь ра -
боты в  это м участк е в о врем я паводка , нужн о дамб у эт у поднят ь д о 
уровня - ! 21 , в  противно м случа е котлова н зальетс я и  ег о пришлос ь 
бы опят ь откачат ь и  сушить . Н о эт а робот а такж е н е производитс я з а 
отсутствием рабсилы . Пут ь н а дамб е обвале н с  обеи х сторо н камне м 
выше рельсов ; над о ег о подымать , подбиват ь и  сыпат ь вновь . Посл е 
того ка к о н подыметс я до-|-2 1 с  нег о пойде т отсыпк а мягког о 
грунта дл я придани я дамб е водонепроницаемости . Вс е эт о н е делает -
ся, и  в  настояще е врем я можн о безошибочн о считат ь уж е это т пла н 
работ н а 50° / 0 сорванным . 

Каменные к а р ь е р ы . Н а с к а * е > < Д У Р н а я " работ ы н е ведутся . Буровы х 
станков „Сандерсона " осталос ь здес ь всег о 5  штук , 

—остальные занят ы н а цементации . Экскаваторы , выбирающи е камен ь 
для левобержног о дробильног о завода , та к ж е ка к и  са м завод , ост а 
новлены вследстви е перебое в в  доставк е нефти , а  паровы е экскаватор ы 
здесь н е работаю т И 2 . з а отсутстви я рабсил ы дл я передвижк и путе й и 
обработки свалк и н а дамбе . Н а карьер е №  3  вс я работ а такж е замерл а 
по те м ж е причинам . Та м ведутс я лиш ь незначительны е грабарски е 
работы п о прокладк е путей . 

Ниже скал ы „ Д у р н а я " ведутс я работ ы н а дамбе , ограничивающе й 
и здес ь судово й ход . Д а м б а эт а насыпан а землесосо м и  весно ю буде т 
покрыта водой . Чтоб ы е е н е смыло , нужн о е е укрепит ь и  такж е под -
нять д о отметки-^21,00 . З д е с ь артел ь фашинщико в укладывае т л о з о в ы е 
тюфяки, а  небольша я артел ь плотнико в веде т рубк у ряже й дл я закрыти я 
последних 30- и метро в дамбы , недоотсыпанны х землесосо м осень ю про -
шлого года . На ряж и буду т установлен ы фермы , проложе н пут ь и  дамб а 
будет закончен а домкарно й отсыпкой . Одновременн о дамбу , к а к " уж е 
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Левый проток. Мосты на отметке 51,80, устанавливаемые для подачи бетона 
при наращивании бычков весною с г. 

сказано, необходим о поднять , н о эт о н е удаетс я з а отсутствие м раб -
силы; едв а успеваю т подготовит ь площад ь дл я фашины . 

Кроме недостатк а рабсилы , та к тяжел о сказывающегос я н а подго -
товительных к  -  надвигающемуся сезон у .гидротехнически х работах , — 

., .-'.-Т. * •• : '  >  • < 
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большой помехо й являетс я такж е больша я отдаленност ь мест а прожи -
вания рабочи х о т участко в работ . Так , поселк и №  № 9  и  8  н а З а в о д -
строе, гд е и  проживае т большинств о робочих , заняты х н а гидротехни -
ческих работа х Днепростроя , находятс я в  7- 8 километра х о т мест а 
работ. 

На гидротехнически х работа х п о обои м берега м занят о н а 1  фев -
раля с . г . 553 6 чел . Этог о количеств а недостаточно . Пополнени е раб -
силы почт и целико м поглощаетс я е е ч/былью . Так , з а январ ь поступил о 
413, а  уволилос ь 39 7 рабочих . Прирост , таки м образом , составляе т з а 
месяц 1 6 челевек . Д л я обеспечения успешной п о д г о т о в к и к се зону 
необходимо д о б и т ь с я у к о м п л е к т о в а н и я г и д р о т е х н и ч е с к и х р а б о т до
статочным к о л и ч е с т в о м р а б с и л ы немедленно. 

Семь лет без Ленина , но ленинским путем р а б о ч и й к л а с с , 
в тесном с о ю з е с основными м а с с а м и с е л я н с т в а , под и с п ы т а н 
ным р у к о в о д с т в о м коммунистической партии и ее з а к а л е н н о г о 
ЦК, во г л а в е с тов . Сталиным, —твердо и п о с л е д о в а т е л ь н о осу
щ е с т в л я е т ленинские з а в е т ы , о д е р ж и в а я на ф р о н т е строитель
с т в а с о ц и а л и з м а гигантские п о б е д ы . 

Электромеханические работы на Днепрострое 
в январе с. г. 

А. Монтажные работы по Гидростанции. 

„ Монта ж металлическог о каркас а здани я Гидро * К а р к а с з д а н и я I  <ЗС .  г  г 

' л  станци и началс я с  1 январ я с . г . 
Конструкция этог о каркас а состои т и з вертикальны х клепанны х 

колонн, соединенны х межд у собо ю нгверх у поперечным и ригелями , 
между которым и иду т продольны е связи . К  колонна м крепятс я идущи е 
вдоль здани я подкрановы е балки , п о которы м буду т передвигатьс я мо -
стовые кран ы грузопод'емност ю в  26 С тон н каждый . 

Работы п о монтаж у каркас а Г Э С производятс я Стальмостом . 
По план у рабо т установк а колон н должн а был а начатьс я с  мон -

тажной площадк и ( с колонн ы №  1 ) и  итт и постепенн о дале е п о по -
рядку. Наиболе е срочны м являетс я сооружени е каркас а на д монтаж -
ной площадкой , гд е в  ближайше е врем я н а подкрановы х балка х дол -
жен начатьс я монта ж мостовог о 260-тонног о крана . Однако , ввид у то -
го, чт о колонн ы № № 1  и  2 , являющиес я ненормальными , усиленног о 
типа, задержалис ь изготовление м н а завод е в  Днепропетровске , С т а л ь -
мосту пришлос ь отклонитьс я о т план а рабо т и  начат ь с  установк и 
дальнейших колонн . 

Поступление часте й каркас а здани я Гидростанци и с  з а в о д а про -
исходит вообщ е с  больши м запоздание м и  в  порядке , несоответствую -
щем ход у монтажны х работ . Некоторы е част и каркас а монтажно й пло -
щадки д о си х по р н е прибыли ; прибывша я н а дня х колонн а №  2  в о 
время перевозк и п о ж . д  и з Днепропетровск а погнулас ь и  требуе т 
выправки. ,  _  ,  _  г , 

&шор* зъка о б л а с н * СУ 3 6 8 О О 
Б 1 Б Л Ю Т Е К А 

1м. М. ГОРЬКОГ О 
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Все эт и обстоятельств а в  сильно й мер е задерживаю т монта ж кар -
каса Г Э С , н е позволя я Стальмост у выполнит ь план , п о котором у к 
1 феврал я с . г. долже н быт ь законче н карка с н е тольк о н а монтажно й 
площадке, н о такж е и  н а 4- х первы х турбинах . 

„ , „ Д в а мостовы х кран а грузолод 'емнос т ью п о 26 0 
М о с т о в ы е 260-тон - 3  г 

тонн дл я машинног о зал а I  идростанции изготс -
н ы е к р а н ы . вляютс я заводо м „Краен . Профинтерн " в  Бежицах . 

По договор у част и первог о кран а должн ы быт ь отгружен ы с  за -
вода 1 5 январ я с.г . Несмотр я н а вс е меры , приняты е Днепрострое м к 
своевременному выполнени ю заводо м этог о з а к а з а , изготовлени е кра -
нов з адержалось ; отправк а мостовы х фер м и  тележе к с  завод а 
„Красный Профинтерн " предполагаетс я лиш ь в  первы х числа х февра -
ля. Таки м образо м прибыти е и х н а Днепростро й можн о ожидат ь в  пер -
вой половин е ф е в р а л я ; установк а мостовы х фер м н а подкрановы е бал -
ки монтажно й площадк и начнетс я Стальмосто м немедленн о п о прибы -
тии эти х часте й крано в н а строительство . 

Монтаж механизмо в эти х крано в буде т производитьс я монтерам и 
завода „Красны й Профинтерн " с  рабсило й Днепростроя . Электрообо -
рудование кранов , изготовляемо е харьковски м заводо м В Э О , в  насто -
ящее врем я заканчиваетс я и  предполагаетс я быт ь отправленны м н а 
строительство в  ближайше е время . „ Закладны е част и дл я турбин ы №  5 , состоящие , 

З а к л а д н ы е ч а с т и л „ "  ж , ,  ,  ка к и  част и установленны х уж е предыдущи х 4- х турбин № № 5— о -  *  л  * 
з г турбин , и з патрубк и всасывающе й трубы , фунда -

ментного кольца , скоростног о кольц а и  спиралько й камер ы и  изго -
товляемые американско й фирмо й „ Н ь ю - П о р т - Н ь ю с " , вышл и пароходо м 
из Нью-Йорк а 2 4 декабр я 193 0 г . П о полученны м сведениям , это т па -
роход ожидаетс я в  Николаев е в  последни х числа х январ я ил и в  пер -
вых числа х февраля . П о прибыти и эти х часте й н а строительств о бу -
дет немедленн о приступлен о к  и х монтая-'у . Прибыти е американски х 
монтеров и  монтажног о инженер а фирм ы ожидаетс я в  первы х числа х 
февраля. В  настояще е врем я ведетс я подготовительна я работ а дл я мон -
та-ка эти х закладны х частей . 

З а к л а д н ы е част и дл я 6- й турбин ы вышл и и з Нью-Йорк а 2 4 янва -
ря с.г. , т . е . спуст я меся ц посл е отправк и и з Америк и закладны х ча -
стей турбин ы №  5 . 

2. Лини и п е р е д а ч и 16 1 киловольт . 

„ П о устройств у З а п а д н о г о кольца , т . е . лини и 
а п а д н о е кольцо , передач и Днепростро й —Днепропетровск—Камен -

ское, в  январ е производилас ь р а з в о з к а материало в п о пикетам . 
Январьская программ а рабо т п о развозк е эти х материало в значи -

тельно недовыпплнен а и з з а хроническог о недостатк а транспорта . П о 
плану рабо т в  январ е должн о был о быт ь вывезен о н а ж . д . станци и 
участка Днепрострой—Днепропетровс к 5 5 вагоно в бутовог о камн я и 
172 вагон а гальк и с  песком , а  доставлен о н а мест а всег о 4 0 вагоно в 
бута и  10 9 гальк и и  песка . Н а участк е Днепропетровск—Каменско е в 
январе тож е недовыполнен а доставк а в  количеств е 7 1 вагон а бутовог о 
камня, гальк и и  песку . 

Недовыполнена в  январ е и  р а з в о з к а материало в п о пикетам : н а 
участке Днепростро й -Днепропетровс к н а 12 8 вагоно в и  н а участк е 
Днепропетровск—Каменское н а 7 1 вагон . 
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Монтаж металлическог о каркас а машинног о зал а Гидростанции , (состояни е рабо т 
на 3 0 январ я с . г. ) 

Н а перво м участк е лини и передач и Днепро -
строй—Донбасс вес ь строительны й материа л дл я 
фундаментов по д опоры , з а исключение м цемента , 

закуплен н а месте ; таки м образо м ег о нужн о тольк о развест и п о пи -

Линия Днепростро й 
Донбасс 
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кетам, пр и че м частичн о придетс я оско л раздробит ь в  щебен ь Н а 2-о м 
участке заарендован ы карьер ы камн я и  песку , дл я разработк и кото -
рых приобретаютс я дв е небольши е камнедробилки . 

Р а з в о з к а материало в п о пикета м должн а был а начатьс я в  январе , 
но Л е н б ю р о о п о з д а л о с ч е р т е ж а м и р а з б и в к и пикетов и я н в а р ь месяц 
д л я р а з в о з к и в с л е д с т в и е этого б ы л потерян. Ест ь опасение , чт о п о 
той ж е причин е буде т потеря н и  февраль . Придетс я таки м образо м на -
чать развозк у материал е лиш ь п о миновани и весенне й распутицы , н е 
использовав зимнег о дешевог о крестьянског о транспорта , та к охотн о 
предлагаемого, з а отсутствие м с  -хозяйственны х работ , крестьянам и 
окружающих сел . 

Организация всег о авто- и конног о транспорт а встречае т необы -
чайные трудности . Купит ь сейча с лошаде й весьм а трудно , а  хомут ы и 
сбрую к  ним—еш е труднее . З а я в к а , з а к а з и  обосновани е н а приобре -
тение ка к авто ,—та к и  конног о транспорт а дан ы материальном у отде -
лу ещ е в  июн е месяце . Н о реализаци я эти х заяво к вс е врем я иде т в 
размерах, совэрщепн о н е отвечающи х потребностя м рабо т п о лини и 
передачи. 

Если д о сих пор т а х о з п о л о ж е н и е м о ж н о б ы л о е щ е к о е - к а к 
терпеть , то т е п е р ь оно с т а н о в и т с я определенно у г р о ж а ю 
щим. Если линии не п о л у ч а т своевременно т р а н с п о р т а , то линей
ные р а б о т ы будут с о р в а н ы , т к. успех этих р а б о т н а 80 з а в и с и т 
от т р а н с п о р т а . 

Чрезвычайная медленност ь трассировочны х рабо т такж е тормози т 
темпы н а линия х передачи . Геодезически й аппара т Днепростроя . бу -
дучи перегруже н работо й п о Днепрокомбинату , н е бы л в  состояни и 
выделить одновременн о достаточног о количеств а опытны х геодезисто в 
для трассировк и лини й передачи . К  том у ещ е приходилос ь нескольк о 
раз переделыват ь трасс ы п о настояния м Днепропетровског о и  Камен -
ского исполкомов . Об 'ясняетс я эт о тем , чт о город а эти , з а отсутстви -
ем точны х планов , трасс ы наметит ь н е смогли , а  предлагал и в  каж -
дом отдельно м случа е заснят ь трасс у с  нанесение м н а не е все х по -
строек и  владений . Н о пр и это м всегд а выплывал и интерес ы какого -
нибудь завода , жел . дороги , будущег о строения , Гипроград а и  в  резуль -
тате и х протесто в приводилос ь искат ь новог о проход а линии . 

3. Подготовка к весеннему сезону. 

Подготовке к  весеннем у сезон у рабо т Электро-механически м от -
делом уделяетс я в  настоящи й момен т очен ь большо е внимание . 

Р а з р а б а т ы в а е т с я детальны й пла н работ , а  такж е промфинпла н с 
учетом потребно й рабсилы . Последне е очен ь важн о дл я избежани я проры -
вов в  получени и рабсил ы в  перио д развернуты х работ , а  такж е дл я 
избежания провало в в  смысл е переборо в и  излишко в рабсилы , когд а 
она н е нужн а будет . 

Р а з р а б а т ы в а е т с я нова я организационна я схем а построени я Эле -
ктромеханического отдел а в  соответстви и с  требованиям и монтаж а и  с 
учетом потребност и в  техническо м и  квалифицированно м персонале . 
Одновременно вырабатываетс я подробна я инструкци я приемки , хране -
ния и  использовани я ожидаемог о весьм а ценног о импортног о оборудо -
вания. 
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Монтажная площадка Гидростанции Армартура плиты па отметке 29- 75 (уровен ь 
пола машинног о зала) . 

Все вопрос ы проектирования , план а работ , и х производства , хра -
нения материало в и  оборудовани я согласовываютс я и  обсуждаютс я с 
американской консультацией . 

Очень большо е внимани е уделяетс я детально й проработк е все х 
технических вопросов , необходимост и продумат ь вс ю предстоящу ю ра -
боту д о последне й мелочи , вс е специфицировать , обеспечит ь материа -
лами. Вс е эт о имее т огромно е значени е дл я успешног о выполнени я 
предстоящих в  это м сезон е монтажны х рабо т п о Гидростанции . 

„ С п р а ш и в а ю т часто , почему у нас нет е д и н о н а ч а л и я ? Его 
нет и не будет , п о к а м ы не о в л а д е е м техникой . П о к а среди 
нас, среди б о л ь ш е в и к о в не б у д е т д о с т а т о ч н о г о к о л и ч е с т в а л ю 
дей, х о р о ш о з н а к о м ы х с вопросами техники экономики и фи
нансов, у нас не будет д е й с т в и т е л ь н о г о е д и н о н а ч а л и я " . 

(Из речи тов. Сталина на промконференции). 
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Работы Мостового перехода. 

н „  „  В  перво й половин е январ я с . г . работ а Мостово -
На Новом Днепре р о п е р е х 0 д а п о окончани ю ж , д . лини и Ш л ю з о в а я 

— К а н ц е р о в к а был а разделен а н а дв а участка . Работ ы н а протяжени и 
пикета 1 7 (правы й бере г С т а р о г о Днепра)—мос т чере з Новы й Днеп р 
были передан ы в  ведени е участк а производител я рабо т мост а чере з 
Новый Днепр . 

Основные работы , которы е необходим о выполнит ь н а это м уча -
стке д о 1 0 апрел я с . г. , с л е д у ю щ е е : 

1. З е м л я н ы е р а б о т ы — р а з р а б о т к а выемк и н а право м берег у Ста -
рого Днепр а 270.00 0 кубомтр . 

Устройство насып и у  мост а чере з Новы й 
Днепр .  232.00 0 кубомет . 

Устройство насып и н а участк е Старог о Дне -
пра 3000 0 кубометр . 

Подсыпка конусо в и  с 'ездо в у  мост а Старог о 
Днепра .  800 0 кубометр . 

О б щ е е количеств о профильны х земляны х работ , подлежащи х вы -
полнению с  1 5 январ я п о 1 0 апрел я с  г. , составляет , таки м образом , 
540 00 0 кубометров . Эт и работ ы производятс я двум я экскаваторам и в 
выемке и  поездно й возко й домпкарам и п о мост у чере з Стары й Днеп р 
в насып ь н а о . Хортицу . 

Вся лини я Ш л ю з о в а я — К а н ц е р о в к а должн а быт ь передан а в  эк -
сплоатацию 11-о й Екатерининско й ж . дорог е к  1  ма я 193 1 г . Учиты -
вая необходимост ь з а т р а т ы ещ е некоторог о времен и н а балластировку , 
н а д о п р и з н а т ь о с т а в ш и й с я срок выполнения т а к о г о к о л и ч е с т в а зем
л я н ы х р а б о т на этом у ч а с т к е в е с ь м а с ж а т ы м . Осуществлени е здес ь 
плана рабо т в  сро к требуе т особог о напряжени я все х си л Мостовог о 
перехода и  развити я ударны х темпов . Однако, д о сих пор темп ра
б о т ы з д е с ь д а л е к о недостаточный. 

Если исходит ь и з общег о об'ем а земляны х работ , производств о 
которых должн о в о чт о б ы т о н и стал о быт ь выполненны м к  1 0 апре -
ля с . г  ,  т о норм а выработк и одног о экскаватор а з а смен у должн а вы -
разиться в  57 0 кубометра х земл и Д о си х пор , однако , средня я норм а 
производительности экскаватор а в  мягко м грунт е н а Днепростро е н е 
превышала 22 0 куб . мтр . в  смену . Эт и цифр ы в  достаточно й степен и 
характеризуют напряженност ь рабо т н а участк е Новог о Днепра . 

А межд у те м с  открытие м эксплоатационног о движени я п о ново й 
линии тесн о связа н вопро с о  разборк е кичкасског о моста , ве с метал -
ла которог о составляе т 5.50 0 тонн . Н а разборк у этог о мост а отводит -
ся тр и месяц а — с 1-г о ма я п о 3 1 июл я с . г.— , чт о являетс я такж е 
чрезвычайно сжаты м сроком . В с я к а я з а д е р ж к а в окончании р а б о т 
Мостового п е р е х о д а н а линии Ш л ю з о в а я — К а н ц е р о в к а н е и з б е ж н о по
в е д е т к с о к р а щ е н и ю с р о к а р а з б о р к и к и ч к а с с к о г о моста , чт о може т 
повлечь з а собо ю либ о необходимост ь это т мос т уничтожить , либ о за -
держать закрыти е гребенк и плотины . В  это м последне м случае—дости -
жения Днепростро я п о выполнени ю встречног о план а в  50 0 ты с куб . мтр. 
бетона в  строительно м сезон е прошлог о год а был и б ы в  значительно й 
мере обесценены . 
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2. Р а з б о р к а подмостей : — Об 'ем работ ы п о разборк е подмосте й 
моста чере з Стары й Днеп р определяетс я в  4 0 0 куб . метр , лесны х 
материалов. Необходим о снят ь 5 0 фер м длино й в  2 4 метр а каждая , 
разобрать опорны е куст ы и  выдернут ь сва и Част ь 2  4-метровых фер м 
Лембке (2 4 штуки) , а  такж е част ь опорны х кусто в предназначаютс я дл я 
постройки временног о мост а чере з аванкамеру , необходимог о дл я обес -
печения своевременног о приступ а к  бетонны м работа м п о плотине . 

С е м к а фер м Лембк е буде т производитьс я двум я кранам и „Инду -
стриал" с  верхне й железнодорожно й проезже й част и моста . Ф е р м ы 
будут поперечно й передвижко й выкатыватьс я з а предел ы контур а по -
строенного моста , попарн о подниматьс я н а верх , грузитьс я н а специ -
ально оборудованны е платформ ы и  отправлятьс я н а плотину . Ве с пар ы 
ферм, поднимаемы х одни м под'емом , раве н 5 0 тоннам . 

Закончить разборк у подмосте й необходим о д о весеннег о паводк а с.г . 
Эта работ а вклиниваетс я в  работ у п о возк е земли , т . к . каждо е 

появление кран а н а мост у требуе т закрыти я перегон а и  прекращени я 
возки земл и в  насып ь Новог о Днепра . Р а б о т а в  таки х условия х тре -
бует чрезвычайно й гибкост и и  согласованност и межд у Гидротехниче -
ским отдело м и  отдело м Мостовог о перехода . Н е л ь з я сказать , однако , 
чтобы работ а эти х отдело в был а в  достаточно й мер е увязана . Е щ е в 
средних ч и с л а х я н в а р я , например , б ы л о подготовлено д л я под 'емки 
8 ферм, но д о сих пор гидротехники не д а л и д л я этого п а р о в ы х 
к р а н о в З а д е р ж к а в под'ем е ферм , естественно , задерживае т и  разбор -
ку опор , а  опор ы именн о и  нужн ы в  перву ю очеред ь Гидротехниче -
скому отдел у дл я мост а чере з аванкамеру . 

Помимо указанны х рабо т н а участк е Новог о Днепр а необходим о 
закончить к  1  ма я с . г . такж е работ ы п о станционном у здани ю ст . 
„Сечь" , п о устройств у пакгаузов , служб ; над о уложит ь стрелки , балла -
стировать участок , закончит ь недоделк и п о мост у чере з Стары й Днеп р 
—установку тротуарны х плит , приклепк у вотерено в н а 2 5 тиметровы х 
фермах и  окончани е асфальтовы х рс(от н а обои х г о с т а х . 
_ План р а б о т по у ч а с т к у Нового Д н е п р а в  янва -

ыполнение п л а н а р е н е д О В Ы П О Л н е н и  сильно о т с т а е т . Так , з а вто -
рую половин у январ я следовал о п о план у вывезт и и з выемк и С т а р о г о 
Днепра и  уложит ь в  насып ь мост а чере з Новы й Днеп р 360 0 домпка -
ров земли , выполнен о ж е з а это т промежуто к времен и 91 8 домпкаров , 
что составляе т 2 5 п / п плановог о задания . Эт о отчаст и об'ясняетс я под -
готовительными и  организационным и работам и п о расширени ю фрон -
та, а  такж е снежным и заносами , повлекшим и з а собо ю закрыти е ж . д . 
пути н а Канцерсвку , чт о лишил о возможност и подвозит ь угол ь к  ме -
стам работы,—больши м понижение м производительност и экскаваторо в 
и паровозо в вследстви е весьм а плохог о качеств а угля . Тормозил о так -
же работ у отсутстви е запасны х часте й дл я экскаваторов , в ы з в а в ш е е 
простои последни х дл я разны х исправлений . Основно й ж е причино й 
плановых отставани й н а участк е Новог о Днепр а в  январ е являетс я не -
достаточно хороша я организаци я работ , неполно е использовани е меха -
низмов, недопустим о вялы е темпы,— а г л а в н о е — з а г л о х ш е е з а послед -
нее врем я соревновательно е движени е и  ударничеств о сред и рабочег о 
коллектива в  100 0 человек , работающи х в  настояще е врем я на , участ -
ке Новог о Днепр а 

и п п Программ а рабо т п о искусственны м сооружения м 
а т а р о м Днепре н а у Ч а с т к е С т а р о г о Днепр а в  январ е месяц е н е 

выполнена вследстви е затоплени я котлован а дл я устое в железобетон -
ного мостик а н а пикет е №  89 . Невыполнени е январьског о план а явля -
ется такж е результато м недостатк а рабсилы . 
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По балластировк е пут и в  январ е вмест о 14.500 кубометро в песк у вы -
везено тольк о 200 0 кубометро в Гидротехнически й отде л задерживае т 
укладку ж . д . ветк и широко й коле и в  песчано м карьере , чт о тормози т 
балластировку пути . 

Времени дл я подвозк и балласт а осталос ь в  обрез . Малейши е пе -
ребои и  промедлени я повлеку т з а собо ю невыполнени е это й работ ы к 
сроку открыти я движени я чере з мос т (1 ма я с . г.) , чт о угрожае т и 
плану рабо т п о разборк е кичкасског о моста . 

„ В  пассажирско м здани и ст . Александровс к Пра -
т а в ц и о н н ы е по- в ы д ? а  т а к ж е в  Ж И л о м дом е пр и не м в  настояще е 

стройки. врем я заканчиваетс я установк а центральног о 
отопления. Пассажирско е ж е здани е ст . Канцеровк а 2-а я д о си х по р 
еще в е начат о постройко й ввид у отсутстви я окончательног о решени я 
Еопрсса о  план е станции . 

По водоснабжени ю ст . Александровс к Правы й заканчиваетс я уста -
новка опалубк и и  арматур ы бак а водоемног о здани я н а берег у рек и 
Старый Днепр . Н а водонапорно й лини и закончен ы постройко й тр и 
смотровых колодца ; выведен ы кирпичны е стен ы здани я дл я очистк и 
питьевой воды . 

План работ на февраль с г. 

В феврал е н а Мостово м переход е намечен о выполнит ь следую -
щие основны е р а б о т ы : 

По у ч а с т к у Нового Д н е п р а — П р о и з в е с т и выемк у земли—85.00 0 
куб. мт р ;  перевезт и земл и в  насыпь—-85.00 0 ку б мт р ,  снят ь 4 0 фер м 
подмостей мост а чере з Стары й Днепр . 

По у ч а с т к у Стар . Д н е п р а — З а к о н ч и т ь дв а последни х ж . бетонны х 
мостика. 

Закончить отопление , водопрово д и  канализаци ю внутр и здани й 
ст. Александровс к Правы й 

З а б е т о н и р о в а т ь ба к водоемног о здания , а  также лестниц ы и  пе -
рекрытия в  это м здании . 

С д е л а т ь водоприемни к н а р . С т . Днеп р и  обложит ь ег о камнем . 
Вывезти 10.00 0 куб . мтр . балласт а 

От и н ж е н е р о в - у д а р н и к о в о д и н о ч е к — к и н ж е н е р н ы м у д а р 
ным б р и г а д а м . 

В ы к о р ч е в ы в а я о с т а т к и в р е д и т е л ь с т в а , у д а р я я по инерт
ности, в е д я к а ж д о д н е в н у ю борьбу з а в ы д е р ж а н н ы е к а д р ы 
п р о л е т а р с к и х с п е ц и а л и с т о в , — и н ж е н е р а м с о ц с т р о и т е л ь с т в а креп 
ко с т о я т ь на п е р е д о в ы х линиях б о р ь б ы з а п о б е д ы третьего , 
р е ш а ю щ е г о . 
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На строительстве Днепрокомбината. 

А. Д н е п р о с т а л ь . 

Ассигнования ^ а ч и с т о " с т Р о и т е л ь н ы е работ ы п о постройк е 
заводов . , Днепростали" н а текущи й 193 1 го д асси -

гновано 33 ,5 млн . руб . П о крупны м об'екта м эт а сумм а распределя -
ется следующи м о б р а з о м : 

Ремонтно-механический з а в о д —4159, 5 тыс . ру б ;  це х ферро-спла -
вов—5009,6 тыс . р у б . ; планировочны е работы—50 0 тыс . р у б . ; транспор т 
—876 тыс . ру б ;  водоснабжение—88 5 тыс . руб . ; постройк а главно й 
конторы и  учебног о комбинат а —151 7 тыс . ру б ;  временны е сооруже -
ния—300 тыс.руб . и  н а вс е остальны е цех а 2027 5 тыс . рублей . Пром -
финплана производственны й отде л н е имеет . 

Постройка ремонтно-механической мастерской Аллюминиевого комбината. 

Ремонтно-меха- ^ а п о с т Р о и к е ремонтн о механическог о з авод а в 
„ . , „ - _ „ „ „ „ „ „ настояще е врем я ведутс я подготовительны е работ ы 

—разбивка основны х и  подсобны х здании . В  нача -
ле феврал я буде т приступлен о к  постройк е столовой , обогревальни , 
кладовых, контор ы прораба , прокладк е путе й и  заготовк е материал а 
В зависимост и о т получени я плана , ожидаемог о здес ь в  ближайше е 
время, буде т приступлен о к  основны м работам . 

Мартеновский Постройк а мартеновског о цех а запаздывает . 
ц е х Тольк о 2-г о январ я с  г . получен ы чертеж и котло -

вана и  приступлен о к  земляны м работам . Послед -
ние ведутс я экскаваторо м и  грабарями . 
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На строительстве Аллюминевого комбината. Распалубка колонн сборной 
конструкции электролитного завода. 

Д п . „ „ , м •• Н а работ ы п о постройк е доменног о цех а асси -

гновано н а вес ь 193 1 г . 3019, 6 тыс . руб . И з ни х н а 
первый кварта л с . г  ассигнован о 798, 5 тыс . руб . Работ ы ведутс я пок а 
только п о домна м № № 1  и  2 . По д каупе р №  1 земляны е работ ы 
выполнены, н о дальнейши е работ ы приостановлен ы з а отсутствие м 
чертежей. Межд у те м п о каупера м необходим о в  I  квартал е закончит ь 
бетонные работы . К  земляны м работа м по д каупе р №  2  к  начал у фев -
раля с . г . ещ е н е приступлено , т : к . неизвестно , когд а прибуду т чер -
тежи. 

Календарный пла н рабо т п о домна м № № 1 и  2  составле н н а 
месте работ . Д л я доме н предстои т сделат ь тольк о фундаменты , пред -
ставляющие собо ю массивну ю ж . бетонну ю плиту . П о периметр у пн я 
домны—рамная ж . бетонная конструкция . О б щ е е количеств о бетона — 
около 3 .00 0 кубометров . Арматур ы потребуетс я д о 12 0 тон н Работ ы 
предположено вест и в  тепляках . 

По домн е №  1 в  настояще е врем я выстрое н тепляк , подогре в 
материалов, проведен о отопление . 2 5 январ я начат а укладк а арматуры . 
Работы ведутс я в  2  смен ы и  в  дальнейше м буду т прозводитьс я в  3 
смены. 

Основными материалами—цементом , железом , щебнем—работ ы 
обеспечены н а 1 0 0 % . Хуж е обстои т вопро с с  песком . 

По домн е №  2  сооружаетс я тепляк . Земляны е работ ы отстаю т 
вследствие неблагоприятны х услови й погоды , резк о менявшейс я в  ян -
варе о т мороз а к оттепел и с  ливнями , а  пото м опят ь к  сильны м моро -
зам . Вмест о того , чтоб ы закончит ь работ ы к  2 0 января , и х затянул и 
до начал а февраля . З е м л я промерзл а н а 4 0 сантиметров , чт о вынужда -
ет тепер ь предварительн о в зрыват ь и  вывозит ь верхни й сло й земли , 
а остально е ведетс я по д лопат у в  2  смены . 
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По домна м имеютс я лиш ь чертеж и ж . бетонны х фундаментов , д а 
и т о тольк о в  одно м экземпляре , настольк о уж е истрепавшемся , чт о 
порою трудн о н а не м разобрат ь размеры . Вс е старани я в  течени е ме -
сяца добитьс я ещ е хот я бы2- х экземпляро в чертеже й ж.-бетон.фундамент а 
домны д о си х по р н и к  чем у н е привели . Выполнен ы эт и чертеж и хо -
рошо; мелки е неувязк и и х безболезненн о выправляютс я „Днепро -
сталью" и  значени я н е имеет . Н и к а к и х б о л ь ш е ч е р т е ж е й по домен
ному цеху п о к а не имеется . 

Коксо-химический ° с н о в н ы е работ ы п о коксо-химическом у завод у 
з а в о д плано м первог о квартал а н е предусмотрены . Вс е 

же подготовительны е работы , включенны е в  пла н 
1-го квартал а с . г  ,  ка к т о : постройк а складов , сараев , мастерских , 
конюшен и т . п. , ведутс я усиленны м темпом . 

Механизированы работ ы чрезвычайн о слабо : н а земляны х работах , 
как уж е сказано , работае т оди н экскаватор , а  н а домнах—оди н деррик . 
Этим исчерпываетс я вс я механизация . 

В настояще е врем я приступлен о к  монтаж у второг о деррика ; 
кроме тог о имеетс я 8  купленны х строительство м и  дв а заарендованны х 
им транспортера . Несмотр я н а то , чт о он и получен ы ещ е в  октябре — 
ноябре п . г. , пустит ь и х д о си х по р н е удаетс я из-з а отсутстви я цепе й 
Галля и  моторов . Когд а последни е прибудут , неизвестно . Таки м обра -
зом пр и наличи и 1 0 транспортеров , материал ы всетак и грузятс я вручную . 

Плохо механизирован ы и  бетонны е работы . Н а последни х рабо -
тает 2  отпущенны х Днепрострое м круппозски х бетономешалки , а  нуж -
но, п о крайне й мере , 5  штук , н о в зят ь и х неоткуда . 

Полностью механизирован ы лиш ь арматурные , работы ; гнуть е 
арматуры производитс я н а приводны х арматурны х станка х Ш е м е т а . 
Кроме тог о в  последни х числа х январ я получе н импортны й ста -
нок дл я резк и арматуры . 

Тоанспоот Положени е с  ж . дорожным , авто - и  гужтранспор -
' то м н а Днепрокомбинат е критическое . Транспорт , 

—в особенност и ж . дорожный,— с работо й н е справляется , создава я 
перебои в  снабжени и площадк и „ А " щебенкой , речны м и  евпаторий -
ским песком , несмотр я н а то , чт о эти х материало в имеетс я в  доста -
точном количеств е н а Строительстве . 

Больным вопросо м являетс я такж е проблем а сообщени я с  место м 
работ. В  район е металлургическог о з а в о д а занят о в настояще е врем я 
до 350 0 рабочих , обслуживающег о и  админхозперсонала . Д л я сообще -
ния это й арми и рабочи х с  площадко й „ А " имеетс я тольк о оди н рабо -
чий поезд , курсирующи й всег о дв а р а з а в  день—утро м и  вечером . Есл и 
учесть, чт о материальны й отдел , экспедиция , эксплоатаци я и  проч . 
расположены в  район е 7-г о поселка , т . е  в  4— 5 километра х о т мест а 
работ, чт о телефонна я связ ь пок а здес ь отсутствует , т о стане т вполн е 
ясным, насксльк о тако е сообщени е тормози т налаживани е работы . 
Вопрос о б установк е регулярног о автобусног о сообщени я с  площадко й 
„ А " требуе т немедленног о разрешения . 

Б. А л л ю м и н и е в ы й к о м б и н а т . 
Электролитный Работ ы п о главном у сооружени ю Аллюминиевог о 

з а в о д комбината—п о электролитном у з аводу—шл и в  ян -
варе полны м темпом . С б о р к а элементо в (колон н и 

балок) первог о корпус а закончен а в  январ е н а 7 5 проц . и  с  первы х 
чисел феврал я начинаетс я устройств о опалубк и дл я отливк и 15-т и 
сводов систем ы Цейса . 
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Н а второ м корпус е поставле н оди н ря д колон н и  производитс я бе -
тонная отливк а элементов,—главны м образо м подкрановы х балок,—от -
крыто, в  та к называемы х термосах ; бето н с  температуро й {-35 ° залива -
ется в  формы-опалубк и посл е чег о последни е обсыпаютс я достаточны м 
слоем древесны х опилок , позволяющи х бетон у сохранит ь заложенно е 
тепло, примерн о окол о 300—40 0 тыс . тепловы х единиц . Эт о заложенно е 
в термос е количеств о тепл а плю с выделяющеес я о т химическог о про -
цесса экзотермическо е тепл о д а ю т возможност ь бетон у настольк о дос -
таточно окрепнут ь в  течени е недели , чтоб ы выдержат ь под'е м элемен -
тов и  установк у и х н а мест о краном . 

Третий и  пяты й корпус а льютс я в  тепляке-землянке ; трети й кор -
пус законче н уж е н а 100°/ 0 , а  четвертый—н а 60\/ 0 . В  эти х ж е тепляка х 
льются и  оконны е переплет ы размеро м 1 1 Х 6 , 4 0 мтр. , дл я которы х специ -
ально делаетс я насти л и  опалубк а повер х уж е отлиты х элементо в ка к 
колонн, та к и  балок . Эт о дас т возможност ь подготовит ь и  ускорит ь 
установку в  перво м и  второ м корпусах , заметн о пр и это м снизи в себе -
стоимость кубометр а бетона . 

В начал е феврал я тепля к буде т перенесе н н а 6-о й корпус , к  уста -
новке элементо в которог о буде т приступлен о немедленно . Необходим о 
уже сейча с поставит ь вопро с о  получени и вторг о крана , т . к . имею -
щийся оди н кра н с о сборко й одновременн о тре х корпусо в н е справитс я 

По окончани и лить я в  5-о м корпус е тепля к буде т перенесе н н а 
7-ой, последни й корпус . 

Н а постройк е главног о магазин а и  ремонтно-механическ . мастер -
ских производитс я кирпична я кладк а подогреты м материалом . Д л я пре -
дохранения кладк и о т замерзани я и  дл я создани я боле е благоприятны х 
условий работ ы поставлен ы ползучи е брезентовы е тепляки , подымаю -
щиеся ввер х п о мер е подняти я кладк и и  обогреваемы е внутр и коксо -
выми жаровнями . 

З а последни е дн и н а постройк е Аллюминиевог о комбинат а чувст -
вуется потер я в  темп е работы , вызванна я недостатко м рабсилы . Сроч -
но необходим о перекинут ь н а Аллюминиевы й комбина т 10 0 арматур -
щиков, 20 0 плотнико в и  5 0 каменщиков . Неважн о положени е такж е с 
материалами и  инструментами ; мелка я щебенк а и  евпаторийски й песо к 
поступают в  недостаточно м количестве ; з апасо в не т и  част о работ а 
идет н а последне й лопате . 

В течени е феврал я количеств о рабочи х н а постройк е Аллюминиево -
го комбинат а должн о удвоиться , а  межд у те м запас а инструменто в в 
кладовых нет ; имеющийс я н а работа х инструмен т над о к  том у ещ е 

На стройке Аллюминиевого комбината. Сборка ж -бетонного корпуса 
электролитного завода. 
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Аллюминиевый комбинат. Постройка электролитного завода. 

исправить. Необходим о срочн о завезт и в  кладову ю 20 0 топоров , 30 0 
лопат, 5 0 поперечны х пил , 10 0 кирок , 5 0 ломов , 10 0 кельмо в дл я ка -
менщиков. 

З а я в к и н а з а в о з в  течени е зим ы материало в н а летни й сезон , 
данные 3  месяц а том у назад , н е выполняются . Ест ь основани е опаса -
ться, чт о перевезт и з а весенни е и  летни е месяц ы необходимы е дл я 
выполнения план а рабо т 1000 0 вагоно в груза , вследстви е недостатк а 
подвижного состава , вряд-л и удастся . 

О размера х рабо т п о постройк е Аллюминиевог о комбинат а в 
предстоящем сезон е говоря т нижеследующи е цифр ы (ориентировочные ) 
потребности этог о комбинат а в  стройматериала х и  рабсил е н а сезо н 
1931 г  Так , н а строительни й сезо н этог о год а потребуется : 

„бутового" камн я 39.90 0 куб . мтр . 
песку речног о 62.00 0 „  „ 

„ евпаторийског о 7 0 00 0 . . „ 
лесо-и пиломатериало в 60.00 0 „  „ 
стекла оконног о и  раз н . . . . 33 1 00 0 кв . „ 
кирпича красног о 26.70 0 ты с ; 
цемента 2 6 70 0 тонн. ; 
алебастра 78 7 „  ; 
железа арматурн . и  сортов . .  .  11.00 0 „  ; 
гвоздей 32 6 „  ; 

рабсилы—плотников .  . .  127 1 че л 
бетонщиков .  .  65 3 „ 
землекопов .  .  .  105 0 „ 

Необходимо приложит ь вс е усили я к  тому , чтоб ы в  течени е остав -
шихся д о начал а сезон а развернуты х рабо т дву х зимни х месяце в пол -
ностью подготовиться , обеспечи в строительны й сезо н рабсилой , мате -
риалами, инструменто м и  транспортом . 

арматурщиков .  .  . 
каменщиков .  . .  . 
чернаробоч. и  проч . 

542 че л 
1718 „ 
1450 „ 

„ З а д а ч а , с т а л о быть , состоит в том, ч т о б ы нам самим 
о в л а д е т ь техникой, с а м и м с т а т ь х о з я е в а м и д е л а . Т о л ь к о в этом 
г а р а н т и я того, что н а ш и п л а н ы б у д у т п о л н о с т ь ю в ы п о л н е н ы , 
а е д и н о н а ч а л и е б у д е т п р о в е д е н о " . 

(Из речи тов. Сталина на промконференцни). 
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Снабжение Об'единенного Строит-ва рабсилой. 
Количество рабоче й сил ы н а Об'единенно м Днепровско м Строи -

тельстве н а 1  февра я с . г . осталос ь н а уровн е декабрьског о нали -
чия, н е да в в  течени е январ я никаког о увеличения , несмотр я н а то , 
что январска я заявк а н а рабсил у одног о Днепрокомбинат а составля -
ла 700 0 чел . и  чт о фактическ и з а январ ь принят о н а Строительств о 
свыше 4.50 0 чел . Так , п о данны м отдел а Экономик и труда , н а 31-о е 
декабря 193 0 г . числилос ь п о всем у Строительств у 25 .23 9 чел . (рабо -
чих, инж . техперсонала , служащи х и  т . д . ) ; н а 1- е ж е феврал я с . г . п о 
всему Строительств у числитс я 2534 9 чел . Таки м образо м прирос т раб -
силы з а меся ц (январ ь с . г. ) раве н 11 0 чел. , чт о означае т удовлетво -
рение январско й заявк и меньш е че м н а 1,5% . 

Этот остры й недостато к рабсил ы бье т главны м образо м п о стро -
ительству Комбината , гд е дефици т рабочи х ру к составляе т н а 1  фев -
раля д о 700 0 человек . Эт о обстоятельств о весьм а неблагоприятн о от -
ражается н а ход е рабо т п о строительств у заводо в Днепрокомбинат а 
а такж е и а барачно м строительстве , значительн о понижа я темпы . Та -
кая потер я темпо в имее т мест о з а последне е врем я н а постройк е 
Электролитного з авод а Аллюминиевог о Комбинат а вследстви е остро й 
недохватки арматурщиков , плотнико в и  каменщиков . Недостато к пло -
тников, арматурщиков , бетонщиков , штукатуро в и  землекопо в плох о 
отражается н а строительств е Металлургическог о завода . Недостато к 
квалифицированной рабсил ы тормози т строительств о рабочи х барако в 
на поселка х Комбината . Одни х грабаре й нехватае т 150 0 человек , чт о 
задерживает хо д земляны х работ . 

„ Но г о р а з д о острее чем с рабсилой обстоит 
И н ^ к с н с о н о ~ т в х н и~ • •• 

у вопрос с инженерно-техническими к а д р а м и н а 
ческие к а д р ы с т р о и т е л ь с т в е Д н е п р о к о м б и н а т а . Е щ е в  декабр е 

месяце п . г  ощущалас ь крайня я необходимост ь в  неотложно м попол -
нении одног о лиш ь строительств а Металлургическог о завод а п о край -
ней мер е 5 0 инж.-техническим и работникам и Эт о количеств о был о ми -
нимальным и  расчитан о был о н а частично е лиш ь смягчени е недоуком -
плектования Днепрокомбинат а И  Т Р . , н а ближайши х порах , д о начал а 
сезона развернуты х работ , когд а инженерно-технически х работнико в 
потребуется в о мног о ра з больше . Однако , положени е с  те х по р н е 
только н е изменилос ь в это м отношени и к  лучшему , а  наоборот , зна -
чительно даж е ухудшилос ь Новым и инж.-техническим и работникам и 
Днепрокомбинат з а последни е дв а месяц а н е пополнился , а  имеющие -
ся кадр ы частичн о привлечен ы к  учеб е в местны х втузах , с  освобож -
дением о т работы , частичн о ж е привлечен ы к  преподавательско й рабо -
те в те х ж  втузах . Эт о ещ е боле е обострил о кризи с инж.-технич . 
кадров н а строительстве . 

Если положени е та к напряжен о уж е сейчас , когд а работ ы п о 
Комбинату едв а начинаю т ра звертываться , т о в  дальнейшем , пр и ши -
роко развернуто м фронт е п о л о ж е н и е с т е х п е р с о н а л о м н а Днепро-
комбинате м о ж е т о к а з а т ь с я к а т а с т р о ф и ч е с к и м . Необходим о сейча с 
же принят ь самы е решительны е мер ы к  мобилизаци и инж.-технич . ра -
ботников дл я Комбината . 
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_ п  Горазд о мене е остр о обстои т вопро с с  рабсило й 
аосила на Дне- н а Д н е п р 0 с т р о е . Однак о и  здес ь положени е нель -

прострое з я с ч и т а т ь вполн е благополучны м и  некоторы е 
участки рабо т в  январ е имел и недобо р рабсил ы н а 25-ЗО ч/о. Н а одни х 
только гидротехнически х работа х Днепростро я в  январ е недоставал о 
до 100 0 чел . каменоломо в и  чернорабочих , чт о нескольк о замедлил о 
работы п о разборк е перемычек . Недохватк а рабочи х н а Мостово м пере -
ходе тормози т весьм а ударны е работ ы п о насып и и  балластировк е 
железно-дорожных путей . Недобо р квалифицированно й рабсил ы имеет -
ся и  н а работа х Электромеханическог о и  Коммунальног о отделов . 

Й -  Недостато к рабоче й сил ы н а Днепрокомби -
1екучесть р а очен н а т е являетс я результато м н е стольк о сла -

силы бог о приток а новы х рабочи х кадро в н а стро -
ительство, скольк о продолжающейс я и х текучестью . Количествен -
но заявк и отдело в строительств а н а рабсил у в  значительно й мер е 
удовлетворяются, н о увольнени е с о строительств а равн о прием у и  ко -
личество рабочи х держитс я н а одно м уровне . З а январ ь ме -
сяц, например , н а гидротехнически е работ ы принят о 41 3 человек , а 
уволилось—397 чел . Прирост , таки м образом , н а это м участк е рабо т в 
январе составляе т 1 6 челове к н а 553 6 чел. , работающи х та м н а 1- е 
января с . г . 

к й  д  Услови я вербовк и рабочих , осуществляемо й 
ер о в к а р а очен вербовочны м аппарато м Днепростро я в  разны х 

с и л ы района х Украин ы и  Р С Ф С Р , продолжаю т остава -
ться тяжелыми . Попрежнем у наблюдаетс я несогласованност ь работ ы 
органов Н . К . Труд а н а местах , тормозяща я робот у днепростроевски х 
вербовщиков. Так , например , отде л труд а Западно й област и в  Смо -
ленске недавн о телеграфн о сообщи л Днепрострою , чт о бе з заключе -
ния генеральног о договор а о н н е допусти т никако й вербовк и рабсил ы 
на территори и ег о област и Всле д з а эти м заявление м Смоленски й 
отдел труд а нача л снимат ь вербовщико в Днепростро я в  Западно й об -
ласти бе з всяког о предупреждени я о б это м Строительства , че м значи -
тельно затормози л вербовку . Таки х случаев , когд а орган ы Н К Т н а 
местах срываю т вербовк у рабсилы , можн о насчитат ь много . 
„ .  Несмотр я н а напряженност ь положени я с  рабси -
э а я в к и н а Ф е в р а л ь ч  г> 

* г  ло й н а С б единенно м Строительстве , следуе т вс е 
же отметить , чт о перспектив ы получени я рабочи х начина я с  ф е в р а л я 
месяца делаютс я боле е благоприятными : в  связ и с  окончание м деревен -
ских празднико в и  наличие м р е з е р в а отдохнувши х строителе й н а сел е 
приток квалифицированно й рабсил ы уж е начинае т усиливаться . Одно -
временно с  оживление м вербовк и начинае т повышатьс я и  процен т са -
мотека н а Строительстве . 

Ф е в р а л ь с к а я заявк а всег о Об'единенног о С т р о и т е л ь с т в а н а рабси -
лу составляе т 9.00 0 человек . Эт у заявк у аппара т найм а н а Днепро -
строе расчитывае т реализоват ь в  феврал е н а 70°/ о путе м вербовк и и 
на 30°/ о з а сче т самотека . 

К начал у строительног о сезон а Об'единенном у С т р о и т е л ь с т в у 
нужны новы е десятк и тыся ч квалифицированны х рабочих , чернорабо -
чих и  грабарей . Несмотр я н а вс е трудности , Днепровско е Строитель -
ство эти х рабочи х получит . Весь вопрос в том, ч т о б ы с у м е т ь удер
ж а т ь и з а к р е п и т ь на стройке в н о в ь п о с т у п а ю щ и е к а д р ы . Победит ь 
текучесть рабсил ы на м удастс я пр и услови и полног о поворот а все й 
общественности, партийны х и  профессиональны х организаци й Строи -
тельства лицо м к  это й неотложно й задаче . 
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Снабжение Объединенного Строительства 
• 

материалами. 
В 1-ы й кварта л текущег о год а Днепровско е Строительств о всту -

пило в условия х целог о ряд а трудностей , создавшихс я в  работ е п о 
бесперебойному снабжени ю стройк и основным и материалами , оборудо -
ванием, инструментами , спецодеждо й и  фураже м ещ е в  особо м кварта -
ле . Эг и трудност и заключаютс я главны м образо м в  часто м и  совер -
шенно неожиданно м аннулировани и нарядо в н а стройматериал ы наши -
ми поставщиками , уменьшени и им и эти х нарядо в п о собственном у ус -
мотрению ил и перенесени и нарядо в н а последующи е кварталы . К  это -
му над о ещ е добавит ь затруднени я с  транспортом, исключительн о обо -
стрившиеся в январ е с . Г ; в  связ и с о снежным и заносам и и  имеющи е 
своим результата м тако е резко е снижени е поступлени я наиболе е не -
обходимых материало в н а Строительство , чт о запас ы и х исчерпан ы д о 
пределов норм ы суточно й потребности . П о некоторы м вида м материа -
лов в январ е приходилос ь работат ь исключительн о н а поступления х 
сегодняшнего дн я и  малейша я заминк а в  доставк е эти х материало в угро -
жала приостановление м целы х установо к и  срыво м рабо т н а больши х 
участках Строительства . 

« Тако е положение , например , создалос ь к  январ ю 
Л е с о м а т е р и а л ы . \т с 

г с  лес о и  пиломатериалами . Уж е в  особо м кварта -
ле „лесопромхозы " Р С Ф С Р и  Украин ы весьм а плох о выполнял и 
наряды н а отгрузк у лес а Днепрострою . Наряд ы эт и начал и некоторы -
ми и з поставщико в аннулироваться , отменяться , сокращатсья , перено -
ситься н а следующи й квартал . В  результат е поставщик и выполнил и 
наряды н а особы й кварта л п о пиломатериала м н а 13°/ 0 , а  п о кругля -
ку—на 6,5°/о ! 

В я н в а р е п о л о ж е н и е с л е с о м а т е р и а л а м и к л у ч ш е м у не измени
лось . П о утвержденны м н а 1-ы й кварта л фонда м Строительств о дол -
жно получит ь 3 0 тыс . куб . мтр . лес о и  пиломатериалов . Однако , наря -
ды продолжаю т выполнятьс я поставщикам и в  ничтожны х процентах . В 
числе оставшихс я н а 1  феврал я с . г . 3 0 тыс . куб . мтр . кругляк а и 
15 тыс . пиленног о лес а имеетс я 1 7 тыс . куб . мтр . столбов , подтовар -
ника и  проч . и  6  тыс . куб . мтр . материал а дл я деревообделочны х мас -
терских Л е с а дл я распиловк и н е хватил о обои м лесопильны м завода м 
и американски м пила м обои х берегов , — в  результат е чег о 2 5 январ я 
с г . приостановлен ы американски е пилы , а  31 январ я остановилс я лесо -
пильный заво д левог о берега . 

Недопоступление лес а в  1-о м квартал е являетс я серьезно й угро -
зой барачном у и  капитальном у жилстроительств у н а Днепрокомбинате -

Г о р ю ч и е м а т е - В е С Ь Я Н В Э р Ь " Р о ж а ю т с я перебои в с н а б ж е -
оиа Н И И У г л е м м а р к и » " Ж „ . ото  значительн о понижа -
" '  е т производительност ь паровозов , экскаваторо в 

и паровы х крано в н а С т р о и т е л ь с т в е , сказываяс ь н а темп е ударны х рг -
бот. М а з у т а д л я одной т о л ь к о силовой станции необходимо д о | 7 0 тонн 
в сутки , о с т а т о к ж е в п о с л е д н и х ч и с л а х я н в а р я с о с т а в л я л д о 150 
тонн. С л у ч а й н а я з а д е р ж к а в получении м а з у т а в течение д в у х дней 
м о ж е т в ы з в а т ь о с т а н о в к у станции. 

ht
tp
://
zo
un
b.
zp
.u
a



№ 1 1 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРО Я аз 
„ Н а Строительств е отсутствую т рельс ы широко й 

Ч с п ч ы б МРТЯ Л М  1 
у ' '  колеи , чт о лишае т возможност и выполнит ь пла н 

ж.-дорожных рабо т п о Днепрокомбинату , погрузочно-разгрузочны й узе л 
которого долже н быт ь оборудова н в  течени е строительног о сезон а это -
го год а 6 0 километрам и ж . д  пути . Отсутстви е железны х тру б задер -
жало отеплени е ряд а барако в н а лево м берег у и  лишае т возможност и 
закончить выстроенны е вчерн е капитальны е дом а Великог о Запо рожья . 

_ й Н е совсе м благополучн о обстои т н а 1  феврал я 
орудование . такж е и  положени е с о снабжение м С т р о и т е л ь с т в а 

оборудованием. Большинств о з аводо в и  организаций , поставщико в 
Днепростроя, з атягиваю т выполнени е з ака зо в месяцами . Строитель -
ством уж е давн о з а к а з а н о : 3 2 токарных , строгальны х и  проч . станка , 
6 паровы х котлов , 5 бетономешалок , 6 6 электромоторо в и  трансформа -
торов и  мног о другог о оборудования,—н о д о си х по р он о н е получе -
но. Д о си х по р недополучен о такж е 1 6 паровозо в и  30 0 ж . д . плат -
форм дл я механизаци и земляны х рабо т н а З а в о д с т р о е , чт о приведе т 
к неиспользовани ю прибывающи х и з заграниц ы дву х экскаваторо в дл я 
этих ж е работ . 

З а к а з а н н о е у ж е д а в н о о б о р у д о в а н и е д л я м е х а н и з а ц и и к а р ь е 
ров на Строительство на 1 ф е в р а л я с. г. не поступило, в с л е д с т в и е 
чего д о б ы ч а к а м н я производится б е з н а д л е ж а щ е й м е х а н и з а ц и и , 
д о с т и г а я л и ш ь 20" „ от потребности. 

„ Строительног о кирпич а н а 1 феврал я имеетс я 
ирпич н а С Х р 0 и т е л ь с т в е Комбинат а д о 4  млн . штук . По -

требность особог о квартал а в  кирпич е был а удовлетворен а н а 54°/о . В 
первом к в а р т а л е необходимо з а г о т о в и т ь н е менне 42 млн. ш т у к 
кирпича д л я н а ч а л а с е з о н а . Перспектив ы н а получени е таког о коли -
чества н е имеется . В  обеспечени е этог о количеств а кирпич а Строи -
тельство возбудил о ходатайств о пере д В С Н Х о  выделени и несколь -
ких кирпичны х заводов , закрепи в и х продукци ю полность ю з а Днепро -
комбинатом. 

н Потребност ь в  извест и дл я постройк и Днепров -
з в е с т ь . ског о Комбинат а настольк о обширна , чт о удовле -

творить е е поставщик и Комбинат а был и б ы н е в  состоянии . Учитыва я 
это, Днепростро й ещ е в  192 9 год у приступи л к  постройк е своег о из -
весткового завод а пр и ст . Балабино , Юж н ж . д . ( в нескольки х кило -
метрах о т г . Запорожья ) З а в о д это т п о совер'пенств у своег о обору -
дования, п о конструкци и и  мощност и (производ.—10 0 тон н извест и 
в сутки ) буде т первы м в  С С С Р . Монтируе т заво д „Турбострой" . 

По плану—известковы й заво д долже т бы л быт ь оконче н ещ е в 
августе 193 0 г . Сро к это т бы л сорва н и  пус к з а в о д а впоследстви и 
решили приурочит ь к  13-о й годовщин е Октября . Однак о и  второ й 
срок из-з а отсутстви я каког о б ы т о н и был о руководств а постройко й 
был пропущен . О  з авод е забыли , изготовлени е некоторы х ег о черте -
жей затянул и д о настоящег о времен и Эт о привел о к  тому , чт о част ь 
бетонировочных, кирпичны х и  др . работ , подлежавши х выполнени ю 
еще осень ю прошлог о года , т е п е р ь , — в с л е д с т в и е с о з д а в ш е й с я необ
ходимости ф о р с и р о в а т ь р а б о т ы д л я того, ч т о б ы н а в е р с т а т ь пропу
щенное время , приходится п р о и з в о д и т ь в  у д о р о ж а ю щ и х стройку 
завода тепляках . 

В настояще е врем я постройк а известковог о з авод а об 'явлен а 
ударной. Принят ы мер ы к  ускорени ю изготовлени я недостающи х чер -
тежей, к  ускорени ю доставк и оборудовани я и  к  форсировани ю монта -
жа завод а с  тем , чтоб ы пустит ь печ и 1-г о апрел я с . г . 
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Метеорологическая станция на Днепрострое. 
Вопрос о б организаци и метеорологически х наблюдени й н а участ -

ке ра звертывающихс я рабо т Днепровског о сооружени я возни к ещ е в 
начале строительства , в  192 7 год у (Проектно е бюр о и  Геодезическо е 
отделение) . 

В о все х отрасля х крупног о строительств а и  ег о дальнейши х экс -
плоатационных возможносте й чувствовалас ь необходимост ь в  наличи и 
метеорологических сведени й ка к текущег о характера , та к и  некоторы х 
средних долголетни х (климатических ) величин , бе з которы х произво -
дить расчет ы технически х сооружени й н е всегд а представляетс я воз -
можным. 

В перву ю очеред ь н а Днепростро е был а налажен а служб а опове -
щений и з Киева , котора я д а в а л а возможност ь предусмотрет ь изменени е 
атмосферных услови й н а ближайше е время , а  местны е климатически е 
условия и  ежедневны е наблюдени я бралис ь п о данны м метеорологи -
ческой станци и Александровск , Екатерининск . ж . д . (Информ . Сборни к 
изд. Днепровског о стр-ва) . 

Разница в  рельеф е местност и и  сравнительна я отдаленност ь мет -
станции Екат . доро г безусловн о сказывалис ь н а ход е некоторы х ме -
теорологических элементов , чт о уж е заметн о и з наблюдени й з а ноябр ь 
и декабр ь н а метстанци и Днепростро я 

Строительный перио д 29/3 0 год а с  ег о ударно й работо й п о ук -
ладке 500.00 0 куб . мтр . бетон а ещ е больш е подчеркну л необходимост ь 
метнаблюдений н а участк е Днепровског о Строительства . 

Совместная работ а отдело в Строительства , с  окружны м метеоро -
логическим центро м З а п о р о ж ь я (Инспектора т Укрмета ) помогл а по -
дойти к  реальном у разрешени ю этог о вопроса , и  в  августе—ноябр е 
1930 год а был и отпущен ы средств а н а оборудовани е это й станции . 
Трестом Д Е С К , развернувши м опытно-оросительны е работ ы н а участк е 
Днепровского Строительств а и  занявши м 5 0 г а н а 159-о м километр е 
под опытны й участок , был о отпущен о н а оборудовани е станци и 2-г о 
ра зряда окол о 2.00 0 руб. ; впоследствии , посл е окончательног о утвер -
ждения сметы , Днепрострое м перечислен о 4.50 0 рубле й н а дооборудо -
вание метстанци и д о станци и 1-г о класса . Таки м образом , Окружно й 
Инспекторат Гидрометкомитет а (быв . Укрмета ) смо г уж е в  конц е ок -
тября этог о год а оборудоват ь н а участк е Днепростро я Метеорологи -
ческую станцию , котора я и  начал а вест и наблюдени я 22'Х-З О г . 

Первоначальные наблюдени я на д температурою , влажность ю воз -
духа, ветром , осадкам и и  испарениям и дополнен ы к  15-м у декабр я 
барометрическими наблюдениям и на д атмосферны м давлением , и  темпе -
ратурными колебаниям и (миниму м и  максиму м наблюдений) . К  15/ХИ — 
станция имее т тако е оборудование : 

1. Баромет р ртутный . 
2. Барогра ф 
3. Психрометрическу ю установк у в  английско й будк е 
4. Эвапорометрическу ю установку . 
5. Установк у самопишущи х приборо в в  английско й будк е (термо -

граф и  гигрограф) . 
6. Ф л ю г е р . 
7. Дождемерны й комплект . 
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Часть приборов : дополнительны е суточны е самописцы , барограф , 
термограф, гигрограф , анемограф , плювиограф , омброграф , а  такж е 
актинометр Калитина , нефоско п Бессон а заказан ы н а 5- й отдельны й 
квартал в  отдел е снабжени я ГМ К С С С Р , а  з а к а з н а остальны е недо -
стающие прибор ы дл я метстанции : гелиографы—Кемпбел я и  Величко , 
психрометры Ассмана , актинографы , плавучи й испарител ь Лермонтова — 
Либославского, анемометр ы и  други е прибор ы передан ы Трест у 
Т О М П в  Ленинграде . 

Метеорологическая станци я расположен а н а участк е опытно й 
станции Д Е С К ' а , недалек о о т станци и „ Д н е п р о с т р о й " Екатеринин -
ской ж . д  ,  и  находитс я в  крайн е выгодных , п о отношени ю к  местности , 
условиях. Территори я в  5 0 г а опытног о участк а Д Е С К ' а , открыта я с о 
всех сторон , благоприятствуе т свободном у обмен у воздуха , чт о ещ е боль -
ше обеспечиваетс я незастроенным и с  северо-западной , западно й и  юго -
западной часте й этог о участка . Пополнени е станци и остальным и при -
борами к в е с н е 3 1 год а стави т н а очеред ь обеспечени е ка к самог о 
помещения по д метстанцию , та к и  рабочег о персонал а жилплощадью , 
что предусмотрен о сметою ; в  следующе м строительно м сезон е предпо -
лагается начат ь постройк у дом а дл я метстанции . 

Таким образом , начал о рабо т п о метеорологически м наблюдени -
ям и  и х дальнейше е пополнени е обеспечи т работников-строителе й 
Днепровского узл а необходимым и сведениям и п о метеорологи и и  те м 
самым устрани т необходимост ь пользоватьс я наблюдениям и соседне й 
станции. 

Рабочие Центральных мгхааических мастерских Днепростроя вызирают 
депутатов в райгорсовет 
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„Говорят , что трудно о в л а д е т ь техникой . Н е в е р н о ! Нет та
ких крепостей , к о т о р ы х б о л ь ш е в и к и не могли б ы в з я т ь " . 

(Из речи тов. Сталина на промконферешдии). 

Печать о Днепрострое. 

В стать е по д заголовко м „Минус один г о д " , напечатано й в  „ З а 
Индустриализацию" о т 1  янв . с . г. , г а з е т а пишет , чт о Днепростро й 
пришел к  новом у хозяйственном у год у с  отменным и показателями . 
Встречный выполне н досрочно , достигну т мирово й рекор д бетонирова -
ния, приобрете н богатейши й опы т механизации , постигнут а наук а бо -
евого сосредотачивани я все х си л н а ударны х участка х стройки . Эт и 
победы га зет а считае т в  перву ю очеред ь победо й партийно й органи -
зации: 

„Организатором и  вдохновителе м побед ы был а партия , главно й дви -
жущей сило й строительств а являлс я комсомол . 

1931 го д н е застае т днепростроевце в врасплох . Н а основны х участ -
ках уж е проработан ы встречны е планы , началс я разбо р перемычек , 
монтируются турбины , изживаютс я сезонны е настроени я сред и рабочи х 
и ИТР , готовятся кадр ы новы х квалифицированны х рабочих . 

В 1930 году Днепрострой соревновался с лучшими гигантами 
мировой техники- в 1931 году он не сдаст завоеванных позиций" 

„ Р а б о ч а я г а з е т а " з а 3/1—с . г . пише т о  бесплановост и и  чехард е 
с проектирование м Днепрокомбината , тормозящи х д о си х по р развити е 
работ п о постройк е заводо в н а Д н е п р е : 

„Вначале немног о истори и . . Истори я волокиты , преступны х оттяже к 
времени, безответственности , расточительности . 

Эта истори я н е молода . Он а п о прав у може т называтьс я старухой — 
историей. 

Вначале был о решение . После решени я приступил и к  работам . Посл е 
начала рабо т появилс я прика з ВСНХ . Посл е приказ а ВСН Х начал и 
думать о  плане ! 

Только 4  ноябр я 193 0 г. бы л утвержде н план » „Днепростали" . Это т 
, заво д подвергс я преступнейше й трепк е бесплановости!" . 

Останавливаясь н а тяжелы х условиях , в  которы х приходилос ь 
вести подготовительны е работ ы н а З а в о д с т р о е и  н а продолжающемс я 
там п о си ю пор у напряженно м положени и с  материалами , рабсило й и 
жилищами — г а з е т а заканчивает : 

„В строительств е Днепрокомбинат а нужн о создат ь перелом" . 

„ К о м у ш с т " з а 6- е янв . с . г . пишет : 
„Программа особог о квартал а н а строительств е промкомбинат а сор -

вана. Почт и вс е работы , выполнени е которы х был о предусмотрен о в 
особом квартале , пришлос ь включит ь в  пла н первог о квартал а 193 1 г. 
Срыв план а являетс я результато м неслыханно-халатног о отношени я все х 
организаций к  площадк е „А" . Здес ь вмест о 15.00 0 рабочи х работал о 
всего 250О , пр и чем , ежедневн о бывае т лиш ь 1500—170 0 выходо в н а 
работу. Жилищны е услови я рабочи х весьм а неудовлетворительны . В 
баракак -холо д и  грязь . Н и кооперация , н и коммунальны й отдел , н и 
фабрика-кухня почт и ничег о н е сделал и дл я улучшения бытовы х услови й 
рабочих. 

Руководящий соста в строительств а промкомбинат а бье т тревогу" . 
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„Комсомолець У к р а ш и " о т 6/1- с г . пишет , чт о хо д рабо т н а 
строительстве заводо в „Днепростали " н и в  малейше й мер е н е обеспе -
чивает своевременног о и х окончания . Наоборот , создалас ь полна я угроза , 
что завод ы эт и в  сро к закончен ы н е будут . 

„До окончани я срок а постройк и заводо в „Днепросталь " осталос ь 
17 месяцев . Н а сегодн я строительство м эти м руководят : дв е больши е 
конторы с о штато м в  9 0 челове к и  с  одни м гаража м и... , кажется , боль -
ше никто . 

Основные строительны е ребот ы н е начаты . Руководител и „Днепро -
стали", очевидно , считают , чт о одно й контор ы и  гараж а достачочн о дл я 
того, чтоб ы принимат ь то к Днепровско й гидростанции . 

Комсомольская организация Днепростроя должна добиться на 
строительстве „Днепростали" темпов, достигнутых ею накануне 
VIII с'езда под лозунгом Индустриады. „Днепросталь" надо стро
ить большевистскими темпами." 

„ З а И н д у с т р и а л и з а ц и ю " о т 12/- 1 с . г . в  корреспонденци и по д 
заголовком „ З а в о д ферросплаво в н а о т ш и б е " пишет , чт о окончани е 
строительства завод а ферросплаво в должн о быт ь теснейши м образо м 
увязано с  пуско м Днепровско й гидростанци и уж е п о одном у тому , чт о 
завод это т буде т с  ма я 193 2 г . расходоват ь д о 10 0 тыс . киловат т 
энергии, т . е . буде т н а первы х пора х самы м крупным , почт и единст -
венным потребителе м Днепровско й электроэнерги и ( „ Д н е п р о с т а л ь " бу -
дет расходоват ь всег о д о 1 5 тыс . киловатт) . С  друго й стороны , огром -
ный рос т потребност и у  на с в  ферросплава х выдвигае т это т з аво д н а 
первое мест о сред и поставщико в ферросплаво в наше й промышленности . 

„Этих дву х обстоятельст в достаточн о дл я того , чтоб ы вызват ь и 
провести ря д мер . обеспечивающих нужны е дл я строительств а темпы . 
Однако, н а сегодняшни й ден ь эт о н е так. 

Общая стоимост ь строительны х рабо т 193 1 г. составляе т 11-1 2 млн. 
руб., ил и 80—90 про ц стоимост и всег о строительств а завода . Выделен о 
же н а это т го д тольк о 9  млн . руб. Пр и подач е заяво к н а оборудовани е 
„Днепросталью '  н е учтен а был а потребност ь завод а ферросплавов , ко -
торый в  работ е управлени я „Днепростали " бы л н а отшибе . 

Наконец, продолжае т оставатьс я вс е еще неразрешенны м вопро с о 
кадрах. 

Все эт о подтверждае т необходимост ь пересмотрет ь существующи е 
темпы строительств а завод а ферросплаво в н а Запорожь и 

В статье , озаглавленно й ..Не п о с л а н н ы е т е л е г р а м м ы " , помещенно й 
в „Робггнича г а з е т а П р о л е т а р " о т 14/1-с.г. , тов . П . Г а р б у з пишет : 

„Наши хозяйственник и усвоил и прекрасны й обычай—оповещат ь 
телеграммами редакци и газе т о  свои х производственны х победа х Н а 
днях вс е газет ы напечатал и телеграмм ы о  побед е н а Магнитогорско м 
строительстве, о  перевыполнени и та м план а особог о квартала . М ы н а 
Украине тож е строи м металлургически й заво д „Днепросталь" , имеющи й 
не меньше е дл я нас значение , че м Магнитогорск , а  межд у те м управле -
ние строительств а никаки х телеграм м о  победа х в  особо м квартал е не 
посылало и  в  газета х о б это м напечатан о н е было . 

Эта чрезвычайна я скромност ь управлени я строительств а вынуждае т 
нас заполнит ь пробе л и  вс е так и дат ь ко е какие сведени я о  том , как 
управление строительств а „Днепростали " выполнил о пла н особог о квар -
т а л а " 

В особо м квартал е н а „Днепростали" , п о слова м автора , выпол -
нено: п о доменном у цеху—0,4 С / 0 программы , п о мартеновскому—1,7° / 0 , 
по земляны м работам—4,6 п /о. 

„Это—не прорыв , н е обычно е недовыполнени е программы , а  факти -
ческий и  абсолютны й сры в работы , означающий , в  условия х обострен -
ной классово й борьбы , сдач у пролетарско й позици и врагу . 

Вот почем у руководител и строительств а „Днепросталь " не бил и в 
телеграфные литаЕры, а  молч а встретил и трети й го д 1ЕРВО Й социали -
стической пятилетки , впери в глаз а в  тр и позорны е цифр ы выполнени я 
плана особог о квартала" . 
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„ В с е у к р а и н с к и й П р о л е т а р и й " о т 15/1-с . г . пишет , чт о в  работа х 
по разборк е перемыче к среднег о проток а имеетс я уж е проры в и  поло -
жение н а это м участк е рабо т н а сегодняшни й день—катастрофическое . 
З а 5 дне й январ я разобран о всег о лиш ь 104 2 кубометро в ряжей , вме -
сто 60 0 кубометро в в  сутки . Работ ы началис ь 1 7 декабря , а  производ -
ственный пла н бы л представле н рабочкома м тольк о 2  января , чт о н е 
дало возможност и своевременн о выдвинут ь встречны й пла н п о разбор -
ке перемычек . 

К о н к у р с н а лучшу ю разборк у перемыче к проведен , п о слова м га -
зеты, кабинетны м путем . Вопро с это т местно й печать ю популяризирова н 
не бы л и  рабочи е масс ы о  не м мал о знали ; отде л рационализации , 
равно ка к и  бюр о И Т С , вопросо м разборк и перемыче к н е занимались . 

„Как ж е реагировал и н а вс е эт о профорганизации ? Рабочко м гидро -
технического отдел а правог о берега , умел о мобилизовавши й в  прошло м 
году рабочи е масс ы н а ликвидаци ю прорывов , сейча с допусти л грубу ю 
ошибку, поддержива я хозяйственнико в в  и х требовани и добровольцев . 
Рабочком и е приня л ме р к  мобилизаци и внутренни х возможностей , ко -
торые могл и б ы обеспечит ь выполнени е производственно й программ ы 
по разборк е перемычек . 

Вот ка к быстр о успокоилис ь днепростроевцы , перевыполни в встре -
чный пла н п о бетонировке!" . 

Иностранная печать о Днепрострое. 
Германская „Индустри уид Х а н д е л ь с ц е й т у н г * о т 14/ХП-З О г 

пишет: 

„Программу промышленног о строительств а особог о квартала-ок -
тябрь—декабрь 193 0 г—советское правительств о принял о в  сумм е 
965 млн . рублей , чт о представляе т собо ю крупны й скаче к впере д в 
сравнении с  затратам и н а строительств о в  соответствующе м квартал е 
прошлого года . Сред и 2 9 об'екто в исключительн о важног о строитель -
ства, выделенны х Высши м Совето м Народног о Хозяйств а ССС Р и  под -
лежащих финансировани ю и  снабжени ю рабоче й сило й и  материалам и 
в перву ю очередь , фигурирую т такж е знамениты й „Днепрострой " и 
огромный аллюминиевы й заво д н а Днепре . 

Всем строительны м и  хозяйственны м организация м дан а категориче -
ская директива—выполнит ь эт у строительну ю программ у и  ликвидиро -
вать проры в в  план е строительств а истекшег о года , даб ы имет ь возмож -
ность реализоват ь ещ е боле е широки й пла н строительств а в  193 1 г. " 

Г л а в а американско й консультаци и н а Днепростро е полковни к Ку -
пер, председател ь Русско-Американско й торгово й палаты , дава л в  по -
следних числа х январ я с . г . показани я финансово й комисси и палат ы 
представителей в  Вашингтоне . О н резк о критикова л предложения , стре -
мящиеся подорват ь советско-американску ю торговлю . Купе р считает , 
что есл и правил а министерств а финансов , опубликованны е 2 4 ноября , 
по вопрос у о  труд е заключенных , буду т применены , т о эт о разруши т 
торговлю. 

Купер говори л больш е час а и  указа л н а вс е возможности , раз -
вертывающиеся пере д С А С Ш в  област и торговл и с  Советски м С о -
юзом. Купер , межд у прочим , з а я в и л : 

„Я проеха л п о ССС Р больш е 5 0 тыс . миль и  Нигде н е виде л ни тру -
да заключенных , н и принудительног о труда . Наоборот, з а 48 лет опы
т а я не видел ничего, что напоминало бы энтузиазм 16.000 людей 
работающих иа Днепрострое". 
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