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Паводок 1931 года. Пропуск воды через пролеты плотины. 
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№ 15 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ з 

Паводок р. Днепра в 1931 г. на Днепрострое 
По своим размерам п а в о д о к р. Д н е п р а в 1931 г. представляет 

явление не совсем обычное. О б этом можно судить хотя-бы потому, 
что рассчитанным катастрофическим паводком при составлении проек
та считался паводок 1917 г. с величинами расхода около 21.000 куб. 
метр, в секунду. 

Величина расхода паводка 1931 г. равна о к о л о 23 .600 куб. метр, 
в секунду. Н а л и ч и е такого паводка об ' ясняется следующими причи
нами: 

а) достаточно большая величина зимних осадков этого года. 
б) одновременное дружное таяние снегов по всему бассейну р. 

Днепра . 
Т о л ь к о одновременный под'ем и подход пик паводка р е к : Д е с н ы , 

Припяти , Сожи и Б е р е з и н ы , я в л я ю щ и х с я притоками Д н е п р а , к Киеву 
может дать такой величины паводок, который мы имели в этом году. 

Необходимо отметить , что Д н е п р принадлежит к числу рек с 
крайне неравномерным режимом: так минимальный р а с х о д реки 
Д н е п р а равен 300 куб. метр, в секунду , а максимально н а б л ю д а е 
мый р а с х о д 23 .600 куб . метр, в с е к у н д у т. е почти в 80 раз раз 
нятся м е ж д у собой предельные р а с х о д ы . 

Паводок 1931 г. Водослив, в нижнем бьефе. 
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4 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 15 

Паводок 1931 года. Старый Кичкас, залитый водой. Старая поликлиника. 

П р е д е л ь н ы е колебания горизонтов р. Д н е п р а у плотины г для ес
тественного режима, т. е. без учета стеснения плотиной и перемычка
ми таковы: 

а) минимальный горизонт 12,60 метров, максимальный горизонт— 
22,00 метра. Н а л и ч и е плотины и перемычек сильно изменило высоту 
г о р и з о н т о в ; 

б) в момент пика паводка, имевшего место 10-го мая 1931 года, 
горизонт н и ж н е г о б ь е ф а был—22,54 метр. , а горизонт верхнего бье
ф а — 2 8 , 9 0 метров Как видно из приведенных ц и ф р стеснение рус
ла плотиной вызвало дополнительный подпор около 6,50 метров; 

в) С к о р о с т ь течения воды между бычками плотины достигала 
9-10 метров в с е к у н д у . Б л а г о д а р я стеснению русла , плотиной, быст
рота под 'ема горизонта воды, выше плотины, достигала следующих 

Паводок 1931 года. Паром в старом Кичкасе 
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№ 15 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 5 

цифр: за первые 20 дней под 'ем достиг 4-х метров и в п о с л е д у ю щ и е 
6 д н е й — 8 метров. 

Спад в о д ы происходит примерно в 2,5 р а з а м е д л е н н е е под'ема, 
Предвидеть такой величины паводок за длительный срок невоз 

можно было, несмотря на то, что Д н е п р о с т р о й имеет специальную 
службу оповещений. С т р о и т е л ь с т в у точно о величине поводка с т а л о 
известно 25-го апреля т . -е . всего за 2 недели до наступления пика. 
В такой короткий срок С т р о и т е л ь с т в о не могло должным о б р а з о м 
подготовиться к встрече такого паводка, в р е з у л ь т а т е чего некоторые 
временные сооружения не удалось отстоять , как например , дамбу ни
зового подхода к шлюзу , и она была частично размыта , а котлован 
затоплен . 

В общем же, С т р о и т е л ь с т в о при помощи и поддержке обществен
ности, справилось со стихией, могущей причинить з н а ч и т е л ь н о боль 
шие разрушения и убытки, чем т е , к о т о р ы е мы имеем. 

В заключение необходимо отметить , что р ека прорываясь боль
шими скоростями, м е ж д у бычками плотины, о б л а д а л а мощностью 
около 2 х м и л л и о н о в л о ш а д и н ы х сил. 

Встречный потребителей электро энергии Д Г Э С — н е р а з р ы в 
ная часть встречного Днепростроя . 

Встречный план Днепростроя и потребители 
энергии Д.Г.Э.С. 

К а к было отмечено в № 14 Хроники Д н е п р о с т р о я по встречному 
плану предположен пуск 1-го т у р б о г е н е р а т о р а к 1-му января 1932 го
да и 5-ти т у р б о г е н е р а т о р о в к 1-му мая. Таким образом с 1 мая 1932 г. 
Д Г Э С будет обладать большой мощностью около 200.000 килловат . 

Д л я поглощения такой колоссальной мощности т р е б у е т с я с о о т в е т 
ствующий потребитель . 

Встречный план Д н е п р о с т р о я должен повлечь за собою такой 
же встречный план потребителей . 

Как известно , потребителями Д н е п р о в с к о й энергии я в л я ю т с я за 
воды Днепропетровска , Каменского и Д н е п р о к о м б и н а т а . Д л я э л е к т р о 
снабжения этих з а в о д о в Д н е п р о с т р о е м сооружаются линии передачи в 
160 киловольт и целый ряд подстанций о т к р ы т о г о типа. 

О б щ а я установленная мощность этих подстанций 720.000 ки
ловатт . 

Помимо этого должна быть выполнена потребителями большая ра
бота по сооружениям заводских сетей и вторичных подстанций 

В то время, как встречный план по сооружению Д Г Э С взят под не
ослабный надзор всей общественности, встречным планам потребителей 
как то не уделяется должного внимания, как в части робот Д н е п р о 
строя, так и в части работ самих потребителей , между тем состояние 
этих работ возбуждает большие опасения. Сооружение линии передач 
и подстанций является самым серьезным участком работ Электромеха 
нического О т д е л а — п о целому ряду суб 'ективных и об ' ективных причин. 
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ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 15 

З а к а з ы на импортное оборудование для подстанции только сей
час в ы д а ю т с я з а границей . 

З а к а з ы на с о ю з н о е оборудование и м а т е р и а л ы находятся в чрез 
вычайно неопределенном положении, часть из них до сего времени 
еще не р а з м е щ е н а . 

С р о к и поставки как на з а граничное так и на советское оборудо
вание весьма длинные . Все это ставит под угрозу пуск подстанции и 
линий к срокам намеченным встречным планом Д Г Э С Что же каса
ется работ самых потребителей , то положение еще хуже, как с проэк-
тами так и заказами . 

Н е л ь з я допустить с р ы в а встречного плана Д н е п р о с т р о я . Ибо мо
ж е т получится такая картина: Гидростанция б у д е т готова, но энер
гия в первое время не б у д е т иметь потребителей. 

Н е о б х о д и м о всей общественности Днепростроя обратить самое 
с е р ь е з н о е внимание на р а б о т ы по подготовке потребителей к при
ему электрической энергии Днепростроя , своевременное размещение 
з а к а з о в , получение о б о р у д о в а н и я и материалов д л я подстанций. 

И з в ы ш е у к а з а н н о г о выдвигается необходимость в следующих 
встречных планах: 

1. О т д е л а С н а б ж е н и я : по выполнению всех з а к а з о в снабжению 
оборудованием и материалами работ по сооружению линий передачи и 
подстанции. 

2. О т д е л а Э л е к т р о м е х а н и ч е с к о г о : по сооружению линии передач 
и подстанции. 

3 . З а в о д о в и потребителей ( Д н е п р о с т а л ь , Алюминьстрой , заводы 
им Петровского , Л и б к н е х т а и др . )—по сооружению своих сетей 
и подготовке к приему Д н е п р о в с к о й электроэнергии . 

Все партийные и п р о ф е с с и о н а л ь н ы е организации д о л ж н ы об
ратить сугубое внимание на вопросы приема электроэнергии Д н е п 
ровской ГЭС. 

5 турбин к 1 мая 1932 г о д а - это встречный ударных 
баталионов Днепростроя . 

Выполнение монтажных работ закладных частей 

В части выполнения бетонного встречного пролетариат Д н е п р о 
с т р о я с к а з а л свое р е ш а ю щ е е слово, у л о ж и в 500.000 кубометров бе
т о н а в 1930 году , превысив мировые рекорды. 

П о д / о т д е л монтажных работ вплотную подошел сейчас к выполне
нию металлического встречного. Н а д о чтобы и эта задача была вы
п о л н е н а с таким же успехом, как и к л а д к а бетона в прошлом году. 
Мы должны выполнить в з я т ы е на себя о б я з а т е л ь с т в а : д е ш е в о , хоро
шо и д о срока. 

П е р в ы е итоги этого года по монтажу з а к л а д н ы х частей турбин 
№ № 5 и 6 г о в о р я т о имеющихся достижениях в этой области . 
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№ 15 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 7 

Техническим О т д е л о м было первоначально намечено 60 дней на 
монтажные и бетонные работы по з а к л а д н ы м частям. З а т е м , после об
суждения этого плана среди рабочих и инженерно-технического пер
сонала срок был сокращен до 52 дней . 

Рабочие и И Т Р Гидростанции выдвинули встречный план для 
этих же работ, который предусматривал 40 дней, т.е. превышение пер
вого плана Т К на 5 0 % и второго плана на 30°/о. 

При этом, сокращение сроков шло, главным образом, за счет мон
тажных работ, что видно из с л е д у ю щ е г о : 

Бетонные работы по второму плану Т К предусмотрены на 27 
смен, по встречному плану на 24 смены, т . е . с о к р а щ е н и е плана Т К 
на 1 1 % В то же время, монтажные работы против плана Т К с о к р а 
щались на 30° / 0 (по плану Т К 129 смен, по встречному 96). 

Ход монтажных работ дал перевыполнение встречного по всем за 
кладным частям турбин № № 5 и 6. 

Патрубок и фундаментное кольцо смонтированы: в сроки для тур
бины № 5 за 11 смен, для турбины № 6 за 8,5 смен, в то время, как по 
встречному плану дано 15 смен (перевыполнение на 3 6 % и 7 6 % . 

Скоростное кольцо смонтировано на турбине № 5 за 18 смен и 
и на турбине № 6 за 15,5 смен по встречному—18 смен (перевыпол
нение по турбине № 6 на 1 6 % ) . 

Спиральная камера смонтирована для турбины № 5 за 55 смен 
и для турбины № 6 за 59 смен против 63 смен по встречному ' (перевы
полнение на 14°/о и на 7 % ) . 

В общем все закладные части смонтированы, вместо 96 смен, по 
встречному за 83 смены для турбины № 5 (перевыполнение на 1 4 % ) и 
за 83 смены для турбины № 6 (перевыполнение на 1 7 % ) . 

Таким образом план Т К монтажниками перевыполнен по турбине 
№ 5 на 5 4 % и по турбине № 6 на 5 6 % . 

ЭМОН. Премированные переходным красным знаменем, бригады Швеца и Яковлева 

Сравнивая ход монтажных работ этого года с соответствующими 
работами прошлого года мы видим с л е д у ю щ е е : 
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8 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 

Монтаж спиральной камеры в прошлом году на турбине № \ 
продолжался 129 смен, турбины № 2—144 смены, турбины № 3—72 
смены и турбины № 6—76 смен, в этом году монтаж, как видно из 
в ы ш е и з л о ж е н н о г о п р о и з в е д е н з а 55 смен 

Монтажники поставили перед собою з а д а ч у : монтаж спиральных 
камер на остающихся турбинах довести до 40 смен—такое решение 
приняли рабочие для турбины № 7 по монтажу спиральной камеры. 
Выполнение м о н т а ж а в 55 смен в этом году против 129 смен в 
прошлом г о д у говорит з а то, что обязательства, принятые монтаж
никами, б у д у т выполнены. 

Л у ч ш е й ударной бригадой на монтаже турбин № № 5 и 6 шла 
бригада Швеца по сборочным работам и бригада Яковлева по таке
лажным работам. ' 

З а успешную роботу, коллектив Э М О Н ' а награжден Переходным 
К р а с н ы м З н а м е н е м Р а й к о м а союза , Парткома и Управления . 

В отношении трудоемкости достижения еще незначительны. Если 
в прошлом году по закладным частям на турбине № 2 затрачено 
2180 человекосмен , на турбине № 4—2292 человекосмен, то в этом го
ду на турбинах № № 5 и 6 имеем 1800 и 2000 человекосмен. 

И м е ю щ и е с я достижения получились далеко не самотеком. Этому 
способствовали активность и энтузиазм рабочих и И Т Р , а также ряд 
организационных и технических мероприятий. 

З а время монтажа з а к л а д н ы х частей был приобретен достататоч-
ный организационный опыт, который дает уверенность , что еще бо
л е е сложной задачей—механический монтаж остальных турбин и гене
раторов рабочие и инженерно,-технический персонал Гидростанции 
справятся и выполнят хорошо, д е ш е в о и досрочно. 

„Коммунизм начинается там, г д е появляется самоотвержен
ная, п р е о д о л е в а ю щ а я т я ж е л ы й труд, з а б о т а РЯДОВЫХ РАБО
ЧИХ об увеличении производительности труда, об охране 
К А Ж Д О Г О ПУДА ХЛЕБА, УГЛЯ, Ж Е Л Е З А и других продуктов , 
д о с т а ю щ и х с я не работающим лично и не их „ближним", а 
„дальним" т -е. всему обществу в целом, десяткам и сотням 
миллионов л ю д е й , об единенных сначала в одно социалистичес
кое государство , потом в Союз Советских Республик" 

ЛЕНИН. 
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№ 15 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 9 

Работа электро-механического отдела в мае 
месяце 1931 года. 
Механический монтаж Гидростанции в мае ме-Ш о н т а ж спираль- с л г сяце был прерван вследствие чрезвычайно высо-ных камер. * а 

г кого паводка , повлекшего за собою необходимость 
затопления котлована Г Э С до монтажных отметок . О т ч а с т и в силу 
этой причины, отчасти в р е з у л ь т а т е отставания гидротехнических 
работ от плана, мы имеем сейчас весьма пеструю картину со
стояния работ по монтажу турбин. 

В то время, как со спиральными камерами мы идем впереди 
плана, мы имеем большое опоздание с напорными трубами. Так, на
пример, спиральная камера турбины № 6 окончена на 29 д н е й 
раньше срока ; спиральная камера турбины № 7 начата монтажем на 
20 ней раньше срока; спиральная камера турбины № 8 начата монта
жем на 29 д н е й раньше срока 

Кроме того, мы имеем значительное опережение плановых сроков 
с отправкой из Америки и с прибытием в С о ю з частей турбин и ге
нераторов : части турбины № 1 прибыли на 17 дней раньше срока ; 
части турбины № 2 прибудут в начале июня, т. е на месяц раньше 
срока ; части турбины № 3 отправлены из А м е р и к и на 36 дней рань
ше срока, части г е н е р а т о р а № 1 прибыли на месяц раньше срока и, 
наконец, части генератора № 2 о т п р а в л е н ы из А м е р и к и на 51 день 
раньше срока. 

Н а р я д у с этим мы имеем большое опоздание по двум об ' ектам 
работ, а именно по монтажу кранов 260 тонн и по монтажу напорных 
труб спиральных камер. 

Монтаж 260 Монтаж первого крана начат на 32 дня позже 
т о н срока; монтаж еще не окончен, т е. мы у ж е имеем 

ных кранов. 1 - 1 -» з 
г о п о з д а н и е на полтора месяца, т .к. по плану ко

нец монтажа первого крана был намечен 15 апреля . Виноват в этом 
опоздании исключительно завод „ К р а с н ы й П р о ф и н т е р н " (Бежица) , 
который опоздал как с изготовлением, так и с отправкой частей 
крана. 

25 мая состоялось пробное испытание первого крана^на 150 тонн, 
(примерно половина испытательного груза) . После изготовления кон
струкции для испытания полным грузом (325 тонн) таковое будет не
медленно произведено . 

Испытание на половинный г р у з никаких д е ф е к т о в не обнарут 
жило. 

З д е с ь , необходимо отметить , что весь электрический монтаж кра
на произведен с а м о с т о я т е л ь н о электрической частью О т д е л а ЭМ. 

Монтаж напорных труб з а д е р ж а л с я исключи-
М о н т а ж напорных 

, г т ельно из-за неготовности гидротехничечких ра-
"* бот, и з а д е р ж а л с я значительно . Так, например, 

монтаж напорной трубы № 1 начат на 49 д н е й п о з ж е против плана. 
Монтаж турбины № 1 по плану д о л ж е н был начаться 15 м а я ; в 

действительности он начался 27 мая, т.к опоздание с монгажем кра
нов не п о з в о л я л о убрать с монтажной площадки п о р т а л ь н о г о крана, 
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10 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 15 

ГЭС. Монтаж рабочего колеса первой большой турбины. 

который занимал монтажную площадку и не позволял положить на 
нее части турбины № 1. 

В мае приезжали представители американской фирмы „Джене-
р а л ь " с главным монтажным инженером этой фирмы в С С С Р . С ними 
были согласованы главные вопросы по монтажу и сушке трансформа
торов и все прочие основные электро-монтажные вопросы по ГЭС и 
главной подстанции. 
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Монтаж первого г е н е р а т о р а должен начаться в июне. 
. В мае месяце центром внимания были работы 

Линии электоо- л/ « т 
на „Ударном участке . 1ак называется у ч а с т о к 

передачи—161.000 кз - ^ 
г " линии на . западном кольце от о л е к т р о с т а н ц и и 

вольт. Д з е р ж и н с к о г о в Каменском до завода П е т р о в 
ского в Днепропетровске . 

Исходя из постановления В С Н Х С С С Р дать ток с электростан 
ции Д з е р ж и н с к о г о заводу Петровского к 1 июля с. г. Постройка электро
станции Дзе.1Жинского производится усиленным темпом, о д н о в р е 
менно, Днепрострой принимает все меры к тому, чтобы окончить р а б о 
ты по сооружению электропередачи раньше, чем будет пущена стан
ция Дзержинского , 

Сейчас заканчиваются все бетонные фундаменты под мачты ли
нии передачи. Все мачты будут металлические . 

В конечном счете мы упираемся в з авод Стальмост , который от
казывается изготовить мачты раньше конца июля . 

Сейчас (в июне) перед нами боевая з а д а ч а — о р г а н и з о в а т ь 
транспорт мачт по пикетам, наладить сборку и установку мачт и 
произвести опытную н а т я ж к у проводов на нескольких а нкер ных 
пролетах. 

На З а п а д н о м К о л ь ц е мы уже имеем налаженный аппарат но уст
ройству бетонных оснований. 

Ударный участок имеет протяжение 54 километра . Это примерно 
35 процентов всех линий З а п а д н о г о К о л ь ц а 1-й очереди, а если при
нять во внимание фундаменты всех подстанций в Д н е п р о п е т р о в с к е и 
Каменском, то надо считать, что на З а п а д н о м К о л ь ц е к 1 июня вы
полнено не больше 25 ч /е всех бетонных работ этого года. О с т а в ш и е с я 
75° / 0 нужно выполнить как можно скорее , ч т о б ы еще в этом году как 
можно больше использовать аппарат Э Л З на Д о н б а с с о в с к о й линии. 

Как в прошлом году наши больные и узкие места на работах по 
сооружению линий передач это транспорт и недостаток жилья , г л а в 
ным образом для технического персонала . 

Принимая во внимание, что работа на линии н е с р а в н е н н о т р у д 
нее чем на самом Д н е п р о с т р о е , т .к. сопряжена и со многими лише
ниями и с необходимостью самостоятельно и быстро р е ш а т ь многие 
организационные, административные и хозяйственные вопросы, мы по
стоянно сталкиваемся с трудностью привлечь хороших работников на 
линию. А отсутствие элементарных жилищных условий еще б о л е е 
усуглубляет трудности выхода из положения . 

Местные организаци Д н е п р о п е т р о в с к а и Каменского очень мало 
помогают Д н е п р о с т р о ю в этом деле . Все считают, что у Д н е п р о с т р о я 
всего много, все считают, что у Д н е п р о с т р о я все можно получить , 
но чтобы помочь чем нибудь в работе Д н е п р о с т р о ю — о б этом мало 
кто думает. 

Необходимо еще и еще р а з отдать должное тем трем молодым 
специалистам т. т. Позднякову, Симонову и Л е б е д е в у В. М. к о т о р ы е в 
прошлом году в голой степи начали работу по сооружению линий 
электропередачи западного кольца и которые б л а г о д а р я своему ис
тинному энтузиазму , п р е о д о л е в а я все трудности и стойко перенося 
лишения, постепенно п р е в р а щ а ю т свой небольшой аппарат в мо щ ну ю 
монтажную организацию по сооружению линий передач и подстанций 
высокого напряжения . Важность этого д е л а подтверждается еще тем 
обстоятельством, что В Э О , з аключивши договор с Д н е п р о с т р о е м на 
постройку 100 километров Донбассовской линии, от этой работы 
отказалось . 
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Бетон это фронт. Д р а т ь с я з а к а ж д ы й кубометр, не откла
д ы в а я л и к в и д а ц и ю з а д о л ж е н н о с т и в долгий ящик! 

Гидротехнические работы в мае месяце. 
В мае месяце в состоянии исполнения основных гидротехнических 

работ по сравнению с апрелем месяцем никаких существенных измене
ний не произошло . 

Н а 1-ое июня бетонные работы закончены с большим прорывом; 
з а д о л ж е н о с т ь с начала бетонировки не уменьшилась , а возросла; на 
1-го июня з а д о л ж е н о с т ь по бетону исчисляется в 97500 куб. метр. 

К р о м е ряда организационных неполадок , определенным образом, 
о т р а ж а ю щ и х с я на темпах работы, выполнение плана тормозится недо
статком р а б с и л ы и м а т е р и а л о в . 

Всего необходимо, главным образом чернорабочих для выполнения 
плана работ 4900 человек , на лицо же меется 3900 чел. , таким обра-
зомн едостает для выполнения плана работ 1000 чел. 

„ Б е т о н н ы е работы в мае месяце выполнялись , 
г мягко выражаясь , от случая к случаю. В редкие дни 

при наличии своевременно подготовленных блоков , суточное задание вы
п о л н я л о с ь , а подчас и перевыполнялось . 

Эти случайности р е з к о г о изменения положения по фронту бето
нировки не дали . Выполнение бетонных работ, х а р а к т е р и з у е т с я следую
щими данными: 

Дата Место работ Плановое 
задание 

Фактическое 
выполнение 

Размеры 
невыполнения 

Процент 
выполнения 

1 мая Состояние работ 

И/б 
1071 СО 43375,35 03724,65 40,5 

Плотина . . . . 7600 6864,85 735,15 90,3 

я 

ГЭС 20200 1! 680,60 8519,40 57,8 

я 
Всего по п б . . 

Л б 
27800 ' 18545 45 9254,55 66,71 

Плотина . . . . 23750 10652,50 13097,50 44,85 

16700 5025,75 11674,25 30,1 

Всего по л б . . 40450 15678,95 24771,75 39 

Итого по обоим 
берегам . . . . 68250 34223.70 34026.30 50,2 

1 
июня 

Всего с начала 
бетонировки 175350 77599,05 97750 44,2 

К а к видно из прилагаемой таблицы, на 1 июня бетонные работы вы 
полнены только на 44,2°/о. И з этой цыфры, явствует , что з а д о л ж е н н о с т ь 
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по бетону увеличивается , и в течение мая возросла еще на 34000 кубо
метров. О б щ а я сумма задолженности таким образом у г р о ж а ю щ е в о з р о -
стает. 

Г Э С . 

Паводок 1931 г. Водослив между бычками. 

8 мая н а ч а л и с ь р а б о т ы по з а к л а д к е камнем каркаса 
гидростанции . К л а д к а производится артикским ту

фом. Всего необходимо уложить около 10000 штук камней, что рав 
но около 8000 куб метров . 

_ . В к а р ь е р е № 3 в течении 2-х декад мая рабо-
кальные раооты. т ы н е П р О И З В О д И Л И С Ь и з - за разлива . 20-го мая 

т о л ь к о приступлено б ы л о к работам по подготовке б о л ь ш о г о в з р ы в а 
намеченного на июнь. 

В к а р ь е р е № 4 работы не о с т а н а в л и в а л и с ь и велись бесперебой 
но, только 25-го мая работы б ы л и п р и о с т а н о в л е н ы на три дня, из -за 
ремонта осевшего моста поврежденного паводком. 

В глухой плотине выемка с к а л ы совсем не производилась . 
На ГЭС 'е разобран один, пилон. 
Вобщем итоге по фронту скальных работ майская программа не* 

выполнена. 
Мост через По плану, к 15-му мая мост ч е р е з аванкамеру , 

аванкамеру. состоящий из 16 деревянных ферм Л е м п к е , сня
тых на мостовом переходе , должен был быть у с т а н о в л е н . Н а 1-е июня 
программа не выполнена и установлено всего лишь 5 ферм. 

Н е выполнение плана по этому участку п р о и з о ш л о из за з а д е р 
жки разборки кустов (лесов) на Ст . Д н е п р е отделом Мостового П е р е 
хода. Н е мало времени ушло также на транспортировку и р а з г р у з к у этих 
же самых л е с о в ; отсутствг/е плотников и подсобной силы также з а д е р 
жали р а б о т ы ; в с е вместе в з я т о е отрицательно повлияло на ход р а б о т 
по установке кустов , ввиде временных подферменных устоев . 

_ В мае м е с работы по сооружению гавани 
форсировались , главным образом, по сооружению 

основного подъездного пути к району непосредственных работ. Э т а ра
бота закончена. Вслед за основным путем началась укладка и развет 
вление рабочих и подсобных путей. Д л я того , чтобы закончить свое-
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ГЭС. Укладка камней артикского туфа, 
в р е м е н н о п у т е в ы е р а б о т ы , н е о б х о д и м о п е р е б р о с и т ь на у ч а с т о к н е д о с т а 
ю щ и е р е л ь с ы в к о л и ч е с т в е 100 с л и ш н и м т о н н . 

С р а з в о р о т о м р а б о т у в е л и ч и л о с ь к о л и ч е с т в о р а б о ч и х ; в с е г о на 
1 и ю н я н а р а б о т а х в г а в а н и з а н я т о о к о л о 300 чел . , н о в с е ж е э т о 
к о л и ч е с т в о р а б о ч и х н е л ь з я п р и з н а т ь у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м . 

И з м е х а н и з м о в и с п о л ь з у е м ы х на р а б о т а х в г а в а н и и м е ю т с я с л е 
д у ю щ и е : 1 э к с к а в а т о р . М а р и о н " , д в а а в с т р и й с к и х п а р о в о з а , 4 д у м п к а р а , 
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2 перфоратора , 1 гидромонитор на 24 атм. давления , компрессорная 
станция мощностью 7 атм. против з а п р о е к т и р о в а н н о й мощности в 15 
атм., (почему и использовывается т о л ь к о 2 перфоратора) , 2 станка 
„Сандерсона" , которые после 1 го июня прекратили свою работу и 
переданы в карьеры. В гавань необходимо перебросить буровое обо
рудование, для выполнения планов в срок. Всеми имеющимися в нали-
ч т механизмами нужно произвести выемку мягкого грунта в количестве 
около 800 тыс куб. метр, , в том числе и скальной выемки в количест
ве 35 тыс . куб. метр . 

З е м л я н ы е работы будут выполняться при помощи экскаватора и 
гидромонитора (смывом). Эти работы подлежат выполнению в течение 
5-ти м е с , т, е. июнь—декабрь , для окончания насыпей гавани. 

О с т а ю щ и й с я отрезок времени нельзя признать большим сроком, и 
потому необходимо форсировать эти работы, ибо от своевременного 
сооружения гавани зависят сроки з а к р ы т и я гребенки плотины. 

Вся подводная часть гавани подлежит б е т о н и р о в к е ; всего необхо
димо уложить бетона в количестве 50 тысяч кубометров ; в этом году 
по плану надлежит выполнить 35 тысяч куб. метр , , тем более необхо
димо форсировать ход земляных работ до наступления холодов . 
Закрытие пролетов. К а к известно , руководством О т д е л а ГТ реше

но было провести ряд опытов по изысканию ра
циональной системы уплотнения щитов , после закрытия пролета 39—40 
(см. Хронику № 13). 

После спада высоких вод, с 20-го по 28-ое мая проводился ряд 
опытов по з а к р ы т и ю и уплотнению пролета 42-43 . 

Б ы л и проведены следующие опыты: а) с большими каркасными 
щитами; б) со щитами Буле . 

а) В пазах , расположенных по контуру каркаса , уложен был пень
ковый 25-ти милим. шланг , поверх которого уложена была т о л с т а я р е 
зина. После установки щита (на подошве плотины) , в пеньковый ш л а н г 
пущена была вода, под давлением 5-6 атм (не исключена возможность 
поступления воды под давлением до 9 атм.) . Под давлением шланг , рас
ширяясь , вытеснял резину, которая в свою очередь прижималась ко 
всем неровностям пазов бычков. 

План чотлована низового подхода к шлюзу 
Пунктиром обозначен уровень воды в котловане после прорыва, 
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В р е з у л ь т а т е этих опытов достигнуто то, что толстая резина в 
комбинации с пеньковым шлангом дала положительный эффект. 

б) 2 6 г о мая начались испытания по прекращению фильтрации со 
щитами Буле . 

После установки щитов Буле , по предложению Американской Кон
сультации, двухстворчатым храпом, у места з акр ытия пролета со сторо
ны верхнего бьефа , в воду ссыпался шлак. По р а з г р у з к е 6-ти храпови
ков ф и л ь т р а ц и я по контору щитов Б у л е абсолютно прекратилась . 

О д н а к о , через 4 часа ф и л ь т р а ц и я возобновилась вновь. При повтор
ных засыпках , спустя некоторые промежутки времени фильтрация неод
нократно возобновлялась . Возобновление фильтрации об 'ясняется про
мывкой шлака в щелях , под напором воды 

П о предложению гидротехников при опыте со щитом Буле , была 
использована комбинация уплотнения , применненая на каркасах . О п ы т 
не удался из з а ряда непредусмотренных мелочей. 

Д л я того чтобы избежать задержки в работах в пролете 4 2 — 4 3 , 
опытные работы перенесены в пролет 39—40, которые будут прово
диться в июне месяце . 

Паводок Последние данные С л у ж б ы О п о в е щ е н и я по
лученные 25апреля , определенно указывали на ката

строфический под 'ем воды и вместе с тем увеличение расхода ее, пре
вышающим 20 тыс. куб. метр, в секунду, против 12—13 тыс. куб. метр, 
расхода воды прошлых лет . 

Таким образом дамба низового подхода к ш л ю з у и Г Э С стали 
у г р о ж а ю щ и м и участками работ, (см. „Хроника" № 14). 

Д л я предотвращения полного уничтожения под напором воды дам
бы и перемычек Г Э С ' а были приняты экстренные меры. 

Под 'ем воды ожидался до отм.- ' -22,5, низовая дамба ш л ю з а нахо
дится на о т м е т к е - 2 1 . Все данные б ы л и з а то, что дамбу нарасгить не 
успеют, в то же время производились работы по под'ему гребня верх
ней дамбы не о с т а н а в л и в а я с ь ни на минуту. 

1-го и 2-го мая работы производились исключительно на дамбе, не 
только рабочими данного участка, но также и студентами В Т У З ' о в , 
комсомольцами и рабочими других участков , в порядке общественного , 
буксира, в порядке добровольчества . 

В ночь с 4-го на 5-ое мая, с приближением пик'а увеличивался 
расход воды, стало ясно, что дамбу отстоять нельзя , стихия начинает по
беждать , тогда начались работы подготовительного характера , для 
пуска воды в котлован низового подхода. 

Н а ч а в ш а я с я фильтрация воды по всей дамбе ускорила ход работ, 
ибо понятно стало , если не пустить воду в котлован , то катастрофа 
неизбежна. 

По первоначальным наметкам было решено установить мощные 
а г г р е г а т ы для искусственного затопления котловТна. При подсчете же 
оказалось , что времени потребного для з атопле .шя котлована искус
ственным путем потребно не менее 12—15 дней и то при условии 
установки мощнейших аг грегатов . 

После распоряжения Т . Веденеева от 28 апреля , о принятии пре
д о х р а н и т е л ь н ы х мер в борьбе с паводком, приступлено было к эваку
ации всех механизмов из котлована . П о д г о т о в и т е л ь н ы е работы по за
топлению з а к л ю ч а л и с ь в следующем: на низовой дамбе между скалой 
Д у р н а я и 4-м карьером нужно было прорыть канал, достаточный для 
прохождения воды. Все эти работы должны были быть выполнены эк
скаватором „Марион" № 2. Н а к а н у н е 1-го мая экскаватор в ы ш е л из 
строя по причине аварии котла , по этому он не мог быть использо-
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ван для выполнения работ , и в р е з у л ь т а т е он остался в котловане и 
не был эвакуирован . 

К прокопке канала приступлено было при помощи скреперов . 
Спустя несколько минут после начала работ скрепером вода неожиданно 
прорвалась и в течение 8-ми минут з а т о п и л а котлован водой в об-
еме 1 миллиона 500 тыс. куб . метр. Если бы удалось продержаться 
некоторый о т р е з о к времени прорыв был бы предотвращен . 

Р е з у л ь т а т ы прорыва с л е _ ^ ю щ и е : дамба прорвана на участке око
ло 60 пог. метр . , з а т о п л е н ы кроме котлована , 3-я и 2-я камера шлюза . 
Д л я ликвидации прорыва необходимо произвести засыпку брешей, для 
чего потребно п е р е р а б о т а т ь о к о л о 20000 куб. метр, грунта , устроить 
мост для сквозного прохода поездов по дамбе. Эти две задачи внеш
него порядка, в ы п о л н е н и е коих потребуется около месяца времени. 
Кроме этих работ необходимо откачать из котлована воду, осушить 
дно и очистить его от наноса. К о р о ч е говоря повторить работы, вы
полненные в течение 1929—1931 г.г. Э т о работы ликвидационного по
рядка. В то же время не следует з а б ы в а т ь о работах т е к у щ е г о поряд
ка, т. е. наращивание дамбы до проэктной отметки . 

На Г Э С ' е создалась так же у г р о ж а ю щ а я обстановка , вода грози
ла размыть дамбу служащей продолжением перемычки котлована ГЭС,а . 
Д л я предотвращения к а т а с т р о ф ы были приняты самые экстренные ме-

Паводок 1931 г. Защита перемычек ГЭС'а. 

ры. Главное внимание было обращено на наращиваине песчаной дамбы, 
для этой цели использовывался Евпаторийский песок. Д л я борьбы с 
местными прорывами и прососами, а также для з ащиты от сильных ва
лов приходилось укладывать мешки с песком. Д л я этой цели израс 
ходовано около ' 5 тысяч мешков. 

Д л я защиты оснований дамбы от Б о г а т ы р я до корня ряжевой не-
ремычки быка срочно насыпана маленькая перемычная дамба , которая 
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позволила полностю р е г у л и р о в а т ь подпор у главной дамбы. Н а этот 
участок, которому у г р о ж а л и 'неоднократные прорывы было переклю
чено внимание всей общественности. 7 го мая котлован гидростанции 
ци в связи с приближением пик паводка был з а л и т д о отметки—21,0 
путем приостановки высасываююих насосов и д о п о л н и т е л ь н о г о накачи
вания воды из Д н е п р а . 

Монтажные работы были прекращены. 14-го мая началась, откач
ка котлована и 19-го мая возобновились монтажные работы. Благода 
ря всем этим мероприятиям, а т акже самоотверженной работе ударни
ков и всего персонала Г Э С ' а , котлован гидростанции был спасен, и 
паводком никаких серьезных повреждений ГЕС 'у не нанесено. 

Д л я ликвидации последствия прорыва по дамбе, необходимо ф о р 
сировать , быстрое выполнение всех работ , в связи с прибытием осенью 
щитов С р о н е я , которые будут раз гружаться во 2-й камере ш л ю з а , для 
чего необходимо перебросить на дамбу н е о б х о д и м у ю рабсилу. 

Иногда спрашивают, нельзя ли снизить темпы ... Нет.... 
темпов с н и ж а т ь нельзя! Наоборот, по в о з м о ж н о с т и их не 
о б х о д и м о увеличивать! 

(СТАЛИН) 

На Мостовом переходе. 
А. Участок работ на Новом Днепре. 

_ й В мае месяце работы шли с интенсивностью до-
з е м л я н н ы е ра оты. С Х И Г Н у Т О И к концу апреля месяца. З а это время 
исполнено экскаваторами и п е р е в е з е н о в насыпь Н о в о г о Д н е п р а 
62.000 куб. метров грунта. 

Э к с к а в а т о р „Путиловец ' 1 2 7 - г о мая п р е к р а т и л свои работы и пе
редан Гидротехническому О т д е л у . Н а земляных работах остался лишь 
экскаватор „Марион" и 2 думпкарных состааа. ,по 8 думпкаров в каж
дом. ' • .; . 

„ Условия работы в выемке по мере приближе-
о а г р у ж е н н о с т ь н и я е е к П р 0 е к т и ы м профилям, с уменьшением мас-

механизмов. с и в а становились , для работы механизмов менее 
благоприятными. 

Экскаватор „Марион" был использован , главным образом, для ра
бот на вымет (подчистка) , что позволило „Путиловцу" увеличить 
свою производительность на 4 4 % по сравнению с работой его в ап
р е л е месяце . В течение 8-ми дней первой половины мая выработка 
„Путиловца" к о л е б а л а с ь между 2250—2500 куб. метров грунта в сутки, 
а 15 мая было в ы р а б о т а н о этим экскаватором 3400 куб. метров грун
та в 3 смены, что является новым рекордом на Д н е п р о с т р о е и ха
рактеризует значительную налаженность работы механизмов, по срав
нению с мартом и даже апрелем месяцами с. г. 
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п Принимая измерители , принятые для прошлого 
Производитель- м е с я ц а ( с м Хронику Д н е п р . № 14) по количеству 

ность труда . человеко-дней на 1 думпкар против 2,4 человеко-
дней на 1 переработанный думпкар грунта имеем', в мае месяце 2,1 
человеко-дня на 1 думпкар претив 2,4 человеко-дней в а п р е л е месяце 
что составляет 12° / 0 повышения производительности труда. З д е с ь , од
нако, необходимо отметить , что уже в апреле месяце недостаток раб
силы на насыпи в ы з ы в а л задержки составов при р а з г р у з к е и не д а в а л 
возможности полностью использовать механизмы. Д а л ь н е й ш е е умень
шение рабсилы на 1 переработанный думпкар в ы з ы в а л о увеличение 
времени на р а з г р у з к у и с л е д о в а т е л ь н о диспропорция между возмож
ностями и фактит=г~-ким использованием механизмов у в е л и ч и в а л а с ь 

р й В мае месяце притока рабсилы на участке Н о -
а сила. вого Д н е п р а не было, в р е з у л ь т а т е чего целый ряд 

работ, также как и в апреле месяце совсем не выполнялся . К числу 
таких работ относятся—чистка и копка к ю в е т о в , планировка железно
дорожного полотна на всем участке От станции Ш л ю з о в о й до 15 пике
та на правом берегу С т а р о г о Д н е п р а и д р . 

п , Д л я окончания насыпи моста осталось выпол-
икончание работ . н и т ь с Ь г 0 и ю н я с г в с е г о 1 0 0 0 0 к у б м е т р о в 

з е м л я н ы х работ экскаватором „Марион" . Эти работы будут закончены 
в ближайшие дни, в настоящем своем положении их количество , в об
щем количестве работ , подлежащих выполнению до сдачи линии в 
эксплоатацию является незначительным и мало существенным. Р а б о 
ты на остальных у ч а с т к а х линии, которые не производились не 
в апреле не в мае месяцах и з - з а н е д о с т а т к а рабсилы приобретают 
в настоящий момент р е ш а ю щ е е значение д л я с д а ч и линии в экспло
атацию. Д л я выполнения этих работ , недостаточно о с в о б о ж д а ю щ е е с я 
с насыпи наличие рабсили и с 1-го июня, по участку Н о в о г о Д н е п р а 
необходимо получить на месяць не менее 150 чернорабочих и 50, 
мостовщиков. От своевременного выполнения заявки б у д е т зави-
сить срок окончания в с е х работ на линии. 

ж Д л я укладки ж е л е з н о д о р о ж н о г о пути по мостам 
елдорпуть на д о с и х П О р ^ н е т П О д р е л ь с о в ь 1 х подкладок и скреп-

местах . лений з а к а з а н н ы х Торецкому заводу (Дружковка ) . 
З а в о д после долгих переговоров о б я з а л с я выполнить з а к а з к 1-му 
июня сего года. Однако, д о сих пор, д о с т а в л е н о д л я обработки в 
ЦММ только 8°/о всего з а к а з а . Д а л ь н е й ш а я з а д е р ж к а заводом этого 
з а к а з а , вызовет необходимость , путем дополнительных затрат , уклад
ки пути на временных д е р е в я н ы х поперечинах, либо вызовет з а д е р 
ж к у в открытии д в и ж е н и я по линии. 

„ .» Н а мосту Н о в о г о Д н е п р а работы Трестом С т а л ь -
Р а б о т ы треста м 

_ г мост до сих пор не закончены. Н е с м о т р я на то-
1/гальмсст. « 

что, по хозяйственному договору , мост этот должен 
быть сдан Д н е п р о с т р о ю не позднее 1-го апреля , до сих пор не вы
полнены весьма существенные работы, которые в конечном итоге мо
гут з а д е р ж а т ь открытие движения ч е р е з мост : не просверлены д ы р ы 
в вотеренах (металлических шналах верхней, п р о е з ж е й части) для 
возможности правильной у к л а д к и рельсовой колеи. 

Д о сих пор не доставлены с мостового з а в о д а перила , верховой 
стороны, 56 метровой фермы и нет стальных отлнвок о д н о й ветро-
вий опоры 3-ей арки п о д н и ж н е й п р о е з ж е й частью моста. О т с у т 
ствие этой отливки з а с т а в и л о при законченных на всем мосту а с ф а л ь 
товых работах оставить прикрытые досками отверстия . 
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Б) Участок ж.-д. линии Шлюзовой-Канцеровка. 
„ В мае все работы по сооружению полотна до-
оемляные ра- р О Г И закончены, остается замостить камнем от-

боты. косы и русла . 
Искусственные О с т а л о с ь сделать лотки у двух мостиков и пе-

с о о р у ж е н и я . репады, всего 130 куб. каменной кладки. 
У к л а д к а путей в мае з адерживалась т. к. из-за 

Укладка продолжившихся з емляных работ полотно не
пути, было еще готовым. Всего уложено за май 1 килм. 

р е л ь с о в о г о пути и 3 стрелки . Р е л ь с ы , к о т о р ы е взяты были в коли 
честве 7 километров , з аимообразно , З а в о д с т р о е м до сих пор не воз 
вращены, я в л я ю т с я узким местом участка . 

_, Постройка пассажирского здания на ст. Канцеров-
1 р а ж д а н с к и е к а 2 _ я начата, к 1 июня сооружены: основание, 
с о о р у ж е н и я . и д е р е в я н н ы й каркас для обшивных стен. 

На ст. А л е к с а н д р о в с к п р а в ы й — в с е строительные работы закан
чиваются за исключением штукатурных и малярных работ, а также 
плиточных полов ; первые из-за недостатка штукатуров и^маляров, а 
последние из-за отсутствия метлакских плит. И з - з а отсутствия гуж-
транспорта приостановлены работы по постройке пакгауза . 
_ Сооружение водоемного здания с железобетонным 
В о д о с н а б ж е н и е ст. б а к о м з акончено ; водокачка подведена под крышу; 
Александровск пра- н а ч а л а с ь установка оборудования . Н а п о р н а я линия 

в ы и * очищена и подготовлена к испытанию; кончается 
выемка скального грунта для траншей. Н а здании, для очистки питьевой 
воды, работы не производились из -за недостатка лесных материалов 
и отчасти рабсилы, главным образом плотников. 

„ Д л я установки телефонной линии произведены 
вязь. с л е д у ю щ и е р а б о т ы : з а готовлены 400 дубовых стол

бов, которые очищены от коры и вырыты ямы на 8 килм. для рас
становки столбов . 

к Вывезено из карьера на о с т р о Е е Хортица 5000 
Ьалластировка к у б м е т > р е ч н о г о п е с к у и 2000 куб. мет. искусст-

пути. венного песку. Уложено 10 000 куб. мет. балласта 
в путь . 

В июне необходимо произвести с л е д у ю щ и е р а б о т ы : Уложить 8 
килм. пути, закончить водоснабжение и канализацию ст. А л е к с а н д р о в с к — 
правый. Вывести и уложить 25.000 куб. мет. б а л л а с т а ; укрепить канавы-
кюветы и русла ; закончить станционные и путевые постройки и сдать 
линию в эксплоатацию Екат . ж. д. Д л я вьщолнения этих работ тре 
буется дополнительно к имеющейся рабсиле", чернорабочих 260 (име
ется 250), штукатуров 20 (имеется 8), каменоломов 40 (имеется 1), 
мостовщиков 50 (сейчас нет ни одного) и 20 подвод. 

Печать о Днепрострое. 
В статье под за головком „За перевыполнение плана капиталь

ного строительства" „Правда" от 6 мая с.г. пишет: 
„На фронте капитального строительства рабочий класс СССР уже 

научился многому. Он дал ряд невиданных в мире достижений. Доста
точно вспомнить выполнение встречного промфинплана рабочими 
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Днепростроя. Но задачи текущего года еще более ответственны и слож
ны. Их решение требует дальнейшего под'ема активности и инициативы 
масс и дальнейшего развертывания социалистичного соревнования и 
ударничества. Опыт двух лет борьбы за пятилетку уже показал, что 
уменье возглавить активность масс, правильно ее использовать явля
ется важнейшим, решающим фактором". 

„Красная Газета" (Ленинград) от 7 мая с.г. печатает выдержки 
из д о к л а д а п р е д с е д а т е л я оргбюро ЦБ ИТС тов. К е л и н а на 1-ом все
союзном с ' езде И Т С с о ю з а рабочих промышленного , жилищного и 
коммунального строительства . О т м е ч а я ряд имеющих еще место сре 
ди некоторой части И Т Р фактов кастовости , замкнутости, нейтрально
сти, ап ' чтичности , лжеударничества и трудового дезертирства ,—док
ладчик, в противовес этим явлениям, о б р а щ а е т внимание с 'езда на до
стижения Д н е п р о с т р о я . 

„В перекличке строек первое место по праву принадлежит Дне 
прострою. Инженерно-технические работники этого строительства пред'-
являют крупные достижения. По плану хозяйственников надо было 
уложить 418000 кубометров бетонна. Встречный план ИТС был со
ставлен на 500090 кубометров, а улржено 520000 кубометров. На 
строительстве после откачки котлована среднего протока, рабочих бы
ло в десять раз меньше, чем надо. Организовали ударную группу. 
Каждый рабочей и специалист работал по 4 часа в пятидневку 
сверх нормы. Это значительно облегчило положение... 

...По плану к 1 мая 1932 года должны быть пущены 3 турбины 
Днепростроя. Специалисты выдвинули и тут свой встречный план. 
Они предлагают к 1 мая 1932 г. пустить пять турбин и одну к 1 
января 1933 г. Полное окончание Днепровской электростанции по 
встречному стройфинплану приурочивается к 16-й годовщине Октябрь
ской Революции". 

„Постройка" от 8 мая с.г. сообщает , что комиссия исполнения 
Л е н и н г р а д с к о г о облисполкома , з аслушав в мае месяце д о к л а д обл . 
Р К И и Л О С Н Х о з а к а з а х Д н е п р о с т р о я , Магнитостроя и К у з н е ц к с т р о я , 
размещеных на ленинградских м е т а л л о з а в о д а х , отметила , что з а к а з ы 
на большинстве з а в о д о в выполняются неудовлетворительно: 

„На предприятиях, как правило, заказы ударных строек выполня
ются в общем порядке, наряду с другими заказами. Такое обезличива
ние заказов имеет место не только на заводах, но в трестах и об'еди-
нениях, в особенности ВЭО, который в своих заданиях совершенно не 
указывает ударность заказов. 

ОблСНХ не взял под специальный контроль и наблюдение выполне
ние заказов. 

Наряду с удовлетворительным выполнением основных заказов удар
ных строек заводами .Большевик", им. Сталина, им Ленина, эти заво
ды совершенно неудовлетворительно выполняют заказы коопери
рованных заводов, чем срывают выполнение заказов для Днепро
строя, Свирьстроя н ряда других строек в установленные сроки". 

Комиссией исполнения приняты меры к у с т р а н е н и ю наблюдав 
шихся до сих пор д е ф е к т о в в работе заводов , выполняющих з а к а з ы 
ударных строек, что, по с о о б щ е н и ю газеты , должно г а р а н т и р о в а т ь 
своевременное и доброкачественное выполнение этих з аказов . 

„Червоне З а п о р г ж ж я " з а 13 мая с. г. пишет, что темпы строи
тельства аллюминиевого комбината д а л е к о не обезпечивают своевре 
менного его пуска, что я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м абсо л ю тно неудовлетво
рительного снабжения аллюминиевого комбината материалами и обо
рудованием. Большинство з а к а з о в на оборудование для а л л ю м и н и е в о г о 
комбината заводами С С С Р до сих пор даже еще не приняты. Плохо , 
по словам газеты, и положение с рабсилой , в о с о б е н н о с т и техперсона
лом. 

Газета требует принятия решительных мер воздействия на заво
ды, выполняющие з а к а з ы аллюминькомбината , а также принятия мер 
к налаживанию ударного снабжения этой ударной стройки 

Г а з е т а „Молоднй Пролетар" (Киев) от 17 мая с.г. пишет : 
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„Комсомольцы Днепростроя обязались пустить к 1 мая 1932 года 
первую комсомольськую турбину. Комсомольцы обязались закончить к 
1 мая 1932 года Днепрокомбинат Но на сегодняшний день положение 
с лесом катастрофическое. 

Днепрострой обслуживают три лесозавода. Они требуют 320 тыс. 
кубометров леса. Однако, работает в настоящее время лишь один из 
этих заводов, остальные стоят. Леса ждут 5000 плотников, потребляю
щих его ежедневно не меньше 50 вагонов. 

Необходимо немедленно увеличить отгрузку по нарядам на 47.000 
куб мтр. До августа месяца надо сплавить весь лес, необходимый Две-
прострою. Это дело требует немедленной помощи комсомола Украины". 

„Всеукраинский Пролетарий* от 21 мая с.г. помещает коррес
понденцию бригады ВУК с о ю з а промышленного , коммунального и жи
л и щ н о г о строительства , б ь ю щ у ю тревогу по поводу прорыва плана ра
бот первого к в а р т а л а на Д н е п р о с т р о е . С в о е г о обещания о выполне
нии в текущем году встречного по кладке 420 тыс . куб. мтр. бетона, 
об обеспечении пуска к 1 мая 1932 г. пяти турбин, об окончании 
к тому же сроку строительства алюминиевого завода и т. п. коллектив 
Д н е п р о с т р о я , по мнению бригады, не выполняет . 

Причину прорыва бригада усматривает в головокружении от 
прошлогодних у с п е х о в . 

Недостаточна , по мнению бригады, и работа профорганизаций на 
Д н е п р о с т р о е : 

„Соцсоревнование и ударничество не стали еще в центре внимания 
профорганизаций Днепростроя. На 1-е мая из 30 843 человека соцсо
ревнованием охвачено только 17 556 (56 проц.^. На стройке имеется 
22 сквозные и 3 буксирные бригады, У коммун. Но учетом опыта их ра
боты для перенесения лучших образцов на другие участки стройки по
чти никто не занимается. Существовавшая в прошлом году на правом 
берегу сквозная бригада развалилась. 

Ослабла и работа производственных совещаний. Групповые сове
щания созываются редко, Помощники прораба по рабочим вопросам 
фактически занимаются административно-хозяйственной работой. На 
таком крупном строительстве, как Днепрострой. нет помначальника 
по массовой работе. 

Хозрасчет еще полностью не осуществлен Есть лишь приказ, запре
щающий приступить к работам без конкретных производственно-финан
совых смет. Однако, большинство участков еше смет не имеют и даль
ше приказа не пошли". 

О с о б е н н о у г р о ж а ю щ е й бригада считает текучесть рабсилы на 
С т р о и т е л ь с т в е . З а один т о л ь к о квартал т е к у щ е г о года из 2 3 ты-
сячь вновь принятых рабочих осталось 7 тысяч. П а д а е т и труддисцип-
лина в р е з у л ь т а т е слабо проводимой политико-воспитательной работы 
и плохих бытовых условий: 

Было бы, Конечно, неправильно полагать, что на Днепрострое нет 
примерных показательных участков, энтузиастов борьбы за встречный, 
бригад, дейст. ительно борющихся за досрочное окончание строительства. 
Их десятки, сотни. Достаточно указать прнмер исключитель
ного энтузиазма рабочих н ИТР, досрочно закончивших на Дне-
прокомбииате 4 каупера первой домны (яа 10 дней раньше срока, 
намечензго встречным) 

На Диепрокомбниате все знают бригаду бетонщиков ХАИРУ-
ЛИНА, женскую бригаду КУШНАРЕНКО На плотине правого бе
рега бригад л бетонщаков РЕУТА по встречному обязалось уложить 
15 бадей бетона в смену на человека. Фактически-же она укладыва
ет 18-20 бадей, а недавно дало рекордную цифру—23 бадьи. Кто не 
знает бригаду бетонщиков РОМАНЬКО, бригаду монтажников 
ШИШК0? Фактов, примеров много. Но прорыв все таки—на лицо. 

Задача всего коллектива днепростроевцев быстро, по большевистски 
перестроиться на ходу, руководствуясь постановлением ЦК КП(б)У от 
21-Ш о партийно-массовой работе в цехе, бригаде и постановлением 
ЦК КП(61У от 21 -IV о партийно-массовой работе на строительстве. 
Днепрострой должен и может остаться передовой стройкой". 
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Приказ по ВСНХ СССР На 275 
Г. Москва 6 мая 1931 года. 

1. Во исполнение постановления С Т О от 10 апреля 1931 г. п о д 
особое н а б л ю д е н и е Президиума ВСНХ СССР берутся следующие от
дельные стройки. 

1. Магнитогорский комбинат. 
2. Кузнецкий комбинат. 
3. ДНЕПРОСТРОЙ и ДНЕПРОКОМБЙНАТ 
4.' Челябинский тракторный з а в о д . 
5. АМО. 
6. Автострой. 
7. Харьковский тракторострой. 
8. Шарикоподшипникстрой. 
9. Металлургический зав. им. Д з е р ж и н с к о г о . 

10. Металлургический з а в о д им. Томского . 
11. Ш а х т ы угольные и коксовые установки, в с т у п а ю щ и е в 

эксплоатацию в 1931 году . 
12. Уралмашинстрой. 
13. Д о н б а с с в о д т р е с т . 
14. Краммашинстрой. 
15. З а в о д огнеупорных изделий. 
16. Луганстрой. 
17. З у е в с к а я электростанция. 
18. Бобриковский комбинат. 
2. П р о в е р к у хода строительства перечисленных обе ' ктов возло 

жить на тов . тов. Гинзбурга С. 3 . Гвахария н Ф р у и к и н а п о д руко
водством Гинзбурга С. 3 . поручить им р а з р а б о т а т ь конкретные меро
приятия, о б е с п е ч и в а ю щ и е полностью выполнение строительства этих 
об ектов в текущем году . 

Снабжение у к а з а н н ы х в п. 1 строительств производит на основе 
бронированных ф о н д о в , в ы д е л е н н ы х специально д л я у к а з а н н ы х 
строек. 

Пред. В С Н Х С С С Р О р д ж о н и к и д з е . 
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Распоряжения по Объединенному Государствен
ному Днепровскому Строительству. 

З а м а й 1 9 3 1 г о д а . 

Распоряж. № 54 от 5 мая с г. О порядке расчета за услуги оказываемые треть
им лицам с 1 мая 1931 г. 

Распоряж. № 55 от 13 мая с.г. О порядке приемки цемента и расчетов с Ам-
вросиевским заводом. 

Распоряж. № 56 от 16 мая с г. О запрещении самовольного сноса и разборки 
строений старого Кичкаса. 

Распоряж. № 57 от 19 мая с.г. О порядке приема и переводов из отдела в от
дел инженерно технических и административно-хозяйственных работников. 

Распоряж. № 58 от 20 мая с г. О производстве инвентаризации импортного 
оборудования, находящегося в кладовых Отдела Снабжения. 

Распоряж. 69 от 21 мая с г. О сооружении канализации для Днепрокомбината 
и города В. Запорожье. 

Распоряж. № 60 от 24 мая с.г. О порядке оформления, отпуска и получения 
щебня, песка и камня. — 

Распоряж. 61 от 22 мая Об упорядочении работ пом нач. отделов-организаторов 
производсовещаний-

Распоряж. № 62 от 25 мая Об упразднении „бытовых листков" расчетных кни
жек ф „Р" издания Д. С. 

Распоряж № 63 от 29 мая. О расторжении договора с ВЭО „О производстве 
монтажа на линии передачи Днепро-Донбасс". 

Распоряж. № 64 от 29 мая с.г. Об упорядочении дела осуществления предвари
тельного надзора по Технике Безопасности и Промышленной санитарии. 

Распоряж № 65 от 19 мая. Об уточнении контроля по взиманию платы за ко-
мунальные услуги. 

О т в е т с т в е н н ы й редактор Л. Г* Алексеницер. 

Горлит № 156 г. Запорожье, тнп. „Коммунар". Заказ К! 3513—1500 экз. 
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