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1 

Ход монтажных работ на Дкепрострое; 4^ 

I. Монтаж Гидростанции 

Работа по монтажу главных турбин продвигается успешно вперед. 
В середине июня было отставание по первой турбине против встреч
ного плана на 10 дней, о чем и гласил вывешенный в шахте 1-й тур
бины плакат- Через неделю этот плакат сменился новым, который 
сигнализировал об отставании от встречного плана на 6 дней; в послед
них числах июня сняли и этот плакат и к 1 июля работы пошли даже 
с превышением против встречного плана. 

В июне месяце проделаны самые важные операции по монтажу 
турбины, а именно,— соединение колеса главной турбины, состоящего из 
3-х частей, при помощи цельного стального кольца диаметром 6 мет
ров, затем балансировка колеса и установка всей турбины на место. 

Здесь уместно будет отметить, что вопрос о способе соединения 
колеса днепростроевской турбины мощностью в 85.000 лош. сил. на
чальником Электро-механического отдела Днепростроя инж. М. М, 
Карповым дебатировался за границей еще во время размещения там 
комиссией строительства заказов на турбины. Характерно, что ни одна 
европейская фирма не бралась изготовить цельного кольца в 6 метров 
диаметром для соединения частей турбины. Европейские фирмы пред
лагали кольцо изготовить из 2 или из 3 частей, а для соединения их 
предлагали несколько вариантов особого устройства замков. 

Между тем американские фирмы заявили, что изготовление тако
го кольца не представляет для них никакого затруднения/Наоборот, 
они считают, что колесо турбины можно соединить только целым 
кольцом. Теперь мы воочию видели, как нагревалось такое кольцо и 
как оно быд.о насажено на колесо турбины. Таким же образом было 
соединено колесо и второй турбины. 

В остальном по монтажу турбины на 1-е июля мы имеем следую
щую картину: окончена спиральная камера турбины 7, заканчивается 
спиральная камера турбины 8 и начата сборка последней девятой 
спиральной камеры. 

В части напорных труб закончены и сданы для бетонировки на
порные трубы первой, второй и третьей турбин. Приступлено к сбор-, 
ке четвертой напорной трубы. В июле должна быть также собрана и 
склепана б-я напорная труба. С напорными трубами продолжается от
ставание, вызываемое медленным темпом гидротехнических \ работ на 
щитовом отделении. 

Некоторый тормоз в работе создается неготовностью еще до сих 
пор крыши Гидростанции даже в части монтажной площадки. Электро
оборудование кранов 260 тонн, которое не предусмотрено для работы 
под дождем, сильно страдает от обильных дождей, выпавших на 
долю текущего лета. Габариты крана и здания не позволяют никаким 
способом защищать электрооборудование кранов, кроме как закрывать 
во время дождя моторы и прочие части его плащами. ht
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4 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

ГЭС. У с т а н о в к а в е р ц - . т л ь и о г о в а л а а г г р с г а т ^ . 

Неблагополучно также обстоит дело и с хранением тех частей 
генераторов, которые прибыли из Америки и находятся под открытым 
небом. Еще в феврале месяце отдел Снабжения был предупрежден о 
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Ш Щ ХРОНИКА ДНЕЙРОСТРОЯ 

Г Э С . У с т а н о в к а н а м е с т о р а б о ч е г о к о л е с а т у р б и н ы . 

необходимости запастись брезентами для укрытия того оборудования, 
которое требует защиты от дождя. Брезентов нет. Ящики с полюсами 
(т.е. с обмотками) лежат на открытом воздухе, слегка прикрытые то
лем; между тем в пакгаузе на импортных складах, во-первых, имеется 
место для ящиков с полюсами, а, во вторых, почему-то там под кры
шей хранятся лаши (старое изношенное железо с камнедробильных за
водов), в то время как обмотки лежат под дождем. ht
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" х р о н и к а д н ё п р о с т р о й № 16 

Г Э С . З а к о н ч е н н ы й м о н т а ж е м 2 4 0 - т о н к ы й к а т у ч и й п о д ' е м н ы й к р а н . 

О С , несмотря на неоднократные устные и письменные требова
ния, надлежащих мер к хранению импортного оборудования не прини
мает. 

Что касается электрического монтажа Гидростанции, то здесь 
продолжаются пока подготовительные работы. • 5 

II. Ланий и подстанции 161 ООО вольт. 

На ударном участке, т-е. на участке от „Узловой" до Каменско
го и от „Узловой" до зав. Петровского, закончены все фундаменты 
под мачты, за исключением участка по бичевику в Каменском у зав. 
Петровского, где еще не ушла вода. Сейчас идут работы по устрой 
ству бетонных оснований на участке от „Узловой" до Кичкаса и идет 
подготовка к такой же работе на участке от „Узловой" до завода 
К. Либкнехта. 

Работы по окончанию устройства эл. передачи на ударном участ
ке сильно тормозятся попрежнему заводом Стальмост в Днепропетров
ске, который до сих пор дал только 86 анкерных мачт, не дав ни 
одной промежуточной (требуется 400 штук) и ни одной угловой. Каче
ство работы анке.авых, полученых нами, мачт очень плохое. Прихо
дится затрачивать большое количество рабочей силы на сборку и 
клепку мачт на пикетах. 

30 июня установлена на ударном участке первая анкерная 
мачта 161.000 вольт. 

Положение с подстанциями критическое. До сих пор нет ни од
ного рабочего чертежа для устройства фундаментов под конструкции 
и под оборудование подстанции (по причине большого запоздания с 
заграничным заказом оборудования). ht
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№ 16 

Ш Донбасс овская линия. 

На первом и втором участках (каждый участок по 55 километров) 
сделаны фундаменты на нескольких десятках пикетов. Налажен хозяй
ственный и технический аппарат н есть надежда, что программаВСНХ 
С С С Р этого года будет выполнена. Дело сильно тормозится отсутст
вием авто-транспорта, без которого невозможно снабжать рабочих про
довольствием и пр. 

На 3 и 4 участках (бывшие участки В 6 0 ) организуется аппарат 
и гужевой транспорт. 

Боевым знаменем дальнейшей борьбы трудящихся СССР | 
будет новый генплан электрификации, новый перспсктивнный 
план развития всего народного хозяйства СССР. 

Гидротехнические работы на Днепрострое 
в июне с. г. 

Выполнение плана В гидротехнических работах, в частности на 
бетонировки фронте бетонировки, никакого перелома в 

июне месяце не произошло и бетонная кладка 
производилась в течение всего месяця таким же недопустимо мед
ленным темпом, как и в мае и апреле. График бетонировки в июне 
характеризуется чрезвычайной неравномерностью суточного количества 
кладки и большими колебаниями: наряду с пиками, достигнутыми в 
отдельные дни, например, 850 куб. мтр. на левом берегу 5 июня и 
1133 куб. мтр. по правому берегу того же числа,—мы имели дни, в 
которые бетонировка понизилась до 390 куб. мтр. (30 июня на правом 
берегу) и даже до 197 куб. мтр. (14 июня на левом берегу). Таким 
образом фактическая укладка бетона в июне осталась далеко позади 
средне-суточной нормы по встречному на этот месяц, составляющая 
по левому берегу 1307 и по правому •— 1340 куб. мтр. Эта средне
суточная норма в июне ни разу не была достигнута. 

Всего в июне уложено бетона 39.427 кубометров, против 79.400 
по встречному, что составляет 49,6% последнего. С начала сезона те
кущего года по 1 июля общее количество уложенного бетона состав
ляет 116.736 кубометров, против 254.750 по встречному. Последний, 
следовательно, выполнен на 45,8 проц. > В третий квартал третьего 
решающего года бетонировочные работы вступают с задолжен
ностью в 138.015 кубометров, 

Гилоостанпия ^ а ^ЭС'е в июне шла бетонировка 5-ой и 6-ой 
спиральных камер, первой напорной трубы и сплош

ная бетонировка щитового отделения. Одновременно продолжалась 
скальная выем:ПГ под основание глухой плотины и е е бетонировка. В 
щитовом отделении производился монтаж закладных частей щитовых 
пазов, начиная с первой турбины; работа эта доведена до третьей 
турбины. 

На отметке 52 водопроводного блока шел 'монтаж деррика, 
предназначенного для сборки прибывшего с Бежицкого завода козло
вого крана, который и будет собирать щиты гидростанции. ht
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•№ 16 _ : ; Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Г Р О Й 

П л о т и н а л е в о г о берега Установка опалубки в про ете м е ж д у б ь ч к а м и . 

Сопрягающий усто'' в июне нарощен до с м е т к и 52 и на нем 
собран прибывший недавно из САСШ паровой кран. Интересно отме
тить, что ь сборке этого крана достигнуты небывалые еще рекорды 
быстроты аналогичной работы на Днепрострое: несмотря на исключи
тельные трудности сборки механизма на такой огромной высоте, ра
бота была выполнена за 20 человеко-дней (крен собрали 4 человека ht
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10 

в 5 дней). До сих пор сборка крана внизу, в нормальных условиях, 
продолжалась на Днепрострое 50—60 человеко-дней. 

Если монтаж гидростанции протекает успешно, то этого нельзя 
сказать относительно хода работ по облицовке здания ГЭС артикским 
туфом. Здесь темпы далеко недостаточны из-за отсутствия талей, что 
привело к отставанию облицовочных работ. Несколько запоздала так
же укладка железо-бетонной крыши гидростанции, начавшаяся лишь в 
июне, что создавало затруднения при монтаже электрооборудования 
кранов гидростанции, тормозившемся частыми дождями. 

С конца июня начата постепенная розборка надводной части пе
ремычки ГЭС, в которой уже миновала надобность. 

Н а в о д к а ферм моста через аванкамеру, 

м Наводка деревянных ферм моста через аванкаме-
через ру в и ю н е производилась вяло, с пониженным 

аванкамеру темпом. На 1 июля остались ненаведенными еще 
2 пролета по 2 фермы каждая, а 4 фермы наводкой не вполне еще за
кончены. Вообще мост этот по плану должен был быть готов к 15 
мая с. г. Сроки его окончания уже много раз передвигались и в 
последний раз окончание моста было намечено к 1 5 июля. Состояние 
работ, однако, таково, что мост будет закончен к 1 августа с. г. 

п ' На площадке распределительного устройства в 
П л о щ а д к а распре- и ю н е ш л а з а б и в к а железо-бетонных свай паровы-

делительного м и м о л о т а м и > выемка грунта под кабельный канал 
устройства и у С Т р 0 й с т в 0 бетоновозных путей на отметку 4-52. 

Из 500 с лишним ж. бетонных свай в июне выполнено весьма незна
чительное число. 

В июне продолжались также земляные работы по насыпке пло
щадки распределительного устройства. Работы производились граба
рями и шли крайне медленно. На 1 июля осталось еще выполнить 
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16 ХРОНИКА Д Н Е П Р О С Т Р О Я 11 

около 90 тыс. куб. мтр грунта; выемка с июля будет производиться 
экскаватором. 

_ На плотине со стороны правого берега в июне 
Плотина царощены до отметки 52 пять бычков. Левый берег 

с наращиванием до отметки 52 дошел в июне до 14-го бычка С 1 
июля осталось еще наростить до отметки 5 2 всего девять бычков. 
Смычка всех бычков плотины, выведенных до отметки -\-52, ожидается 
около 5 августа с. г. 

_ Закрытие гребенки плотины в июне продвину-
оакрытие лось слабо и попрежнему идет крайне медленным 
•треОСЧКИ темпом. Помимо исключительных трудностей чисто 

технического свойства вследствие особенно осложненных условий 
производства этой работы на Днепре, новизны ее, разных неполадок 
и т . п., — преодоление которых затребовало очень много времени и 
энергии,—закрытие гребенки затормозилось еще некоторыми повре
ждениями, вызванными паводком этого года. Так, паводком были сне
сены бетонные нашлепки, стоявшие на носах бычков в левом протоке. 
Предназначение этих нашлепок было—служить опорами для щитов 
низового заграждения при закрытии пролетов левого протока. Вес 
каждой бетонной нашлепки достигает 150 тонн и они были прианкере-
ны к бычкам плотины арматурой в I 1 /э—2 дюйма. Паводком арматуру 
разорвало и четыре нашлепки унесло; некоторые же нашлепки спол
зли с мест, оставшись лежать в нижней части носов, чрезвычайно за
трудняя теперь роботу по установке деревянных ряжей, которыми ре
шено заменить сорванные нашлепки. 

Паводок забил трубки гудронных шпонок в затопленных проле" 
тах, вырвав затычки этих трубок. Последние в настоящее время при 
ходится прочищать. 

Паводком сорвана заделка малой потерны в бычках левого про
тока и в настоящее время приходится перед откачкой пролетов заде
лывать при помощи водолазов эти потерны для того, чтобы вода не 
переливалась в бетонируемый пролет из соседнего пролета. Все эти 
неприятные последствия, поводка еще больше задерживают и без того 
значительно отставшее закрытие гребенки. 

В июне работы по закрытию гребенки производились одновре
менно в двух пролетах (41—42 и 39—40). 

. . . , Шлюз, как и всегда, является в настоящее вре-Шлюз и дамба л 
" мя одним из самих отсталых участков на Днепро-

строе. Во второе полугодие этого года шлюз вступает с задолжен
ностью почти в 30 тыс. куб. мтр. бетона и с запозданием на 2 месяца. 

В июне была откачана третья камера шлюза, затопленная па
водком с. г., и продолжалась скальная выемка галлерей 2-ой камеры и 
ее бетонировка. 

Прорыв, образовапшийся в результате паводка в дамбе низового 
подхода к шлюзу, заделывается камнем. Один из землелесов работает 
на отсыпке перемычки подхода к шлюзу ниже скалы „Дурная"; второй 
землесос работает на очистке Первомайского канала, по которому 
идет подвозка оборудования для гидростанции. 

Все трудности, вызванные последствиями паводка эгого года, 
трудности с закрытием гребенки, большая сложность самой бетони
ровки по сравнению с прошлогодней и некоторый педохват рабсилы, 
— на которые так охотно ссылаются руководители гидротехнического 
отдела, — ни в малейшей мере не оправдывают такого недопустимого 
отставания, какое мы имеем на фронте гидротехнических работ к на
чалу третьего квартала с г. Это систематическое и все растущее от-ht
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ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 16 

ставание от встречного на бетонных работах является результатом 
оппортунистического отношения к рабочему плану, некоторой расте
рянности и плохой организованности работ. Эти настроения надо не
медленно изжить. Дефекты в организации работ должны уступить 
место твердой плановости, умелому руководству и единоначалию. На
чало третьего квартала должно ознаменоваться утроенной борьбой за 
встречный, за ликвидацию задолженности, за перегон прошлогодних 
темпов. Встречный должен и может быть выполнен. 

Плотина левого берега . З а к о н ч е н н ы й бетонировкой полупролет 
водосливной части. 
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№ 16 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

Работы по сооружению гавани. 
Работы по закрытию гребенки плотины вызывают постепенный 

под'ем верхнего бьефа. По мере того, как будут поднимать бетонную 
кладку в пролетах плотины, будет подниматься и вода с верховой сто
роны плотины. Необходимо, следовательно, своевременно закончить 
все работы, которые расположены в затопляемой зоне. К таковым от
носятся работы по эвакуации населенных пунктов, разбора кичкасско-
го моста и сооружение гавани. 

Гавань строится для стоянки судов, в ожидании шлюзования, для 
защиты их от волнений в том искусственном озере, которое образует
ся вверх по течению от плотины, для зимовки и для погрузочно-раз-
грузочных операций с суши на суда и обра,^>. Главным образом га
вань предназначена для операций по погрузке и разгрузке сырья и 
продукции по Днепровскому Комбинату. 

Для того, чтобы осуществить эти операции, необходимо иметь 
соответствующую водную площадь, причальную линию, территорию и 
оборудование для механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Проект предусматривает сооружение гавани на левом берегу, меж
ду кичкасским мостом и шлюзом, около лесопильного завода лев. бе
рега. 

В основном гавань имеет 3 причала, из которых один расположен 
параллельно шоссе, ведущему из Запорожья к кичкасскому мосту, 
а два под прямыми углами к нему. Из них один идет вдоль естествен
ного берега, от шоссе к шлюзу, а другой, от шоссе вдоль искусствен
ного сооружения—пирса. Этот пирс представляет собой насыпь, дли
ною по верху 400 мтр. и шириною 99 мтр. С одной стороны, обра
щенной Енутрь гавани, он ограничен бетонной стенкой-причалом, а по 
всему остальному контуру он укреплен каменной отсыпью. 

Причалы гавани, предназначенные для погрузочно-разгрузочных 
операций, строятся из бетона, в виде подпорных стенок шириною до 
12 метр. Остальные участки причальной линии, предназначенные для 
стоянки судов, укреплены каменной мостовой. 

Общая длина причальных линий: бетонных—1200 метров, обделан
ных мостовой - 820 метров. Часть бетонных причалов сооружается в ви
де массивных бетонных подпорных стенок, а часть в виде железобе
тонных конструкций на железобетонных сваях: 

Общий об'ем работ по гавани значителен, особенно если учесть 
краткость срока их производства: 

Об'ем выемки в мягком грунте . . . . 1.440.000 куб. мтр. 
„ „ скалы 

Об'ем насыпи мягкого грунта 
скальной отсыпи . . . . • 

Каменные засыпки за причалами 
Об'ем бетонной кладки . . . . 

мостовой 
Работы по сооружению гавани надо было бы начать еще в 1930 

году, но вследствие затруднений с рабочей силой и механизмами эти 
работы не начинались, чтобы не мешать производству оснрвных работ 

120.000 
360.000 

33.000 
58.000 
50.000 
10.000 кв. мтр. ht

tp
://

zo
un

b.
zp

.u
a



14 

по плотине, гидростанции и шлюзу, В конце концов дело дошло до 
того, что строительство стало 1:еред угрсгсй опо?ДЕ1ИЯ с таранью, а 
следовательно, могло бы задержаться и закрытие плотины. Поэтому ре
шено было работы по гавани качать не позднее 1 апреля с. г. К сожале
нию, те же затруднения с рабочей силой и механизмами помешали 
осуществить это намерение и к работам приступили частично в мае 

За май сделано лишь 10.000 кб. мтр. выемки экскаватором; эту 
цифру надо признать ничтожной по сравнению с планом. За июнь м-ц 
сделали в обшей сложности 91.000 кб. м. выемки в мягком грунте и 
5.600 кб. мтр. скальной отсыпи, превысив несколько плановые пред
положения, но все же не ликвидировав задолженности за апрель и май 

Работы в данное время производятся 2 экскаваторами Марион, 
с ковшем 1\'г к б. мтр. и гидромонитором с двумя соплами, аза послед
нее время и грабарями в количестве 50 п о д е о д . В июле рассчитываем 
ввести в работу третий экскаватор (Путиловский), еще 100 грабарей и, 
возможно, с августа удастся ввести в работу еще гидромонитор, если 
сумеем собрать его из инвентаря и материалов Строительства. Кроме 
того, с середины июля на работу в гавань дается кран и деррик. 

Работа по гавани делается преимущественно механизированным 
путем. Основная выемка котлована под стенки делается экскаватором 
и кранами, с'емка под водную площадь гавани и планировка делаются 
тоже экскаваторами и, возможно, вторым гидромонитором; грабари вы
полняют ту часть работы, где экскаватору ее трудно начать и нель
зя кончить. Гидромонитор делает смыв грунта с речной стороны пир
са для образования речного причала и одновременно намывом строит 
его южный конец. Для удержания грунта, который намывают в пирс, 
предварительно строится стенка из каменной наброски. Эта рабо
та до сих пор велась ручным способом с тачечной возхой, но 
сейчас переходим к под'ему камня дерриком в вагонетках, которые за
тем по узкоколейным путям будут давать камень в насыпь. Одни ра
бочие будут—закладывать камень в вагонетки, а другие опрокидывать 
кузова. Транспорт будет идти Е с е время под уклон, на тормозах. Клад
ка будет производиться краном и башнями с лотками. 

Рабочие нужны в большом количестве не для выемки, а на свал
ках, для путевых и планировочных работ. При суточной производи
тельности трех экскаваторов в ЗПОО-4000 кб. м. в плотном теле, надо, 
конечно, успевать работать на свалках. Таким образом, гавань требует 
довольно сложной механизации (3 экскаватора, кран-деррик и гидро
мониторы) для основной выемки и кладки и много грабарей и рабо
чих для вспомогательных работ и для зачисткл котлозайов и выемки 
в неудобных местах. 

Общая потребность рабочих для гавани исчисляется в 900 чело
век и 150 подвод грабарей Работает же в настоящее время на стро
ительстве гавани 390 чел. и 50 подвод. 

Некоторую помощь оказывают добровольцы, но она недостаточна. 
По мере подготовки откосов для мощения, увеличится еще больше по
требность в рабочих для мостовых работ. 

Хотя работы по гавани и сошли с мертвой точки, но идут они 
еще недостаточно интенсивно, а по мере развития фронта, потребуют 
еще большего внимания, еще больше рабочей силы, материала и ин
вентаря. ht
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Выше знамя миллионов—встречный промфинплан. Волной 
сменно-встречных рабочих планов встретим второе полугодие 
третьего решающего и заключительный год первой пятилетки! 

Р а з г р у з к а части вала т у р б и н ы 80-тонным краном. ht
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16 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

На Мостовом переходе. 

Участок работ на Новом Д н е п р е . 

Земляные Работы по устройству насыпи у моста через Новый 
оаботы Днепр закончены 8 июня с. г. и с этого числа по 1 ию

ля произведена подсыпка станционных площадок стан
ций „ С п ь " и Александровск Правый. Выемку земли для этих работ 
производил экскаватор „Марион", выполнивший за июнь месяц 305000 
кубометров 

В течение июня производились одновременно работы по отделке 
земляного полотна на участке между мостами Старого и Нового 
Днепра. Работы эти закончены и с 1 июля приступают к вывозке бал
ласта и к самой балластировке пути на этом участке. 

Работы по отделке полотна в выемках от моста Ст. Днепра до 
пикета \1 будут закончены 8 июня с.-г. До 10 июня должна быть 
выполнена подсыпка в 3500 кубометров грунта на примыкании новой 
линии к Екатериннской ж. д., в пределах поста Шлюзовой. Эта под
сыпка будет выполняйся подачей грунта в домкарах с гавани. 

Путевые ^ а ж ' д ' У ч а с т к е о т с т - Шлюзовой до моста через 
оаботы Старый Днепр уложен постоянный путь. От моста же 

через Старый Днепр до пикета 17 уложен временный 
путь, рельсы которого должны быть заменены новыми рельсами типа 
Ша, недавно закупленными отделом Снабжения Днепростроя на заво
де Дзержинского, Прибытие этих рельсов ожидается в ближайшие 
дни. 
Балластировка В '~лзка балласта как из хортицкого карьера, так 

и гравия из евпаторийских карьеров Днепростроя, яв
ляется п настоящее время ударной проблемой и основным звеном 
всех работ Мостового перехода, т. к. от успешной доставки балласта 
зависит сдача пути и его открытие, что в свою очередь связано с 
приступом к разборке кичкаского моста. 

Путь на Путь на мосту через Новый Днепр будет уложен на 
мостах деревяяых поперечинах, т. к. Торецкий завод не выполнил 

заказа на металлические подкладки. Что касается пути на мосту 
через Старый Днепр, то можно ожидать, что незначительное - количе
ство подкладок, необходимое для пути на этом мосту все же удастся 
получить с завода. 
Окончание ра- Д ° Р о ж н ы й участок от ст. Шлюзовая до пикета 17, 
бот на участке н а п Р а в о м берегу Старого Днепра, будет готов для 

сдачи в эксплоатацию второй Екатерининской ж. доро
ге в июле с -г . 

От Р е д а к ц и и : В № 15 „Хроника Д . С* сообщалось, "что причиной 
запоздания наводки моста через аванкамеру является*задержка с р а з б о р 
кой лесов (ферм Лембке) отделом Мостового перехода . По наведенным 
справкам выяснилось, что это не соответствует действительности. 
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ХРОНИКА Д Н Е П Р О С Т Р О Я 17 

Зажжем огни массового ударничества на площадке ме
таллургического гиганта Днепростали. Все бригады на домнах, 
мартенах, в электролитных цехах аллюминьстроя, на баттареях 
коксостроя сделаем ударными, как бригады Додоновой, Кузи
на и Хайрулина. 

На строительстве Днепрокомбината. 
I. Ремонтно-механический завод 

Выполнение работ по ремонтно-механическому заводу 
Состояние Днепрокомбината на 1 июля с. г. составляет 3 2 % ; 

работ при этом процент выполнения по отдельным об'ектам 
согласно титульному списку Днепростали представляет

ся в следующей таблице: 

о/о вы №№ "/о Е Ь 1 ~ 
по по Наименование цехов полне по по НаименоЕание цехов полпе
рядку ния рядку нни 

1. Фасонно-литейный . . 5 
1 
' 8. Ремонтно-строительный 98 

2. Модельный 7 ! 9. Металлич конструкц. 

3 . Учебный комбинат . . . 23 90 

4. Кузнечный . . . • . . 10 Компрессорная . . . . 86 

5 Механический 11 : И- Главный магазин . . . . 34 ' 

6 Метзллич. конструкций . 39 12, 37 

7. 75 . 13. 

1 
Склад сырого леса . . . ' 98 

« - Такое огромное отставание по основным сооружениям 
завода (железо-бетонные конструкции) об'ясняется как 

материалами р Я Д 0 М хозяйственных неполадок, так и отсутствием строй
материалов — арматурного железа и леса—и недопустимой задержкой 
чертежей в результате бесконечной чехарды вариантов и изменений 
проекта завода. Такой важный цех, как фасонно-литейный, например, 
опоздал с чертежами натри месяца; модельный цех опоздал с присылкой 
чертежей на два месяца; по лесосушке, трансформаторной и другим 
нет еще заданий и на сегодняшний день. 

Снабжение строительства завода стройматериалами в течение 
первых двух кварталов текущего года шло исключительно плохо и в 
размерах, далеко несоответстзовавших производственным возможностям 
стройки. Так, из затребованных на первое полугодие с. г. 227 тонн 
алебастра ни одной тонны за все время не было получено. Не посту
пило за полугодие ни одного рулона руберина из требовавшихся на 
первых два квартала с г. 4877 рулонов. Цемента портландского за 
полугодие поступило 7,88 проц. потребности, песку и бутового камня 
—около 12 проц. потребности, лееоматерилов—около 37 проц. по
требности, железа арматурного—26 проц, строительного кирпича—око
ло 25 проц, и т. п. Степень удовлетворения заявок на материалы в 
Ъ течение 1 и 2 кварталов с. г. не превышала в среднем 30 проц., 
что не давало возможности широко развернуть подготовительные ра
боты в течение первого полугодия с г. 

Р 
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1Й ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № Ы 

„ Не лучше обстояло все время и положение с рабсилой Рабочая сила г \ -
на строительстве ремонтно-механич, завода, Обеспечен

ность квалифицированной рабочей силой в течение всего первого по
лугодия с. г. колебалась в пределах 15—25 проц. плановой потреб
ности. Лишь за самое последнее время положение несколько улучши
лось в связи с некоторыми поступлениями за счет мобилизованных ком
сомольцев. Однако считать положение особенно благополучным не 
приходится: на сегодняшний день все же не хватает в среднем около 
50 проц. квалифицированной рабсилы. Некоторые профессии, напри
мер, асфальтщики и печники, вовсе отсутствуют. Крайне к тому еще 
низка квалифицированность имеющейся рабсилы, что значительно по
нижало производительность труда на строительстве завода. Текучесть, 
вследствие недостатка жилья, плохих бытовых условий и плохого ра
бочего снабжения, доходила до 50 проц. и лишь с середины апреля 
несколько уменьшилась. 
п Подготовительные работы при таких условиях аатяну-

роекты и ч е Р " л и с ь и значительно отстали от плана. По основным же 
тежи сооружениям завода строительство не пошло дальше 

земляных работ, что в значительной мере было вызвано последовав
шим во 2-м квартале с. г. новым распоряжением Днепростали—„по
вернуть сооружения в зеркальном изображении, за исключением некото
рых" (компрессорной, ремонтного и главного магазина). Это новое из
менение сильно затормозило работы, вызвав необходимость переделать 
котлованы, в большинстве своем уже готовых было к моменту его пос
тупления. Эти изменения были окончательно санкционированы об'еди-
ненным техсовещанием Днепростроя, Днепростали и „ЗР" лишь 20 апреля 
с. г- Эту дату следует считать началом развертывания строительства 
основных об'ектов ремонтно-механич завода: только с последней де
кады апреля было сосредоточено внимание на сооружениях, обеспечен
ных, стройматериалом,(кирпичных), почему и отставание здесь незна
чительно. Роботы же по железо-бетонным сооружениям выполнялись 
в полном соо^чтетвии с процентом удовлетворения потребности для 
них в арматурном железе и лесоматериалах. 

Механизация Насыщенность строительства завода основными строй-
механизм, (бетоно и растворомешалками) в количествен

ном отношении достаточно. Зато механизмы эти поступили поздно, да 
и качество их довольно низко, что потребовало их ремонта еще до 
пуска в эксплоатацню и они весьма часто выходят из строя. К меха
низмам не прислали моторов, цепей, шкивов и других запасных частей: 
производительность их низка. Недостает главным образом транспорте
ров, кранов, вагонеток и узкоколейных путей. 
Алмннтехнич Обеспеченность строительства завода - админи-

* стративно-хозяйственным и счетно- конторским пер
соналом и в количественном, и в качественном отно

шении недостаточна. З а недостатком тех. работников сметы на 
участках полностью не составлены. Аппарат КТБ для ведения 
технического учета не укомплектован. Только под влиянием боль
шого нажима Центральная бухгалтерия организовала на месте 
работ расчетную ячейку, а вслед за тем и госбанк открыл там 
кассу. Эти мероприятия полностью ликвидируют имевшие место до сих 
пор справедливые недовольства рабочих задержками выплаты, непра
вильными расчетами, трудностью наводить справки и т. п. Медсанупром 
открыт также медпункт на месте работ. Этот пункт необходимо пере
вести на двухсменную работу, чего пока не сделано. 

Из рук вон плохо производственное обслуживание строитель-
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Металлургия, заввд „Днепростали" Заклепка мораторного кольца домны № ]. 
ства завода другими отделами. Последние небрежно относятся к зака
зам завода, ссылаясь всегда на разные об'ективные причины. Так, на
пример, опалубочная мастерская левого берега только спустя месяц 
по сдаче ей заказа на фермы временного цеха металлических конструк
ций известила о неприступе к выполнению за отсутствием леса; так 
же поступили Центральные механич. мастерские с заказом на поковки 
для завода, при чем эти производственные единицы даже не пожелали ht
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ответить на открытое письмо рабочих строительства завода, опублико
ванное в печати. 

Крайне неаккуратно выполняются заказы завода отделами З Д " 
и „ЗА' ' ; до сих пор невыполнены еще, например, февральские заказы 
зявода. При этом отделы прибегают к помощи разных ссылок, вроде 
той, что „по приказу мы строительство завода не обслуживаем" („ЗА") 
Со стороны „ЗП" (отдела путей) наблюдается полное игнорирование 
нужд завода в части обслуживания его путями. Проложенные же широ
коколейные и узкоколейные пути не открывают неделями по сообра
жению формального порядка. 

Продолжает тормозить работу полное почти отсутствие телефон
ной связи между площадкой строительства и базами снабжения н 
управлениями. До сих пор на двух проводах имеется 5 телефонов, 
что зоздает невозможные условия работы 

Культурное Весьма недостаточно на территории строительства 
обслуживание Р е м о н т н о - м е х а н и ч . завода культурное обслуживание 

рабочих. До сих пор, например, нет здесь кино-пере
движки. Нет и книжного киоска. Профорганизациям необходимо обра
тить внимание на постановку культмассовой работы на этом ударном 
участке строительства Днепрокомбината. 

П. Металлургический завод „Днепростали". 
Монтажные ^ а к и з в е с т н о > бетонные работы по доменному цеху 

оаботьГ металлургического завода „Днепростали" велись в мар-
^ те и апреле с.-г. довольно высокими темпами, позволив 

шими на этом ударном участке стройки перевыполнить встречный 
стройплан. Уже к концу апреля были закончены работы по бетони
ровке фундаментов первых двух домен и первой группы кауперов. С 3 
мая должны были приступить к монтажным работам по доменной печи 
№ 1. Эти работы заключаются в укладке: опорного кольца и устснов-
ке 8-ми металлических колонн печи. Этот монтаж_ первой домны должен 
был быть закончен к 15 мая с. -г. Аналогичный монтаж домны № 2 
предполагалось начать 3 июня с расчетом окончания этой работы к 
15 июня. 

Управление „Днепростали", однако, не с'умело закрепить ре
зультатов достигнутых ударных темпов по бетону для выполнения 
монтажа и последний на 1 июля сильно опаздывает. Так, к укладке 
опорного кольца домны № 1 приступлено было лишь 27 мая, с опоз
данием почти на целый месяц. К монтажу же домны № 2 на 1 июля 
еще не приступили вовсе. 

Основным виновником такого большого отставания монтажа домен 
№ № 1 2 и отсутствия возможности производства этой работы темпом, 
гарантирующим пуск металлургического завода в установленый 
партией и правительством срок, является завод'им. Ильича в Мариу
поле, изготовляющий металлические конструкции для домен, Эгот за-
вод-зготовитель далеко не осознал всей ударности выполняемого им 
заказа для Днепростали, задерживая выпуск конструкций, вопреки 
директиве ВСНХ С С С Р и договору с правлением „Сталь", обязавших 
завод им. Ильича изготовить заказ в соответствии с графиком монтаж
ных работ Днепростали и в сроки, твердо увзязанные с окончанием 
строительных работ. 

Но само стройуправление Днепростали далеко не использовало 
всех возможностей для воздействия на завод и побуждения его к 
выполнению всех обязательств и многочисленных директив правитель
ства и центральных хозорганов по этому вопросу. ht
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18 мая с.-г., по ознакомлении на месте лично с состоянием работ 
на Днепрокомбинате, тов. Орджсыикидзе была отправлена телеграм
ма заводу им. Ильича, в которой тов. Орджоникидзе указал на совер
шенную недопустимость задержки монтажа доменных печей и каупе
ров из-за невыполнения заказов на металлические конструкции. Тов. 
Орджоникидзе в этой телеграмме дал категорическое распоряжение 
заводу им. Ильича сосредоточить все усилия на выполнении заказа 
для Днепростали Опираясь на эту авторитетную и категорическую 
директиву пред. ВСНХ, управление Днепростали могло бы воздейст
вовать на завод им. Ильича в гораздо большей мере, чем оно это 
сделало фактически. На самом же деле Днепросталь в этом направле
нии не только мало сама сделала, но слабо сигнализировала об опас
ности и не обратилась с призывом к рабочей общественности как 
самого строительства, так и завода-изготовителя. 

В результате всего этого монтаж домен угрожающе отстает. Са
ми конструкции поступают не в комплектном порядке и не в порядке 
последовательности-монтажа. На домне № 1 до на стоящего времени 
не получены царги позиции (пояса) шахт № № 1, 2 и 3 доменной 
печи. А между тем установленное аммораторнос кольцо и монтаж
ные рабочие ждут этих позиций В отношении кауперов к домнам 
№ № 1 и 2 неизвестны даже сроки изготовления днищ и нижних царг, 
в то время как средние царги лежат на площадке и покрываются ржав
чиной. 

Еще хуже положение с монтажем домны № 2. По этой домне 
конструкции, за исключением сегментов опорного кольца (изготовлен 
пых Дебальцев:.ким и Горловским заводами) и 2 колонн, совсем пока 
не поступили. Когда что поступит—-неизвестно._ Эта неизвестност ь 
сроков поступления конструкций лишает мочтажныи отдел Днепроста
ли возможности составить генеральный план и график монтажных 
работ. 

Создавшееся положение на Днепростали необходимо изжить со 
всей решительностью в ближайшие же дни, мобилизовав на проблему 
монтажа все внимание и весь энтузиазм парт, и профорганизаций 
Днепростали и завода им. Ильича Надо наверстать упущенное время. 

Коммерческому отделу Днепростали необходимо перестроить 
свою работу, взяв курс на четкое и достаточно детализированное раз
мещение заказов на основное оборудование и с большевистской на
стойчивостью добиваясь точного соблюдения договорных сроков заво-
дамк-изготонителями. Этим будет создана возможность для монтаж
ного отдела твердо начертать план работ и заняться правильной подго
товкой к монтажу металлургического гиганта, пуск которого должен 
быть обеспечен в намеченный партией и правительством срок. 

Строительные работы. 

Д По плану работ нужно было на 1 июля с. г. по до-ом сыны и цех я м ценному цеху металлургического завода Днепростали 
забетонировать домны № № 1, 2 и 3 (без балконов), первую и вторую 
группу кауперов, литейный двор со скрапной ямой, бункера и стенку 
рудного двора со скиповой ямой, колонны под сухие уловители газов, 
контору цеха и обслуживающие помещения. Всего за первое полуго
дие полагалось по плану уложить 20.000 кубометров бетона. Фактиче
ски же уложено на I июля 17.800 куб. метр. Домны № № 1, 2 и 3 и 
обе группы кауперов окончены значительно ранее календарного плана ht
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работ. Своевременное получение чертежей дало возможность выпол
нить также работы по литейному двору сверх плана. К остальным ра
ботам не приступали за отсутствием чертежей и неготовности земля
ных работ. Чертежи на подпорные стенки рудного двора были полу
чены во второй декаде июля месяца. На остальные работы (контора, 
обслуживающие помещения) чертежей не получено. Конструкции руд
ного двора должны были по плану бетонироваться начиная с 15 мая 
с, г.; по этим конструкциям надо было уложить 5 тыс. куб. мтр. бе
тона. Таким образом, если из плана из'ять эти 5 тыс. кубометров, как 
необеспеченные своевременно чертежами, то программа работ по до
менному цеху выполнена на 1 июля с. г. на 120°/(. 

„ „ Бетонные работы по мартеновскому цеху должны вы
т е р т е й овскии л и н а ч а т ь с Я ) согласно последнего графика, 5 мая. За -

В е х второй квартал с. г. нужно было уложить 8 тыс. куб. 
мтр. бетона и 5 тыс. куб. мтр. железобетона. Работы запоздали и на
чаты 15 мая, вследствие чего на 1 июля удалось уложить всего с на
чала работ около 500 куб. мтр. бетона и около 3100 куб. мтр, желе
зобетона. 

Таким образом, план по железобетонным работам выполнен на 
62%. По бетонным работам, план выполнен на 6°/о. Основной причи
ной задержавшей исполнение работ является отсутствие проекта и неувяз
ка его с местными условиями, К моменту начала работ, 15 мая, воз
можно было производить бетонирование только колонн ряда „Г", — 
что по всей длине котлована в 150 п. м. дало 760 куб. мтр. Осталь
ного бетонировать нельзя было из-за неразрешенности вопроса о до
пускаемом давлении на грунт, отсутствия ряда чертежей и пр. 

В конце мая, при ближайшем участии т. Орджоникидзе, этот во
прос был разрешен. Прибавились еще колонны „А", „В" и фундаменты 
под печи. Ряда колонн „Д" бетонировать было нельзя, т, к. не было 
чертежей на нижестоящие крестовые колонны. Только в конце июня 
были получены чертежи крестовых колонн.. Чертежей фундаментов под 
регенераторы и подпорные сетки до сих пор не получено. В силу 
этих обстоятельств фронт работ получился вытянутым вдоль всего 
мартена. Вместе с тем, логически, нужно было бы вести работы ком
плектно по каждой печи Это не создало бы тех тяжелых условий 
работы, при которых пришлось вести их в мае—июне месяцах, в резуль 
тате чего и использование механизмов было чрезвычайно слабое, т. к. 
установка их производилась из расчета работ поперек котлована. 
Снять-же механизмы было нельзя, т. к. работы на данном участке не 
закончены На 1-е июня недостающие чертежи на производство работ 
не получены. 

Возвращаясь к выполнению плана бетонных работ по доменному 
цеху на 1 июля с. г., необходимо отметить, что обеспеченность черте
жами не позволила уложить больше 500 куб. мтр. бетона, против 8 
тыс. куб. мтр. по плану. Эти 500 куб. мтр. и были уложены. Наличие 
чертежей обеспечивало (и то только в последнюю декаду июня) воз
можность укладки 4 тыс. куб. мтр. железобетона; уложено же 3 тыс., 
против 5 тыс. куб. мтр. по плану. 
„ К бетонировочным работам по электро-мартеновскому 
олектро-марте- ц е х у н а д 0 было приступить 15 мая. З а второй квар-

новскии цех т а л П р е д П О л а г а л о с ь по плану уложить 9660 куб. мтр. 
бетона и железобетона. К этим работам не приступлено вовсе из-за 
отсутствия каких бы то ни было рабочих чертежей. В середине июня 
прекращены были даже земляные работы. ht
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Металлургический завод „Днепростали . "Установка первой к о л о н н ы . 
домны № 1 

Электростали 
плавильный 

цех 

Цеха инструментальной стали. 

К земляным работам по электросталеплавильному цеху 
нужно было приступить с начала мая с. г., но к ним 
до сих пор не прнступлено, так как только в третьей 
декаде июня были получены чертежи, да и то только ht
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Прокатный цех 

плана бетонных кадушек (и сами кадушки). Больше никаких рабочих 
чертежей пока не поступило. Кроме земляных работ нужно было по 
плану выполнить на 1 июля кладку 15 тыс. бутовых фундаментов (по 
полученному проекту —4503 куб. мтр.) и 2 тыс. куб. мз мтр. железобе
тонных работ. Все эти работы не начаты за отсутствием чертежей. 

Земляные работы по постройке прокатного цеха пред
полагалось по плану начать 1 мая, бутовую кладку 

подколонникон (4 тыс. куб мтр ) — 15 мая, а железобетонные рабо
ты общим об'емом 2 тыс. куб. мтр. — 1 июня с. г. Чертежи были по
лучены только во второй декаде июня, т-е. с опозданием почти ка 
целый квартал, вследствие чего к работам еще не приступили. 

Земляных работ по постройке термического цеха ин-
1ермическ. цех С Т р у м е н т а л ь н о й стали нужно выполнить 2200 куб. мтр. 

инструмент. ^ настоящее время производится планировка и рытье 
стали котлованов под колонны. Бутовая кладка зап оздала и 

начата в июне, вместо 15 мая. План предусматривал укладку 400 куб. мтр. 
бута, фактически же на 1 июля уже уложено 1000 и еще осталось уложить 
2500 куб. мтр., т. к. плановые подсчеты бутовой кладки оказались 
преуменьшенными почти в 9 раз. Бетонных работ надо было на 1 ию
ля выполнить 1150 куб. мтр., но бетонировка и не начата из-за отсут
ствия чертежей. Железобетонных работ следовало выполнить 750 куб. 
мтр.; к 1;им на 1 июля не приступлено из-за неготовности бутовых 
башмаков. 

Обслуживаю
щие помеще

ния 

По плану работы в течение первого полугодия с. г 
нужно было возвести ряд цеховых контор и других 
обслуживающих помещений при каждом цеху металлур
гического завода Днепростали. К этим работам на 1 

июля не приступлено из-за отсутствия каких-либо проектов. 
^ Чертежи для земляных работ по постройке заводской 
Заводская ла- л а боратории металлургического завода Днепростали 

Моратория получены были только во второй декаде июня месяца 
с. г. Отсутствие отметок (кивеллир) и привязки не дает возможности 
до сих пор приступить к работам. 

Здание главной конторы Днепростали — пятиэтажное, 
1 лавиая конто- к и р л и ч н о е ) с подвалом. Перекритие над подвалом же-

ра Днепро- лезобетонное, — остальные перекрития — деревян-
стали н ы е _ крыша — стропильная. 
По постройке здания на 1 июля выполнена бутовая кладка под 

вала и приступлено к кирпичной кладке цоколя. Работы значительно 
отстают от плана из за отсутствия чертежей и рабсилы. 

Степень выполнения плана работы и обеспеченности их проекта
ми по постройке металлургического завода Днепростали в течение 
первых двух кварталов 1931 года представлена в обобщенном- виде в 
следующей таблице: 

Название цехов 
Н у ж н о было еыпол- || Обеспеченность р а 
нить за 1-е"полуго- ' бот чертежами (на 
дие с.г- в куб метр !• кубометры) 
ж.6втон: Питон | бут 'Ж.бвток бетоа | бут 

Фактически выпол
нено к кубометрах 

бут ж .бетон1 бетой 

Д о м е н н ы й '17,500 2 .500 
1 

15.000 0 — 18.000 0 
Мартеновский ' 5 0 0 0 8.000 — 4 000 0 — 3.000 0 
Электромартеновский ! 9.660 — — 0 — — 0 — 
Инструм. стали 4 750 1 150 2 .250 7.50 0 8,500 0 0 1 0.00 

В » / о 3 6 . 9 1 0 11.650 2 ^50 1У.750 0 8.5001 21 .000 0 1.000 

Примечание-. Кубатура по чертежам больше, чем обозначено было в плане. ht
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Положение с проектами, чертежами и сметами чрезвычайно тяже
лое. Чертежи, как правило, получаются с большим запаздыванием про
тив плана. Комплектного получения чертежей никогда не бывает, а 
поступают они отдельными партиями; нет календаря их поступления. 
Эскизных проектов нет. Никаких пояснительных записок к строитель
ной части проектов не имеется. По сталеплавильному цеху инструмен
тальной стали, например, получены голые чертежи бутовых подколен
ников и план их расположения, больше ничего. Судить по таким чер
тежам о здании нельзя. К тому еще чертежи получаются в явно не
достаточном количестве: по 3-4 и даже по 1 экземпляру, вместо требу
ющихся 6-8 экз Никакие старания добыть синьки в нужном количе
стве ни к чему не привели. До сих пор на целый ряд ударных работ 
чертежи еще не получены. Не поступило до сих пор также ни одной 
сметы. 

Коксохимическая установка. 
Фундамент под Фундамент под коксовые баттареи представляет из себя 
коксовые бата- ж е л е з о б е т о н н у ю плиту с 2-мя большими дымовыми ка
рей с коксовы- н а л а м и - Футеровку каналов огнеупорным кирпичем дол-

т алкивателем ж ен производить Коксострой- По соглашению со Стро
ительством в апреле футеровка 2-х печей была пере

дана нам, а снабжение материалами осталось за Коксостроем. Работы 
организовались следующим образом: сначала железобетонная плита за
бивается в стенки каналов, затем производится кирпичная кладка стен 
и сводов канала. По выкладке свода производится забивка верхней 
железобетонной плиты с закладкой соответствующих металлических 
частей. По плану, за первое полугодие нужно было выполить—5200 
мт 3 железобетонной кладки. Фактически уложено 3600. Недовыполнение 
плана работ произошло вследствие опоздания в доставке части огне
упорного кирпича для выкладки сводов. Не выложив сводов, нельзя 
было производить бетонировку. Кирпич прибыл 27 июля и им обеспе
чена только одна печь. 
Угольная баш- ^ ° п о с т Р о и к е угольной башни коксохимического заво-

н я да приступлено лишь к земляным работам. По плану 
же надо было во втором квартале закончить земляные 

работы и уложить 570 куб. мтр. бетона. З а неимением чертежей, к бе 
тонировке на 1 июля еще не приступлено. 
Дымовые кана- ^ ° п л а н У работы по постройке дымовых каналов дол" 

Л Ь 1 жны были начаться с мая с. г. и на 1 июля следовало 
уложить уже 570 куб. мтр. бетона. Но земляные рабо

ты запоздали и из-за их неготовности, к бетонировке каналов не при
ступлено. 
Коксовая оам- ^ началу постройки коксовой рампы нужно было при-

па. ступить по плану еще в апреле. По коксовой рампе пред
стояло выполнить 3 тыс. кбм. земляных и 1305 железо

бетонных работ, но чертежи получены были только в начале июня, В 
настоящее время еще не закончены поэтому земляные работы. 

Тушильная Постройку тушильной башни надо было по плану на-
башня чать только в третьем квартале, но из-за отсутствия 

чертежей по ряду других об'ектов, предусмотренных 
планом 1 и 2 кварталов,—работы по тушильной башне начаты были в 
июне (земляные и бутовые). Об'ем железобетонных работ по башне— 
325, бетонных—85 и кирпичной кладки—162 кубометров. 

Подсобные сооружения коксохимического завода—мастерские, скла
ды, конторы и проч. по нарядам Союзкокса на 1 ию,ля с. г. законче
ны полностью. ht
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До пуска домен ДНЕПРОСТАЛИ осталось 10 месяцев. 
Зажечь домны в срок — дело чести всего рабочего коллек
тива О'бединенной Днепровской стройки. 

III Капитальное жилстроительство на Днепрокомбинате. 

Выполнение ^ ° к а п и т а л ь н о м У жилстроительству на Днепроком-
плана бинате первое полугодие текущего строительного года 

закончено огромным прорывом. Уже 1-ый квартал сего 
года дал по капитальному строительству весьма скверные показатели: 
выполнение 40°/о задания. Программой работ 2-го квартала было пред
усмотрено выполнение первоочередных об'ектов строительства: капиталь
ные дома-общежития, поликлиника обращаемая временно в больницу, 
диспансер, окончание домов V квартала на 434 квартиры, форсирова
ние работ по шко/е, дому-коммуне, больничному городку и по новым до
мам IX квартала. Этот план работ был вполне реален и выполнение 
его диктовалось жизненной необходимостью. Однако план работ 2-го 
квартала выполнен только на 50 проц. Таким образом мы имеем по
зорную цифру выполнения задания по капитальному жилстроительству 
за первое полугодие с. г.—именно—около 10-12°/ 0 годового плана. 
Рабочая сила Капитальное жилстроительство Днепрокомбината 

систематически недоснабжалось рабсилой, строительны
ми материалами. В весьма плохом состоянии находился также кон
ный транспорт в течение всего полугодия. 

Уже один недостаток, например, штукатуров, которых, вместо не
обходимых 900 чел. имелось всего до 140, лишил возможности закон
чить дома стройки 1930 года. Директива правительства об окончании 
этих домов к 1 июля с. г. осталась таким образом невыполненной, при 
чем строительство, при ощущающемся на нем катастрофическом жил-
кризис^, не могло обогатить своего жилфонда путем ввода в экенлоата-
цию 620 комнат и 434 семейных квартиру в незаконченных домах. 
Стронматери- Довольно напряженным было все время и положе-

алы н и е 0 0 стройматериалами. Процент поступления мате
риалов все время был крайне низким и далеко несо

ответствовал потребностям работ. Некоторые материалы совершенно 
отсутствовали. Так, например, все время небыло драни, что поставило 
работы в безвыходное положение. Подача местных мтериалов на места 
работы весьма затормозилась необычайным паводком этого года; од
нако, по миновании паводка положение не уличшилесь: подача мест
ных материалов совершенно даже прекратилась в июне. Прекращено 
за последнее время и прибытие кирпича, а известь поступает в нич
тожном количестве. Создавшееся положение с этими стройматериалами 
вынудило перейти на бетонные фундаменты,в ущерб интересам эконо
мии и борьбе за снижение себестоимости. 

Чтобы не приостановить постройку „опытного" дома (по методу 
функционального распределения труда) из-за отсутствия кирпича» — 
пришлось недостающий красный кирпич подвозить из незначительного 
наличия других об'ектов стройки. Но эта мера все же недостаточна. 
Критическое состояние снабжения весьма тяжело сказывается на 
„функционалке", значительно обесценивая достигнутые было положи
тельные результаты в работе молодых каменщиков- '00 шт. кирпича 
в день. ht
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Электролитный э а з о д алтюминиевого комбината Установка опалубки под 
с з о д ы „Цейса-Дазидак ' 

Гужтракспорт Работы все время страдали и от исключительно 
1 плохого состояния и недостатка гуж-и автотранспорта. 

Если поступление рабсилы на капитальное жилстроительство составляло 
за 1-ое полугодие с. г. в среднем до 16°/ 0 заявки а снабжение строй
материалом— около 21"/о заявки,—то обезпеченность работ транспортом 
в течение всего полугодия едва достиг а<.о 9° ' 0 потребности в ней. А 
между тем доставка материалов для строиетльствл больничного городка 
(в среднем 3 километра от баз снабжения) осуществляется исключи-ht
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тельно гужем. Положение с транспортом за последнее время усугуби
лось еще тем, что вследствие ухудшения подачи инертных материалов 
ж. д. транспортом строительства, приходилось перебрасывать подводы 
на подвозку этих материалов из карьеров на места постройки домов 
IX квартала. 

Все это зривело к тому, что строительство такого сверхсрочно^ 
го об'екта, как инфекционная группа больничного городка, окончание 
постройки которой было намечено планом к 1 му июля с. г.,—выпол
нено только в об'еме 25%. Что касается культурно-просветительных 
зданний (кино-театр, дом книги и проч ), то по ним удалось во 2-ом 
квартале исполнить вчерне земляные работы; постройки эти факти
чески пришлось законсервировать 
Программа ра- ^ ° с У М 1 й С капиталовложений в третьем квартале с. г. 

й„„ 0 „ „ должно быть произведено работ по капитальному оог третье! и _ * •> 
_ строительству на Днепрокомбинате на сумму 6 . 6 1 4 тыс. 

рублей. В том числе по обезличенному кредиту— на 
3.517 тыс., по невыполненным работам за первое полугодие с. Г.—на 
1.897 тыс. и по кредитам заказчиков (Украинфильм, ДВУ, Укрсвязь 
ВОХР) 1.200 тыс. рублей. Цифра эта по отношению к заданию по 
контрольным цифрам составляет 180% этих последних. 

Программу работ 3-го квартала по капитальному строительству 
необходимо раньше всего обеспечить рабсилой. По годовой програм
ме удовлетворение капитального жилстроительства рабсилой на 3-й 
квартал запроэктировано в 8000 чел. Разумеется, что это количество 
рабсилы придется увеличить соответственно об'ему недовыполненных 
работ программы первых двух кварталов с-г. 

Необходимо приложить максимум усилий для ликвидации угро
жающих прорывов в снабжении работ стройматериалами, озаботившись 
в первую очередь снабжением рельсами для немедленного устройства 
ж. д. тупика в районе с Вознесенки. Это улучшит значительно тран
спортную проблему, создав возможность обслуживания работ по стро
ительству больничного городка, а также и новое строительство в ра
йоне с. Вознесенки ж, д. транспортом. 

При всей своей напряженности план работ по капитальномустрок-
тальству на третий квартал вполне выполним. Борьба за изживание 
неполадков, которые, наряду с недостатками в рабсиле, материалах и 
транспорте, в значительной мере тормозили ход работ,— борьба за по
вышение прозводительности труда, за рационализацию работ, подня
тие ударничества на высшую ступень,—повышение темпов—все это-
создаст гарантию выполнения плана работ по капитальному жилстро
ительству Великого Запорожья в 1931 году. 

Выше темпы на площадке „А." Долой растерянность и I 
бесплановость. По ударному выполним свои обязательства пс-

| ред трудящимися СССР. Дадим гиганты металлургии к 1 мая 
. 1932 года. 
1.1 . . . ! ht
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Аллюминиевый комбинат . З д а н и е у п р а в л е н и я , з а к а н ч и в а ю щ е е с я постройкой . 

IV. ВОДОПРОВОДНЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 
ДНЕПРОКОМБИНАТЕ 

Работа по сооружению водопроводных линий и центрального 
отопления на Днепрокомбинате были по плану запроектированы на 
2-ой квартала с г. на сумму 2.283.000 рублей в связи с предусмотрен
ным большим розворотом жилищного и промышленного стоитель-
ства на комбинате в течение 2-го квартала. Передвижение сроков 
капитального жилстроительства и отсутствие проектов на оборудова
ние отоплением 9-го и 12-го поселков повлекло за собою соответству
ющее отставание водопроводных и отопительных работ. Вместо 2283000 
рублей во 2-м квартале на этих работах освоено всего 770.000 рублей. 

Работы все время неудовлетворительно снабжались. Так, недо
хватка радиаторов и труб мелкого сечение задержала оборудование 
отоплением как капитального, так и временного жилстроительства. На
меченные работы по сооружению горячих водоводов для отопления 6 по
селка, отапливавшегося в прошлом году по трубам горячего водо
снабжения этого же поселка, не были осуществлены из-за отсутствия 
железных труб большого сечения. 

Законченная и пущенная в эксплоатацию в конце первого квартала 
ползающая насосная станция площадки „А", во втором квартале вы
держала весь под'ем и падение воды в Днепре, поднимаясь и опуска
ясь за уровнем ее в Днепре и оправдав свою конструкцию. 
Установленная мощность ее в 300 кв , составленная из 3-х насосов 
производительностью в 200 куб. мет. воды в час,—во втором квартале 
небыла использована полностью и это лишний раз подтвердило необ
ходимость иметь резерв, т. к. импортные насосы, установленные на 
ней, оказались неудачно выполненными в отношении полного разгруза 
аксильного перемещения вала, отчего насосы в неделю срабатывали 
разгрузочные диски и выбывали из строя. ht
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В настящее время эти недостатки конструкции устранены пол
ностью на одном и частично на 2-х насосах, ^;то уже гарантирует бес
перебойное водоснабжение строительных работ заводов. 

Котельная 6-го поселка, предназначенная для отопления домов 
капитального жилстроительства, начата расширением поверхности на
грева до 2000 кв. метр, путем установки дополнительных котлов и 
совершенной переделки машинного помещения, сооруженного в 30 г. 
для временного отопления. Окончательного проекта котельной еще нет, 
нет и всех котлов, необходимых к установке. ЦМ мастерские задержи
вают сдачу изготовляемых ими еще с прошлого года для этой котель
ной 8-и бойлеров, 3-х дымосовов и 3-х нагнетательных вентиляторов. 

Монтаж машинного отделения займет почти весь Ш-й квартал и 
если ЦМ и дальше будут тормозить его сооружение,—встанет реаль 
ная угроза отоплению значительно расширившегося 6-го поселка в зи
му 31 г. Необходимо принять все меры к окончанию всех этих работ 
в ЦММ к 15 августа. 

Застрявшие из-за отсутствия труб водоводы отопления в Ы-м 
квартале будут закончены, т. к. трубы начинают поступать. Для их 
сварки потребуется не менее 3-х электро-и газосварочоных агрегатов; 
удвоенное количество их потребуется для сварки водоводов 7 и 9 и 
12 поселков. Однако ЦММ слабо обслуживают сварочные работы, хо
тя им от З В и переданы 3 автогенных аппарата Для обеспечения 
этих и многих других работ по сварке, отделу. З В , видно, придется 
организовать свое электро-сварочное отделение путем выделения от 
ЦММ 3-х автогенных и 2-х электросварочных аппаратов 

Недостаточная по поверхности нагрева котельная 7-13 поселков 
во втором квартале увеличена установкой водотрубного котла „Баб-
кок-Вилькокс" в 340 кв. мет. поверхностью нагрева, что почти вдвое 
увеличило ее мощность. Однако, для обеспечения отопления этих 2-х 
больших поселков необходимо в Ш-м квартале установить такой же 
котел. 

Временная котельная 8 поселка в Ш-м квартале будет замене
на постоянной с доведением поверхности нагрева ее до 270 кв. мет. 
К постройке здания уже приступлено. Котлами котельная обеспечена. 
На 12 и 9 поселках в Ш-м квартале начнутся работы по их отопле
нию и сооружению в них котельных порядка 350 кв. мет. 

Оборудование этих поселков водяным отоплением потребует зна
чительной поставки труб розмерами от '/г до 8, дюймов, ребристых труб и 
баттарей Гамма, общим весом 300 тонн- Материальному отделу сле
дует принять все меры к снабжению указанным количеством труб уже 
сейчас, т. к. работы по об'ему очень обширны и затяжка их на 4-й 
квартал создаст угрозу отоплению этих поселков в зиму 31 г., хотя 
котельные и будут построены. 

Пуск в ход в октябре с. г. ремонтного завода, аллюминиевого за
вода, завода ферросплавов и 2-х доменных печей в мае 32 г. ставит 
перед З В колоссальную задачу по сооружению к концу 31 г. огромной 
мощности водопровода как фильтрованной, так и технической воды 
для обеспечения ею пускаемых заводов. 

Сооружаемый водопровод по величине своей более Ленинград
ского и постройка его в столь короткий промежуток времени представ
ляет собою чрезвычайной трудности задачу, разрешить которую мож
но только путем широкой механизации работ, бесперебойного снаб
жения материалами. Последних потребуется огромное количество. Од
них только труб чугунных надо будет иметь к середине 4-го квартала 
около 12-15 тысяч тонн. Необходимо также немедленно укомплекто-ht
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вать отдел квалифицированным штатом техников и инженеров, хотя 
бы за счет с'ема их с коммунальных работ городов СССР. 

Нынешнее состояние отдела таково, что внушает явные опасения 
невыполнения этих работ, радиус которых к тому еще измеряется де
сятками километров,—что создает необходимость Строительству немед
ленно начать снабжение работ перевозочными средствами: грузовыми 
и легковыми автомобилями, мотоциклами, велосипедами, подводами и 
тачанками. 

Этот разворот работ потребует развития штата отдела до 2-2,5 
тысяч человек квалифицированных рабочих и ОНУ следует начать 
снабжать ими отдел ЗВ , а КХ обеспечить принимаемых и уже работа
ющих квартирами. 

Плохое снабжение рабсилой и отсутствие жилья создает угрозу 
самым пускаемым заводам, т. к. может лишить их самого необходимо¬ 
го—воды. 

Управлению Строительства необходимо обеспечить эти серьезные 
работы механизацией путем снабжения отд. З В в самом непродолжи
тельном времени гусеничными кранами для укладки труб, канавокопа
телями, пневматическими передвижными установками и проч. механи
зацией, необходимой для хорошего качества и быстрого исполнения 
работ. — 

Первого мая 1932 года Днепросталь должна дать стране 
первые тонны чугуна и высокосортной стали. Этот встречный 
плая ударников должен стать боевым лозунгом всех строите
лей металлургического гиганта. 
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I В третьем квартале покрыть и перекрыть задолженность 
| первых шести месяцев. ^ 

О состоянии заказов на основное оборудование 
для Днепровской Гидростанции. 

До пуска Гидростанции осталось 9 месяцев. Работы завершитель
ного этапа стройки по своему об'ему, большой сложности и жестко
сти сроков их выполнения требуют сверхтемпов и исключительной 
четкости и бесперебойности во всех звеньях строительства. Вполне 
очевидно, что своевременное поступление и монтаж металлических 
конструкций, механизмов и электрооборудования к ним для ГЭС, пло
тины и шлюза является одной из октуальных проблем, обусловлива
ющей выполнение встречного плана текущего года и пуск гидростан
ции к 1 мая 1932 года. 

Как же обстоит вопрос с выполнением заводами Союза заказов 
на основное оборудование для Днепростроя на сегодняшний день? 

Надо признать, чго в этом отношении не все обстоит благопо
лучно. 

Несмотря на своевременно заключенные Днепростроем договоры, 
предусматривающие жесткие сроки поставки заводами, трестами и об'еди
нениями основного оборудования, вопреки целому ряду мер, принятых 
Днепростроем в этом направлении,—некоторые заводы продолжают 
поставлять оборудование с большим опозданием. Эти опоздания явля
ются результатом недооценки некоторыми заводами всей важности и 
срочности выполняемых~ими заказов для Днепростроя и ударных тем
пов этого Строительства. Мы уже сообщали („хроника Днепростроя" 
№ 15), что Комиссия исполнения Ленинградского облисполкома отме
тила неудовлетворительность выполения заказов Днепростроя Ленин
градскими металло-заводами. Комиссия констатировала обезличивание 
заказов Днепростроя, т.е. выполнение их в общем порядке, без указания 
на их ударность, ВЭО и другими заводами. Заводы „Большевик", им. 
Сталина, им. Ленина, выполняя сами удовлетворительно основные за
казы для Днепростроя, плохо выполняют заказы кооперированных за
водов, чем срывают выполнение Днепростроевских заказов. Аккурат
ность выполнения последних недостаточно контролируется рабочей 
общественностью заводов, местными РКИ и органами народного хо
зяйства. 

Невыполнение заказов в требуемые сроки часто вызывается не
своевременным снабжением заводов необходимыми металлами. Значи
тельная доля вины падает и на Ленбюра, часто непредставляющее за
водам в срок чертежей по заказам Днепростроя. 

Состояние заказов для Днепростроя на 1 июля с. г. конкретно 
рисуется в следующем виде; ' ~ •• ht
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А. Плотина. 
Все металлические конструкции плотины—щиты плотины и щито

вые затворы ГЭС'а—общим весом до 6 тыс. тонн и стоимостью около 
6 млн. рублей—изготовляет завод им. Марти в Николаеве. 

Из этого заказа на 1 июня с -г. заводом выполнено: три больших 
щита гребенки, 14 малых каркаса гребенки, все щиты Булле для ма
лых каркасов гребенки и закладные болты до отметки --г52. Что ка
сается щигов Стоннея, срок поставки которых наступает к началу нави
гации 1932 года, то изготовление их задерживается из-за несвоевре
менного получения импортного металла, просрочка в поставке кото
рого уже продолжается шесть месяцев. 

Из 18 комплектов щитовых затворов перед турбинами, изготов
ляемых заводом Марти,—15 неполных комплекта со стальными вклды-
шами на 1 июня с.-г. уже поступили на Строительство. Первые четыре 
затвора в настоящее время свариваются на заводе и в середине 
июля будут отправлены на Строительство. Нормально и в срок проте
кает на заводе обработка вкладышей закладных частей щита перед 
малой турбиной. 

В июле необходимо приступить к сварке первого механизма щи
товых затворов, для чего к этому времени нужен уже мотор, тормозные 
электромагнитные и шпиндельные выключатели. Это электрооборудо
вание ВЭО задерживает, обещая его поставить только в 4 квартале. 
Необходимо принять меры для предотвращения срыва монтажа меха
низмов щитовых затворов. 

Б. Гидростанция. 
Весь основной каркас здания гидростанции изготовляет завод 

Стальмоста в Днепропетровске. Вся конструкция каркаса, общим 
весом 2123 тонны, в настоящее время уже поступила на строительство. 

Изготовление этим же заводом эркерных балок, ветровых рам и 
проч. конструкций общим весом 240 тонн тянется уже более 4-х меся
цев. Непоступление эркерной балки грозит срывом монтажа аггрега-
тов ГЭС. Чрезвычайно плохо обстоит также вопрос с мостом через 
аванкамеру, изготовляемым заводом Стальмоста. Последний по дого
вору обязан был сдать первые три пролета моста к 15 марта с.-г. 
Однако, из-за отсутствия металлов (из необходимых 881 тонн недопостав
лено 350 тонн) завод заказа не выполняет. 

Заказ на решетки и ловилки, оформленный было договором с 
заводом Стальмоста, совершенно снят распоряжением ВСНХ СССР. 

В. Краны. 
Мостовые краны для гидростанции изготовляет завод „Красный 

Профинтерн" в Бежице, В настоящее время один 260-тонный кран 
уже полностью прибыл на строительство и заканчивается поставка 
второго такого же крана. Траверза в 430 тон для спаренной работы 
обоих кранов будет отгружена заводом в середине июля с-г. Угрожа
юще запаздывает изготовление крана щитового отделения, несмотря 
на то, что частичная клепка Этого крана производится, для ускорения 
работы, силами Д|*епростроя. Сроки по этому крану передвигались уже 
5 раз. 

Довольно невысоким оказалось и качество работы завода по 
изготовлению кранов, о чем уже неоднократно сообщалось в печати. ht
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Электрооборудование для 260-титонного крана, поставленное ХЕМЗО'м, 
оказалось крайне" неудовлетворительного качества. 21 июня с-г имел 
место случаи пробивки изоляции кранового мотора главного под'ема 
вследствие чрезвычайно небрежной работы завода и низкого качества 
изоляции. ^ 

Г Генераторы. 
Четыре генератора изготовляет завод Электросила. Срок готов-

кости на заводе ямы для испытания моторов на угонную скорость 
установлен, по плану работ,— 1 августа с.-г. Однако, заводоуправление 
наметило срок испытания—не ранее 1 декабря с.-г., т. е. предопреде
лило опоздание на 4 месяца. 

Д. Шлюз. 

Из 2000 тонн металлической конструкции для шлюза стоимостью 
в 2 млн. рублей на 1 июня с -г. 1697 тонн оформлено заказами Кра
маторскому заводу На остальные 303 тонны Ленбюр заказа еще не 
дало. Из этого заказа на Строительство по настоящее время прибыло 
около 200 тонн конструкций, с опозданием на 2 месяца, что повлекло 
за сабою приступ к монтажу шлюза лишь в мае с.-г. с соответствую
щим опозданием. 

Задержки с изготовлением конструкции для шлюза Краматор
ский завед об'ясняет недоснабжением его металлами заводами-постав
щиками. Были и частичные задержки с чертежами, что наблюдается 
еще до сих пор, как, например, чертежи на шандорные и низовые за
граждения, кабестаны, роульсы и проч. Краматорский завод все же 
уверяет, что срок выполнения всего з а к а з а - - ! мая 1932 года—он вы
держит, наверстав форсированным монтажем задержку с изготовле
нием конструкций. Создавшееся положение со снабжением завода ме
таллом, тем не менее, внушает опасения, ВСНХ необходимо принять 
меры к налаживанию бесперебойного отпуска металлов Краматорско
му заводу для заказов Днепростроя. 

Е. Масляное хозяйство 
„Дженераль Электрик" лишь недавно одобрил представленные ему 

Дне :ростроем образцы трансформаторного масла, что позволило в на
стоящее время приступить в Москве к оформлению договора на покуп 
ку 1200 тонн масла со сроком поставки в течение 4-х месяцев, начи
ная с октября с-г . Что же касается остального масла, то до оконча
тельного размещения заграницей наших заказов на трансформаторы 
таковое не может быть заказано. 

Для перевозки 1200 тонн масла Днепрострою нужны новые ци
стерны, об аренде которых ( 3 0 штук), после продолжительных перего
воров, на днях лишь достигнуто соглашение с НКПС. Учитывая, одна
ко, высокую арендную плату, требуемую НКПС (30 руб. в сутки за 
цистерну) и удорожающую себестоимость масла на 350/о, Днепро-
строй поднял ходатайство перед Энэргоцентром о закупке 30 цистерн 
в собственность Строительства. 

Для хранения этого же масла Центральные механические мастер
ские Днепростроя приступают к подготовлению 27 баков, металл для 
которых занаряжен и в ближайшее время поступит на строительство. ht
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Ж. Мачты линии передачи. 
Заказ на мачты для линии передачи частично (на 4500 тонн) в 

настоящее время размещен по следующим заводам: 
1. Сталыност в Днепропетровске изготовляет 413 мачт общим 

весом 774 тонны для участка линии Узловая—Каменское. 
Срок изготоления этих мачт дан Днепростроем—20 июня с.г., а 

завод подтвердил срок—20 июля с. г. Однако ни тот, ни другой срок 
заводом не выдерживается и на сегодняшний день готовых мачт име
ется всего 16 штук. Крайне небрежна и сама работа; ряд деталей из
готовленных мачт сделан из ржавого металла. 

2. Краматорский завод изготовляет 90 мачт общим весом 300 
тонн, со сроком поставки 1 июня с-г. Этот заказ был переброшен 
из Горловского завода. Краматорский завод запоздал с приступом к 
работе вследствие задержки с чертежами. В настоящее время завод 
приступил к выполнению заказа. Мачты предназначены для участка 
линии Узловая—завод Петровского. 

Краматорскому же заводу сдан заказ на изготовление 140 мачт 
общим весом 1689 тонн для участка ДГЕС-Днепрокомбинат, с установ
кой мачт на фундаменты к 1 ноября с-г. Завод соглашается к этому 
сроку мачты изготовить, но не установить на фундаменты. 

На этот заказ не хватает чертежей и нет еще даже фонда на ме
талл. Однако, завод к работе приступил. 

3. Завод им. Рыкова (Сталнно) принял заказ на изготовление 
638 мачт общим весом 1121 тонна для участка линий ДГЕС -Узловая, 
со сроком поставки—третий квартал с-г. Несмотря на постановле
ние ВСНХ С С С Р (от 12 марта с-г ) о выделении этому заводу 850 
тонн металла для днепростроевского заказа во втором квартале, за
вод металла до сих пор еще не получил 

4. Заводу им. Рыкова (Енакиево) сдан заказ на 380 тонн конструк
ций для понизительных подстанций Днепропетровского Кольца, со сро
ком поставки в мае с. г. Несмотря на распоряжение Стали, завод от 
принятия заказа категорически отказался. 

5. Центральные механические мастерские Днепростроя, незави
симо от заказов на мачты, размещенные по перечисленным выше за
водам, должны изготовить в течение третьего квартала с. г. часть 
мачт собственными силами, на что Днепрострою зафондировано 2500 
тонн металла. 

Таково в Общих чертах положение с заказами на. основное обо
рудование для ДГЕС на 1 июля с. г. Положение это, разумеется, 
нельзя считать нормальным, равно как и нельзя считать нормальным 
и тот факт, что в отношении обеспечения металлом заводов, изготов
ляющих заказы Днепростроя, последний, по недавним постановле
ниям высших хо^органов, попадает в последнюю очередь. При этом 
боевые лозунги об ударном снабжении ударных строек каким-то стран
ным образом игнорируются, оставаясь пока-что бумажными деклара
циями. 

Такое отношение к заказам Днепростроя не может быть долее тер
пимо. Необходимо добиться аккуратности и точности соблюдения сроков 
заводами, изготнвляющими оборудование для Днепростроя. А для этого 
надо добиться у ВСНХ первоочередного снабжения заводов необходи-
мыми^металлами. Все заказы на основанное оборудования ДГЭС необхо
димо взять под особое наблюдение. ht
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Необходимо мобилизовать энтузиазм комсомольских организаций 
и профактивов заводов изготовителей, ровно как и заводов поставщи
ков, вокруг заказов на основное оборудование, на борьбу с 
небрежным выполнением этими заводами заказов Днепростроя, на 
борьбу за ударные темпы выполнения этих заказов. 

Десятки тысяч ударников на Днепре самоотверженно борются 
за встречный план, за пуск гидростанции к 1 мая 1932 года. Сотни 
тысяч ударников на ьаводах, изготовляющих основное оборудование 
для ДГЭС, должны помочь им, сметая все преграды, стоящие на пути 
пуска Днепровской гидростанции в намеченный встречным планом срок.^ 

Тормазы, задерживающие строительство, должны быть 
сбиты. Хватайтесь за основное звено борьбы с неполадками— 
за хозрасчет. 

Постройка трамвая на Днепрострое. 

Сообщение между Днепростроем и городом Запорожьем является 
одной из больных проблем с самого начала стройки. При всем много-
/<тразии способов сообщения (Днепрострой связан с г. Запорожьем 
железной и шоссейной дорогами, а также водным путем) и незначи
тельности расстояния (10 —12 клмтр.), все они оказались малоудобны
ми, относительно дорогими, а главное медленными и несоответствую
щими растущим потребностям строительства и его темпам. В пери
од прекращения навигации единственными способами передвижения 
между Днепростроем и городом остаются железная дорога и автобус
ная линия Союзтранса. Однако, количество курсирующих рабочих 
поездов на этом участке крайне недостаточно, не говоря уже о том, 
что неудобства передвижения по ж. д. здесь все время возростают по 
мере развертывания строительства и значительного отдаления огром
ных его участков от линии Екат. ж. д., т. е. от мест посадки. Что же 
касается автобусной линии, то, помимо этих же недостатков и малой 
ее приспособляемостью к нуждам стройки, она к тому еще дорога, крайне 
недостаточна и медленна. 

Вот почему необходимость в соединении Объединенного строитель
ства с городом Запорожьем тромвайной линией уже давно назрела. О 
трамвае здесь говорят уже около двух лет. Вопрос этот уже давно 
обсуждался Гипроградом, кое-где проектировали, меняли, изучали, но 
вопрос не сдвинулся с мертвой точки до посещения тов Орджоникидзе 
Строительства в начале июля с. г. Таким образом только личная ди
ректива пред ВСНХ СССР, последовавшая месяц тому назад, и может 
фактически считаться началом приступа к постройке трамвайной линии 
Днепрострой-Запорожье 

Вопрос об основаных трамвайных линиях в настоящее время уже 
разрешен соответствующими организациями и заканчивается их раз
бивка и проэктирование. 

I 
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1 
Схема начатой постройкой трамвайной линии Днелрострой—Запорожье . 

По проэкту главный трамвайный путь и параллельное ему асфаль
тированное шоссе идут от дома общественных организаций (левый 
берег) по 8-ой Продольной улице будущего Великого Запорожья, через 
село Вознесенку в г. Запорожье (через Школьную улицу). 

Эта линия на одном только участке Вознесенской горы потре
бует земляной выемки в об :еме 0,5 млн, кубометров земли, что могло 
бы надолго затянуть работы. Между тем трамвайную линию решено 
открыть к Октябрьской годовщине с.-г. Таким образом срок остался 
довг&ьно жесткий. Поэтому решено временно отклонить линию трам
вая от 8-ой Продольной на четвертом километре, прокладывая с этого 
пункта до города Запорожья временную линию, идущую параллельно 
шоссе. 

Второй путь ответвляется от главного недалеко отвознесенского 
сельсовета, проходя через 12-ьш поселок, мимо ) 1-го, к конторе Дне
простали. 

Замыкание трамвайной линии кольцом вокруг площадки „А" в 
этом году не предполагается, т. к. линия по кольцу должна пройти по 
пяти путепроводам железнодорожной линии, еще незаконченной проэкти-
ровкой в Москве. 

На 1 июля с.-г. уже готова трасса линии трамвая от дома обще
ственных организаций до Школьной улицы в Запорожье. На первый 
километр от дома общественных организаций уже выдана выписка 
на производство земляных работ, которые начинаются в первых 
числах июля с.-г. 

При пересечении трамвая с линией Мостового перехода разбит 
путепровод, к которому уже началась подвозка камня. Кроме того на 
1 июля с.-г. уже закончены изыскания и разбивка на участки ответ-ht
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вления, ведущего от района Вознесенского сельсовета до конторы 
Днепростали. 

Не взирая на острую необходимость в трамвае и необходимость 
форсирования его постройки, Гипроград до сих пор задерживает часть 
проэкта линии до 8-ой Продольной, чем значительно тормозит ра
боты. 

Таким образом в текущем году предполагается соединить двойной 
трамвайной колеей станцию Александровск Южный в городе Запоро
жье с плотиной на левом берегу. 

Длина этого участка—12,5 километров. В 1932 году предположе
но сооружение кольца по территории Днепрокомбината—Аллюминие-
вого и Металлургического и соединение линии с правым берегом Дне 
пра через плотину. Затем, ко времени сооружения социалистических 
городов, предположено путь продолжить на остров Хортицу и Новый 
Кичкас. 

Питание электроэнергией трамвая продоолагается от тяговых под
станций с ртутными выпрямителями постоянным током при напряжении 
600 вольт. Троллейный провод будет подвешен на деревянных столбах. 
В первое время будут курсировать заказанные уже 15 моторных вагонов 
и 12 прицепных. Для возможности пуска в ход трамвая необ
ходимо приобретение целого ряда материалов и предметов оборудова
ния. Особенно остро стоит вопрос с ртутными выпрямителями и трол
лейным проводом, срок поставки которых дается весьма длительный. 
Для 1-ой очереди трамвая требуется около 25 тонн медного троллей
ного провода и 2 ртутных выпрямителя мощностью по 600 квт. каж
дый. 

Необходимо принять самые энергичные меры к получению трол
лейного провода и ртутных выпрямителей, что является важнейшим 
условием пуска трамвая в эксплоатацию к Октябрьской годовщине с.-г. 

На в о с к р е с н и к е , у с т р о е н н о м колхозниками П о к р о в с к о г о р а й о н а . П о г р у з к а щебня 
на подводы для линий передачи. ht
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Многотысячная армия рабочих, ИТР и служащих Об'еди-
ненного Днепровского строительства должна стать передовым 
отрядом держателей и распространителей займа третьего, ре
шающего года пятилетки. 

Митинг смычки колхозников Покровского района с рабочими 2-го участка линии 
передачи. На митинге выступает представитель редакции .Правды" тов. Агатов. ht
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Работа Химике-бактериологической лабора
тории Днепростроя. -

Химико - бактериологическая лаборатория занимает весьма от
ветственное место в системе медико-санитарной службы на Днепро
строе. К организации лаборатории было приступле,чо с весны 1927 го
да, к практической же работе она приступила в сентябре того-же года. 

Лаборатория имеет три отделения: санитарно-химическое, бакте
риологическое и клинико-диагностическое. Штат лаборатории в насто
ящее врамя состоит из 18 человек, из коих 6 высококвалифицированных 
специалистов (врачей, химиков), 3 со средней подготовкой и 9 чело
век воспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 

Оборудована лаборатория хорошо. Помимо реактивов и посуды, 
имется достаточное количество приборов и аппаратов, часть которых 
получена из за границы. Для производства биологических опытов 
имеются морские свинки, кролики и бараны. Имущество лаборатории, 
без зданий, оценивается в 35,000 рублей. Содержание ее, включая и 
зарплату, обошлось в 1930 году около 32 ООО рублей. 

Клинико-диагностическое отделение лабораторий производит ана
лизы и исследования объектов, поступающих от больных по назначениям 
лечащих их врачей, как-то: анализы крови, мокроты, желудочного 
сока, мочи и т. п. Таких «т1лизов этим определением лаборатории 
было проделано: в 1928 г . -9944 , в 1929 г.—10608 и в 1930 г.—10410. 

Бактериологическое отделение лаборатории ведет бактериологиче
ские исследования об'ектов выделения не только человеческого организма, 
но и продуктов массового потребления или пользования. Так, помимо 
исследования и определения бактерий сифилиса в крови людей, бак
терии дизентерии, тифа, скарлатины, дифтерии и т. п.,—отделение 
ведет работы по определению вида и количества бактерий в питьевой 
воде, а также в стоячей жидкости, контролируя работу воодочиститель-
иых сооружений и дезинфекционных установок Днепростроя. Отделение 
работает над определением стерильности консервов и вообще над 
определением доброкачественности пищевых продуктов в бактериоло
гическом отношении. Кроме того отделение обслуживает в бактериоло
гическом отношении ветеринарную часть Днепростроя, определяя раз
личные заразные заболевания животных. Главная задача отделеиия-
—своевременно сигнализировать об опасности эпидемических заболе
ваний населения Строительства, давая тем самым возможность местной 
санитарной организации своевременно принимать меры к предотвра
щению или ликвидации этих заболеваний. 

Санитарно-химическое отделение лаборатории в своей работе 
тесно связано с бактериологическим отделением, дополняя работу пос
леднего. Об'ектами исследования сан.-химического отделения являются 
преимущественно пищевые продукты (установление доброкачественно
сти, свежести, каллорийности и пищевой их ценности), питьевые и 
стоячие воды. Все водоочистительные установки Строительства находятся ht
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под непосредственным надзором химического отделения лаборатории 
не только в отношении химических анализов питьевой воды в лабо
ратории, но и в смысле надзора за их работой на месте (определения 
количества хлора и коагулянта, степени очистки и т. д.). 

З а время своего существования химическое отделение лаборатории 
помимо основных своих задач, проделало большую работу по хими
ческому исследованию об'ектов чисто производственного характера, как 
например, исследования разных строительных материалов, корма для 
скота, дезинфекционных средств, медикаментов и проч. Лаборатория, 
кроме того, обслуживает судебно-следственные органы, производя по 
заданиям последних исследования ядовитых веществ, послуживших 
причиной отравления людей. 

Работа химического отделения лаборатории по производству 
полных и контрольных анализов пищевых продуктов, питьевой и сто
чной воды, а также и прочих об'ектов с каждым годом возрастает. 
Так, в 1928 г. таких анализов было произведение 1230, в 1929 г.— 
2497, а с 1931 г.—2702, В эти цифры не включена работа, проделанная 
на месте, при контроле за водоочистительными установками. 

Лаборатория принимает широкое участие в разного рода кон
сультациях по вопросам, требующим химического обоснования, проявляя 
одновременно самостоятельную деятельность в области разработки 
производственных вопросов на строительстве. Так, при помощи хи
мического отделения лаборатории был открыт секрет изготовления 
порошка для полировки гранита и искусственного мрамора При 
отделке дома Госпромышленности в Харькове мы за этот порошок 
должны были плат&ть валютой итальянским мастерам. Химическое 
отделение лаборатории предложило новый метод определения чистоты 
жидкого кислорода, вырабатываемого днепростроевскими заводами, 
избавив Строительство от необходимости пользоваться для этой цели 
германскими приборами и реактивами, на применении которых наста
ивали представители германской фирмы „Шпренглюфт", монтировавшей 
заводы жидкого кислорода на Днепрострое, 

Немаловажную роль играет лаборатория в области подготовки 
кадров. Через одно лишь химическое отделение лаборатории за 2 го
да прошло 1 2 человек практикантов-химиков запорожской хим. школы; 
около 300 чел. слушали и проработывали в стенах лаборатории курсы 
химии. Эти слушатели состояли из курсантов по подготовке в Вуз'ы, 
курсантов вечерних рабочих школ, слушателей курсов хим. обороны и 
т. д. 

В работе лаборатории имеются свои недостатки, основные причи
ны которых кроются в отсутствии собственной сметы и элементов 
хозрасчета. Это заметно стесняет работу лаборатории, лишая ее часто 
возможности получить необходимое оборудование и непосредственно 
приобретать необходимые товары. В этом отношении лаборатория зависит 
от отдела Снабжения Днепростроя, которым приобретаемое для 
нужд лаборатории имущество, как правило, вскрывается, подчас 
разбивается или портится и задерживается. 

Для правильной работы лаборатории необходимо перевести ее 
на свою смету и хозрасчет, что, с одной стороны, выявит ее лицо, 
а с другой—облегчит ее взаимоотношения с другими организациями и 
расширит ее инициативу. ht
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| Лучшей работой по реализации нового з айка днепро-
[ строевцы будут воевать за переходящее знамя ВЦСПС и НКФ 

Печать о Днепрострое. 

„Волжская Коммуна* от 1 июня с. г. выдвигает Волгострой в 
число претендентов на проектный и строительный аппараты Днепро
строя и освобождающееся постепенно его оборудование: 

„Осуществление Днепростроя уже начинает приближаться к концу и 
возможно использовать освобождающийся проектный аппарат. П о мере 
окончания отдельных работ начнет освобождаться частями также о б о р у д о 
вание и строительный оппарат. Во избежание распыления накопленного 
исключительно ценного опыта и сработанного аппарата, а также и ком
плекта оборудования, у ж е в конце текущего лета должно быть принято ре
шение о направлении использования дкепростройской организации, т-е. на 
какое строительство ее перебросить. Волгострой должен учитываться при 
решении этого вопро-.а. 

Можно полагать, что конкурентов на использование этой организации 
будет достаточно и при том технически подготовленных к строительству. 
Н о следует хорошо помнить, что это единственная организация, имеющая 
исключительно богатый опыт и о б о р у д о в а н и е по с о о р у ж е н и ю гидростанций 

Готов ли Волгострой к такой постановке вопроса? В состоянии ли Вол' 
гострой подготовиться так. чтобы считать с е б я основным претендентом на-
аппарат Д н е п р о с т р о я , следовательно и на начало приступа к подготовитель
ным работай хотя бы с конца 32 года. 

Налицо достаточно данных, чтоб этот экзамен выдержать, Н о о д н о 
временно со всей решительностью приходится подчеркнуть, что если на не
которых участках не удастся добиться в ближайшие дни решительного пе
релома, срыв плана работ неизбежен. Д л я в ы п о л н е н и я п о л е в ы х и п р о 
е к т н ы х р а б о т о с т а ю т с я с ч и т а н н ы е д н и " 

„Комсомольская Правда" от 7 июня с. г. в статье, озаглавлен
ной „От Днепра до Свири", пишет о неблагополучном состоянии 
строительства гидростанции на Свири и образовавшемся там значи
тельном отставании от плана. Среди мероприятий, предлагаемых газе
той к ликвидации отставания на Сгири, „Комсомольская Правда" 
воалагает большие надежды на кадры и освобождающееся оборудо
вание Днепростроя: 

„Комсомольцы должны добиться исполнения просьбы Т у р б и н о с т р о я о 
доставке щ е б н я с Д н е п р а . С в н р с ь к о е с т р о и т е л ь с т в о , о т с т а в ш е е н а г о д о т 
Д н е п р о в с к о г о , д о л ж н о п о л у ч и т ь о т п о с л е д н е г о в с е з а к а н ч и в а ю щ и е 
р а б о т ы м е х а н и з м ы и у д а р н ы е б р и г а д ы ; надо установить непрерывный 
обмен опытом, взаимный контроль и поддержку. 

Быть шефами электрификации — это з начит заботиться не только о вы
полнении промфинплана своего завода, своей стройки. Э л е к т р о ш е ф с т в о 
п р е д п о л а г а е т м о б и л и з а ц и ю в н и м а н и я к о м с о м о л ь ц е в и к о всем у ч а с т 
к а м Э л е к т р и ф и к а ц и и за в о р о т а м и с в о е г о з а в о д э , г д е т о л ь к о м о г у т 
б ы т ь п р о я в л е н ы и н и ц и а т и в а и п о ч и н м о л о д ы х б о л ь ш е в и к о в . 

Сплошной цепь:о комсомольского контроля и взаимопомощи, от Свири 
через Ленинград , Харьков до Запорожья, свяжем главнейшие электрострой
ки и заводы С С С Р и ударной работой добьемся полного н безусловного 
успеха". ht
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Инж. Вайсман в корреспонденции, помещенной в „Комункт" от 
2-го июня с. г., пишет об огромном прорыве, образовавшемся на се
годняшний на строительстве завода ферро - сплавов из-за проектной 
чехарды и отсутствия рабочих чертежей. Рисуя большое значение за
вода ферро-сплавов, как наиболее крупного потребителя энергии Дне
провской гидростанции, темпы строительства которого должны во что 
бы т о ни стало поспевать за последней, автор спрашивает: 

. А что мы имеем в строительстве атого завода на сегодняшний день? 
В настоящее время на строительстве есть только утвержденный оконча
тельный проэкт (эскизный) завода и н е т н и о д н о г о р а б о ч е г о ч е р т е ж " . 
По плану работ, утвержденному управлением Днепрокомбината, земляные 
работы под фундаменты надо было начать 15 марта, а лишь 5 мая начали 
планировать площадку. Причины этих отставаний кроются в том, что 
Днепросталь вносила много раз изменения в проект и только 17 апреля 
проект был окончательно составлен, а получили его на строительстве толь
ко в конце апреля. Срока получения рабочих чертежей от Госпроектстроя 
(20 мая) не придерживаются вследствие дополнительных изменений, вновь 
внесенных Днепросталью. Такое п е р е д в и ж е н и е в с е х р а н е е п о м е ч е н н ы х 
с р о к о в с д а ч и р а б о ч и х ч е р т е ж е й с т а в и т п о д у г р о з у с в о е в р е м е н н о е в ы 
п о л н е н и е с т р о и т е л ь н ы х р а б о т " . 

Автор требует принять ряд решительных мер к ликвидации про
рыва в строительстве завода ферро-сплавов. 

В заметке под заголовком ..Аллюмпниевмй во власти прорыва", 
„Пострейка" от 5 июня с. г. пишет о тяжелом положении, в котором 
находится строительство аллюминиевого комбината. Встречный план 
по электролитному заводу, по сообщению газеты, не выполняется. 
Литье сводов отстает от плана на 1','з месяца. Опаздывают и бетоно-
литные башни. 

«Основными причинами прорыва явилось отсутствие лесоматериалов и 
железа, Сейчас нужной опалубки имеется только на необходимой по
требности, железа на '/г>. н е т с о в е р ш е н н о уголкового 
Сильно тормозит работы к материальный отдел Днепростроя , не выпол
няющий приказа о первоочередности снабжения Аллюминькомбината Мест
ный отдел механизации не спраилиетеи с работой. Никто из прорабов не 
может сказать, когда начнется бетонировка сводов. Сроки переносились 
уже три раза и сейчас нет уверенности в том, что последний с(,ок будет 
реальным. 

Прорыв на Аллюминькомбинате при поддержке масс, при мобилизации 
всех сил и ресурсов необходимо ликвидировать в кратчайший срок". 

Бригада ЦК ВЛКСМ пишет в „За Индустриализацию" от 8 ию
ня с. г. о тяжелом положении, в котором очутилось строительство 
Днепрокомбината вследствие непрекращающихся неполадок на стройке. 
Корень всех зол бригада усматривает в отсутствии у Комбината еди
ного хозяина, в „обезличенности" этого строительства: 

. Б у д е т ли строительстго закончено а строк? Какая организация 
может ответить на этот вопрос? Кто руководит работами по Днепроком-
бинату? 

Ни на один из этих вопросов мы не получим ответа. У Д н е п р о к о м 
б и н а т а н е т х о з я и н а . Нет его ни в центре, ни на территории строитель
ства. А п п а р а т Д н е п р о с т р о я ведает только строительством электроцентрали. 
Вопросы оборудования комбината, кадров, снабжения материалами, проек
тами и т. д . к нему не относятся. Казалось бы, что все это должно вхо
дить в обязанности ВСНХ СССР, тем более, что еще в ноябре прошлого 
года президиум В С Н Х предложил главной инспекции В С Н Х „взять иод 
о с о б о е наблюдение строительство Днепрокомбината и своевременно сигна
лизировать об угрозах срыва сроков окончания работ*. 

Н о как может В С Н Х что бы то ни было сигнализировать, если он да
же н е в н а е т , ч т о д е л а е т с я н а с т р о и т е л ь с т в е . Не так давно Госплан 
С о ю з а обратился в В С Н Х с целым рядом вопросов: как идет проектиро
вание и составление рабочих чертежей комбината, как составляются спе-
фикации и размещаются заказы на оборудование , каков план строитель¬ 
ных и монтажных работ. Н и ав. о д н и а з э т и х в о п р о с о в ВСНХ не с и о г ht
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От отсутствия центрального руководства—„все качества". Д е л о дошло 
д о того, что на одном из многочисленных заседаний О Днепрокомбинате 
организации, не сумевшие сговориться о том, каким образом теплофициро
вать комбинат, пришли к решению, прямо-таки, анекдотическому - в каждом 
цехе поставить по чугунному котлу для отопления". 

Останавливаясь далее на крайне напряженном положении, соз
давшемся на Комбинате, с проектами, материалами и квалифицирован
ными кадрами в результате отсутствия единого руководства строитель-
вом, бригада заканчивает: 

„Великая стройка на Д н е п р е вступила -л р е ш а ю щ и й э т а п . Вся страна 
должна помочь строителям комбината преодолеть стоящие на их пути 
большие трудности и выполнить в срок боевое задание партии и прави
тельства ' . 

Газета „Зоря" ^Днепропетровск) от 12 июня с. г. пишет о ходе 
гидротехнических работ по защите г. Днепропетровска от затопления 
в связи с сооружением плотины на Днепрострое. На дренажные р або-
ты и на переустройство водостоков в низовых частях города ассигно
вано, по сообщению газеты, 3,5 млн. руб. на текущий год. На 1930 г. 
Энергоцентром на эти работы было ассигновано 2,7 млн. рублей. Од
нако, план работ истекшего года выполнен всего на 15%- Сильно 
отстают работы и в этом году. Газета считает положение, создавшееся 
здесь, катастрофическим. 

В создавшемся положении „Зори" считает виновным отчасти и 
Днепрострой: 

„Несмотря на то. что Энергоцентр и Д н е п р о с т р о й приняли требования 
коммунальной секции горсовета об обеспечении главинжа строительных 
работ бесперебойным снабжением материалами, несмотря и на постановле
ние комитета Содействия Д н е п р о с т р о ю от 21 мая 1931 года ,—строитель
ство д о сих пор не имеет основных стройматериалов—леса и цемента,— 
крайне необходимых для работ. 

„Такое положение в дальнейшем не может быть терпимо. Мы у ж е те
перь стоим перед угрозг.й срыва окончание работ в срок", 

„Постройка" от 14 июня с. г. пишет, что решение декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б), последующее решение ЦК КП(б)У о работе на про
мышленных стройках и постановление горпарткома в области пере
стройки культурно-массовой работы на Днепрострое не выполнены. 
Строительство новых театров на левом берегу не начато, радиове
щание работает плохо и беспланово, театр и кино не плагоустроены, 
робота красных уголков недостаточна; культобслуживание рабочих и 
ИТР поставлено скверно и носит случайный характер. 

„Культмассовая и коспитате \ьная работа среди рабочих, в особенности 
в бараках, охватывающих д о 20 тыс. человек, находится в неудовлетвори
тельном состоянии. Итоги последнего обследования установили, что вместо 
пропаганды основных задач строительства—борьба за промфинплан, хоз
расчет, соцсоревнование , борьба с неполадками, за улучшение быта р а б о 
чих - в бараках царят пьянка, карты, поножовщина; бараки з а ч а с т у ю яв
ляются местом сосредоточения отдельных антисоветских выступлений, сек
тантской деятельности. 

Б ю р о нарткомитета наметило ряд конкретных мероприятий для пере
лома в состоянии данной работы, оздоровления ее , смены старого руко
водства культмассовой работой и закрепления соответствующими кадрами 
этого участка работ профессиональных с о ю з о в " . 

„За Индустриализадаю" от 18 июня с. г. затрагивает вопрос 
о жилищном строительстве на площадке „А". По мнению газеты, 
Днепростали грозит большая опасность со стороны жилищной. Для 
устранения этой опасности пока что ничего не делается, и каждый 
просроченный день делает угрозу все более очевидной: 

„Тов. Орджоникидзе на совещании хозяйствен пиков обрушился на прак
тику строителей, когда вспомогательные сооружения аанимали н е п о м е р н о 
большой удельный вес во всем строительстве, когда строились города, 
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клубы, бани, ясли, а само промышленное строительство, сами фабрики и 
заводы возводились медленнее медленного. Тов. Орджоникидзе дал уста
новку: у п о р н а п р о м с т р о и т е л ь с т в о ; в отношении жилищного и вспомо
гательного —ставка на п о л у к а п и т а л ь н о . г с т р о и т е л ь с т в о . Кое-кто пытался 
спорить с этой установкой н демагогически сводить д ; л о к тому, будто 
тов. Орджоникидзе стоит за бараки, и только за бараки. 

Практика строительства великого З а п о р о ж ь я целиком подтверждает 
правоту тов. Орджоникидзе . 

Эта тема заслуживает о с о б о й статьи. З д е с ь укажем только, что мы не 
научились еще строить дешево и хорошо, что уже отстроенные кварталы 
являют ообой сугубо индивидуалистический город, что в нем ни грана 
от социализма, что с точки зрения архитектурной он представляет собой 
такое единообразие , а с точки зрения качества строительства —такую бед
ность, что уже во второй пятилетке, когда мы станем богаче и научимся 
лучше строить, мало кто захочет жить в этих домах. 

Х у д о ли, хорошо ли, но несколько квартлоз в прошлом году отстроено и 
заселено. Н ы н ч е Д п е п р о з а в о д с т р о й с о в е р ш е н н о п о ч т и п р е к р а т и л ж и л 
с т р о и т е л ь с т в о . Все его планы ограничиваются удовлетворением строи
тельных и части монтажных рабочих барачным строительством. 

И з о д н о й крайности в другую. . . 
Как же быть с рабочими по эксилоатации будущего завода? Их 15 

тыс. человек. И з них около 5 тыс готовится и обучается н а действующих 
эаЕодах . Это— кадровые ленинградские, московские , донбасеовские рабо
чие, привыкшие к определенному уровню жизни. Это—рабочие , в значи
тельной мере, семейные, которых в казарму поселять нельзя Это —рабо
чие, которые сами контрактуются на новостройки I! которым обещано 
доброкачественное жилье". 

По подсчетам газет, уже в 4-ом квартале с. г. Днепростали нуж
но около 1700 двух—и трехкомнатных квартир к около 500 комнат 
для прибывающего инжтехперсонала и рабочих высокой и средней 
квалификации на работы в ремонтно-механич. заводе и первой оче
реди металлургических цехов. Почти такое же количество квартир и 
комнат нужно Днепростали и в 1930 году. 

. Ч т о нужно сделать? 
Н у ж н о в основном отказаться от капитального строительства. 
Необходимо взять установку на полукапитальное с т р о и т е л ь с т в о - б а 

раки, оштукатуренные и отепленные (комнатного типа). Эго будут , соб
ственно и не бараки, а облегченные дома. 

Такие дома могут в хорошем виде простоять 10-15 лет и стоят они 
неизмеримо дешевле. 

К строительству таких поселков нужно приступить немедленно. Н а д о 
выделить „Днепростали" ф о н д стандартных домов". 

я Труд" за 18 июня с. г. пишет о продолжающихся безобразиях 
на фабкике-кухне Днепростроя. Снабжение фабрики, по словам газе
ты, из рук вон плохо. В конце мая совершенно отсутстыовали карто
фель, крупа, макароны, мясо. Абсолютно нет овощей. Не прекращает
ся и головотяпство дирекции. Так, считая в принципе совершенно пра
вильным своеобразное разрешение на Днепрострое вопроса переклю
чения рабочих с индивидуального питания на общественное путем 
частичной сдачи рабочими продуктовых карточек фабрике кухне,—газе
та возмущена, однако, методом практического осуществления это
го пачинания на Днепрострое. Директор фабрики-кухни издал наско
ро состряпанный приказ: „Те, кто не сдал карточки, обеда не полу
чают". В результате такого головотяпства половина рабочих Днепро
строя осталась без обедов. 

Но особенно возмущается газета методом выколачивания фаб
рикой-кухней Днепростроя прибыли на общественном питании: 

.Как обстоит дело с хозрасчетом н а фабрике-кухне Д н е п р о с т р о я ? Об-
этом лучше всего расскажут цифры. Снабжающие организации заключили 
договор с фабрикой только на 50 проц, необходимых ей продуктов. На 
май—нюнь план снабжения фабрики-кухни исчислен в 8 2 0 0 0 0 руб., а зак
лючено договоров только н а 420 .000 р у б . Можно ли признать нормальным 
и допустимым такое положение? Безусловно , нет Н о если професиональ-ht
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