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№ 19 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 3 

Решительно взяться за выполнение октябрьских планов, 
освоить блестящий опыт монтажников Гидростанции. Их методы 
работы, их борьба за план должны служить образцом всем бри
гадам, борящимся за выполнение планов 4-го квартала. 

ПРИКАЗ № 289 
ь с т в у . по Соединенному Днепровскому Строительству, 

30 с е н т я б р я 1931 г . п. К и ч к а с 

О программе работ на октябрь месяц 1931 г. г ъгуР'Р 

Сентябрьский план работ выполнен неудовлетаврдаельно:бе-т& 
ные работы Днепростроя выполнены всего на 75°/ в месячного зада
ния й только участок ГЭС—единственный по всему Строительству— 
перевыполнил свое задание на 35"/о, дав свыше 10000 кб. мтр. уложен
ного бетона против заданных 8000 кб. мтр. на сентябрь месяц. 

Еще в большей степени не выполнены распоряжения и указа
ния Управления Строительства по линии приспособления на зимнее 
время бараков и жилых помещений для рабочих. 

Начальникам работ это ставится на вид и повторно предла
гается уделить этим работам наибольшее внимание; передача в их 
ведение и распоряжение жилого фонда не есть простая формальная 
процедура, а возлагает на них и их аппарат новые обязательства 
(новая форма хозяйствования жилым фондом проведена по настойчи
вым требованиям самих начальников работ с целью лучшего обеспе
чения их рабочей силой). 

Управление Строительства обращает внимание на то, что налич
ный жилищный фонд лимитирует сейчас число рабочих и бессмыс
ленно теперь, на зиму, набирать новых рабочих, если они не обеспе
чены помещениями для зимнего пребывания. 

Поэтому новый набор рабочих допустим только в таких коли
чествах и на такие участки, которые озаботятся приготовлением жи
лищ и их оборудованием на зимнее время или на которых в октя
бре месяце требуется форсировка работ для окончания их к ноябрю. 

Вместе с тем Управление Строительства обращает внимание, 
что в Старом Кичкасе еще живет значительное число рабочих и слу
жащих в помещениях, которые в ближайшее время будут затопле
ны, а жильцы должны быть переведены в другие помещения. 

Строительные работы в известной степени ограничиваются в ок
тябре со стороны материального их обеспечния: необходимость вы
делять щебень, песок и лес для заводского строительства заставля
ет преподать точно подсчитанный план и программу работ на ок
тябрь месяц. 

Эти подсчеты сводятся к нижеследующей программе бетонных 
работ по Днепрострою на октябрь м-ц. 

В плотину должно быть уложено 40,000 кб. м. бетона 
На ГЭС, глухую плотину и здание пульта 

должно быть уложено • . . . 5000 „ „ 
По шлюзу и фундаментам перехода 

через Н. Днепр должно быть уложено . . . . 10000 „ „ „ 

Всего 55.000 кб. мтр. бетона 
т. е. не менее 1800 кб. м. ежедневно по всем участкам. ht
tp

://
zo

un
b.

zp
.u

a



4 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я № 19 

Правобережный камнедробильный завод должен обеспечить 
стандартным щебнем не менее 45,000.кб. м. бетона и экскаваторные 
работы в карьерах правого берега должны выработать для этого не 
менее 27.000 куб . .мтр. скальной выемки. 

Коне га тируя оголенность песочных складов как Днепро
строя, так и Днепрозаводстроя, отделу Снабжения ставится 
на вид допущенный прорыв в д е л е обеспечения Строительства одним 
из необходимейших строительных материалов и предлагается принять 
немедленно меры, обеспечивающие завоз евпаторийского песку, хотя 
бы по голодной норме, в количестве не менее 100 вагонов ежедневно. 

Не имея возможности итти на полную приостановку работ по 
заводскому, строительству, предлагается весь прибывающий евпато
рийский песок в октябре месяце распределять следующим образом. 

20° / 0 каждого прибытия передавать на участки площадки „А", по 
преимуществу в адрес „ЗА" и „ З Д " ; 

6 5 % каждого прибытия передавать на правый берег в распоря
жение „ГТ" правый; 

15% передавать на склады „ГТ" лев. берега. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Последние 1Ьп/о разрешается передавать на правый бере>- по 

согласовании с »ДГ". 
Левобережный камнедробильный завод должен максимально раз

вить свою работу и обеспечить: 
1. Производство 1(1.000 кб. м. бетонных работ по шлюзу и опо

рам перехода через II. Д н е п р ; 
2. отпуск Заводстрбю П.500 ко. м. мелкого щебня; 
3. отпуск для „ЭМ" на З а п а д н о е кольцо 500 кб. мтр. мелкого 

щ е б н я ; 
4. отпуск для Заводстроя 12 000 км. м. крупною щебня; 
5. отпуск для „ЭМ" на Зап. к о л ь ц о 2000 кб. м. крупн. щебня, 

при чем п. и. 2, 3 , 4. и 5 надлежит выполнять во всяком случае, и 
только после удовлетворения этих потребителей?обеспечивать бетон
ные работы по п. 1. 

Каменные карьеры левого берега должны обеспечить камнедро
бильный заьод в октябре не менее 21.000 кб. м. скалы. 

Исходя из этих производственных возможностей камнедробиль
ных эаводов, карьеров, а главнное, ожидаемого количества евпаторий
с к о г о песка,для всех сооружений Заводстроя на октябрь ме 'яц назна
чается произвести бетонных и железобетонных работ 25.000 кб. мтр. 

Предлагается „ДК" и его заместителю не позже 4 октября 
наметить о б ' ё к т ы бетонных и железобетонных рвбот, остающиеся в 
работе на октябрь месяц, исходя из вышеуказанной суммарной цифры, 
и д а т ь соответствующие задания отдельным начальникам работ. 

Отмечая совершенно недопустимое отношение со стороны на
чальников работ Днепрозаводстроя к работам по барачному строитель
ству, отеплению и печному оборудованию существующих бараков и 
приспособлению под жилье или конторы полуготовых зданий контор
ского -типа, им ставится на вид систематическое игнорирование всех 
приказов Управления Строительства в отношении этих работ и предла
гается : 

1. Хотя бы в ущерб некоторым работам по основным сооруже
ниям сосредоточить все внимание на указанных работах и немедлен
но обеспечить рабочей силой и' материалами об'екты жилстроитель
ства, заданные в сентябре. 

Работы эти считать первоочередными, подлежащими окончанию 
не позже 20-го октябр_я. 

2. По работам „ЗД" в отношении основных сооружений сосредото ht
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чить внимание и обеспечить рабочей силой и материалами нижесле
дующие об'екты: 

а) тепляк' на одной коксовой батарее, 
б) знание возауходувки на доменном цеху, 
в" здания инструментального цеха. 
3 I о работам „ЗА" аналогично: 
а) по ферросплавным цехам-шатер № I- вывести опалубку до 

верхшч о перекрытия включительно, 
б) форсировать работы умформерного здания, 
в) заложить фондам дпы коте.пшой. 
1. По шамотному заводу развернуть возможно шире работы по 

бутовой и каменной кладке, воздерживаясь в течение октября от 
устройства тепляков и других деревянных работ на -дом участке, 
за исключением барачного строительства, 

В виду запаздывания работ на устройству оборудования третье
го лесопильного завода, снабжение пиломатериалами участков работ 
на октябрь месяц будет еще более напряженным, чем это имело 
место в сентябре. 

К распределению на октябрь месяц поступает всего 8 4 0 ваго
нов всевозможных пиломатериалов, которые подлежа! нижеследую
щему распределению: 

. ЗЖ — 90 III «о 
31. 1>5 171 Ю 
ЗУ 50 для бараков ФЗУ И» 
КХ — 3 0 ., „ 3.'-) 5 д л я столрво.й 
ЭМ — 10 „ у з л о в о й ' ~ " ~™~ 

1 Гто1 о: 3 4 0 вагонов 
Кроме того па эту группу отпускается 100 вагонов подтоварни

ка, подлежащих особом) распределению. 
Для „ЗД" „ЗА" ,.ЗР" и „ЗС назначается 5 0 0 вагонов пиломате

риалов и „ДК" и его заместителю предлагается произвести деталь
ное перераспределение указанного количества между отдельными 
начальниками работ, представив мне его на утверждение 4-5 октяб
ря с. г. 

Равным образом „ЗД" „ЗА" „ З Р " и „ З С " выделяется 3 0 0 в а т 
ной подтоварника, распределение которых произвести вышеуказан
ным порядком 

Во избежание взаимных нареканий при представлении месячных 
докладов в отношении количественных и качественных отгрузок, пред
лагается : 

1. Лесозавод) совместно с нам раб. и представителями бухгал
терии „ОС" н служб Эксплоатации установить такой порядок до
кументации п приемки грузов, который устранял бы споры и соот
ветствовал действительности. 

2. Получателям материалов, после назначения им количеств ва
гонов на октябрь, подать новые заявки только на октябрь с прило
жением точных спецификаций, выражающих потребность в кб. метр, 
и в а г о н а х . 

:!. Отменить какой бы то ни было отпуск товаров и изделий в 
счет ранее поданных заявок. 

Управление Строительства еще раз обращает внимание началь
ников работ, прорабов и вообще всех рабочих на необходимость 
крайней экономии в расходовании каких бы то ни было лесных ма
териалов. Бывший однажды в употреблении лесной материал, дол
жен посте использования тщательно разбираться и вновь сортиро
ваться для вторичною и третичного его использования ht
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ОЭТ совместно с нач. работ предлагается срочно разработать 
премиальную систему оплаты за экономию леса, взяв за измеритель 
кубометры материала уложенного в штабеля после его употребления. 
Все отходы и негодные в дело лесные материалы необходимо соби
рать в кучи и штабеля для использования их зимой как топливо, ибо 
топливный вопрос также является одним из узких мест нашего хо
зяйства и его экономия становится обязательной для каждого руко
водителя Строительства. 

Отмечая, наконец, совершенно неудовлетворительное состояние 
работ по стд. „ЗЖ" на участке капитального жилстроительства,вы
разившееся в том, что ни школа, ни поликлиника, ни гостиница, ни 
дом военизированной охраны на правом берегу—не могут быть пе
реданы в эксплоатацию даже 1-го октября, несмотря на то, что уже 
с июля месяца только эти об'екты ежемесячно преподавались как 
программа работ,—Начальнику „ЗЖ" настоящим об'является выго
вор, а всему административно-техническому персоналу этого участ
ка спвнтся на вид систематическое невыполнение сокращенных зада
ний и недостаточное внимание к работам одного из наиболее ответ
ственных участков строительства 

На всех перечисленных об'ектах предлагается немедленно орга
низовать двухсменную работу, обеспечив ее штатом техников, десятни
ков и т.п, чтобы никаких задержек не происходило и чтобы снабже
ние этих работ материалами и всем необходимым с 1-го октября бы
ло полное. О.С. предлагается выделить специального агента для об
служивания этих работ. 

Несмотря на трудности сегодняшнего дня, несмотря на нашу 
задолженность по плану работ этого года, мы не имеем никаких ос
нований к углублению этого прорыв! ; наоборот,—подготовка прош
лых месяцев, преодоление труднейших моментов как щ бетонировке 
плотины, так и по фундаментным работам на Раводстрое, дают все 
основания к тому, чтоб в IV кварта,ле еще очень многое было сде
лано и неблагоприятные моменты пер *ых месяцев этого года были 
перекрыты работой оставшегося квартала. 

Нач. 06'единен. Днепровского Строительства А. В. ВИНТЕР. 

В борьбе за стройплан четвертого квартала с первой 
декады октября взять большевистские темпы. ht
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Монтажные работы на Днепрострое 
в сентябре с. г. 

Монтаж Гидоо- Электро-мехаыические работы на Днепрострое раз-
_„_„„„„ вивались в сентябре довольно успешно. Исключитель-

ные достижения дал сентяорь месяце ооласти монтаж
ных работ на Гидростанции, в частности по монтажу турбин и сбор
ка колеса четвертой турбины. Работы по монтажу турбин опередили 
план на целый месяц. 
Главная новы- ^ ° п л а н У работ надо было в сентябре смонтиро-
с и т е л ь н а я п о д - в а т ь в с е изоляторные столики третьей секции под

станция станции и собрать 2 группы масляных вйключателей 
третьей секции. Эти работы выполнены на 100°/0. По 

монтажу столиков под раз'единители^-эй секции сентябрьский план 

ГЭС. Монтаж ротора генератора 77500 ква . 

выполнен на 50%; по монтажу ригелей 3-ей секции план выполнен 
на 275°/ 0. Работы по монтажу заземлящего тросса 3-ей секции не 
выполнены из-за неготовности фундаментов и клемм. Не выполнено 
на 1 октября также рытье каналов для заземления из-за запоздания 
планировочных работ. 

В сентябре сверхплана электромонтажниками Днепростроя по
ставлены все изоляционные столики второй секции главной повыси
тельной подстанции, а также трехногие мачты второй секции. 

Задержка строительных работ, частично вызванная увеличением 
количества ж.-бетонных свай, а также целым рядом других причин, 
о чем уже сообщалось в „Хронике Д. С",—значительно затормози-ht
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ла разворот электро-монтажа 3-ей секции подстанции в сентябре 
месяце. Из-за отсутствия готовых фундаментов пришлось в сентябре 
прекратить прием рабочих на монтаж подстанции и несколько осла
бить темпы 

Несмотря, однако, на это, а также па дождливую погоду и 
резкое похолодание в конце сентября,--монтажники свой план по 
некоторым об'ектам, как уже было сказано, в сентябре перевыпол
нили. 

Для обеспечения дальнейшего бесперебойного и планового 
производства электро-монтажиых работ по главной повысительнои 
подстанции, необходимо обеспечить эти работы краном и достаточ
ным количеством платформ для подачи металлических конструкций 
из Центральных механич. мастерских на площадку подстанции. Не
регулярная подача крана и платформ значительно тормозила рабо
ту в сентябре. 

Несмотря на неоднократные указания монтажного техперсонала 
на пе совсем удовлетворительное качество строительных работ (не
правильная бетонировка фундаментов, смещение всех осей, непра
вильная бетонировка закладных частей и проч.),—явления эти до 
сих пор имеют место в работе. 

Одним из важнейших условий успешного производства и окон
чания монтажа подстанции является окончание строительных работ 
но 1-ой и 2-ой секциям до наступления морозов. Это, с одной сто
роны, гарантирует лучшее качество самих строительных работ, а с 
другой—создаст более широкий фронт, необходимый для высоких 
темпов монтажа главной повысительнои подстанции. 
Линии электро- ^ а п о с т Р о й к е линий электропередачи положение в 

передачи сентябре не только не улучшилось, но наоборот, до-
шло до состояния, граничащего с катастрофическим: 

вследствие упорного невыполнения заводами—поставщиками (Сталь
мост, Краматорский и другие) заказов на мачты весь сентябрьский 
план работ по линиям передачи сорван, несмотря на то, что фунда
менты под опоры сделаны в срок. Даже Ударный участок Западно
го кольца (участок, связывающий электростанцию завода Дзержин
ского в Каменском с подстанцией им. Петровского в Днепропет
ровске) не смог быть закончен из-за неполучения . для него мачт 
по сей день. 

В своевременном сооружении этого участка линии электропере
дачи больше всего заинтересован завод им. Петровского, ощущаю
щий острейшую нужду в электроэнергии. Весь ассортимент железа 
для мачт, необходимых для сооружаемого участка линии Днепро
петровск—Каменское, завод им. Петровского прокатал еще в июне 
месяце, но завод Стальмост до сих пор не изготовил мачт из этого 
железа. Задыхаясь от отсутствия электроэнергии, Днепропетровск 
и Каменское, обладающие двумя громадными металлургическими 
заводами и огромного масштаба заводом металлических конструк
ций,—не смогли до сих пор изготовить в своих же интересах не
скольких сотен тонн таких простейших конструкций, какими явля
ются мачты. Весьма странным является то обстоятельство, что вме
сто мачт, заводы эти забрасывают Днепрострой отношениями и те
леграфными запросами о причинах неготовности линии! 

Чрезвычайно плохо обстоит дело и со всеми открытыми пони
жающими подстанциями, в особенности в Днепропетровске и Камен
ском. Большие затруднения с получением ж.-дорожных платформ и 
напряженность положения со щебнем и лесоматериалами привели к ht
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Монтажные работы по главно* подстанции в сентябре. Установка масляных выключателей. 

тому, что работы по устройству фундаментов под конструкции и 
под оборудование вышеозначенных подстанций до сих пор еще не ht
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№ 19 

Монтаж одной из групп масляных выключателей на главной подстанции. 

начаты и лишь частично начаты по подстанциям Алюминиевого комби
ната и завода ферросплавов. 

Жилищные условия техперсонала, обслуживающего строитель' 
ство Узловой подстанции, крайне тяжелые: работники не только не ht
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Желвзо-ветенные фундаменты нод электроаппаратуру на главной нодстанции, ht
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обеспечены квартирами, но часто не имеют даже где переночевать. 
Еще в июле месяце закончен кирпичной кладкой трехэтажный 6-ти-
квартирный дом на Узловой подстанции в Днепропетровске, но из-
за отсутствия лесных материалов дом этот до сих пор не закончен, 

Затяжка работ по постройке подстанции вызвана отчасти так
же задержкой в получении чертежей, без которых невозможно бы
ло, разумеется, приступить к строительным работам. Эти чертежи 
поступили лишь в самое последнее время, задержавшись в связи 
с опозданием на полгода выдачи заграничных заказов на оборудо
вание подстанций. В результате перечисленных обстоятельств работы 
по сооружению линий и подстанций очутились в критическом по
ложении. 

Работы эти необходимо форсировать, напрягая для этого все 
усилия. Нужно во что бы то ни стало построить в кратчайший 
срок минимально необходимое количество фундаментов под кон
струкции и под оборудование, хотя бы для этого пришлось строить 
фундаменты в тепляках. Необходимо, однако, принять все меры к 
избежанию работы в тепляках не только по соображениям эконо
мии, но и отсутствия топлива: последнего нельзя достать зачастую 
даже для приготовления пищи. 

Отметим, наконец, что вопрос о металле для мачт и кон
струкций подстанций первой очереди все еще не решен. Металла 
не имеет ни Днепрострой, ни заводы,которые мачты и конструкции 
взялись делать по договору. 

Отсюда вытекает вторая большая задача: развить большую 
производительность в деле изготовления металлических конструкций 
в Центральных механических мастерских и в мастерских Днепро-
комбината как только металл будет получен. 

В течение 4-го квартала необходимо ликвидировать образовав
шееся отставание на постройке линий и подстанций, энергично 
устарнив все помехи на пути к осуществлению этого ударного зада
ния. Напряженной работой, большевистской настойчивостью и при
мерными темпами надо добиться того, чтобы линии электропередачи 
и подстанции поспели к пуску Днепровской Гидростанции. 

Электромонтажники Днепрострой закрепляя достигнутые 
высоты, уверенно идут к решающей победе. 

Гидротехнические работы в сентябре с. г. 

В1 , „ л . « » п „ « К сентябре месяце надо было уложить, согласно 
плана приказу № 270 по Строительству, 60 тысяч куоомет-

ров бетона по всем об'ектам гидротехнических ра
бот Днепростроя. В том числе падало: на плотину--40 тыс., на 
Гидростанцию—10 тыс. и на шлюз 10 тысяч кубометров. Забетони
ровано же в сентябре: на плотине—27830, на Гидростанции—12779 
и на шлюзе—3622 кубометров. Всего же уложено бетона в сентя
бре 44231 куб. мтр., что составляет 73,7% выполнения сентябрьского 
плана. 

Из всех участков бетонировки только по Гидростанции мы 
имеем существенное перевыполнение сентябрьского плана; по ht
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остальным участкам сентябрь дал большое недовыполнение бето
нировки. 
Гидростанция ^ ° ^ЭС'у в сентябре производилась бетонировка 

р 9-ой (последней) спиральной камеры турбины, закон
ченной 20 сентября. Этой работой закончены все крупные об'екты 
бетонировки на Гидростанции, где всего еще остается уложить 3,5 
тыс. кубометров. 

По турбинному отделению Гидростанции производилась бето
нировка ст-ен компрессорной, железо-бетонное перекрытие турбин 
и трансформаторного отделения, а также туфовая облицовка здания 
ГЭС. Последняя работа шла очень медленным темпом из-за отсут? 
ствия металлических частей (подтуфовая балка, прокладные фермы 
из полосового железа и каркас торцовой стены), изготовляемых 
Центральными мех. мастерскими Днепростроя, а также заводами. 

В последних числах сентября на Строительство прибыли с за
вода Марти первые два (из 18) щита ГЭС. К установке их еще не при-
ступлено из-за отсутствия электромоторов на портальном (козловом) 
кране щитового отделения. 

На щитовом отделении закончена подготовка к монтажу пер? 
вых двух матч порталов, которые в конце сентября и установлены. 
Эстокада портального крана для подачи щитов бетонировкой в 
сентябре закончена. 

По зданию пульта в сентябре окончено основание под масля
ные баки и продолжается бетонировка междуэтажных перекрытий. 
Все три масляные баки в настоящее время устанавливаются. 

Глухая плс- ^ сентябре забетонированы все оставшиеся проле-
тина т ы г л У х ° й плотины, кроме 2-х, оставленных для бе

тонных путей. В настоящее время по глухой плотине 
бетонируется кабельная галлерен. Всего еще осталось выполнить 
по глухой плотине Р/г тыс. куб. метров, преимущественно железо
бетона. 

Главн. повы- Работы по забивке ж.-бетонных свай на площадке 
главной повысительнои подстанции за последнее 

подстанция п Р е м я наладились и в сентяоре производились успеш-
но. На 1 октября осталось еще забить менее 200 свай. 

На площадке гл. повысительнои подстанции продолжалась бе
тонировка кабельного канала, разных фундаментов и проч. Одно
временно с этим продолжалась отсыпка 1-ой секции (последней по 
очереди работ) площадки грунтом поездной возкой из 3-го карьера. 
Работы но отсыпке уже заканчиваются. 

В аванкамере в сентябре продолжалась подборка вчистую 
(мягкого грунта, скалы, уборка лесоматериалов и проч.) до про
ектной отметки. По расчистке аванкамеры осталось еще работы на 
2 недели. 

Разборка перемычки Гидростанции ь сентябре продолжалась 
весьма медленно, производясь лишь по мере нужды в лесоматериа
ле, а также по мере освобождения для этого рабочих резервов. К 
1 мая 1932 г. вся перемычка должна быть разобрана, между тем на 
1 октября разобран лишь ничтожный процент надводной ее части 
и основная маса работы по разборке падет, таким образом, на зим
ние месяцы, что усложнит и значительно удорожит разборку. 

Плотина ^ сентября был подан последний кубометр бето
на с завода левого берега на плотину: с этого чи

сла камнедробильный завод лев. берега начал исключительно об-ht
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Установка портала электропередачи на стенке щитового отделения Гидростанции. 

служивать нужды Днепрокомбината, а весь бетон для плотины на
чал поставлять один только правобережный завод. Это несколько 
снизило производительность кранов и паровозов в течение послед
ней декады сентября вследствие удлинения путей возки бетона, 
т. к, переоборудование бетоновозных путей на плотине еще не бы-ht
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ло закончено. К началу октября закончено переустройство путей и 
осуществлено кольцевое движение бетоновозных поездов по верху 
плотины. 

В сентябре заканчивалась наростка ледорезной части послед
них бычков со стороны правого берега, шла бетонировка пролетов 
левого протока ниже уровня воды за большими щитами, бетони
ровка полупролетов первой проходки гребенки плотины; наращива
лись незаконченные еще правые полупролеты и бетонировались по
лупролеты, не входящие в гребенку. Одновременно устанавливались 
щиты гребенки и перестраивались мосты и пути на плотине, а так
же разбиралось низовое закрытие после окончания бетонировки 
пролетов. 

Цементация полупролетов в сентябре закончена, за исключе
нием полупролетов 16-17, 25-26, 33-34 и 39-40, цементация которых 
в октябре продолжается. 

Ш л ю з ^ сентябре месяце шла скальная выемка в 3-ей го
лове шлюза. Из-за трещиноватого строения скалы 

здесь все время происходили при взрывных работах обвалы, значи
тельно увеличивавшие кубатуру подлежащей выемке скалы, что не 
позволило на 1 октября закончить котлован и приступить к бето
нировке в 3-ей голове. 

Бетонировочные работы в сентябре шли во 2-ой камере и от
части в 3-ей камере и 4-ой голове шлюза. Вместо 10 тыс. куб. мтр. 
по сентябрьскому плану на шлюзе уложено 3622 куб. мтр. 

В сентябре шел монтаж ворот 1-ой головы шлюза. Работы эти 
протекали довольно успешно благодаря тому, что конструкции до
ставляются Краматорским заводом в укрупненных частях, весьма 
удобных для сборки на месте. 

На скале „Дурная" в сентябре добыто и отправлено на дро
бильные заводы 18,5 тыс. кубометров камня. Щебень до середины 
сентября шел только на изготовление бетона для плотины и за од
ну лишь первую половину сентября левый берег дал плотине око
ло 11 тыс. куб. мтр. бетона. Со 2-ой половины сентября щебень 
направлялся исключительно на Заводстрой. 

В настоящее время камнедробильный завод левого берега по
лучил задание—в основном снабжать щебнем Заводстрой, отпуская 
ему не менее 80 платформ ежедневно. Вследствие этого программа 
работ по бетону на левом берегу на октябрь ограничивается 10 
тысячами кубометров, которые пойдут на шлюз и отчасти для фун
даментов переходных опор линии передачи. 

В сентябре частично производилась выемка мягкого грунта в 
нижнем канале и наростка дамбы. Эти работы будут продолжаться 
и в октябре. 

По бетонному мосту через шлюз в сентябре шла установка ле
сов; в октябре здесь начнутся работы по установке кружал. 

Г а в а н ь ^ а с т Р о и т е л ь с т в е гавани в сентябре продолжалась 
выемка мягкого грунта гидромонитором и двумя эк

скаваторами. За месяц произведено здесь 90 тыс. кубометров выем
ки вместо плановых 135 тыс. Недовыполнение сентябрьского плана 
земляной выемки по гавани вызвана отчасти тем, что в начале меся
ца понизилась производительность экскаваторов вдвое из-за плохо
го качества топлива. К тому еще переустановка гидроминиторов в 
сентябре на новые места продолжалась 9 дней, в течение которых 
гидромониторы не работали; по переустановке же их, в новой зоне 
работы оказался тяжелый глинистый грунт, с которым гидромони-ht
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Монтаж ворот первой головы шлюза. 

тооы справляются с большим трудом. Недовыполнение программы 
выемки Рв сентябре, наконец, является отчасти и следствием непо
лучения ожидавшегося пополнения количества грабарей на юо 
грабарок. ht
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Своевременно забетонировать просветы—значит закон
чить плотину в этом году. 

Все внимание в октябре закрытию гребенки плотины Днепра. 
В октябрьском штурме—каждому крану ш ряд не меньше 

чем на 5000 кубометров бетона. 

В октябре начнется монтаж вновь полученного второго гидро
монитора, который вступит в работу по гавани по под'еме воды в 
верхнем бьефе Днепра до отметки —|—21. 

^Учитывая работу двух гидромониторов и двух экскаваторов, а 
также расчитывая на дополнительное получение 150 грабарей, про
грамма выемки мягкого грунта на строительстве гавани в октябре 
определена в 150 тыс. кубометров. 

На площадке гавани, как уже сообщалось, нужно забить 1300 
железобетонных свай размером 40X40 стмтр. и длиной каждой сваи 
от 10 до 20 мтр. На изготовление этого количества свай нужно 370 
тонн железа, из-за отсутствия которого к этим работам не присту
пают. Что же касается бетонных работ по гавани, то [они до сих 
пор не начаты из-за отсутствия крана. 

Общий I ид первой головы шлюза в сентябре с. г. 

Вообще по гавани в этом году необходимо произвести 8 тыс. 
куб. мтр. бетона в массивах и 7 тыс. куб. мтр. железобетона (в 
сваях). К этим работам будет, невидимому, приступлено в ноя
бре с. г. 

В октябре надо уложить на гидротехнических сооружениях 
Днепростроя 50000 куб. мтр. бетона. Октябрьскому плану бето
нировки довольно серьезно угрожает недостаток гудрона, а главное 
—евпаторийского песка. Вообще с этим песком создалось чрезвы
чайно угрожающее положение: при потребности в евпаторийском 
песке до 150 вагонов в день для всего Строительства, а для одного ht
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только правого берега Днепрострой—65 вагонов в день,— прибытие 
песка колеблется от нуля до 25—30 вагонов в день. Создавшееся 
положение с евпаторийским песком уже привело к ограничению 
октябрьской программы бетонировки: ежедневную бетонировку на 
Днепрострое в октябре Управлением Строительства разрешено про
изводить в соответствии с суточным прибытием песка, дабы не 
истощить ничтожного запаса, забронированного за работами по 
Гидростанции. Такого катастрофического положения с евпаторий
ским песком еще не было в истории Днепровского Строительства! 

Аппарату Снабжения Днепростроя необходимо мобилизовать все 
силы и энергию для быстрейшей ликвидации угрозы плану со сто
роны снабжения работ евпаторийским песком. Необходимо бить 
тревогу по этому поводу, приняв экстренные меры по линии НКПС, 
Необходимо обеспечить работы песком, имея в виду, что октябрь 
и ноябрь месяцы являются решающими для бетонировки и что в 
течение этих двух месяцев надо ликвидировать огромную задол
женность встречному плану бетонировки на Днепрострое. 

План штурмового октября на плотине Днепростроя довести 
до бригады, блока, крана. 

Полным четким планом обеспечить победы бетонировоч-
ного конвеера и сменновстречного. 

Анализ оперативных данных о работе по забив
ке свай на повысительной подстанции. 

По первоночальному плану под опоры повысительной подстан
ции Днепровской ГЭС предстояло забить всего 240 железобетонных 
свай. Работы должны были начаться в мае и закончиться к 1 августа 
с. г. К этому сроку предполагалось также закончить -подсыпку всей 
площадки подстанции мягким грунтом до отметки-|-54. 

В целях проверки степени уплотнения насыпного грунта, в 
опытном порядке было организовано затопление водой специально 
отведенных участков двух видов: 1) площадка размером 25 кв. мет
ров покрывалась слоем воды в 40 стмтр. и 2) вырытые две парал
лельные канавки длиной в 20 мтр., шириной в 0,8 мтр. и глубиной 
в 0,30 мтр., с расстоянием между осями канавок в 4 мтр., заполня
лись слоем воды в 50 стмтр. Эта высота слоя воды поддерживалась 
в течение 6—7 дней. ht
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Данные нивеллировки испытуемых участков до затопления и 
по окончании опыта показали осадку грунта до 0,6 мтр. Вследствие 
этого количество свай, намеченное к установке на площадке по 
нервононачальному плану, было увеличено до 430 штук. Повторные 
опыты с затоплением участков в разных местах площадки подстан
ции, подтвердившие наличие осадочных явлений, привели к выводу • 
0 необходимости дальнейшего увеличения числа свай до 600 штук. 

Постепенный рост задания характеризуется решением устано-
. вить сваи на новых участках в следующем порядке: под столики 
изоляторов, под масляники и 1-ой очереди, под столики раз'едини-
теля (типа № 1 по одной свае, типа № 2—по две) и окончательно 
выявилась необходимость забивки свай под фундаменты. 

Таким образом весь об'ем работ по площадке подстанции 
опредилился лишь к моменту предполагавшегося окончания этих 
работ по первоначальному плану, что не могло не отразиться на орга
низационной стороне дела. 

Опоздание работ по подсыпке территории подстанции вызвало 
отставание прокладки ж. д. путей, вследствие чего кран, работав
ший на забивке свай, не мог быть в достаточной мере использован. 
Низкая производительность крана в течение первого периода работ 
(до 1 августа с. г.) вызвана еще крайне ' затрудненными условиями 
его работы на путях, уложенных на свеженасыпанном грунте, да
вавшем осадки, что приводило к необходимости частого ремонта 
путей. 

Производительность крана, таким образом, оказалась вдвое 
меньшей, нежели предположено было по смете. Это привело к зна
чительному удорожанию работ по забивка одной сваи за период до 
1 августа с. г. в сравнении со стоимостью по генеральной смете. 

Полная стоимость 1 сваи (без опалубки). 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т 

Прямые 
расходы 

Начисле
ния 

Амморти 
зацья Итого 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т 

руб. | руб . руб . руб . 

Бетонировка . . . . 42,83 3,10 2,32 48,25 
Арматурные работы 44,53 2,90 0,20 47,68 
Забивка свай 117,18 26,38 39,10 183,28 

В с е г о . . . . 204,59 32,38 41,62 279,21 

Стоимость всего цикла работ по забивке 1 сваи (без опалубки) 
составляет по генеральной смете 171 руб. 14 коп. 

Здесь не приведена стоимость опалубки вследствие невозмож
ности установить оборотность таковой до конца работ. Имеется 
лишь возможность сделать вывод из наблюдений о значительно 
большей фактической оборотности опалубки по сравнению со смет
ными предположениями. Превышение фактических расходов по срав
нению со сметой должно, таким образом, в значительной мере быть 
уравновешено экономией на стоимости опалубочных работ, сумма 
коих по смете определена в 24 р. 90 к. на 1 сваю. 

Период с 1 по 15 августа характеризуется значительным удоро
жанием стоимости одной забитой сваи в сравнении с предыдущим 
периодом. ht
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Полная стоимость 1 забитой сваи (без опалубки) 
за 1-ю половину августа. 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т 

Прямые 
расходы 

Начи
сления 

р у б . 

Амморти-
зация Итого 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т 

руб . 

Начи
сления 

р у б . руб. руб. 

37,28 2,75 2,02 42,05 

42,13 2,19 0,20 44,52 

174,35 40,90 56,71 271,96 

В с е г о . . . . 253,82 45,84 58,93 ! 358,53 
Как видно из приведенной таблицы, удорожание единичной 

стоимости произошло за счет увеличения стоимости работ по за
бивке свай; по стальным элементам работ (бетонировка и армировка) 
стоимость несколько снижена. 

Удешевление арматурных работ произошло за счет некоторого 
изменения конструкции каркаса, заключающегося (изменения) в изго
товлении каркаса сваи без выпусков. 

Конструкция сваи предусматривала наличие выпусков 4-х ос
новных прутьев, длиною по 1 метру каждая, предназначавшихся для 
армирования бетонной кладки фундаментов в местах их соединения 
со сваей. Это удлинение каркаса сваи сверх торговой длины дюймо
вого железа (12 мтр.) вызывало необходимость применения арматур
ного стыка, требовавшего наростки не менее 1 метра сверх установ
ленной длины сваи. 

В процессе работ определились следующие моменты: 1. Заклад
ка подбабка в наголовник перед забивкой сваи затруднялась высту
пающими концами (выпусками), которые приходилось загибать вниз; 
2. одни сваи приходилось наращивать, а другие, вследствие непро
ходимости в грунт до требуемой отметки, приходилось срезывать. 
В том и другом случае выходящие за тело сваи выпуска не оправ
дывали своего назначения, вследствие чего изготовление каркасов 
свай с выпусками было отменено. 

Экономия в железе выразилась в сокращении расхода как на 
длину выпуска, так и на длину арматурного стыка, в виду того, что 
длина сваи не превышала 12 метров, что и удешевило арматурные 
работы, из коих удельный вес, по стоимости, железа составляет 
78,5%. 

Удешевление стоимости бетонных работ объясняется изготовле
нием свай укороченного типа, позволившего уменьшить расход лито
го бетона с 1,04 до 0,83 куб. мтр. на сваю. В общей стоимости ра
бот по изготовлению свай удельный вес бетона составляет 73,3%. 

В отличие от упомянутых работ, давших удешевление, стои
мость забивки свай в первой половине августа возросла на 49%. 
Это удорожание об'ясняется главным образом малым количеством 
исполненной за этот период работы: за первую половину августа 
из-за аварии крана забито всего 14 свай. 

Начавшаяся 9 августа эксплоатация копра по забивке свай так
же сказалась на увеличении затрат, не повлияв в то же время на 
темпы в смысле их ускорения, вследствие начальных неполадок 
в работе с новым снарядом. Единичная стоимость забивки, таким 
образом, непропорционально возросла, в то время как общие орга
низационные расходы по участку не изменились. ht
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Полная стоимость 1 забитой сваи (без опалубки) за период 
с 16 августа по 5 сентября с. г. 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т 
Прямые 
затраты 

Начисле
ния 

Амморти-
з а ц и я Итого 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т 

руб. руб . руб . р у б . 

Бетонировка 38,11 2,80 2,05 42,96 

37,56 2,20 0,20 39,96 

Забивка свай . . . • 83,63 18,63 29,18 131,44 

В с е г о . . . с | 159,30 23,63 23,43 214,36 

Забивка свай с 16 августа производится в 2 приема: вначале, 
при установке сваи, забивка производится 3-тонным молотом до от
каза, после чего производится дальнейшая забивка сваи 4'/2-тонным 
молотом до вторичного отказа. 

Таким образом производство работ по забивке разделяется 
как-бы на 2 этапа, причем вторичный отказ при забивке большим 
молотом характеризует собою окончание забивки сваи. 

Стоимость забивки 1 сваи за этот период уменьшилась, как 
видно из вышеприведенной таблицы, на 52°/0 в сравнении с первой 
половиной августа, что об'ясняется главным образом увеличением 
фронта работ, позволившего значительно увеличить количество вы
полненной забивки Так, по отношению к первой половине августа 
количество исполненной работы по забивке свай за период с 16 ав
густа по 5-ое сентября возросло на 300%. 

По отдельным элементам стоимости забивки особенно значи
тельное удешевление имеется за этот период по механизмам и рас
ходу подбабок. 

Удешевление работы механизмов об'ясняется уменьшением про
стоев из-за ремонта путей и шлангов, уменьшившего расход рабо
чего времени механизмов на забивку одной сваи с 2,93 до 1 смены. 

Уменьшение расхода подбабок вдвое на забивку 1 сваи являет
ся результатом применения иного метода забивки. До второй поло
вины августа свая при установке забивалась малым молотом до пер
вичного отказа, в результате чего подбабок разбивался и сменялся 
несколько раз. Начиная со второй половины августа первичная 
забивка сваи продолжалась только до выхода в брак первого под-
бабка на малом молоте. Дальнейшая же забивка сваи до окончатель
ного отказа производилась уже большим молотом, у которого под
бабок прямоугольной формы, большей площади и более мощный. 

Увеличение количества исполненных работ во второй половине 
августа в сравнении с первой половиной того же месяца не характе
ризует, однако, достаточной налаженности работ, удовлетворитель
ного использования механизмов и отсутствия задержек за этот пе
риод. Достаточно сказать, что использование рабочего времени 
крана на забивке не превышала в течение периода 16 августа— 
5 сентября 47°„. 

Задержки в работе об'ясняются преимущественно отставанием 
с подсыпкой первой и второй секций подстанции и связанной с этим 
невозможностью прокладки путей для подхода кранов к месту за
бивки свай. ht
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Заканчивающийся постройкой (рядом с фабрикой-кухней на правом берегу) дом военизированной 
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Состояние заказов на основное оборудование 
для Днепровской Гидростанции. 

I. П л о т и н а . 

Закладные ч а - ^ ° П 0 С л е Д н е м У соглашению, состоявшемуся между 
сти щитов Днепровским строительством и завом им. Марти, по-

Стонея" следний обязался отгрузить 47 комплектов закладных 
частей щитов „Стонея" для плотины в разные сроки, 

начиная с 5 сентября, с расчетом отгрузки последних 7 комплектов 
1 декабря с. г. Это соглашение предусматривало отгрузку 8 ком
плектов закладных частей в сентябре. На 15 сентября заводом было 
отгружено три комплекта частей с байпасами. 
Щиты Стонея" ^ изготовлению щитов „Стонея" завод Марти в на-
щ " стоящее время уже приступил. Металлом работы 
обеспечены на 65%. Начал регулярно поступать и импортный металл 
для щитов. Таким образом задержек в изготовлении щитов из-за 
металла пока не имеется. 

Со стороны Управления Днепростроя были своевременно при
няты все меры к устранению об'ективных причин, могущих отрица
тельно повлиять на выполнение заказа. Успешность работы и свое
временное ее выполнение в дальнейшем всецело зависит от умелого 
планирования, правильного руководства цехами завода и от осозна
ния последним всей ударности заказа. 

II . Г и д р о с т а н ц и я . 

Отлитый взамен забракованного Днепростроем угловик и по
следний столб закладных частей Гидростанции в настоящее время 
уже прибыли на Строительство. 

До 10 октября завод должен отгрузить 36 К а т к о в ы х реек для 
щ и т о в ы х затворов Гидростанции. Из них в последних числах авгу
ста было отгружено 10 реек и на 1 сентября были готовы к отгруз
ке еще 4. 

За период с 23 августа по 10 октября с. г. заводом должна 
была быть выполнена отгрузка 18 щитовых затворов. Отгрузка за
держалась вследствие внесения заводом некоторых изменений в при
гонку балансеров. Кроме того, завод „Красный Выборжец" несколь
ко затянул выполнение заказа на латунные трубы для щитовых за
творов. 12 сентября отгружены заводом первые 2 затвора. -

Байпасы в количестве 18 комплектов подлежат отгрузке заво
дом полностью к 15 октября с. г. Первые три комплекта вместе с 
закладными частями щитов „Стонея" были, как уже сказано, отгру
жены заводом 15 сентября. 

Механизмы к щитовым затворам должны по договору с заво
дом начаться отгрузкой 1 ноября с. г., с расчетом окончания от
грузки 1 февраля 1932 г. Механизмы эти в настоящее время заво
дом изготовляются, но в законченном виде отдельных об'ектов пока 
еще нет. 

Заводом Стальмост приняты следующие сроки изготовления и 
поставки решеток и ловилок: ht
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Первые 4 комплекта решеток для первых 5 турбин (всего 40 
решеток общим весом в 270 тонн)—к 10 ноября с. г.; последние 4 
комплекта решеток (всего 36 штук весом в 235 тонн)—к 15 января 
1932 г. 

Комплект ловилок (4 шт. весом 8 тонн) для малой турбины—к 
15 января 1932 г. 

После окончательного распоряжения Металлургического Секто
ра ВСНХ СССР об оставлении этого заказа на заводе Стальмоста 
№ 1 прошло уже 2 1/* месяца, а завод, между тем, к выполнению за
каза еще не приступил, мотивируя это отказом Стальмоста выде
лить фонды на металл в третьем квартале и предписанием изыскать 
эти металлы из внутренних ресурсов завода. 

III. Каркас Гидростанции. 
Из дополнительного заказа заводу Стальмоста № 1 на 240 тонн 

металлических конструкций для каркаса ГЭС на 15 сентября посту
пила лишь эркерная балка вместе с заклепками (81,9 тонн). Осталь
ные 170 тонн, в виду перегруженности завода заказами Магнитостроя 
и Кузнецкстроя, выполняются следующим образом: 

Завод берет на себя разметку и обработку своего металла 
(87 тонн конструкций), который обязывается в отсортированном виде 
отгрузить к 17 сентября с. г. 

Остальную часть заказа (83 тонны) будет выполнять Днепро
строй (окончательная клепка, рассверление и сборка) по шаблонам 
Мостового завода. 

IV. Краны. 

Кран щитового Кран щитового отделения в настоящее время почти 
весь смонтирован. Окончание монтажа, однако, задер-

о т д е л е н и и т . \ 
живается из-за неприсылки заводом „Красный Проф-

интерн" целого ряда частей. Окончательный срок отгрузки всех 
частей крана был намечен—26 августа с. г. На телеграфные запросы 
Днепростроя о сроках отгрузки недостающих частей завод не от
вечает. 
Коаны плотины ^ ° п е Р в о н а ч а л ь н о м у постановлению ВСНХ СССР 

краны для плотины должны были изготовляться на 
заводе „Красный Профинтерн", причем, заказ этот подлежал выпол
нению к 1 января 1932 года. В сентябре, однако, последовало реше
ние президиума ВСНХ СССР краны эти заказать заграницей. 

Что касается электрооборудования для кранов плотины, то на 
15 сентября вопрос этот окончательно еще не решен. 

V. Масляное хозяйство. 
5-го сентября окончательно оформлен заказ Нефтеторгу на по

ставку 1200 тонн трансформаторного масла. Последнее должно по
ставляться партиями по 50 тонн, начиная с 1 октября с. г. Срок по
ставки последних 200 тонн—февраль 1932 г. 

Днепростроем заарендовано у НКПС 10 новых двухосных 25-
тонных цистерн для перевозки трансформаторного масла. Все ци
стерны должны быть доставлены на Константиновский завод (Сев. 
ж. д.) в течение октября с. г. 

Центральными механическими мастерскими Днепростроя изго
товляются для трансформаторного масла пока 6 баков; из них 4 
штуки уже заканчиваются, на остальные же 2 бака нет металла. 

О дополнительном заказе 2500 тонн трансформаторного масла 
Днепростроем в настоящее время ведутся переговоры в г. Баку. ht
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VI. Мост через аванкамеру. 
По мосту через аванкамеру в настоящее время заводом Сталь-

моста в Днепропетровске изготовляется 62-метровое пролетное 
строение (неразрезное из 3-х пролетов); сборка берегового пролет
ного строения (15,6 мтр.) на 15 сентября выполнена на 85°/ п; трапе-
циодальное пролетное строение (19,2 мтр.) выполнено на 31°/ 0. 

Береговой пролет моста уже получен на Строительстве и раз
гружен на площадке аванкамерного моста. К изготовлению косого 
пролетного строения на 15 сентября завод еще не приступил. 

По договору завод „Стальмост" обязан отгрузить весь мост 
через аванкамеру (880 тонн) к 20 декабря с. г. 

VII. Мост плотины. 
Постановлением ВСНХ СССР „Стальмосту" предложено вклю

чить в свою программу работ изготовление моста плотины весом в 
130 тонн. Завод ,,Стальмост № 1" этот заказ принял со сроком от
грузки- 15 февраля 1932 г. 

VIII. Шлюз. 
На 15 сентября с. г. из металлических конструкций для шлюза 

на Днепрострой поступили кронштейны для монтажа верхних ворот, 
ворота первой головы с деталями к ним (комплектно), а также от
ливки Гальсбанта, шарниры и их оси, шплинты, болты, гайки и проч. 
Ворота первой головы шлюза в настоящее время устанавливаются. 

Вопрос об импорте нержавеющей стали для подпятника шлю
зовых ворот находится в стадии переговоров с иностранной фирмой. 

16 августа ВЭО принял заказ на 8 шт. сигнализационных аппа
ратов для шлюза, со сроком изготовления на заводе „Электрик" в 
декабре с. г. Аппараты эти—аналогичны выполненным для шлюзов 
Волховской и Свирьской гидростанций. 

IX. Генераторы. 
Главные гене- ^ а ^ сентября закончены сваркой и поставлены на 

раторы станок для обработки спицы ротора, закончена штам
повка железа статора и полюсов первого генератора. 

Обтачиваются конус и втулки поддерживающего подшипника № 1. 
Заказ на стальное литье (полюсные щеки) пока не размещен. 

Положение с постройкой заводом ямы для испытания наугонную 
скорость роторов генератора с мая месяца не продвинулся вперед. 
Завод об'ясняет это тем, что яма не включена в число ударных 
строек, вследствие чего Госстрой не снабжает эту работу достаточ
ным количеством материалов и рабсилы. 
Турбина мест- ^ а л тУРбины местных нужд, равно как и валики 

ных нужд направляющих лопаток металлическим заводом имени 
Сталина на 15 сентября уже обточены. Завод имени 

Ленина обещает выполнить рабочее колесо малой турбины в первой 
половине октября. Спиральные камеры уже отлиты и поставлены 
на станок для строжки фланцев; материал для соединительного па
трубка и компенсаторов напорного трубопровода находится в об
работке. 
Генератор ме- ^ ° г е н е Р а т о Р У местных нужд на 15 сентября были 

стных Н У Ж Д г о т о в ы станина статора и нижняя крестовина; верхняя 
крестовина заканчивается сваркой. Вал предваритель

но обточен и передается на завод им. Сталина для пригонки фланца 
к фланцу турбинного вала. Полюсные щеки Строительством получены. ht
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X. Электромонтаж. 
Управление Днепростроя обратилось в начале августа с. г. с 

предложением к харьковскому отделению ВЭО принять на себя 
электромонтаж шлюза, плотины и кранов плотины. От этого пред
ложения ВЭО отказался, мотивируя отказ перегруженностью рабо
тами и отсутствием рабсилы. Эти работы оставлены за Электро-ме-
ханическим отделом Днепростроя. 

XI Мачты для линий электропередачи. 
Положение с заказами на изготовление мачт для линий электро

передачи является самым Неблагополучным. Несмотря на целый ряд 
мер, принятых Днепростроем, Мостовой завод в Днепропетровске 
на 15 сентября вынолнил всего 309 тонн конструкций по мачтам для 
участка линии Узловая—Каменское, что составляет 44% заказа. По
следний по договору должен быть выполнен целиком к 1 октября 
с. г. 

Краматорский завод обязался выпустить все мачты для линии 
электропередачи Узловая—завод им. Петровского к 1 сентября с. г. 
По распоряжению тов. Орджоникидзе от 20 августа с. г. завод дол
жен был в течение одного лишь августа месяца сдать Строитель
ству 300 тонн мачт. Однако, в счет этого заказа завод на 15 сентября 
с. г. отгрузил лишь около 27 тонн отдельных частей мачт. 

Заказ на мачты для линии электропередачи ДнепровскаяГидро-
станция—новые заводы, по сообщению Кракомбината, снят с Кра-
машстроя и передан в сентябре Торецкому заводу. 

По распоряжению тов. Орджоникидзе завод этот должен сдать 
Днепрострою в сентябре 200 тонн мачт, в октябре—400 тонн и в 
ноябре—декабре—500 тонн. До сих пор Строительству не удалось 
получить ответа от завода на запросе о состоянии заказа. 

На изготовление мачт дяя участка линии электропередачи ДГЭС 
- Узловая заводу им. Рыкова (Сталино) было отпущено около 400 
тонн металла. Этот металл завод израсходовал на конструкции для 
Тракторостроя. Между тем свой неприступ к изготовлению мачт для 
Днепростроя завод об'ясняет отсутствием металла. 

По распоряжению президиума ВСНХ СССР от 20 августа с. г. 
завод им. Рыкова должен отгрузить Днепрострою: в сентябре—200 
тонн мачт, в октябре—400 тонн, в ноябре—400 тонн и в декабре— 
400 тоны. 

В четвертом квартале решающего года все внимание уделить 
сооружению основных объектов Днепростроя и Дяепрокомби-
ната. ht
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Разборка кичкасского моста. 
Под'ем воды в верхнем бьефе Днепра, создаваемый сооруже

нием плотины на Днепрострое, привел к необходимости разборки 
к-ичкасского моста. Мост этот расположен в километрах выше 
плотины, и через него проходил участок Екатерининской ж. д. 
Шлюзовая-Канцеровка, в настоящее время закрытый вследствие при
ступа к разборке моста и постройки в связи с этим соответствую
щего нового участка ж. д. пути. Подпором плотины разбираемый 
мост затопляется до экипажной проезжей части, затопляется и ли
ния Екат. ж. д., непосредственно примыкающая с обоих берегов 
Днепра к мосту и последний окажется отрезанным от берегов, бу
дучи окружен большим озером, которое образуется у Кичкаса 
после закрытия гребенки плотины. Дальнейшее существование кич
касского моста, таким образом, делается бесполезным, а в связи с 
сооруженными Днепростроем и открытыми в сентябре двумя новы
ми грандиозными мостами через Новый и Старый Днепр,—кичкас-
ский мост делается совершенно излишним. Разборка его диктуется 
главным же образом интересами навигации: после под'ема воды в 
Днепре, мост заграждал бы путь судам и сделал бы прямое судо
ходство по всему Днепру невозможным. 

Кичкасский мост начат постройкой Брянским заводом в Екате-
ринославе (инженерами Дюрковичем и Кельбером) в 1904 и закончен 
в 1906 году. Мост—консольной системы, с одноконсольными фер
мами; пролет в 38 метров между консолями перекрыт балочными 
подвесными фермами. Построен мост из литого железа; общий вес 
сооружения - 5638 тонн. По величине арочного пролета (190 мтр.) 
Кичкасский мост, до постройки одноарочного моста через Старый 
Днепр, занимал первое место в СССР. 

В период гражданской войны Кичкас был ареной оживленных 
военных действий и районом оперирования многочисленных белых 
банд. Кичкасский мост (подвесной пролет) был в гражданскую войну 
дважды взорван и восстанавливался заводом имени Петровского в 
Днепропетровске. 

По плану надо было приступить к разборке моста 1 мая с. г. 
Вследствие, однако, несколько запоздалой сдачи в эксплоатацию 
вновь построенного Днепростроем участка Екат. ж. д. Шлюзовая— 
Канцеровка, приступ к разборке кичкасского моста соответственно 
затянулся и подготовительные работы начаты 3-го сентября с. г. 
Это запоздание все же на общем плане гидротехнических работ, 
равно как и на своевременном пуске Гидростанции, нисколько не 
отразится. 

Работы по разборке моста ведутся отделом Мостового перехо
да Днепростроя и по плану должны быть закончены в 70 дней. 

Вначале мост разбирался путем его расклепки, так как расчи
тывалось собрать конструкцию в другом месте. Впоследствии, одна
ко, было решено разобрать мост в лом, путем автогенной резки. 
Некоторые части все же смогут быть использованы на самом Дне
прострое. Аппаратура для резки моста, заказанная заграницей, до 
сих пор еще не прибыла. ht
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Спуск на баржи среднего подвесного пролета кичкасского моста. 

29 сентября с. г. пи разборке кичкасского моста выполнена 
самая сложная в техническом отношении операция: опущен цели
ком на баржи на глубину 81 метр средний подвесной пролет мос
та весом в 145 тонн. Это однс-из редких опусканий в СССР. 

Навесная разборка ведется при помощи двух сорокатонных 
паровых кранов, без подмостей. В целях ускорения работы, послед
ние заменены двумя легкими передвижными фермами. 

Усилие руководителей работами направлены на укрупнение 
поднимаемых частей моста. Производительность кранов на разбор
ке неуклонно возрастает; энергия техперсонала устремлена на до
стижение снятия в среднем по 30 тонн на каждый кран в смену, что 
повидимому, является вполне достижимым. Первая панель консоли 
разбиралась 5 дней; вторая панель, более тяжелая, была разобра
на в 2 дня. 

Вся конструкция должна быть разобрана до затопления ее во
дой. Ни один килограмм остродефицитного в настоящее время 
металла не должен остаться в воде. 

В массовый поход за ударную хозрасчетную бригаду! 
До 14 годовщины Октябрьской революции не должно остаться 
ни одной бригады, не овладевшей хозрасчетом. 
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Щебень, песок—бетономешалкам, конструкции—заводам! 
Устранить преграды с пути октябрьского штурма на бетониро
вании и монтаже Днепростали. 

Строительство заводов Днепростали и Коксо
химического. 

Итоги работ первых 3-х кварталов с. г. 

Выполнение ^ а с т Р о и т е л ь с т в е Металлургического завода Дне-
плана простали и Коксохимического завода нужно было по 

плану работ уложить в текущем году 202,600 кубо
метров бетона, железобетона и бута. Из этого количества на пер
вые три квартала 1931 года падает 124.500 кубометров. Чертежами 
же были обеспечены работы в об'еме 67.540 куб. мтр. кладки, из 
коих выполнено в течение первых трех кварталов 55.100 куб. мтр. 
бетона. Таким образом на 1 октября с. г. задание по заводскому 
строительству выполнено против присланных проектов на 82°/ 0. 

По отдельным квзрталам с. г. задание выполнено против плана 
следующим образом: в 1-ом квартале—100,8 0 °, во втором квартале— 
37"/о и в 3-ем—44,2%. Общий об'ем выполнения работ за три квар
тала 1931 года составляет 41,3".',, плана. 

Одной из причин, повлекших за собою такое большое недовы
полнение плана работ по строительству заводов в течение первых 
трех кварталов с. г., является недостаточное снабжение работ мате
риалами, рабсилой, а в первом полугодии и рабочими чертежами. 

Выполнение Программа работ по строительству заводов Днепро-
оаммы за с т а л и н а сентябрь месяц была, как уже отмечалось в 

рогр м ь ^ ^ „Хроники Днепростроя", составлена, исходя из 
* реальных возможностей снабжения участков строи

тельства материалами в этом месяце. В основном работы снабжались 
материалами в сентябре на 80 — 8 5 % п р о г р а м м н о г о за
дания; остальная часть задания выполнялась за счет мобилизации 
внутренних ресурсов, рационализации, лучшего использования мате
риалов и проч. Здесь необходимо отметить ту огромную помощь, 
которую оказали в сентябре месяце общественные организации и 
органы печати в деле мобилизации внутренних ресурсов и эконом
ного их использования, мобилизовав на разрешение этих^задач ра
бочую общественность Заводстроя. 

Стапионао- ^ а с т Р о и т е л ь с т в е стационарного мартена в сентябре 
* п р о д а л ж а л а с ь бетонировка фундаментов. На 1 октяб-

В Ы И М с К р Т с Н г-» л / 

ря уже закончены 3-ая и 4-я печи (кроме регенерато
ров) и форсированным темпом заканчиваются 1-я и 2-ая печи. На
чата кирпичная и огнеупорная кладка каналов, соединяющих регене
раторы с домовыми трубами. 

По стационарному мартену надо было по плану приступить в 
сентябре к монтажу, но из-за недоставки конструкций заводами—по
ставщиками монтаж не начат. За отсуствием проектов к строитель
ным работам по скрапному двору и миксеру в сентябре не присту-
плено, между тем эти работы должны были быть закончены в конце 
3-го квартала с. г. ht
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Трубы, высотой 65 метров, ведет „Трубострой". В настоящее 
время находятся в работе 4 трубы, из которых две уже выведены 
на высоту 50 с лишним метров. 

По сентябрьскому плану работ следовало уложить на мартене 
2500 кубометров бетона, уложено же около 3800 куб. мтр., или 150 
задания. 

Электромартен, за отсутствием чертежей (поступила весьма не
значительная их часть), в сентябрьский план работ включен не 
был. 

Д В сентябре месяце производились работы главным 
группа образом по рудному двору и грануляционному бас

сейну. Работы по воздуходувке и газоочистке в сен
тябре не развернулись из-за нехватки рабсилы. По воздуходувке вы
полнено 20°/о земляных работ, частично уложена подготовка под 
башмаки железобетонных колонн. 

Воздуходувка—здание каркасное железобетонное, высотой в 42 
мтр. Об'ем железобетонных работ по плану—2500 куб. мтр., буто
вых и бетонных работ—4 тысячи куб. мтр. Судить, однако, о пол
ном об'еме работ по воздуходувке пока не представляется возмож
ным, т. к. в настоящее время получены лишь чертежи башмаков и 
части балок. 

По постройке воздуходувки на 1 октября имеется огромное 
отставание от плана, несмотря на то, что она должна быть законче
на ранее всех остальных сооружений доменного цеха. Отставание 
вызвано главным образом задержкой с чертежами. 

Задержка строительных работ по доменной группе на монтаже 
нисколько не отражается; монтаж обеих домен и обеих групп кау
перов в сентябре протекал нормально. Трубы на кауперах кладет 
„Трубострой". 

Сентябрьский план работ по доменному цеху выполнен на 70°/ и: 
вместо плановых 4100 куб. мтр. бетона уложено всего 2910 куб. мтр. 
Недовыполнение вызвано, между прочим, недостатком инертных ма
териалов, железа, леса и рабсилы. 

К Работы по коксовой группе в сентябре месяце раз-
п а вернулись полным фронтом и велись на всех 4-х ба

тареях, тушильной башне № 2 и угольной башне. По 
коксосортировке выполнены земляные работы, но железобетонная 
кладка не производится из-за отсутствия чертежей. 

По коксовым батареям №№ 3 и 4 и дымовым каналам №№ 3—4 
футеровка в сентябре закончена полностью. На батареях по футе
ровке уже уложена железобетонная плита. Бетонировка коксовых 
батарей №№ 3 - 4 была бы закончена в третьем квартале, если бы 
монтажники Коксостроя не задержали установки жесткой арматуры 
в контрфорсных стенах батарей (высота более 10 мтр.). 

В сентябре велись также работы по кладке трех дымовых труб." 
Производились эти работы медленным темпом из-за отсутствия ле
кального кирпича. 

В сентябре получены чертежи машинно-сульфатного отделения, 
но к работам по этому отделению не только не поступлено в сен
тябре, но они даже не включены в октябрьский план из-за отсутст
вия рабсилы и материалов. 

По коксовой группе сентябрьский план работ выполнен на 
102°/0: вместо 3715 куб. мтр. бетона по плану в сентябре уложено 
3770 куб. мтр. 

Большое отставание имеется в постройке тепляков над коксо-ht
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1-ая и 2-ая домны и каупера 1-ой домны металлургическ. завода Днепростали. 
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Днепрокомбинат. Кладка дымовых труб Коксохимического завода . 

вым-и печами № № 3 и 4, к п о с т р о й к е к о т о р ы х не п р и с т у п л е н о д о 
сих п о р из-за о т с у т с т в и я м а т е р и а л о в . М е ж д у тем б е з этих т е п л я к о в 
н е л ь з я п р и с т у п и т ь к к л а д к е к о к с о в ы х печ ей . ht
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Г р у п п а ИНСТРУ- Р р У п п а цехов инструментальной стали является од-
и . . . . . 1 . . « м и из наиболее электроемких на Днепрокомбинате. ментальной п

 1 1 

стали почему по директиве правительства эта группа 
цехов должна быть закончена к 1 мая 1931 года. 

Для пуска цехов к означенному сроку, необходимо было еще 
в этом году закончить вчерне здания всех трех цехов, построить 
кузницу, складочные и подсобные помещения и проч. Однако на 
последние сооружения до сих пор не получено проектов, вследствие 
чего к постройке их нельзя приступить, несмотря на то, что они 
включались в планы работ каждого квартала. Вообще же строитель
ство цехов инструментальной стали находится в весьма тяжелом 
положении в смысле снабжения стройматериалами и рабочей силой. 

Работы по постройке этой группы цехов необходимо немедлен
но повести форсированным темпом, для чего следует добиться рез
кого перелома в снабжении их лесными материалами и рабсилой. 
Для форсирования работ группы цехов в части, обеспеченной чер
тежами, нужно 360 вагонов пиленого леса, 200 вагонов подтоварни
ка, 2 тыс. тонн железа. 

Из-за отсутствия материалов фронт работ по строительству 
цехов в сентябре не был подготовлен. Расход материалов на сен
тябрь был утвержден в 28 вагонов пиломатериалов и в 15 вагонов 
кругляка, т. к. сентябрьский план предусматривал вести работы 
только по бетонировке частей сооружений до уровня земли. Этим 
самым и определилась октябрьская программа работ. 

В сентябре месяце производились работы по всем трем, 
цехам инструментальной стали. На сталелитейном цехе закончена 
бетонировка подбашмачников, забетонированы все башмаки под ко
лонны и начата установка подмостей для железобетонных рам 
цеха. 

На прокатном цехе забетонированы все башмаки и части ко
лонн. Ведется установка подмостей. 

На термическом цехе сделаны башмаки, забиты рандбалки и 
колонна правой и левой частей здания. 

По всей группе цехов сентябрьский план бетонировки выпол
нен на 99°/ 0: уложено 2250 куб. метр, вместо плановых 2300 куб. 
мтр. 

По четырем основным цехам надо было в сентябре уложить 12.500 
куб. мтр. бетона,—уложено около 11850 куб. мтр., что составляет 
выполнение около 103"/,, задания. 

Гражданское ^ ° с т Р о и т е л ь с т в У заводской лаборатории в сентяб-
„„„ .^ Д 1 ре продолжалась кладка бутовых стен подвала. По 
ство строительству здания главной конторы Днепрсстали 

в сентябре закончена кладка боковых крыльев, закон
чены также междуэтажные перекрытия и продолжается перекрытие 
крыши. Установлены окна, устанавливаются перегородки; присту-
плено к проводке отопления и к работам по санитарному устройству. 

Программа работ по лаборатории и главной контореДнепро-
стали в сентябре не была выполнена вследствие снятия каменщиков 
с этих работ для кладки печей в бараках. 

Поселковое ^ ° п Р о г Р а м м е нужно было в сентябре построить 20 
строительство бараков, что и было выполнено. Не закончена лишь 

штукатурка незначительной части этих бараков из-за 
позднего приступа к работе. Штукатурка бараков будет закончена 
к 15 октября. По устройству печей на поселках сентябрьская про
грамма не выполнена, несмотря на принятые меры (снятие каменщи-ht
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ков с других работ), из за недостатка рабсилы. Кладку печей пред
полагается закончить в октябре. 
Чертежи и про Положение с рабочими чертежами и проектами для 

екты строительства заводов Днепростали нельзя считать 
благополучным. До сих пор ни один цех полностью 

не обеспечен проектами; по ряду цехов не имеется еще даже при
вязки; чертежи продолжают попрежнему поступать некомплектно, 
без смет и без каких-либо пояснительных записок, не в той после
довательности, в какой они должны были бы поступать исходя из 
важности и срочности сооружения. Чертежи воздуходувки, напри
мер, получены в конце сезона с. г.; присланы чертежи фундамента 
под короткую ногу, а под длинну ногу чертежей не имеется; чертежи 
бункеров присланы, а чертежи эстокад и в'езда на них до сих пор 
не присланы и. т. д. 

Днепросталь. Строительство стационарного мартена. 

За сентябрь месяц поступили чертежи и проекты нефтяных 
баков, склада изложниц станционарного мартена (кстати, в годовой 
программе последний не значится), частично чертежи электромар
тена и несколько чертежей зданий коксового завода. 
Рабсила и тех- Положение с рабсилой и техперсоналом тяжелое 

пеосонал 1 1 в с е н т я б р е нисколько не улучшилось. Не хватает 
р арматурщиков, плотников, печников, каменщиков и 

чернорабочих. Работы в сентябре были удовлетворены рабсилой на 
40°/ 0. Текучесть за последние две декады сентября несколько при
остановилась, что привело к приросту рабсилы за месяц на 260 
человек, но этого, конечно, недостаточно. 

Основным ядром техперсонала на строительстве заводов Дне
простали являются, по количеству, молодые техники и с т у д е н т ы -
практиканты. В связи с началом занятий в учебных заведениях сту
денты раз'езжаются, что привело уже к резкому уменьшению коли-ht
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Днепросталь. Заканчиваемые кладкой дымовые трубы стационарного мартеновского цеха. 

чества техперсонала. Имеющийся техперсонал нельзя считать впол
не удовлетворительным в качественном отношении. К пополнению 
строительства заводов кадрами инженерно-технических работников 
необходимо принять энергичные меры. ht
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Механизация Простейшими строительными механизмами работы 
оабот обеспечены. Хуже обстоит дело с запасными частями: 

цепями Галля, валиками и т. д. Строймеханизация и 
Центральные механич. мастерские Днеиростроя запасных частей к 
машинам не дают. Приходилось самому строительству изготовлять 
чертежи и давать эти части в отливку. Что касается более сложных 
механизмов, то их приобрести до сир пор не удалось. Процент ис
пользования имеющихся механизмов не высок, что, между прочим, 
является результатом нехватки рабсилы и материалов. 
Снабжение ма- Выше уже указывалось, что снабжение строитель-

„ ства металлургического завода Днепростали и Коксо-
териалами 1 ^ - * 

химического в сентяоре оыло крайне недостаточным 
и что урезанный план снабжения на сентябрь месяц был выполнен 
в среднем на 75-80%. Соотношения между количеством отдельных 
видов основных стройматериалов, требовавшихся по сентябрьской 
программе, между назначенным и фактически полученным в сентяб
ре явствуют из нижеследующей таблицы: 
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Щебенка . . 3300 1200 1000 83 Ж е л е з о арм. 80 — 6 — 
Песок речной / 

И з в е с т ь . . 130 -- 27 — 
35СО 300 170 03 Пиломатер. . 1000 225 225 100 

евпат ) 
Пиломатер. . 

Камень бут. 
К г у г л . лес . 1000 95 64 07 

Камень бут. 100 300 240 80 А л е б а с т р . . 630 
Камень бут. 80 А л е б а с т р . . 630 — 2 — 
Кирпич краен. 405 

1 
270 100 60 Толь . . . . 10 - — — 

Программа работ на октябрь. 

Октябрьская программа работ предусматривает форсированное 
окончание начатых об'ектов главным образом по цехам инструмен
тальной стали и воздуходувке, а также приступить к развернутым 
работам по электромартену. Всего предполагается в октябре уло
жить 21.620 куб. мтр. бетона. 

По поселковому строительству в октябре предстоит: постро
ить 20 бараков, окончить устройство 1500 печей, окончит бани-
прачешные и проч. коммунальные сооружения, построить 4 котель
ные. 

По главной конторе Днепростали намечено—перекрыть крышей 
все здание; боковые крылья приспособить под жилье. 

По заводской лаборатории предполагается окончить бутовую 
кладку подвала, перекрытие последнего и вывести кирпичные сте
ны здания до 2-го этажа. 

По мастерской шлаковых камней намечено сделать 50 тыс. 
шт. камней. Для выполнения этой программы работ необходимо 
ежедневно следующее количество материалов: пиленого леса — 23 
вагона, круглого леса—12, песка—85, щебня—-65, железа—9, кирпича 
—15 и камня бутового—15 вагонов. 

Общее поступление всех материалов (включая и разные гру
зы) в октябре на строительство заводов Днепростали должно со
ставлять 250 вагонов в день. ht
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Вокруг монтажа коксохимического комбината на Днепре 
мобилизовать энтузиазм рабочей общественности Днепроком-
бината 

12-миллионная монтажная программа коксохимического 
должна быть выполнена к указанному партией и правитель
ством сроку. 

На стройке завода ферросплавов. 
5.070.000 рублей стоят строительные работы группы цехов фер

росплавов. 
По планировке площадки надо сделать: выемки 251.600 куб. м. 

и насыпи 242.000 куб. м. Под фундаменты зданий надо выполнить 
выемки свыше 46.000 куб. метров. 

Таков об'ем работ, предположенных к выполнению в 1931 
году. 

Только 5 мая было приступлено к планировочным работам, 
хотя проект генеральной планировки(чертеж Днепростроя № К 5523) 
утвержден был 8 апреля с. г., а отметка спланированной площадки 
была выдана на строительство и того ранее. 

К рытыо котлованов под фундаменты приступлено лишь 22 
мая, по графику же работ к этому сроку должно было быть закон
чено бетонирование фундаментов. 

Такое отставание в строительных работах об'ясняется запоз
далой выдачей на производство рабочих чертежей, в связи с уточ
нением проекта. 

К бетонированию фундаментов приступлено было 11 августа. 
Разрыв между планами и действительностью стал еще большим 
вследствие путаницы в данных о характере грунта и допускаемом 
напряжении, в результате чего Госпроектстрой запроектировал фун
даменты из расчета 4-х кгр. давления на кв. стмтр. при допускаемом 2,00 
кгр. наем, и максимальном—2,5 кгр. наем, (кантовое напряжение). 

На переделку всех чертежей фундаментов ушло более месяца 
и, как сказано выше, первый замес бетона был подан в котлован 
шатра № 1 (цех ферро-мангана) И августа. 

В итоге, выполнение плана работ рисуется в следующем виде: 
На II квартал (в 1 квартале работы не предполагались) было 

определено 931,4 тыс. рублей. Выполнено же на 61.000 руб. (кот
лованы) или 6,5°/0- К концу второго квартала уже была произведе
на часть планировочных работ, дающих возможность беспрепят
ственно' развернуть копку котлованов. Начиная с августа месяца на 
стройке числится до 600 рабочих разных специальностей, но квали
фикации не высокой. Это же количество рабочих имеется и по сей 
день, при чем, если отбросить число занятых на разных хозяйст
венных работах, то непосредственно по возведению зданий рабо
тает в среднем ежедневно до .500 человек. 

Необходимо отметить, что земляные работы, несмотря на в 
общем удовлетворительный темп, временами служили препятст
вием и задержкой в бетонировании. Так, „ЗП" не выполнил своего 
обещания закончить котлован Шатра № 1 к 20 июля, вследствие 
чего в последней декаде августа бетонщики догнали землекопов. 

К этому времени был подготовлен котлован Шатра № 2 (цех 
ферро-силиция), где также были начаты работы по фунтаментам. ht
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Что нужно сделать с 1931 году. 

Исходя из срока пуска первых 4-х печей 1 мая 1932 года, 
основные строительные работы должны быть закончены к 1 декаб
ря 31 г., так как на монтаж и испытание печей необходим срок 
не менее 5 месяцев. 

К 1 декабря надо закончить вчерне здания цехов ферро-ман-
гана и ферро-силиция, так как вслед за пуском, первых 4-х печей, 
в течение лета, вступают в строй и остальные 5 печей. Таким об
разом откладывать стройку хотя-бы части зданий до 1932 г. абсо
лютно невозможно по условиям монтажа. Затяжка работ, кроме то
го, могла бы привести к тому, что зимой, в морозы, здание 25 ме
тров высотой пришлось бы вести в невиданном тепляке (все здание 
железо-бетонное). 

Кроме этих основных зданий, до морозов надо построить цепь 
сооружений подачи шихты к печам. Эти железо-бетонные сооруже
ния протяжением до 270 метров к зиме должны быть сданы под 
монтаж транспортеров и больших импортных дробилок. 

Если добавить еще ряд подсобных сооружений и складов, со
вершенно необходимых для приема и хранения дорогостоющего и 
сложного импортного оборудования, то цифра в 2.800 тыс. рублей 
на строительные работы в 111 квартале не будет казаться преуве
личенной. 

Выполнение плана Ш-го квартала. 
Как же выполнен план решающего для ферросплавов квар

тала? 
Прежде всего надо отметить, что строительство систематиче

ски испытывает недостаток в рабочих руках и строительных мате
риалах. Из последних особенно дает себя чувствовать недостаток, 
а в данное время и полное отсутствие, арматурного железа, угро
жающее дальнейшему ведению работ. 

Для обеспечения выполнения стройплана, парторганизация 
Днепровского Строи гельства дала директиву довести 1! сентябре 
ежесуточную укладку бетона до 400 куб. мтр. Строители заво
да феррросплавов упорно и твердо шли в бой за подлинно 
большевистские темпы и были уже близки к выполнению поста
вленной задачи, укладывая в последние дни 2-й декады сентября до 
300 куб. мтр. в сутки. Дальнейшее повышение темпов было сорвано 
из-за недостатка железа. На сей день это служит основным пре
пятствием на пути к выполнению плана. 

Острый недостаток ощущается и в рабсиле для такого фрон
та, как 2 цеха. Распалубленные 20 августа башмаки фундаменты 
до сего дня стоят и ждут возведения колонн. 

Однако, при достаточном и регулярном снабжении строймате
риалами и еще более уточненном плане расстановки и использова
ния живых сил, эффективность работ была-бы еще значительнее. 

- Механизмами стройка обеспечена вполне: 4 под'ездных ж.-д. 
пути, 2 законченных (3-я в стадии окончания монтажа) бетонолит-
ных башни, Юбетонерок, достаточное количество вагонеток и гу
стая сеть узких колей обеспечивают доведение ж.—бетонных работ 
до нужных об'емов. 

Итак, при общем обеспечении на 90°,'0 рабочими чертежами, а 
в отношении основных чертежей на 100";,,, и при обеспеченности 
строймеханизмами, при 600 рабочих, план III квартала выполнен ht
tp

://
zo

un
b.

zp
.u

a



40 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я № 19 

Распалубленные фундаменты цеха ферромангана завода ферросплавов. 

всего на 14°/,,, что равносильно его срыву! Для ликвидации этого 
положения строителям ферросплавов необходимо пересмотреть 
план и метод работ, перестроиться и повести героическую борьбу 
за сверхтемпы. 

Вопрос снабжения железом и инертными материалами стоит 
особо. 

Конструкция зданий цехов позволяет форсировать работы и, от
дельно от внутренних рам и рабочих площадок, возводить основные 
рамы каркаса, сделать кровли. 

Этот последний метод позволит до морозов вывести под фо
нарь здание и закончить жел.-бетонные бункера, которые с насту
плением морозов невозможно будет забетонировать (стены бунке
ров одновременно служат и стенами здания на высоте 18 метров). 

Такая организация работы является боевой задачей строителей на 
октябрь—ноябрь месяцы. 
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Днепрокомбинат. Общий вид 1-го и 2-го корпусов электролитного завода 
Р. Алюминиевого комбината. 

„Нельзя... ссылаться на то, что раньше снабжение рабо
чих было куда хуже, чем теперь, и что можно в виду этого 
довольствоваться существующим положением. Только гнилые 
и насквозь протухшие люди могут утешаться ссылками на 
прошлое. Радо исходить не из прошлого, а из растущих по
требностей рабочих в настоящем". Н. СТАЛИН. 

Общественное питание на Днепрострое. 
Об общественном питании на Днепрострое не перестает писать 

центральная и местная печать в продолжение двух лет. Фабрика-кух
ня Днепростроя стяжала себе бесславную известность далеко за пре
делами Строительства своей безтолковщиной, самодурством ее адми
нистрации, грубым обращением ее обслуживающего персонала с по
сетителями, скверным качеством приготовляемой пищи, антисанита
рией и проч. и проч. За все эти вопиющие безобразия часто ругали 
фабричную администрацию, еще чаще ее сменяли, систему общест
венного питания бесконечное число раз пытались реорганизовать, 
рационализировать, но все это в конечном счете к заметным положи
тельным результатам не привело. Постановка дела общественного 
питания на Днепрострое на сегодняшний день продолжает оставать
ся скверной, являясь вряд-ли не самым узким местом быта на стройке. 

Руководители общественного питания на Днепрострое, как во
дится, оправдывают плохую постановку своей работы об'ективными ht
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причинами, в частности недоснабжением продуктами. Однако, по 
имеющимся данным, снабжение фабрики-кухни основными продукта
ми в течение третьего квартала значительно улучшилось и план 
снабжения был целиком выполнен. На качестве пищи, отпускаемой 
сетью общественного питания на Строительстве, это, тем не менее, 
не отразилось. 

Количество калорий в отпускаемом фабрикой-кухней и ее рас
пределителями обеде колеблется от 259 до 710 (без хлеба). Послед
няя цифра калорийности обеда является максимальной; между тем 
при самой минимальной норме снабжения фабрики продуктами обед 
без хлеба расчитан не менее чем на 1000 калорий. 

Вследствие отсутствия внутреннего учета и контроля имеется 
целый ряд поистине преступных фактов снижения выдаваемых рабо
чим пищевых норм. Так, например, мясные котлеты должны весить, 
исходя из снабженческих норм, в сыром виде 110-125 гр., а весят 
они фактически не больше 80 гр.; хлеба на обед неприкрепленным 
(не сдающим фабрике части своего кооперативного снабжения) по
лагается по норме 180 гр., а дают 125-150 гр. Таких примеров мож
но насчитать много. 

Отпускаемые сетью общественного питания на Днепрострое блю
да страдают необычайным однообразием, что является поводом для 
справедливых нареканий рабочих и беспрестанных их недовольств. 
Выбора обеда до сих пор здесь нет, несмотря на некоторые попыт
ки администрации фабрики-кухни еще в августе месяце упразднить 
стандартный обед, как решительно недопустимый в период борьбы 
за улучшение рабочего снабжения и питания. 

Вкусовые достоинства блюд, отпускаемых фабрикой-кухней и 
распредами, ниже всякой критики. Жидкие блюда подаются водянис
тыми, невкусными, без достаточного количества овощей, зачастую со
вершенно остывшими и всегда безвкусными, о чем свидетельствует 
огромный процент непоедаемости. Это в одинаковой степени отно
сится и ко вторым блюдам. Достойно отмечания, например, что 
фабрика-кухня уже с конца лета пустила в пищу квашенную капус
ту, в то время как осень так обильна свежей капустой, гораздо 
более ценной в питательном отношении. 

Будучи занята вопросами количественного охвата, дирекция 
фабрики-кухни совершенно не уделяет внимания вопросам улучше
ния качества. Производственные и технические совещания, посвящен
ные конкретным вопросам улучшения качества пищи, в жизни фаб
рики-кухни являются исключительной редкостью и основные повар
ские кадры в них участия почти не принимают. Отсутствуют даже, 
признаки рационализаторской деятельности, направленной на лучшее 
использование внутренних продуктовых ресурсов в интересах повы
шения качества пищи, на борьбу с потерями на производстве и пор
чей продуктов. Наоборот, здесь создалась атмосфера недоверия ко 
всякому начинанию в этой области, обстановка противодействия вся
кой попытке введения научного достижения, нового метода, улуч
шения и т. п. Все новшества здесь встречяются в штыки. 

Нельзя, конечно, не принять во внимание напряженность тех 
условий, в которых приходится работать руководителям обществен
ного питания на Об'единенном Днепровском Строительстве. Бурный 
рост рабочего населения последнего наряду с возросшей огромной 
территориальной разбросанностью держат руководителей делом об
щественного питания в состоянии беспрерывного напряжения, уст
ремленного раньше всего на поспеваемость за стройкой и ее темпа-ht
tp

://
zo

un
b.

zp
.u

a



М 13 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 43 

ми. К тому еще этот рост вскоре привел к острому кризису обору
дования и инвентаря: на фабрике-кухпе, во всех столовых и распре
делителях уже более года ощущается острый недостаток кухонной 
посуды, фарфоровой и стеклянной посуды, столовых приборов и 
олова. В особенности катастрофически обстоит „проблема ложек": 
недостаток их часто приводил к образованию очередей во время обе
дов, к многочисленным прогулам и к уходу рабочих па работу без 
обеда. 

Состояние столовых само по себе крайне скверно и ма
ло обеспечивает нормальные условия работы. Почти все места при
готовления пищи нуждаются в ремонте; сама фабрика-кухня нахо-
дится-в весьма плачевном состоянии. Этому вопросу было уделено 
очень мало внимания в течение стройсезопа текущего года, в осо
бенности на правом берегу. 

Большими помехами в роботе общественного питания на Дне
прострое являются также: плохое снабжение топливом, скверное- со
стояние авто-и гужтранспорта и недостаток квалифицированных кад
ров (поваров). Существовавшие здесь в начале года курсы по пере
квалификации распались, развалилась и школа Ф.З.У. за отсутстви
ем помещения для нее, и лишь за самое последнее время она начала 
восстанавливаться. 

Нельзя, однако, ни в какой мере оправдать все безобразия об
щественного питания на Днепрострое, всю грязь и антисанитарию, 
весь бюрократизм и грубое обращение с рабочими, скверное ка
чество пищи и прочие недопустимые явления упомянутыми выше 
причинами. Во всем этом виновато в основном руководство обще
ственным питанием, его неумение переключиться на большевистские 
методы работы, неспособность рационализировать всю постановку 
дела, работать по-ударному. 

Осуществление обращения ЦК ВКП от 19 августа с. г. вырази
лось на Днепрострое исключительной реорганизации системы упра
вления общественного питания, заключающейся в децентрализации 
оперативного руководства последним. Вместо единой дирекции фа
брики-кухни, об'единявшей в своем аппарате руководящие и опера
тивные функции, организовано на Строительстве 5 участков с Орг
бюро Райкоокита во главе. Каждый участок об'единяет основную 
фабрику-столовую с прикрепленной к пей сетью распределителей, 
являясь самостоятельной хозрасчетной единицей с собственным ба
лансом. 

Вся эта реорганизация в конечном счете не изменила качества 
пищи, не улучшила постановки работы пи самой фабрики-кухни, ни 
вновь организованных автономных единиц, и в этом 0 1 ношении все 
осталось по-старому. 

Некоторые сдвиги дала „реформа" лишь в сторону расширения 
сет»? столовых, буфетов, киосков и. т. и. На 1 октября с/г. вся се>ь 
общественного питания* на Об'едипенном строительстве состоит из 61 
единицы, в том числе 5 фабрик-кухонь с варкой пищи и 12 столовых 
с варкой пищи, 20 распредов без варки пищи и 24 киоска. В число 
столовых с варкой пищи входят 2 единицы для ИТР. 

Кроме того сеть общественного питания имеет кендьтег ск} ю, 
один завод газированных вод, 6 установок для газирования водно 
столовым и 4 квасоварни. 

Вся сеть отпускает в день около 8 8 тыс. блюд (обеды, завтра
ки, ужины). Пели считать, что па одного человека отпускается 
в день но три блюда в среднем, а количество «рабочих на Об'единсн-ht
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ном строительстве на 1 октября с/г. принять в 43 тыс. (без членов 
семейств), то охват рабочих общественным питанием составит около 
б0»./о. 

Как видно из этих цифр охват и в количественном отношении 
далеко недостаточен *). 

Таково в общих чертах состояние общественного питания на 
Днепровском Строительстве. 

Таким образом задачи, поставленные в обращении ЦК, Совнар
кома и Центросоюза, на Днепрострое реализованы в весьма незна
чительной степени, и спустя Н/г месяца после опубликования этого 
обращения мы почти не имеем сдвига в сторону улучшения поста
новки общественного питания на Строительстве. 

Партийные а профессиональные организации Днепростроя не раз 
уже блестяще справлялись с острейшими задачами, стоявшими перед 
нашей гигантской стройкой, ликвидировав узкие места на производ
ственном и культурно-бытовом ее фронте. Парт.—и профорганизации 
и вся общественность Строительства должны притти на помощь и 
общественному питанию Днепростроя, расчитывая па широчайшую 
поддержку со стороны Управления Строительства. 

Необходимо повести немедленную и решительную борьбу за 
улучшение материально-технической базы общественного питания на 
Строительстве, за обеспечение кадрами, за улучшение материальных 
условий работников общественного питания, за улучшение качества 
пищи, за рационализацию работы в этой области, за лучшее обслу
живание. Необходимо усилить руководящий аппарат общественного 
питания на Стройке, добиться усиления контроля использования от
пускаемых продуктов и надзора за выполнением норм питания. Рабо
ту фабрики-кухни и распределителей необходимо повести по соци
алистическому методу, внедрив во все цеха не бумажное, а подлин
ное соцсоревнование и ударничество, поставив эту работу так, что
бы общественное питание превратилось из фактора, усиливающего 
текучесть рабочих кадров на Стройке, в фактор их закрепления за 
Строительством. 

Дирекция общественного питания, наша общественность, партий
ные и профорганизации и Управление Строительства должны эту 
задачу разрешить возможно скорее. 

*) Приведенные цифры — ориентировочны. Ред. 

Улучшение культурно-бытовых условий рабочих даст нам 
стабилизованное кадры на Строительстве, повысит продуктив
ность труда и поведет нас к победе в борьбе за перевыполне
ние плана. 
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Приказ № 290 
по Соединенному Днепровскому Строительству. 

3 0 с е н т я б р я 1931 г. п. К и ч к а с . 

П о с т а н о в л е н и е м П р е з и д и у м а ВСНХ СССР о т 18 а в г у с т а с. г. з а № 579 все 
р а б о т ы п о п р о и з в о д с т в у м о н т а ж » о б о р у д о в а н и я в с е х ц е х о в и з а в о д о в Д н е п р о к о м -
б и н а т а п е р е д а ю т с я У п р а в л е н и ю О б ' е д и н е н н о г о Д н е п р о в с к о г о С т р о и т е л ь с т в а . 

Распоряжением по Высшему совету н а р о д н о г о хозяйства С С С Р от 14 сентября 
с. г. за № 012833 уточняется ряд вопросов, возникающих в связи с чтим новым об'е-
мом работ. 

Во исполнение этих решений В С Н Х С С С Р н е о б х о д и м о приступить к фактиче
скому приему дел, материалов и пр. инвентаря от об 'единений строюшихся з а в о д о в , 
а также перечислить в штат Управления Об 'единенног о Строительства т о г о персонала, 
который окажется нужным для с у щ е с т в у ю щ е г о об'ема монтажных работ, для чего пред
лагается сформировать комиссию в составе нижеследующих сотрудников Управления Стро
ительства: 

По Отделу Снабжения — т. Кацва или Клиг , 
„ А д министр .Отд — т. Алексеницера , 
„ Бухгалтерии — т. Глушкова, 
„ О Э Т — т. Грандо и т. Некрасова, 
„ Учрабсиле — т. Осадчего , 
„ КТБ -
„ К Х - - т . Кравченко. 

Об 'единения по принадлежности должны выделить соответствующих работников 
для совместной работы с означенной комиссией. 

На к о м и с с и ю в о з л а г а е т с я : 

1. Принять все материальные склады, склады инструментов , инвентаря, хозяй
ственного оборудования и спецодежды—в ведение отдела Снабжения. 

Приемку произвести путем сличения в каждом складе десятка или двух карточек 
Н а выборку с натурой и. в случае совпадения карточных записей с н а т у р о й . — з а п р и х о 
довать весь материал; в случае несовпадения—назначить немедленны^ ревизии та
ких складов со всеми вытекающими последствиями ревизионного обследования. 

2. Принять меры к надлежащей охране имущества принятых складов и не до
пускать никаких отгрузок имущества за пределы Строительства. 

3. Установить в отношении принятых складов и вообще всей службы снабжения 
е д и н о о б р а з н ы й порядок по всему О б ' е д и н е н н о м у Строительству, усилив на п е р е х о д н о е 
время надзор за работой принятых складов. 

4. Ввести в штат „ОС" нужных и опытных работников из передаваемого состава 
складских служащих. 

5. По б у х г а л т е р и и принять все бухгалтерские дела в части учета и оценки мон
тажных работ. Получить от Об'единений номенклатурный список работ. спнсок\№Л« сче
тов, шифры работ и т.п. Организовать немедленно ячейки учета и отчета, установить 
и для них по возможности о д н о о б р а з н ы е формы для всего Строительства. 

6. По отд О Э Т и Учрабсилы оформить в кратчайший срок разделение всего пер
сонала, руководствуясь нижеследующими общими указаниями: 

а) по штату передаваемых служащих должно быть п р о и з в е д е н о максимальное 
сокращение, каковое должно получиться в результате об 'единения аппаратов; 

б^ всю п р о ц е д у р у увольнения сокращаемого штата должны провести об'едине
ния по принадлежности; 

в) все ниличные рабочие кадры, как квалифицированные, так и чернорабочие и 
ученические,перевести в штат О б ' е д и н е н н о г о Днепровского Строительства,производя одно
временно проверку разрядов, оплаты и пр. условий с точки зрения приведения их в 
соответствие с аналогичными кадрами Об'единенного Строительства; 

г) составить точные списки служащих, с указанием их должностей, перечисленных 
в штат Об'единенного Днепровского Строительства , а также остающихся за о б ' е д и н е -
ниями, руководствуясь нижеследующим: 

По Днепростали в штате остается всего 400 челов., 
считая обслуживающий, вспомогат и пр, персонал; 

По Алюминьстрою остается 50 челов, 
„ Коксострою „ 2 0 челов. ht
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7. Псе грузовые транспортные средства (паровозы, вагоны, платформы, тракто
ры, грузовые автомобили и грузовой гужевой транспорт) принять в ведение Транспортн.п . о 
Отдела снабжения, представив соображения о наиболее рациональной организационной 
структуре транспортной службы на площадке „ А * . 

8. Представить сведения о наличии легкового автотранспорта и план его распре
деления на мое утверждение . 

9. Административному отделу принять в свое ведение охранную службу и п е р с о 
нал этой службы, представив проект организации этой службы на б у д у щ е е время. 

10 КТБ выделить своих представителей для ознакомления с методами учета, уста
новленными в об'единениях и для организации этого учета по формам и принципам, 
установленным на Д н е п р о с т р о е . 

Вся вышеуказанная работа должна быть произведена в течение ближайшей дека
ды, т. е д о 10-го октября 

Во избежание потери времени рекомендуется не тратить время на различные спо
ры, а строго выполнить указанные работы, представив м н э все пункты разногласия, 
которые б у д у т разрешены здесь мною совместно с начальниками отдельны* о б ' е д и н е -
ний, либо переданы для разрешения в президиум В С Н Х . 

" С 1-го октября, впредь до издания особых распоряжений и инструкций об орга
низации монтажных работ, б е з моего разрешения воспрещается производить дальней
ший набор служащих и рабочих. 

Руководителям отдельных цехов, переходящих в штат Управления Об 'еди н ен н ог о 
Строительства, настоящим предлагается представить в письменной форме планы мон
тажных работ на IV квартал, при чем в этих планах должна быть указана фактическая 
обеспеченность этих работ оборудованием, приспособлениями, инструментом и т.п. Срок 
представления этих планов - 1 0 - е октября. 

Н а ч а л ь н и к Об е д и н е н н о г о Д н е п р о в с к о г о С т р о и т е л ь с т в а А . В И Н Т Е Р 

Приказ № 296 
по Объединенному Днепровскому Строительству. 

4 о к т я б р я 1931 г. п. К и ч к а г 

в дополнение к приказу № 290 от 30 сентября с.г., из штатов Об'единений строю-
щихся заводов переводятся в штат Об'единенного Дн еп ров ск ог о Строительства: 

т. Б о г о м о л е ц ,— Начальником монтажных работ Алюминиевого Комбината , 
т. Ф о м к о — Начальником монтажных работ Д н е п р о с т а л и . 
т. К о л е ч к о — Начальником монтажных работ Коксостроя, 
т. Л е п и х а — Начальником Ремонтного завода. 
Названным т. т. предлагается немедленно принять участие в работах Комиссии, 

назначенной приказом № 290 . в качестве представителей Об'единенного Днепровского 
Строительства и принять в свое ведение весь передаваемый штат монтажных рабочих. 

Руководителем комиссии, согласно приказа № 2 9 0 и настоящего дополнения, наз
начается от Управления Об'единенного Днепровск ог о Строительства т. Г Р А Н Д О -

Н а ч О б ' е д и н е н н о г о Д н е п р о в с к о г о 
С т р о и т е л ь с т в а : А. В И Н Т Е Р 
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Распоряжения по Гос. Днепровскому 
строительству 

З а с е н т я б р ь 1 9 3 1 г. 
Р а с п о р я ж . № 110 от 2 сент . с. г. О передаче оперативного руководства рабо

той всех табельщиков Строительства отделу Найма и увольнения. 
Р а с п о р я ж . Лг8 111 от 2 сент. с г. О составлении нового плана р а б о т по соору

жению канализации на Днепрокомбинате . 
Р а с п о р я ж . № 112 от 2 сент с. г. С об'явлением для руководства Инструкции 

о технике оформления увольнения работников Д С Со Строительства. 
Р а с п о р я ж . № 113 от 15 сент. с. г. О б установлении лимита на командировки 

административного характера на период с 1 октября по 31 декабря с. г. 
Р а с п о р я ж . № 114 от 18 сент. с. г. С об'явлением для руководства и исполнения 

постановления В С Н Х С С С Р и В Ц С П С от 11 с е н т . с. г. об организации хозрасчетных 
бригад. 

Р а с п о р я ж . № 115 от 19 сент. с. г. О мероприятиях по приближению технико-
нормировочной работы к производственным участкам Строительства. 

Р а с п о р я ж . № 116 от 21 сент. с. г. О порядке выдачи премий И Т Р Строитель
ства из п р е м и а \ ь н о г о фонда , выделенного распоряж. № 88. 

Р а с п о р я ж . № 117 от 21 сент с. г. О выделении б о н д а в 50 тыс. руб . на 4-ый 
квартал с. г. для премирования ударников и лучших работников Строительства за про
изводственные достижения и о порядке распределения этого фонда по участкам Строи
тельства. 

Р а с п о р я ж . № 118 от 26 сент с. г. О порядке выдачи о р д е р о в на жилпомеще-
ния. 

Р а с п о р я ж . № 119 от 28 сент . с. г. О назначении комиссии для приема материа
лов Днепростали и АллюминЬстроя, в сьязи с переходом монтажных работ по этим 
заводам в ведение Д н е п р о с т р о я . 

Р а с п о р я ж . № 120 от 30 сент. с. г. О мероприятиях по экономии топлива на 
Строительстве в зимний период 1931-32 г. 

Р а с п о р я ж . № 121 от 30 сент. с.г. О воспрещении возведения каких бы то ни было 
построек в районе полосы будущих линий электропередачи б е з предварительного со 
гласования с Геодезическим отделением Т К . 

Ответственный редактор Л. Г. Алексенвцер. 
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