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№ 5 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

„ЦКК—РКИ необходимо обратить внимание на то, ! 
чтобы новое, приобретенное заграницей или внутри \ 
страны, оборудование было своевременно использовано и 
давало максимальный производственный эффект". 

(Из резолюций XVI с'езда ВКП(б)). 

Выполнение плана по гидротехническим работам 

за июль месяц. 

Скальные работы в среднем протоке. 

На э т о м важнейшем участке работ весь месяц прошел под зна
ком о с т р о г о недостатка в рабсиле. Р а б о т ы были накануне п о л н о г о 
срыва, часть механизмов уже была переведена на одну смену, а число 
рабочих все уменьшалось . 

В э т о т критический момент был брошен лозунг помощи среднему 
протоку и масса работников Д н е п р о с т р о я пошла поочереди отрабаты
вать сверхурочные часы в котловане . 

Л ю д и , никогда не делавшие э т о й работы, не имеющие ни с н о 
ровки, ни навыка, стали ворочать камни не хуже заправских камено-
ломов, давая о б ы ч н о даже л у ч ш у ю производительность . Металлисты, 
студенты, во.хр'овцы, служащие, стрелки ГПУ, машинисты, счетные 
работники, инженеры—все стали в очередь в котлован . Ч и с л о желаю
щих часто бывало так велико, что их некуда б ы л о ставить. 

Благодаря этому дружному п о р ы в у — р а б о т ы , в м е с т о остановки , дви
нулись вперед и за месяц вынуто на правом б е р е г у 12000 куб . мтр. и на 
левом б е р е г у 8500, а в с е г о 20500 куб. мтр. Н а д о же б ы л о вынуть по 
июльскому плану 23500 куб. мтров. 

Отставание в 3000 к. м. на левом б е р е г у об ' ясняется тем, что там 
скала уже стала обнажаться на большей части площади и р а б о т ы 
приобретали характер подчистки. 

К концу месяца на участке правого б е р е г а обозначилась еще о д 
на геологическая трещина,—четвертая по с ч е т у , — п о д плотиной. Д в е 
были в прошлом году в левом протоке , одна сейчас еще разрабаты
вается в районе Б о л ь ш о г о О с т р о в а (25-й бычок) и четвертая откры
лась под Малым О с т р о в о м . Появление ее в э т о м месте б ы л о предска
зано геологами еще по предварительным изысканиям. 

В о б щ е м с начала работ в среднем протоке в ы б р а н о : 
на правом б е р е г у . . 15 800 к. м. 
на левом „ . . 14.800 к. м. 

И т о г о 30.600 куб. мтр. против 23 .500 по пла
ну. Значительное превышение против плана об 'ясняется б о л е е ранней 
откачкой котлована. ht
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4 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я № 5 

По ходу работ можно с уверенностью сказать, что если доб
ровольная самомобилизация в среднем протоке будет идти тем же 
темпом, как до сих пор, то общий план будет выдержан, и даже 
закончен до срока. 

Бетонная кладка. С б е т о н о м д е л о о б с т о и т несколько хуже 
З д е с ь уже н е д о с т а т о к рабсилы не может быть ликвидирован д о б р о 
вольческой мобилизацией. По участкам дело о б с т о и т так: только в 
середине месяца была получена долгожданная телеграмма из А м е 
рики, что остальные турбины заказаны той же фирме и что, значит, 
можно бетонить по тем же чертежам. 

Э т у п о т е р ю темпа гидростанция не смогла нагнать п о л н о с т ь ю и 
уложила 14656 куб. метр, бетона вместо 17000. 

П о плотине правого берега имеется значительное превышение 
П р о т и в плана—уложено 7074 вместо 5700 куб. мтр. С т о л ь скромная 
цифра как плана, так и укладки об ' ясняется т е м , что правая часть 
плотины еще стеснена фронтом за неокончанием скальных р а б о т . 

На плотине л е в о г о берега имеется тоже н е к о т о р о е превышение плана: 
у л о ж е н о 11345 куб. мтр. в м е с т о 10600 к. м. по плану. И, наконец, наиболее 
тяжелое положение с б е т о н о м на Ш л ю з е . З д е с ь уложено 5508 куб. мтр. 
Ш л ю з попрежнему о т с т а е т больше всех участков р а б о т ; так как опоз
дание на э т о м участке является наименее опасным, то о т с ю д а всегда 
снимается рабсила на все другие ударные участки. С т р о и т е л ь с т в о с о з 
нательно идет на прорыв в самом безопасном месте , чтобы спасти 
ударные участки. 

В о б щ е м итоги за месяц таковы: 
правый б е р е г у л о ж и л 21870 в м е с т о 22700 кубометр . 96,1°/о. 
л е в ы й „ „ 17436 „ 20000 „ 8 7 , 2 % . 

В с е г о по С т р о и т е л ь с т в у 39246 „ 42700 „ 91 ,9%. 

Таким о б р а з о м , если рабсила во время появится, т о опасений за 
план пока не имеется. 

В дальнейшем, при развертывании работ , задержать может мас
совая постановка стационарной опалубки, почему и следует волну 
ударничества направить по э т о м у пути. 

Д е т а л и работ. В Г Э С идет монтаж части 4 первых турбин. 

На двух уже поставлены с к о р о с т н ы е кольца. 

В щ и т о в о м отделении идет установка форм напорных т р у б . 

В нижнем б л о к е перестановка форм в с а с ы в а ю щ и х т р у б из гото
вых уже турбин на последние четыре . 

На правом б е р е г у б е т о н и р у е т с я 7-й бычек, на левом 28-30 и 
идет наростка бычков д о отметки 52 двумя дерриками в две стороны 
( № № 3 3 - 3 9 ) . 

Законченна установка м о с т о в и д е р р и к о в в среднем протоке . 

В Ш л ю з е начата б е т о н и р о в к а тоннелей в о в т о р о й голове и до
делка пирса б е т о н о м д о проектной отметки . 

Б е т о н и р у ю т с я стены и в о д о п р о в о д ы 1-й камеры. 
Карьеры о б а р а б о т а ю т . 
К а р ь е р № - 3 еще не дает полной п р о и з в о д и т е л ь н о с т и . З а месяц 

дал на з а в о д 1477 думпкаров в м е с т о 2000. ht
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№ 5 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 5 

Пычки плотины в левом п р о ю к е . н а р о щ е и н ы е д о отметки 52. 

ПЛАН РАБОТ НА АВГУСТ С. Г. 
По основным сооружениям Гидротехническому отделу в августе 

предстоит выполнить: 

1. Уложить 44.300 к у б о м е т р о в бетона , из коих по Г Э С — 1 6 0 0 0 , -
по шлюзу 9000, по плотине л е в о г о б е р е г е —13500 и но плотине пра
вого берега 5800 к у б о м е т р о в . 

З е м л е с о с сыплет речной песок для З а в о д с т р о я , после ч е г о ста
нет в нижний канал Ш л ю з а . 

С м ы в грунта гидромониторами в карьере № - 3 закончен и они 
готовятся к перестановке на левый берег , где будут смывать аквато
рию б у д у щ е г о порта З а в о д с т р о я . 

Положение с арматурным железом становится все б о л е е и б о л е е 
угрожающим. Арматура расходуется , а новых поступлений нет. 

За окончанием буксировочных работ и началом х л е б о п е р с в о з о к 
С т р о и т е л ь с т в о вернуло Г о с п а р о х о д с т в у пароход „ П е р е я с л а в " . 

Ч е р е з левый проток идет оживленный пропуск вниз и л о т о в эк
с п о р т н о г о леса. 

Получено извещение из Америки , что в м е с т о 5-ти давно заказан
ных С т р о и т е л ь с т в о м кранов высылается т о л ь к о один. 

П о э т о м у самая интенсивная бетонировка должна быть исполнена 
наличными кранами с добавлением о с в о б о ж д а ю щ и х с я двух г работ на 
С т а р о м Днепре . Ввиду э т о г о распределение кранов по работам пере
составлено . 
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Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

2. П р о и з в е с т и скальную выемку в среднем котловане 28400 ку
б о м е т р о в , т. е. по 14400 куб . метр на каждом б е р е г у . '"') 

3. Выполнить с к а л ь н у ю выемку по шлюзу 11500 к у б о м е т р о в . 

4. П о разработке карьеров дать 18000 куб . метров на скале „ Д у р 
ная" и д о 14000 куб. метров на карьерах п р а в о г о берега . 

5. П о отсыпке дамбы произвести невыполненную в июле земле
с о с н у ю р а б о т у на 70300 куб. метров мягкого грунта. 

Некоторые итоги по гидротехническим 
сооружениям, 

А. П л о т и н а . 
-

Если о с н о в н о й задачей с т р о и т е л ь н о г о сезона п р о ш л о г о года бы
л о — н е о б х о д и м о с т ь овладения левым протоком, то в текущем году ана
логичная задача должна б ы т ь разрешена по о т н о ш е н и ю к среднему 
п р о т о к у . 

Техническая задача эта сводится к с л е д у ю щ е м у : 

1) своевременная п о д г о т о в к а скального основания для б е т о н и р о 
вания и 

2) укладка бетона во все быки плотины с р е д н е г о протока до 
отметки 30,50 м., а в пролеты между быками д о отметки 15,00 мтр. 

О п е р е ж е н и е откачки котлована с р е д н е г о протока на один месяц 
и выяснившееся сокращение скальной выемки в среднем протоке (в 
о с о б е н н о с т и — в районе Б о л ь ш о г о О с т р о в а ) создали благоприятные 
условия , допускавшие значительное увеличение программы бетониров
ки плотины в среднем протоке , по сравнению с начальными предполо
жениями. О д н а к о эти условия не были д о с т а т о ч н о использованы по 
причинам, уже освещавшимся в месячных о б з о р а х Гидротехнических 
р а б о т ( № № 1. 2, 3 и 4 „ Х р о н и к а Д н е п р о с т р о я " ) . 

З д е с ь важно отметить , что до сих пор пять паровозных кранов, 
выписанных еще в начале весны с. г., еще не прибыли, хотя они 
должны были вступить в р а б о т у еще в июне месяце. 

Тем не менее программа р а б о т по плотине была увеличена с 217 
тыс . к у б о м е т р о в б е т о н а д о 230 тыс . куб . мтр. 

Встречные првизводственные планы (500,000 к у б о м е т р о в по всем 
бетонным работам) т р е б у ю т дальнейшего увеличения э т о й цифры бе
тонной кладки по плотине. 

Нижеприводимые цифры показывают , что э т о т участок на общем 
фоне гидротехнических р а б о т является наиболее благополучным. 

* ) Следует отметить, что необходимости в выемке такого количества скалы в 
августе не будет, т. к котлован со стороны левого берега к началу августа почти уже 
готов к бетонировочным работам. Ред. ht
tp

://
zo

un
b.

zp
.u

a



Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 7 

Против плановых заданий (по новой программе р а б о т ) в 2910 ку
бометров бетона по правому б е р е г у и 19200 куб . мтр. по левому—на 
1-е августа выполнено по плотине лев. берега 31269 и по плотине 
правого берега 21043 куб. метров . 

Н о эти, на первый взгляд б л а г о п о л у ч н ы е , ц и ф р ы выполнения пла
на—на самом деле, если учесть , что нашей задачей является перевы
полнение плановых заданий (500,000 к у б о м е т р о в ) , - п о л н о с т ь ю у д о в л е 
творить нас не могут , тем б о л е е , что на осенние месяцы даже само 
плановое задание—весьма напряженное, так что успешное решение за
дачи перевыполнения планов т р е б у е т максимально в о з м о ж н о г о увели
чения количества бетонной кладки в летние месяцы. 

Окончание работ по выемке скалы в среднем протоке ожидается 
на две недели ранее плановых п р е д п о л о ж е н и й - примерно 1-го сентя
бря, вместо 15 го по плану. В местах, где уже закончена подготовка 
скального основания, производится полным темпом укладка бетона в 
быки и пролеты плотины. Быки № № 31, 30, 29 и 28 уже выведены до 
отметки 30,50 м К р о м е т о г о , идут работы по наращиванию б ы к о в 
плотины в левом пролете д о отметки 55,00 м. Н а р о ш е н ы уже быки 
№ № 34, 35, 36, 37, 38 и 39. 

Ударная бригада р а б о т н и к о в Запорон с к о г о о к р о т д е л а ГПУ на лик
видации п р о р ы в а по с а л ь н о й в ы е м к е в с р е д н е м к о т л е в а н с ( н о ч ь ю ) . 

На участке плотины, б е т о н и р у е м е й с правого берега , повышены 
отметки п о л у п р о л е т о в , начало бетонировки коих относится к прошлому 
сезону, вновь забетонированы быки № № 6 и 7 , б е т о н и р у ю т с я полу
пролеты 6 — 7 и 7—8. 

Таким о б р а з о м в с е г о по плотине правого и л е в о г о б е р е г о в ис
полнено 52312 куб . м. бетонной кладки, против 48300 по плану. 

Наметившиеся в настоящее время темпы работ по плотине поз
воляют расчитывать на с в о е в р е м е н н о е окончание той программы ра
бот текущего года, исполнение к о т о р о й даст в о з м о ж н о с т ь вывести б е -ht
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„Действительной и единственной базой для упро
чения ресурсов, для создания социалистического общества 
является одна, и только одна—крупная промышлен
ность". 

(Ленин) 

т о н н у ю кладку из пределов перемычек на отметки, с достижением ко
их п р о и з в о д с т в о работ в реке становится независимым от е е режима. 
И лишь при условии дальнейшего усиления этих темпов мы получим 
гарантию возможности осуществления наших встречных планов и пе
ревыполнения программы. 

Б Гидростанция. 

П о гидростанции о с н о в н о й задачей э т о г о года б ы л о — н е о б х о д и 
мость вывести монтажную площадку и блоки первых 3-х турбин до 
отметки иола машинного зала (29,75 м.). Э т о даст в о з м о ж н о с т ь начать 
с б о р к у металлического каркаса стен гидростанции с таким расчетом, 
ч т о б ы смонтированные в зиму 1930—19с1 года два мостовых крана 
( г р у з о п о д ' е м н о с т ь ю по 260 тонн каждый) могли бы начать р а б о т у по 
монтажу турбин и г е н е р а т о р о в с весны 1931 года, двигаясь по под
крановые путям, уложенным вдоль у п о м я н у т о г о выше каркаса. По 
щитовому о т д е л е н и ю надлежало вести р а б о т у с таким р а с ч е т о м , ч т о б ы 
к моменту закрытия плотины представлялось возможным закрыть щи 
товыми затворами напорные т р у б ы гидростанции. 

Б р и г а д а ' р а б о т н и к о в З а п о р о ж с к о г о ЦРК, с а м о м о б и л и з о в а в ш а я с я на 
л и к в и д а ц и ю отставания с к а л ь н ы х р а б о т в среднем котловане . ht
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№ 5 9 

По Г Э С на 1-е августа с. г. уложено 71378,50 кубич. метров 
бетона. 

В. Ш л ю з . 

Ш л ю з по с у щ е с т в у является с о в е р ш е н н о отдельным гидротехни
ческим сооружением, не связанным с плотиной и Г Э С с р о к о м с в о е г о 
окончания. С точки зрения производства работ ш л ю з , как расположен
ный вне русла реки и потому независящий от времени прохождения 
паводков , находится в наиболее благоприятных условиях . Ввиду э т о г о 
шлюз д о сих пор служил резервом, откуда можно б ы л о черпать раб
силу и механизмы на б о л е е ответственные участки работ (плотина) . 
П е р е б р о с к а в 1929 г о д у части механизмов с о шлюза в левый проток 
вызвала тогда недовыполнение программы земельно-скальных работ , 
что в с в о ю очередь о т р а з и л о с ь на с в о е в р е м е н н о й п о д г о т о в к е о с н о в а 
ний для бетонных работ т е к у щ е г о года. К р о м е т о г о , в настоящем се 
зоне темп бетонировки ш а ю з а замедлился из-за н е о б х о д и м о с т и боль
шей (сравнительно с программой) разработки скалы, ввиду ее п л о х о г о 
качества, а также из-за использования части механизмов, прикреплен
ных планом к шлюзу ,—на плотине. Так, в м е с т о 3-х кранов на бетони
ровке шлюза р а б о т а л о до 1-го августа 2 крана, в августе-же предпо
ложено снять с о шлюза на плотину еще один кран. 

О б щ а я кубатура у л о ж е н н о г о бетона по ш л ю з у составила 22964.6С 
куб. мтр . 

Б е з у с л о в н о е требование в отношении с р о к о в , к о т о р о е может быть 
пред 'явлено ш л ю з у , заключается в н е о б х о д и м о с т и окончания бетони
ровки 1 головы шлюза и монтажа в о р о т д о окончательного под 'сма 
воды. Дальнейшая последовательность работ по ш л ю з у определяется 
главным о б р а з о м таким порядком окончания г о л о в и камер ш л ю з о в о й 
лестницы, при к о т о р о м не нарушаются д о г о в о р н ы е сроки монтажа ме
таллических закладных частей, в о р о т и механизмов управления. 

Работы Электро-механического отдела. 

Временная с и л о в а я В и ю л е включены в эксплоатацию трансфор-
, , _ _ _ _ „ _ маторы г р о з о в о й схемы Сделаны подготовитель -

ные работы для установки ожидаемого из загра
ницы электронасоса на 2 0 0 к у б . м . , установка к о т о р о г о обеспечит водой 
правый берег . 

Нагрузка электростанции в июле месяце была несколько ниже 
намеченной, отчасти из-за т о г о , что значительное время стояли в ре
монте эл. экскаваторы, а в связи с этим стоял и камнедробильный 
завод л е в о г о берега , с д р у г о й с т о р о н ы менее интенсивно велись рабо
ты в среднем протоке . 

За июль выработано 2 .960 .120 киловатт энергии. Максимальная 
нагрузка достигала 6,300 киловатт. ht
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ГЭС. М о н т а ж т у р б и н . 

Электро п отдел. Закончены с б о р к о й каркасы для 30 квтт под-
станций Д н е п р о з а в о д с т р о я . о е л а с ь установка ан

керных мачт для ЯП квт линий к вышеуказанным подстанциям О т р е 
монтирован аггрегат э л е к т р и ч е с к о г о экскаватора . Закончен монтаж 
т р а н с ф о р м а т о р о в г р о з о в о й схемы, а также работы по сигнализации на 
бетонном заводе л е в о г о берега . ht
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Из других работ п 'отдела производилась осветительная проводка 
в поселках Днепрокомбината и текущие ремонтные работы. О с т р о 
стоит вопрос с транспортом и жилищем. Заявка на автотранспорт не 
выполняется д о с е г о времени; имеющийся полуторатонный грузовик 
требует немедленной остановки для ремонта. О т с у т с т в и е же машины 
вызовет приостановку линейных р а б о т и ставит под у г р о з у длительных 
простоев основные работы во время аварий. Кризис жилплощади по
влек уход с о стройки ряда ценных высоко-квалифицированных работ-
никоп. что пагубно отражается на эксплоатации эл. установок и о с о 
бенно серьезно в связи с предстоящим монтажем основных с о о р у 
жений. 

Силовые установки Положение с водопроводными и отопительны
ми работами по Днепрокомбинату не изменилось 

к лучшему и в июле месяце. О т с у т с т в и е материалов т о р м о з и л о р а б о 
ту; к э тому еще присоединилась неопределенность с генеральным пла
ном, что лишало возможности прокладывать намеченные по плану 
водопроводные т р у б ы . Из-за отсутствия р е б р и с т ы х радиаторов совершен
но приостановлены работы по о т о п л е н и ю поселков № № 8 и 12. Проект 
котельной 6 поселка, ожидавшийся 15 июля, к концу июля еще не 
прибыл из Москвы, что лишает возможности приступить к работам по 
кладке фундаментов под котлы, создавая у г р о з у запоздания г о т о в н о с т и 
котельной к зимнему с е з о н у . Н е лучше о б с т о и т дело с котельными 
7, 13 и 8 пос . Для них котлов до с е г о времени нет и неизвестно , ка
кие котлы придут раньше, так что нельзя даже приступить к проекту 
самых котельных, не г о в о р я уже о з а г о т о в к е материала, и о б о р у д о в а н 
ные п о л н о с т ь ю бараки 7 и 13 поселков м о г у т также оказаться б е з 
отопления. 

К о всему надо добавить н е у м е н ь ш а ю щ у ю с я текучесть рабсилы. 

В июле месяце о с т р о стоял в о п р о с с водоснабжением в виду 
крайне б о л ь ш о г о расхода воды из-за жарких дней, а также опоздания 
прибытия из за-границы намеченных к установке 200 куб .мтр . н а с о с о в . 

Что касается к о м п р е с с о р н ы х установок , т о они справились с о с в о 
им заданием, снабжая непрерывно в о з д у х о м основные работы. 

Монтажный п от- ? и ю л е М * С Я Ц 0

К Р " е * с я м о н т а ж закладных ча-
с геи для турбин №.№ 1 и 2. 

Дел. а 
.закончен и передан в эксплоатацию последний 

жесткий деррик с р е д н е г о протока . 

Камнедробильный Заминки с подачей камня были использованы 
_ 5 _ _ _ заводом л е в о г о берега для ремонта, 
з а в о д . ТУ /- у-

Как завод правого берега , так и л е в о г о рабо
тали с большой недогрузкой из-за слабой подачи камня. 

Ц _ Велись текущие ремонты поступающих меха-
. . • . « « . . « . о » . . » низмов; из наиболее крупных заказов выполнены мастерские. ' 

с л е д у ю щ и е : 

Закончен ремонт рефулера „ Л е н и н г р а д " ; закончен изготовлением 
второй деррик; производилась с б о р к а б е т о н е р о к для Д н е п р о з а в о д -
строя; закончены две конструкции для м о с т о в о г о перехода и десять 
малых бадей. Изготовляется м о с т о в о й кран для кузницы. 

В июле месяце еще с большей о с т р о т о й чувствовался н е д о с т а т о к 
материалов и продолжающийся у х о д квалифицированной рабсилы. Глав
ными мотивами ухода были по-прежнему о т с у т с т в и е жил. помещений. ht
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Отмечая диспропорцию между промышленным раз
витием н обеспечением электроэнергией ряда важнейших 
Районов, с'сзд считает необходимым расширить сеть 
строящихся электростанций и добиться решительного 
перелома в обеспечении предприятий электричеством". 

(Из резолюций XVI с'езда ВКП(б)). 

Линия передачи. _ Н а «сновании постановления С о в е т а Труда и 
О б о р о н ы Д н е п р о с т р о и обязан построить линию на 

Д о н б а с с одновременно с окончанием гидростанции. 

В о исполнение э т о г о постановления Д н е п р о с т р о и и Д о н б а с с т о к 
представили в Э н е р г о ц е н т р вариант направлении линии на Сталине 
протяжением 210 километров . Вариант э т о т утвержден и в настоящий 
момент партия г е о д е з и с т о в занята трассировкой э т о й линий. 

В июле получено распоряжение Энергоцентра включить в 1-ую 
очередь , т. е. построить к окончанию гидростанции, также линию на 
Никополь и К р и в о й - Р о г протяжением 150 километров . 

Наконец, в последних числах июля стало известно , что районная 
эл. станция в Каменском при заводе Дзержинского , с о г л а с н о поста
новлению правительства, должна вступить в работу первым аггрегатом 
в 24.000 квт. к 1 ноября 1931 года , т . е. через 15 месяцев. 

Между тем. для постройки линий передач отказано в железе и 
предложено линии делать по возможности из дерева Технические 
условия не п о з в о л я ю т с к о н с т р у и р о в а т ь рациональный тип о п о р для 
линий передач в 161.000 вольт. В о п р о с не разрешен и работа на ли
нии фактически приостановлена . 

Все спроектировано , до рабочих чертежей включительно , для же
лезных о п о р . Применение деревянных о п о р в с ю эту работу сводит 
на нет. 

В о п р о с переносится в Энергоцентр . 

Единственно , что может сейчас делать Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й от
дел, э т о с т р о и т ь т е л е ф о н н у ю линию Для сооружения линии передачи, 
с т р о и т ь складочные помещения, организовывать базы снабжения, стро
ить жилье для б у д у щ и х монтерских пунктов и т. д. 

Эти работы в е д у т с я очень медленно, так как никаких перевозок 
М О не может делать , никаких транспортных с р е д с т в предоставить не 
может, и Э л е к т р о механическому отделу о с т а е т с я искать подводы по 
деревням и таким о б р а з о м доставлять материалы на линию. 

Между тем, если мы в э т о м с е з о н е ничего не сделаем по части 
у с т р о й с т в а фундаментов под мачты, а начнем земляные р а б о т ы и фун
даменты т о л ь к о весной 1931 г., т о своевременное окончание линии 
1/Х1-30 г.) ставится под в о п р о с . 
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Сборка мостов через Днепр. 

Общая характеристика состояния работ за июль с. г. 

В июле месяце, так же как и июне , продолжался отлив рабочих. 
На первое июля б ы л о рабочих на М о с т о в о м П е р е х о д е и на У з л е 

1157 человек ; на 1-е же августа 929 человек ; грабарей на 1-е июля 
было 235, а на 1 /VI I ! - 129 человек. 

Этим о б с т о я т е л ь с т в о м об 'ясняется падение производительно
сти труда и труддисциплины. 

Т а к о е положение с рабсилой сейчас сказывается на выполнении 
плана по частичным срокам, в б у д у щ е м же, если не произойдет резко
го перелома в д р у г у ю с т о р о н у , — г р о з и т и полным с р ы в о м работ э т о г о 
сезона. 

Сейчас определенно можно сказать, что с мостами через Н о в ы й 
и Ст. Днепр положение в о б щ е м благополучно . 

Положение-же работ на линии Ш л ю з о в а я — Канцеровка внушает 
опасения за окончание их к 1-му мая 1931 года, т. к сейчас, за ис
ключением земляных работ, производимых экскаватором „ П у т и л о в е ц " 
и частью грабарями, в небольшом размере укладки пути и кладки 
фундаментов под вокзалы,—все р а б о т ы на линии как-бы законсерви
рованы. 

Для т о г о , чтобы нагнать опоздание к концу с т р о и т е л ь н о г о с е з о 
на, н е о б х о д и м о добавить по отделу М о с т о в о г о П е р е х о д а на август , сен
тябрь и октябрь о к о л о 1500 человек рабочих и 140 грабарей. 

Отставание работ по проводке линии Ш л ю з о в а я Канцеровка с о 
здает у г р о з ы срыва плана работ на других участках и, во всяком с л у 
чае, невыполнение в срок всех работ по с о о р у ж е н и ю линии лишит 
Строительство возможности приступить в мае 1931 года к разборке 
Кичкасского моста , как э т о п р е д у с м о т р е н о планом. 

П о З а п о р о ж с к о м у узлу работы, за о т с у т с т в и е м рабсилы, почти не 
начинались и, т. к. все пополнения, направляемые к нам, в п е р в у ю оче
редь будут направляться на работы О т д е л а М о с т . Перехода , т о рабо
ты по узлу, к о т о р ы е т р е б у ю т д о 400 рабочих и 500 грабарей, возмож
но будет начать лишь в сентябре октябре м-це. 

А. Работы на Новом Днепре. 

По с б о р к е моста через Новый Днепр в течение июля произведе
ны с л е д у ю щ и е р а б о т ы : 

16-го июня новедена 1а-я полуарка, а 26-го июня 2-ая полуарка 
второго пролета моста ; производилась , кроме т о г о , работы по под 'емке 
этих полуарок на вышки и на 1-ое августа первая полуарка поднята 
на 85°/о, а вторая—на 25° о п о л н о г о под'ема. 

Наводка арки 2-го пролета моста произведена с запозданием про
тив намеченных с р о к о в примерно на три недели. Эта задержка была ht
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вызвана н е о б х о д и м о с т ь ю расчистки русла реки между пирсами берего
вых подмостей . Производивший означенную расчистку з е м л е с о с „Ле
нинград" задержался в ремонте и приступил к р а б о т е с запозданием. 
Кроме т о г о „ Л е н и н г р а д " начал расчистку, не будучи еще окончатель
но отремонтированным, вследствие чего и не смог работать с доста
точной п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю . 

В июле же с о б р а н ы на б е р е г о в ы х подмостях полуарки 3-ьего про
лета моста ( с о б р а н о 900 тонн металлических конструкций) и закончена 
сборка над 'арочного строения 1-го пролета (750 тонн конструкций) . 

Р а б о т а по у с т р о й с т в у свайного основания под вышку третьего 
пролета начата в июле и к концу месяца выполнена на 80'/.,. 

В июле закончена установка подформенных камней для третьего 
пролета моста , а также кладка двух башен на у с т о е № 2. Работа по 
окончанию кладки башен на остальных у с т о я х задерживается о т с у т с т 
вием каменщиков. По этой же причине не выполнена целиком в июле 
также работа по заготовке сливных камней для б ы к о в № № 2 и 5. За
готовка же облицовки для верхних частей этих б ы к о з в июле закон
чена. 

З а в о д им. П е т р о в с к о г о попрежнему с о з д а е т н е к о т о р о е торможе
ние работы, задерживая о т г р у з к у б о л е е мелких, но чрезвычайно нуж
ных частей моста . Так , н е к о т о р ы е ч а с т и п е р в о г о пролета , с р о к от
правки к о т о р ы х с з а в о д а б ы л намечен 15-го ф е в р а л я с . г . , — д о сих 
пор не о т г р у ж е н ы , 

На работах ощущается острый недостаток в каменщиках, плотни
ках и, с переходом клепки на двухсменную работу ,—также и в кле
пальщиках. 

Б. Работы на Старом Днепре. 

М о с т ч е р е з Ст , За июль месяц на стройке м о с т а через Старый 
Д н е п р Днепр с о б р а н о 1520 тонн металлических конструк

ций, из коих с правого берега 900, а с л е в о г о — 
620 тонн. Предполагалось же уложить на место за июль 1500 тонн. 

Недовыполнение э т о вызвано недостатком плотников, чернорабо 
чих и с б о р щ и к о в . Из-за недохвата плотников установку собранной ча
сти моста после осадки подмостей приходится сделать сборщикам, пре
рывая с б о р к у . На эту р а б о т у сборщиками в июле затрачено три дня. 

Клепка моста также производится недостаточным темпом и все 
время задерживается несвоевременной выверкой установливаемых ча
стей моста из-за недостатка плотников. Задерживает клепку также о с т 
рый недостаток клепальщиков, которых , вместо н е о б х о д и м ы х 60 чело
век, р а б о т а е т лишь 20. Сказывается , наконец, и большой недохват на
гревальщиков . Последних имеется 14 человек в м е с т о н е о б х о д и м ы х 32, 
да и те неопытны и еще о б у ч а ю т с я . 

З е м л я н о е п о л о т н о П о у с т р о й с т в у земляного полотна ж. д. линии в 
ж . д о р о ж и линии, и ю л е выполнено 33000 к у б о м е т р о в выемки. В том 

числе экскаватором „Путиловец"— 25000, или 6 6 % 
планового задания и грабарями—-8000 к у б о м е т р о в ( 1 0 0 ° / 0 ) . Насыпи из 
р е з е р в о в грабарями выполнено за июль 27000 к у б о м е т р о в ( 5 4 о 0 пла
на). Месячная программа земляных работ по полотну не выполнена из-
за недостатка грабарей (работало 100 в м е с т о н е о б х о д и м ы х 360 граба-ht
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рей) и чернорабочих . П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь же р а б о т ы „ П у т и л о в ц а " н е 
высока вследствие недостатка в опытных машинистах. 

С б о р к а о д н о а р о ч н о г о моста через Старый Днепр. 

И с к у с с т в е н н ы е З а июль месяц сделано каменных т р у б б у т о в о й 
с о о р у ж е н и я . кладки 1400 куб . м е т р о в и о п о р п у т е п р о в о д о в — 

280 куб. мтр. П о этим работам за истекший месяц 
выполнено 8 0 ' о плана. Задержка вызвана недостатком каменщиков и 
чернорабочих. 

Г р а ж д а н с к и е е о о р у - Казарма на 59-ом пикете в июле закончена. За-
жения и в о д о с н а б - ложены фундаменты пассажирских зданьй „ А л е к -

ж е н и е . сандровск Правый" и „ С е ч ь " , но незакончены. Н е за
кончен и жилой дом при станции „ А л е к с а н д р о в с к 

Правый". По водоемному зданию водоснабжения ст. „ А л е к с а н д р о в с к 
Правый" сделан лишь фундамент. Р а б о т ы з а д е р ж и в а ю т с я п о ч т и пол
ным о т с у т с т в и е м на э т о м у ч а с т к е р а б с и л ы . 

Ш о с с и р о в а н и е Р а б о т ы по ш о с с е в июле на участке С т а р о г о 
д о р о г . Днепра М о с т о в о г о перехода не производились в о 

все в связи с о снятием всех рабочих с ш о с с е й н ы х 
работ на котлован с р е д н е г о протока . Э т о срывает окончание ш о с с е в 
текущем году . 

Программа работ на август. 
В августе О т д е л у М о с т о в о г о П е р е х о д а предстоит выполнить: 

А. По участку Нового Днепра: 
1. Замыкание и раскружалнвание арки 2-го пролета ; ht
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16 _ - Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я _ № 5 

„Важнейшим условием развития промышленности 
и всего народного хозяйства в целом является укрепле
ние и расширение энергетической базы Союза до таких 
размеров, при которых обеспечивалось бы бесперебойное 
развертывание промышленности и народного хозяйства 
во всех районах страны'. 

(Из резолюций XVI с'езда ВКП(б'). 

2. С б о р к у над 'арочной части 2 - г о пролета ; 
3 . Наводку полуарок 3 - г о пролета ; 
4. Окончание основания под вышку и с б о р к у последней ; 
5 . Р а з б о р к у б е р е г о в ы х п о д м о с т е й ; 
6. Окончание башен моста ; 
7. З а г о т о в к у облицовки на путепровод № 4; 
8. Расчистку русла в 3-ьем пролете моста . 

Б, По участку Старого Днепра. 

1. С о б р а т ь 1 5 0 0 тонн металлических конструкций моста через Ста
рый Д н е п р ; 

2. Закончить п о д в о д н у ю часть водоприемника для водоснабжения 
ст. „ А л е к с а н д р о в с к Правый" ; в о д о е м н о е здание вывести д о баков и 
уложить напорную линию (20" 0). 

Строительство промкомбината. 

Площадка „А" О б щ е е количество земляных работ вследствие 
изменении проекта Металлургического завода до 

сих пор не выяснено, но, судя по имеющимся предварительным дан
ным, о н о увеличится против первоначальных предположений на 4 0 0 — 
5 0 0 тысяч к у б о м е т р о в . Таким о б р а з о м о б щ е е количество выемки вы
разится по одному Металлургическому заводу в 3.00'ЛООО кубометрах . 
По А л л ю м и н и е в о м у заводу кубатура выемки также изменилась в сто 
рону увеличения и сейчас достигает 4 0 0 0 0 0 к у б о м е т р о в . 

Что касается планировочных работ для других заводов , как-то: 
Ремонтного , Ц е м е н т н о г о и Днепросплава . т о до н а с т о я щ е г о времени 
никаких данных о количестве этих работ не имеется. 

На 1-ое августа исполнено земляных работ по Металлургическо
му заводу 8 7 0 . 0 0 0 и по А л л ю м и н и е в о м у — о к о л о 7 0 0 0 0 к у б о м е т р о в . Гра
барей на 1-е августа о с т а л о с ь о к о л о 6 0 0 . 

В дальнейшем р а б о т ы предположено вести с л е д у ю щ и м образом^ 
И з о б щ е г о остатка выемки в 2 . 0 0 0 . 0 0 0 куб . мтр. земли по Метал

лургическому з а в о д у — 1 млн. предполагается произвести грабарями и 
1 млн. механизированным путем. Грабарей, благодаря б о л е е мягкой у 
нас зиме, чем в Р С Ф С Р и на Урале ,—можно будет привлечь в боль
шом количестве и д о лета б у д у щ е г о года все работы будут закончены. ht
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Механизацию р а б о т по выемке остальных 1.000.000 куб. метров 
земли предполагается о с у щ е с т в и т ь путями: у зкоколейных ж. д. с о с т а 
вов с опрокидными вагонетками и ширококолейными составами с нор
мальными платформами. 

П о г р у з к у на узкоколейные с о с т а в ы предполагается производить 
вручную, для ч е г о понадобится д о 400 рабочих в день ; на р у ч н у ю по
грузку грунта ш и р о к о к о л е й н о г о с о с т а в а п о т р е б у е т с я 600 рабочих в 
день. 

Предполагается , кроме т о г о , использовать на этих работах два 
экскаватора из Г и д р о т е х н и ч е с к о г о отдела , если они к тому времени 
о с в о б о д я т с я ; э т о позволило бы уменьшить количество рабочих на 200 
человек в день. 
Мостовые работы. М о с т о в ы е р а б о т ы все время задерживаются и 

о т с т а ю т от плана из-за недостатка гужтранспорта на подвозке камня и 
песка. В настоящее время р а б о т а е т 20 м о с т о в щ и к о в , для к о т о р ы х не 
у с п е в а ю т подвозить материалов , и если не удастся вскоре привлечь 
подвод для подвозки материалов, то весь план мостовых работ бу
дет сорван, а это грозит тяжелыми последствиями, т а к как с на
ступлением осенней распутицы площадка „А" будет отрезана от 
строительства. 

Поселковое В июле месяце фактически п о с е л к о в о е с т р о -
строительство. ительство затихло. Заканчивались недоделки на 

7,8,13 поселках. 12-й поселок за н е д о с т а т к о м ра
бочей силы и транспорта законсервирован. Р а б о т ы на поселках с в о 
дились, главным образом , к настилке полов , блоковке крыш, оконча
нию у б о р н ы х , выгребных ям и проч. Столовые-распределители не мог 
ли быть закончены из-за о т с у т с т в и я чугунных плит, кафеля и черте
жей на внутреннее о б о р у д о в а н и е . В и ю л е месяце нужно б ы л о развер
нуть р а б о т ы по п о с т р о й к е 2 й очереди поселка № 8 и еще о д н о г о по
селка в районе К о к с о в о г о комбината, но в связи с перепланировкой 
площадки „ А " , с одной с т о р о н ы , и недостатком рабочей силы, с дру
гой, э т о г о сделать нельзя б ы л о . З а л о ж е н о т о л ь к о 8 д о м о в на поселке 
№ 8 в т о р о й очереди . Бани и прачешные законсервированы из-за о т 
сутствия рабочей силы. 

Материалы, кроме толя и г а зовой смолы, имеются , но д о с т а в к а 
к месту работ крайне затруднительна из за отсутствия транспорта . 

Капитальное И ю л ь месяц нисколько не улучшил положения 
строительство. с капитальным с т р о и т е л ь с т в о м . Если вначале июля 

мы были впереди плана по 8 и 5 кварталам и не
много отставали по 2 кварталу (общежития) , т о к концу июля месяца 
мы уже имеем р е з к о е отставание в работах по 5 кварталу и у с у г у б л е 
ние прорыва плана по 2 кварталу. Причины те-же, что и в июне меся
це: недостаток железа, кровельных материалов, частично чертежей. 
В настоящее время с о в е р ш е н н о нет на с т р о и т е л ь с т в е проволоки 6-8-10 
миллиметров. А с с о р т и м е н т железа попрежнему нас не у д о в л е т в о р я е т . 

О б о с т р и л с я также в о п р о с с рабочей силой. Н е т б е т о н щ и к о в , ко -
зоносов , плотников, чернорабочих . 

К концу месяца с рабочими чертежами положение значительно 
улучшилось. В о с н о в н о м на 2-й квартал проекты получены. П о с т у п а ю т 
проекты школы, Дома-коммуны и временного В Т У З ' а . 

П о этим зданиям к земляным работам можно б ы л о приступить 
еще в середине июля, но из-за ' о т с у т с т в и я грабарей и з емлекопов с 
большим трудом б ы л о приступлено к р ы т ь ю котлованов лишь в конце ht
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июля . Дом-коммуна е щ е целиком земляными работами неохвачен, не
смотря на т о , что на него п е р е б р о с и л и грабарей из Балабино,прекра
тив там р а б о т ы по в с к р ы т и ю карьера. 

Получены проекты наружной канализации и отопления. Нужно 
сро- 'но приступить к работам по р ы т ь ю канав. Н о к этой р а б о т е не 
приступлено из-за о т с у т с т в и я рабочей силы. 

Дорожное Июльская программа—укладка 4-х километров 
строительство. пути—не выполнена, хотя материал в основном име

лся. Причина невыполнения—отсутствие рабочей 
силы—укладчиков . А в г у с т о в с к а я программа—4 километра —находится 
под у г р о з о й невыполнения из-за о т с у т с т в и я скреплений. И м е ю щ е е с я 
наличие скреплений забронировано за М о с т о в ы м П е р е х о д о м и ГТ. 
Вне плана у л о ж е н о о к о л о 1,5 килом, узкоколейки в районе каменных 
домов . 

П о ш о с с е й н ы м д о р о г а м прорыв не ликвидирован. План на июль 
месяц не выполнен. По д о р о г а м мы имеем наибольшее отставание по 
плану. Причины прежние — н е д о с т а т о к м о с т о в щ и к о в . Н о к ним приба
вилась еще одна—транспорт . Камнем и песком д о р о ж н о е строительст 
во о б е с п е ч е н о мало. 

Рабочая сила. Положение с рабочей силой в отделе весьма тя
желое . Против 6 .000 по плану, имеется фактически 

3.250 чел., причем о с н о в н ы е квалификации—каменщики, штукатуры, плоч • 
ники, арматурщики на 70°/о прошли только в э т о м г о д у курсы ЦИТ'а . 
Ряд работ , как указывалось выше, не может б ы т ь начат из-за о т с у т 
ствия рабочей силы. Изолировку и блоковку крыш, несмотря на сроч 
ность этих работ , нельзя ф о р с и р о в а т ь из-за о т с у т с т в и я к о з о н о с о в . За
консервировано п о с е л к о в о е с т р о и т е л ь с т в о , поликлиника, установка пе
р е г о р о д о к в домах 5 квартала и проч. плотничьи р а б о т ы ив-за о т с у т 
ствия плотников и п о д с о б н о й рабочей силы. Нужно с р о ч н о делать 
плоские крыши на деревянной о с н о в е , но ф о р с и р о в а т ь нет возможно
сти, т.к. нет плотников . 

Как правило, для т о г о , ч т о б ы начать н о в у ю р а б о т у нужно закон
сервировать д р у г у ю , менее важную. П е р е б р о с к а рабочей силы в по
следнем случае весьма затруднительна и сопряжена с большими у г о 
ворами. 

С большим трудом сохраняется должный темп работ на доме 
профорганизаций. Бетонные р а б о т ы производили там во 2 -ю смену, 
мобилизовав о б щ е с т в е н н о с т ь с о в м е с т н о с Рабочкомом. 

Тяжело положение с п о г р у з о ч н о - разгрузочными операциями. 
Вследствие дефицита грузчиков приходится ставить на эту работу ква
лифицированных рабочих и женщин. Например, железо нагружали ар
матурщики, выгрузку производили они-же. 

Положение с внутрипостроечным транспортом весьма тяжелое . 
Материалы имеются , но подвозить к месту работ з а ч а с т у ю нечем. За
пас материалов , как правило, на один, два часа. Принятые м е р ы : ав
тотранспорт , внутрипостроечная узкоколейка лишь слегка смягчают 
кризис. О с о б е н н о тяжело положение с транспортом для вновь начи
наемых р а б о т : временный В Т У З , дом-комуна , школа. 

Программа работ на август: 

1. Произвести 400.000 куб. метр, земляных работ на п л о щ , „ А \ 
2. Закончить начатые поселки 7,8,12,13. ht
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3. 8 квартал—довести г о т о в н о с т ь р а б о т д о 90° / 0 . 
д о 6 0 ' / 0 . 
д о 5 0 9 / 0 . 

Поликлинику „ „ 
Указать план по о с н о в н ы м 

можным, т.к. он сейчас находится в 
чертежи, выясняются п о т р е б н ы е материалы, рабочая"сила , производит 
ся разбивка и проч. 

д о 4 0 ° / 0 . 
р аботам не представляется в о з -
стадии проработки : получаются 

. я Я 1 
•••• •-. 

Механизация р а б о т на З а в о д с т р о е . Строительный материал подается 
на м е с т о работ при п о м о щ и крана „Кайзер" ht
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„Оезд одобряет решение ЦК ВКП(б) О доведении 
выплавки чугуна в 1932/53 V. не менее чем до 17 млн. 
тонн, поставив эту задачу перед всеми партийными, 
профессиональными и общественными организациями как 
важнешиую народнохозяйственную задачу". 

(Из резолюций XVI с'езда ВКП(б)). 

Текучесть рабочей силы и труддисциплина на 
Государственном Днепровском Строительстве. 

Развитие работ , как по с о о р у ж е н и ю Гидростанции, так и по по
с т р о й к е Комбината , п о т р е б о в а л о значительного увеличения рабсилы в 
текущем 1930-м г о д у . 

Так, в январе п р о ш л о г о 1929 года среднее количество рабочих 
равнялось 6111, а среднее к о л и ч е с т в о грабарей и коноподводчиков 
340 ; к и ю л ю п р о ш л о г о года эти цифры в ы р о с л и д о 8972 рабочих и 
657 грабарей и коноподводчиков . В январе т е к у щ е г о года количество 
рабочих уже с о с т а в л я л о 8849, а грабарей и коноподводчиков-—417, а 
в и ю л е на С т р - в е р а б о т а л о 15387 р а б о ч и х и 1422 грабаря и к о н о п о д 
водчиков, т. е. в и ю л е с . г. рабочих и грабарей б ы л о на 81,4"/о боль 
ше, чем в и ю л е пр/г. (В и ю н е б ы л о на 1 4 0 % больше , чем в июне 
п ; г . ) . 

Вербовка т а к о г о значительного количества рабочих, с о с т о я щ е г о , 
главным о б р а з о м , из дефицитных профессий , б ы л о делом весьма не
легким. На работу попадали з а ч а с т у ю люди с небольшим (а часто и 
б е з в с я к о г о ) рабочим стажем. Э т о — в подавляющем б о л ь ш и н с т в е — н о 
вые рабочие, не привыкшие к производственной обстановке , недоста
точно усвоившие принципы производственной дисциплины, несвязанные 
с производством , с м о т р я щ и е на С т р о и т е л ь с т в о , как на временный и 
весьма краткий этап, где можно з а р а б о т а т ь н е к о т о р у ю толику денег. 

Естественно , что эта категория рабсилы д о тех пор, пока она не 
втянута в о с н о в н у ю массу рабочих, пока она не подвергнется тща
тельной о б р а б о т к е партийных и профессиональных организаций,—прояв
ляет сильную тенденцию к перемещению с о строительства на с т р о 
ительство . П о в о д о в к перемещению может быть очень м н о г о : слух о 
том, что где -то платят больше , что на другом с т р о и т е л ь с т в е можно 
получить б о л е е л е г к у ю р а б о т у . Ч а с т о поводом к п е р е х о д у на д р у г о е 
с т р о и т е л ь с т в о служит т о о б с т о я т е л ь с т в о , что туда перешел приятель, 
односельчанин и т. д. В с эти о б с т о я т е л ь с т в а с о в о к у п н о с некоторыми 
сезонными о с о б е н н о с т я м и , как, например, период у б о р к и урожая, о б у 
словливают текучесть рабсилы, которая наносит- значительный у щ е р б 
нашей промышленности в целом и в частности строительству . 

Д н е п р о в с к о е С т р о и т е л ь с т в о в настоящее время является наибо
лее механизированным у нас в С о ю з е . Обслуживание механизмов про
изводится небольшим числом высококвалифицированных рабочих и зна
чительным количеством неквалифицированной рабочей силы, чернора
бочими. ht
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Эти чернорабочие при р а б о т е у механизмов квалифицируются» 
так как для нагрузки скалы на грабарку нужны с о в с е м иные произ 
водственные навыки, чем для нагрузки той же скалы в ковш крана. 

Да не т о л ь к о э т о — с т о я т ь у крана и т о нужно уметь. 
Чернорабочий, проработавший продолжительное время у меха

низма, приобретает знания по технике б е з о п а с н о с т и ; он знает, ч е г о 
нужно бояться и чего не надо бояться , и в результате он р а б о т а е т 
много увереннее , чем е г о товарищи-новички, е г о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь 
выше. 

Я с н о , что текучесть таких чернорабочих для С т р о и т е л ь с т в а так 
же вредна, как и рабочих квалифицированнных. 

Какова же действительная текучесть у нас на С т р о и т е л ь с т в е ? 
За семь месяцев т е к у щ е г о года (с января по июль) на Д н е п р о -

строй б ы л о принято 22948 человек, а у ш л о с о С т р о и т е л ь с т в а за 
тот-же период—13970 человек. 

Выше б ы л о указано, что в январе мы имели—8849 человек, а в 
июле—15387 человек, таким о б р а з о м штат рабочих за семь месяцев 
увеличился на 6538 чел., но чтобы достигнуть э т о г о увеличения приш
лось пропустить через С т р о и т е л ь с т в о 36918 человек . 

З д е с ь не б е з и н т е р е с н о б у д е т заметить, что, если мы из числа 
прибывших на С т р о и т е л ь с т в о (22948) вычтем число ушедших (13970) , 
то получим прирост в 8978 человек. В действительности прирост равен 
6538 чел. Разница в 2440 человек произошла от т о г о , что за семь ме
сяцев из о б щ е г о количества принятых л ю д е й — 2 4 4 0 человек оформи
лись на С т р о и т е л ь с т в е , но д о места работ не д о ш л и : они оставили 
С т р о и т е л ь с т в о , не получив увольнительных д о к у м е н т о в . Были и такие 
случаи: на М о с т о в о м , н а п р и м е р , . 5 0 человек рабочих , занятых на 
земляных работах л е в о г о берега , б ы л о решено перевести на котлован 
плотины в средний проток , после предварительной двухдневной под
готовки, при чем все рабочие согласились переменить м е с т о р а б о т ы . 
Они получили перевод в Г Т ; по имеющимся-же сведениям почти никто 
из этих рабочих на котловане плотины не остался и все плучили рас
чет. Д р у г о й пример: для усиления р а б о т на м о с т у через С т . Днепр 
б ы л о р е ш е н о снять двадцать человек рабочих с р а б о т по Н о в о м у 
Днепру и перевести на С т . Днепр . И з 20 человек перешел на С т . 
Днепр т о л ь к о один ,—остальные взяли расчет. Таким о б р а з о м , о с л а 
бив работу в одном месте , мы не получили усиления и в другом месте . 

Естественно , что подобная текучесть не может с о д е й с т в о в а т ь под
нятию производительности труда и укреплению т р у д о в о й дисциплины. 

Приводим данные, показывающие , как с р о с т о м т е к у ч е с т и растет 
и к о л и ч е с т в о случаев нарушения дисциплины. 

Процент п р о г у л о в по неуважительным причинам в январе т е к у 
щ е г о года был равен 1,3; в марте количество п р о г у л о в пало и с о с т а в 
ляло 0,9°/о о т количества возможных в ы х о д о в . С апреля начинается 
рост количества п р о г у л о в и в июле мы имеем п р о г у л о в по неуважи
тельным причинам 2 ,7° / 0 , причем на отдельных участках С т р о и т е л ь с т в а 
как, например, в Гидротехническом и Материальном отделах , процент 
п р о г у л о в д о х о д и т д о 4,2. 

Растет количество нарушений и других пунктов правил внутреннего 
распорядка. 

В январе были отмечены два случая сна на работе , а в и ю л е — 2 3 . 
(За июль данные еще не с в е д е н ы ) . За опоздание на р а б о т у и несво 
евременный у х о д с работы б ы л о наложено взысканий: в январе—2, а ht
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Т.т. О р д ж о н и к и д з е и М о л о т о в на Д н е п р о с т р о е . 

в и ю н е — 2 3 4 . С л у ч а е в невыполнения распоряжений администрации—в 
январе не б ы л о , а в июне таких случаев б ы л о 101. За порчу машин 
и материалов б ы л о наложено взысканий: в январе—5, а в и ю н е — 6 0 : 
за х у л и г а н с т в о : в январе—2, а в июне 17 и т д. 

О д н и м из наиболее радикальных с р е д с т в в б о р ь б е с этими без
образными фактами является развитие н улучшение м а с с о в о й работы. 
Х о р о ш о налаженная массовая р а б о т а — л у ч ш е е с р е д с т в о ликвидации 
всех тех явлений, о к о т о р ы х мы выше писали и к о т о р ы е вредно от
ражаются на решении задачи перевыполнения планов работ . 

Улучшение р а б о т ы Ц Р К , фабрики-кухни, б о л е е внимательное о б 
служивание рабочих в быту (чистые бараки и проч . ) , лучшая органи
зация труда на п р о и з в о д с т в е и усиление политико-просветительного 
обслуживания сезонника—все э т о в с о в о к у п н о с т и поможет изжить те
кучесть рабсилы и все с о п у т с т в у ю щ и е ей факторы, о к о т о р ы х мы выше 
писали. 
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Положение с рабсилой. 

Положение с рабсилой за июль месяц характеризируется к о р о т к о 
но очень ярко с л е д у ю щ и м и цифрами: 

1) Надлежало пополнить и м е ю щ у ю с я рабсилу на 1/УП с. г. 
(18000 чел.) на 4000 рабоч. 

2) Принято за и ю л ь — 3 5 1 2 раб. 
3) У в о л и л о с ь с р а б о т — 3 6 4 6 раб. 
Таким о б р а з о м , в м е с т о т о г о , ч т о б ы получить н е о б х о д и м о е попол

нение на 4000 чел. раб., имеем убыль на 134 чел. 
П о августовской заявке нам н е о б х о д и м о набрать 7200 чел., из 

них З а в о д с т р о ю — 2 3 0 0 и М о с т о в о м у п е р е х о д у — 2 1 0 0 , остальные для 
прочих о т д е л о в Д н е п р о с т р о я . 

Если принять у с л о в н о , что текучесть убавится на половину вслед
ствие начала окончания полевых работ , т о для т о г о , ч т о б ы на работах 
иметь в д о с т а т о ч н о м количестве рабочих в а в г у с т е — н а д о принять о к о 
ло 10000 чел. 

О т д е л о м Найма приняты все меры, в пределах в о з м о ж н о с т и , 
к самому усиленному набору и в е р б о в к е рабочих . 

С о с т о я л о с ь постановление Н К Т р у д а У С С Р о снятии с ряда вто 
ростепенных с т р о и т е л ь с т в 950 рабочих и о п е р е б р о с к е их на Д н е п р о -
строй. Получены также наряды Н К Т С С С Р на в е р б о в к у рабочих в Чер
ноземной области и Татреспублике . 

Д л я у с п е ш н о с т и вербовки С т р о и т е л ь с т в о организовало рабочие 
бригады в е р б о в щ и к о в из рабочих Д н е п р о с т р о я в количестве 15 чело
век в помощь вербовщикам Биржи Труда . В с е вербовщики выехали и 
находятся на местах вербовки . Условия вербовки , по с о о б щ е н и ю вер 
бовщиков , чрезвычайно тяжелые. 

С е й ч а с разгар с т р о и т е л ь н о г о сезона и полевых работ с одной 
с т о р о н ы , а с другой местные Биржи Труда, несмотря на директивы 
НКТ, не с о д е й с т в у ю т , а всячески затрудняют вербовку, так как 
острый недостаток рабсилы чувствуется повсеместно и биржи тру
да стремятся удовлетворить в первую очередь свои местные потреб
ности. В н е к о т о р ы х случаях „ н е с о д е й с т в и е " в скрытой ф о р м е п е р е х о 
дит в явное . Воронежский Отдел Труда запретил нашему вербов
щику вербовку в Елецком районе, заявив, что Днепрострой „вто 
ростепенное для него строительство" и лишь после телеграфных 
сношений с НКТ и вторичного подтверждения наряда на вербовку 
последняя была разрешена. 

Постановление Н К Т о снятии рабочих с других с т р о и т е л ь с т в , 
несмотря на с о д е й с т в и е и с о о т в е т с т в у ю щ и е директивы В с е у к р а и н с к о г о 
Комитета С о ю з а Строителей—реализуется недостаточно энергично: 
за все время (постановление вынесено 12 VII) в счет 900 поступило 
лишь—109 челов. Запорожье по этому постановлению должно было 
бы дать 200 чел. каменщиков, но не дало ни одного. 

По с о о б щ е н и я м в е р б о в щ и к о в , положение на местах сейчас таково> 
что у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о притока рабсилы и вербовки можно ожидать ht
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лишь во в т о р о й половине А в г у с т а , т.е. с о времени начала н е к о т о р о г о 
спада в полевых р а б о т а х по у б о р к е урожая. 

Все указанное свидетельствует о том, что перелом в снабжении 
рабсилой наметится лишь к с е н т я б р ю , а весь август месяц нам при
дется провести попрежнему под знаком о с т р о г о недостатка рабсилы, 
максимально используя все средства для внутренней мобилизации раб
силы на о с о б о ударные участки С т р о и т е л ь с т в а . 

„ Только в непримиримой борьбе с правыми оппор
тунистами партия могла добиться и добилась огромных 
успехов в деле выполнения пятилетнего плана". 

(Из резолюций XVI с'езда ВКП(б). 

Рабочее снабжение. 
У с п е ш н о е о с у щ е с т в л е н и е плана выемки скалы и укладки б е т о н а 

на 1930 г о д (500.000 к м ) , овладение средним протоком, являясь для 
Д н е п р о в с к о г о С т р о и т е л ь с т в а центральной задачей, без удачного раз
решения к о т о р о й ставится под у г р о з у окончание Д н е п р о в с к о й Гидро
станции ранее с р о к а , — з значительной степени связано с тем, насколько 
б е с п е р е б о й н о б у д е т поставлено снабжение д н е п р о с т р о е в ц е в промтова
рами, и в о с о б е н н о с т и , продуктами первой н е о б х о д и м о с т и . 

Я с н о , что налаживание б е с п е р е б о й н о г о снабжения такого стро
ительства , как Д н е п р о с т р о и с е г о 60-титысячным населением, являет
ся, о с о б е н н о при наших о б щ и х затруднениях в снабжении, вопросом 
весьма сложным и разрешению на месте не поддается . 

Учитывая именно такое положение Д н е п р о с т р о я , Н а р к о м т о р г 3 
месяца тому назад постановил , ч т о б ы из о б щ е г о числа товаров , посту
пающих в З а п о р о ж с к и й округ , 4 3 % направлялись непосредственно на 
Д н е п р о с т р о и . 

Нижеприводимые цифры указывают , что З Ц Р К постановления 
Н а р к о м т о р г а не выполнил и тем ухудшил условия выполнения Днепро-
с т р о е м плана, так как главная причина п р о р ы в о в в выполнении плана 
работ на С т р о и т е л ь с т в е заключается в текучести рабсилы, а теку
честь эта вызвана в б о л ь ш е й степени н е о б е с п е ч е н н о с т ь ю рабочих в от
ношении питания. 

Д е й с т в и т е л ь н о , прошлые месяцы снабжение шло совершенно в 
разрез с постановлением Наркомторга . Так, например, масла подсол
нечного Д н е п р о с т р о и получил в с е г о на сумму 461 р., т. е. 0 ,84°/о, учи
тывая, что в З а п о р о ж ь и о с т а л о с ь на 5 3 . 0 0 0 р у б . , с а х а р у — 3 0 % ; р ы б ы -
2 9 % ; м ы л а — 3 0 % ; керосину 1 5 % ; масла к о р о в ь е г о — 2 % ; молока—28°/ 0 

и т. д. 

Уже эти цыфры с в и д е т е л ь с т в у ю т , насколько трудно пришлось 
работникам Д н е п р о с т р о я в июне масяце, и э т о тем б о л е е , что внут
ренних з а г о т о в о к и снабжения на Д н е п р о с т р о е не имеется и что ты
сячи э к с к у р с а н т о в взвинчивали цены на частном рынке и делали для 
Д н е п р о с т р о е в ц е в мало д о с т у п н ы м и продукты питания. 

Таким о б р а з о м основным затруднением в снабжении Строитель-ht
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ства является т о о б с т о я т е л ь с т в о , что Д н е п р о с т р о й не представляет 
собой самостоятельной кооперативной единицы, а вливается в З а п о 
рожский Ц Р К , и рабочие Д н е п р о с т р о я всецело зависят от Запорожья , 
от того, выдаст ли последнее Д н е п р о с т р о ю что ему полагается . 

Положение с о снабжением в июле месяце ничем не улучшилось 
против прошлых месяцев. Нижеприведенная таблица наглядно показы
вает ту н а с т о я щ у ю картину снабжения, к о т о р у ю Д н е п р о с т р о й имел 
в июле. 

Н А И М Е Н О В А Н И Е Т О В А Р О В 
Днепрострой 

Руб °/о° 

1. Бакалейный товар 

Сельди 
Крупа 
Масло подсолнечное 
С а х а р . 
Ч а й 
Консервы . 
Табачные изделия . 
М а х о р к а 
М ы л о , 
другой бакал. товар 

26 .000 

17.058 

7.751 

35 .530 

28.557 

3.311 

59.037 

5.544 

3.858 

122.127 

45 

40 

52 

36. 

78,5 

29 

41 

96 

19 

39 

И т о г о 309.673 43о/ 0 

2. П р о д о в о л ь с т в е н н ы й товар. 

Рыба свежая 
Консервы мясные 
Х л е б 
М я с о 
Масло коровье 
Я й ц а 
Молоко 
Керосин 

3. Пром. товары. 

Обувь—кожа 
Готовое платье 
Галантерея 
Мануфактура 
П о с у д а 
Головные уборы 

4,108 

27 .300 

00 .022 

К.371 
1 0 8 6 

12.445 

25 .193 

3 .119 

15,5 
80 

34 

42 

33 

30 

30 

2 0 

И т о г 181.544 3 5 , 5 е / 

91 .594 

58.3Й5 

6 8 . 0 0 0 

44 .642 

12 730 

4 .877. 

50,5 

43 ,5 

зе 
37,5 

28, 

40 

И т о г о 280 .284 40" 

В августе месяце мы будем иметь : мяса 75 тонн, к о р о в ь е г о мас
ла 3 1 /2 тонны, яиц 200 ящиков, (500 шт в ящике) , масла подсолнечн. 
1 6 1 ;

2 т., кондитерских изделий 20 тонн, макарон 2000 пудов , р ы б ы 
свежей 150 тонн, к о н с е р в о в рыбн. 55000 к о р о б о к , мыла 1 4 тонн, ма
хорки 180 ящиков , папирос 5.00 000 штук и уже сейчас прибыли вагон 
мыла и вагон патоки. 

Постановлением Н а р к о м т о р г а все предназначенное для Д н е п р о -ht
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П р е д с о в н а р к о м а УССР т. Чубарь ( X ) о с м а т р и в а е т С т р о и т е л ь с т в о . 

с т р о я должно поступать н е п о с р е д с т в е н н о на С т р о и т е л ь с т в о в т о время, 
как в прошлые месяцы распределением занимался Запорожский ЦРК. 

Х у ж е чем в и ю л е месяце мы будем о б е с п е ч е н ы промышленными 
товарами, так как б о л ь ш и н с т в о пром. т о в а р о в б р о ш е н о на с е л о в свя
зи с х л е б о з а г о т о в к а м и . 

Вышеприведенный перечень т о в а р о в д л я Д н е п р о с т р о я о т н ю д ь не 
охватывает все виды снабжения; взяты т о л ь к о показательные товары. 

Система закрытых распределителей на о с н о в н ы х участках работ 
является одной из лучших мер ликвидации очередей , а о т с ю д а и вся
ких нареканий. Правда, таких распределителей еще недостаточно и 
сейчас б е р е т с я курс на расширение таковых. 

Б ю р о Р а й о н н о г о партийного комитета Д н е п р о с т р о я подняло во
прос перед О к р у ж н ы м партийным комитетом о выделении Днепростроя 
в с а м о с т о я т е л ь н у ю к о о п е р а т и в н у ю единицу и можно быть уверенным, 
что в о п р о с организации Д н е п р о с т р о е в с к о г о кооператива будет 
разрешен в пользу Д н е п р о с т р о я . 

П о линии Ф а б р и к и Кухни на август месяц имеется лучшее обес
печение товарами, чем э т о б ы л о в июне . 

„Дальнейшие успехи социалистического строитель
ства возможны лишь при продолжении борьбы с правым 
уклоном и примиренчеством с ним как главной опасностью 
в партии". 

(Из резолюций XVI с'езда ВКП(б)). ht
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Печать о Днепрострое. 
, ,Советская Сибирь" ( № 172) в статье „Планы гигантов" пишет: 

„Нопосталью разработаны ориентировочные строительно-финансовые 
планы входящих в это об'единение строительств на 1930-31 г. 

Их всего четыре: Магнитострой, Кузнецкстрой, Днепросталь и Петров
ский завод на Дальнем Востоке. Но бюджету этих четырех строительств 
может позавидовать не одно государство. 

Об'ем работы по ним выразится в 1930-31 г. в сумме 477 млн. руб 
(с учетом снижения цен). Предстоит произвести на 519 млн. руб. и фи
нансироваться на сумму 472 млн. руб. 

Стоимость работ по отдельным строительствам 1930-31 г. составит 
по Магнитострою 304 млн. руб., по Кузнецкстрою 141 млн , по Днепро-
стали 55 млн. и по Петровскому заводу 11 млн. рублей". 

По с о о б щ е н и ю газеты, Правление Н о в о с т а л и у т в е р д и л о в о с н о в 
ном представленные плановым о т д е л о м наметки и решило немедленно 
внести их в президиум В С Н Х , ч т о б ы заблаговременно установить ли
миты по финансированию б у д у щ е г о операционного года . 

„Всеукраинский Пролетарий" (N9 160) возмущается о т н о ш е н и е м 
отдельных руководителей работ на Д н е п р о с т р о е к курсантам У ч с т р о й -
пункта. Приводя ряд фактов преступного отношения н е к о т о р ы х прора
бов к выпускникам Учстройпункта , газета приходит к выводу , ч т о : 

.Курсантов встретили на Днепрострое в штыки. Их поставили под 
команду неучей". 

Газета изумлена таким отношением к новым кадрам, в т о время 
как С т р о и т е л ь с т в о переживает такой о с т р ы й н е д о с т а т о к квалифициро
ванной рабсилы. 

В № 171 газеты „За Индустриализацию" помещена телеграфная 
корреспонденция из Магнитостроя под заглавием ,,Мы вправе т р е б о в а т ь 
помощи", в которой т. Ш м и д т пишет по поводу отсутствия в с я к о г о вни
мания к острым нуждам и игнорирования к а т а с т р о ф и ч е с к о г о положе
ния возглавляемого им с т р о и т е л ь с т в а с о с т о р о н ы о р г а н о в снабжения 
В этой корреспонденции т. Ш м и д т между прочим жалуется : 

„Мы бьемся из за отсутствия насосов в течение месяца, безрезуль
татно стараясь выкачать воду. Считаю это преступлением—насосы име
ются в избытке на Днепрострое. 

А газета „Труд" ( № 196) нападает на Д н е п р о с т р о й за отказ в 
помощи М а г н и т о с т р о ю откомандированием специалистов : 

„Руководители Днепростроя всячески старались оттянуть выполне
ние постановления правительства о переброске 20 высококвалифициро
ванных специалистов на Магнитострой. Началась борьба за каждого 
специалиста. Несколько раз составлялись и пересоставлялись списки, но 
соглашения между представителями Днепростроя и Магнитостроя не 
было достигнуто. Тогда представители Днепростроя выехали в Москву в 
Наркомтруд и добились утверждения своего списка". 

В конце концов Д н е п р о с т р о й , по мнению газеты, умудрился о т 
командировать на Магнитострой неподходящих последнему специали
стов как по специальности, так и по квалификации и стажу. ht
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В статье под з а г о л о в к о м „ П о д р ы в н ы е р а б о т ы жидким воздухом", 
напечатанной в „Постройке" за 11 июля с. г,, инж. П е т р о в останавли
вается на интересных выводах о результатах применения жидкого ки
с л о р о д а в качестве в зрывчатого на работах Д н е п р о с т р о я . Замена жид
ким в о з д у х о м динамита и амонала дала, по словам автора, Днепрост-
р о ю о г р о м н у ю э к о н о м и ю с р е д с т в в 1929 году . 

Т о в . П е т р о в рекомендует стройорганизациям и Главдортрансу об
ратить внимание на опыт Д н е п р о с т р о я по применению оксиликвитов 
на подрывных работах и перейти к ведению с в о и х работ при помощи 
э т о г о же в зрывчатого . 

В статье „ Д ш п р е л ь с т а н " , напечатанной в „Известиях" за 18 ию
ля с. г., Ф е д о р Гладков между прочим останавливается на „экскурси
онном б е д с т в и и " , к о т о р о е терпит Д н е п р о с т р о и : 

„Эти тысячи людей, эти бесчисленные отряды, которые наводняют 
Днепрострои, и котлованы, и под'ездные пути, и площадки, где ра
ботают краны и деррики,—эти толпы, которые забиваются во все про
ходные и непроходимые места, туман атся под ногами, мешают на каждом 
шагу, обрывают движения, преграждают путь, подвергаясь опасности 
быть раздавленными, искалеченными. Этот бесплановый самотек выби
вает из колеи трудовую жизнь Строительства. 

Другое несчастье, которое несет с с о б о ю экскурсионное нашест
вие, это—продовольственный „разгром". Здесь уже вошло в привычку 
называть экскурсантов „мешочниками". Кооперативы и рынки бурей 
очищаются и в Запорожье и на Строительстве. Масло, яйца, сало—все 
мгновенно исчезает в торбах. 

Надо немедленно обратить на экекурсионное бедствие ввимание и 
положить предел тому безобразию, которое творится в этой области" 

О б экскурсионном „нашествии" пишет и „ З а Индустриализацию" 
17 июля с. г. 

.Сильно влияет на снабжение Днепростроя и невероятный наплыв 
экскурсантов. За 1929 — 30 г. Днепрострои посетило 204 тысячи экскур
сантов, а начиная с апреля с г.—около 50 тысяч. Специального продо
вольствия на них не отпускают и кормят их за счет фондов, отпу
скаемых строительству". 

„За Индустриализацию" о т 13 июля с. г. напечатала статью, 
о заглавленную „ Д н е п р о в с к и й Комбинат б е з хозяина" . А в т о р статьи 
т. Макар встревожен тем, что х о д работ по проектированию Завод-
строя уже сорвал сроки , установленные С Т О , что , по мнению автора, 
с о з д а е т у г р о з у .сорвать срок окончания Днепрокомбината . Т а к о е поло
жение вещей об ' ясняется тем, что Гипромез , президиум В С Н Х , „Ново-
сталь" , Б ю р о наблюдения за с т р о и т е л ь с т в о м Комбината проектируют, 
планируют, меняют , у т о ч н я ю т , вновь меняют и, в конце концов , уста
новленные сроки не в ы д е р ж и в а ю т с я . 

А в т о р статьи цитирует заявление т о в . Рудзутак на XI всеукра-
инском партс ' езде , назвавшего проект промышленной базы вокруг 
Д н е п р о с т р о я „ п о э м о й с ч е р в о т о ч и н о й " : 

„Вместо того, чтобы детально разработать практический план на той 
энергетической базе, которую даст Днепровская электростанция, т. 
вместо того, чтобы исходить из имеющейся сегодня энергии и сказать 
что на этой базе можно развить такую-то промышленность, мы ставим 
грандиозную проблему, практически необоснованную; из-за этого мы за
паздываем с проектированием реального промышленного строительства 
вокруг Днепровской электростанции. 

Такое положение в конечном счете дает возможность уклонистам 
всем не верящим в наше строительство сказать, что „вот Днепрострои 
закончен, а вы не знаете, будет ли у вас излишек электроэнергии и ht
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будет ли ее куда девать". Никакого практического плана строительства 
Днепровского промкомбината еще нет. Я спрашиваю: является ли такая 
работа по своему качеству действительно поддержкой генеральной линии 
партии? Нет, не совсем. Такая работа в исторической обстановке, в ка
кой мы сейчас находимся, часто льет воду на мельницу правых укло
нистов". 

А в т о р статьи заканчивает: 
„Мы спрашиваем: Когда кончится эта чехарда?" 

В статье „Будет-ли жить Д н е п р о в т у з ? " , помещенной в газете 
,,3а Индустриализацию" от 20 июля с. г., т. Макар пишет, что все 
три втуза ( электротехнический , электрохимический и строительный 
институты) на Д н е п р о с т р о е , в к о т о р ы е , по с о о б щ е н и ю Главпромкадра . 
будет прием в 1930-31 г. , представляют с о б о ю сплошной миф и с у щ е 
ствуют только на бумаге в канцелярии Главпромкадра и Энергоцентра . 
Функции вышеуказанных о р г а н о в д о сих пор исчерпывались лишь при
сылкой приветственных телеграмм по поводу открытия втуза на Днеп
рострое и длинными бюрократическими запросами. Еще неизвестно , 
кто б у д е т строить втузы, о т с у т с т в у ю т проекты, а между тем с т р о 
ительный сезон с р ы в а е т с я : 

„Насколько Главпромкадр путает и запутывает других свидетельст
вует следующий факт: Глапромкадр проектирует строительство химиче
ского втуза на Днепрострое, а на какой производственной базе один 
аллах ведает! 

На ближайший период строительство химических заводов в районе 
Днепровской гидроэлектростанции даже не предположено. Наоборот , 
п р е д п о л а г а е т с я форсированное строительство металлургиче
ских заводов, и вполне естественно возникает вопрос о создании метал
лургического втуза (он запроектирован условно!), а в это время алхими
ки из Главпромкадра занимаются строительством химического вту!а". 

А в т о р т р е б у е т с р о ч н о г о вмешательства в э т о т жгучий в о п р о с 
президиума В С Н Х и привлечения к о т в е т с т в е н н о с т и виновников срыва 
строительства втуза на Д н е п р о с т р о е . 

Этому же в о п р о с у посвящена статья М. Ефетова в том же № га
зеты. А в т о р статьи укоряет Д н е п р о с т р о й в излишней расчетливости 
и скупости в отношении с в о е г о втуза. К а ж д у ю мелочь, к о т о р у ю нужно 
сделать для втуза, Д н е п р о с т р о й , по словам Ефетова , рассматривает 
под углом зрения „каков будет от э т о г о у б ы т о к С т р о и т е л ь с т в у " . И з 
за недостатка помещения, пишет автор , 

.было отказано в приеме свыше 100 рабочим и детям рабочих. На 
крупнейшем строительстве не нашлось нескольких сот досок для пост
ройки облегченного типа бараков, что позволило бы расширить контин
гент приема". 

Институту , по словам Е ф е т о в а , н е о б х о д и м о человек 15-20 научных 
работников, нужны деньги и материалы для производства с т р о и т е л ь 
ных работ , и если в с е г о э т о г о нельзя будет д о б ы т ь в ближайшее вре 
мя т о : 

„Днепростроевский втуз стоит перед угрозой срыва работ, быть мо
жет Даже перед совершенной ее ликвидацией, потому, что под откры
тым небом проводить занятия нельзя". 

„Рабочая Газета" за 2У/VII с. г. в статье , , ( Внимание р е ш а ю щ и м 
участкам с т р о и т е л ь с т в а " констатирует крайне н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы й 
ход капитального с т р о и т е л ь с т в а в текущем году . 

Газета пишет, что за истекшие 8 месяцев г о д о в о й план выпол
нен в с е г о на 36° / 0 . При э т о м с т р о и т е л ь с т в о тяжелой индустрии дает 
только 33 ,3° / 0 выполнения плана. О с о б е н н о скверно идет с т р о и т е л ь 
ство новых предприятий ( 2 9 ° / 0 ) . 

Причины таких у г р о ж а ю щ и х отставаний газета усматривает ht
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в о т с у т с т в и и п р о е к т о в , рабочих чертежей, недостатке рабсилы и не
д о с т а т о ч н о м снабжении стройматериалами. 

П р е о д о л е н и е всех этик т р у д н о с т е й , однако, по мнению газеты, 
вполне возможны и зависит о т нас самих: 

„Надо выделить первоочередные стройки: (Магнитогорскую, Кузнец
кую, Днепровскую, Челябинскую, Нижегородскую и подобные им. Взять 
их под особое наблюдение общественности Организовать во всех цен
тральных учреждениях, по примеру магнитогорских постов „Рабочей Га
зеты", посты, продвигающие требования главнейших строительств. Снаб
жать их в первую очередь материалами и рабочей силой. Не забывать 
ни на одну минуту, что от усиленного строительства этих заводов за
висит индустриализация всей страны. 

Потребкооперация должна, наконец, понять, что главнейшие стройки 
Союза должны снабжаться в первую очередь. Ничем иным, как иска
жением генеральной линии партии, нельзя назвать зачисление Днепро 
строя нз снабжение по второй категории, „засев" Магнитогорских ого
родов одними лишь циркулярами из Центросоюза и т. д. При таком 
положении неминуема усиленная текучесть рабочих". 

Газета наконец настаивает на усилении политической и культур
ной работы среди рабочих строителей . Н а д о направить на стройки 
лучших представителей индустриального пролетариата. 

„Правда" за 24 июля с. г. в статье, озаглавленной „Борьба за 
крупное т у р б о с т р о е н и е " , посвященной проблеме м о щ н о г о т у р б о с т р о 
ения в С С С Р , пишет о б огромнейших и новейших достижениях Запа
да в э той области , перенесенных на С о в е т с к у ю почву заводом им. 
Сталина в Ленинграде б е з помощи иностранных капиталистических 
фирм. О д н а к о , неумелое р у к о в о д с т в о з а в о д о м с о с т о р о н ы „ К о т л о т у р -
бины", хвостизм и б л и з о р у к о с т ь ее привели к тому , что завод все 
время загружался производством , не относящимся к е г о специально
сти, как-то: конденсаторами, т у р б о - к о м п р е с с о р а м и , турбо-воздуходувка-
ми и т. д., загромождавшими завод лишними ремонтными работами по 
аварийным турбинам, не производящимися заводом им. Сталина. Затем 
загружали завод мелкими разнотипными турбинами. Э т о неуклонно 
снижало темп и размах и делало почти невозможным полное разреше
ние проблемы крупного т у р б о с т р о е н и я , типизации т у р б и н и своевре
менного изготовления контрольно-измерительного и р е ж у щ е г о инстру
мента, а также у д о р о ж а л о продукцию турбин и котлов , усложняло 
планирование проигг эдства и резко снижало п р о п у с к н у ю способность 
мастерских. 

„ П о милости .Котлотурбины" металлический завод им. Сталина был 
лишен крупных заказов для Днепростроя. в то время как авторитет
ные специалисты в области проектирования и практики производствен
ных мастерских единодушно утверждали, что без излишних капитальных 
затрат, на основе правильной постановки кооперирования отдельных 
заводов, входящих в „Котлотурбину", можно было изготовить турбины 
для Днепростроя второй очереди в С С С Р . 

С построением первой мощной турбины в 106000 лош. сил в СССР 
для Днепростроя мы вплотную подошли бы к решению задачи „догнать 
и перегнать" передовые капиталистические страны в области гидротур
бостроения. 

Чтобы ни у кого не было сомнения в том, что мы можем строить 
турбины для Днепростроя, мы укажем на то, что завод уже сейчас про
ектирует турбину для Свирьстроя мощностью в 3 7 0 0 0 лош. сил. А эта 
турбина хотя и менее мощная, но ее проектирование и изготовление 
много сложнее, чем турбины Днепростроя. 

Турбина для Свирьстроя имеет диаметр рабочего колеса 7,4 метра, 
Турбина для Днепростроя имеет диаметр 5,4 метра. Самая тяжелая от 
ливка для Днепростроя—50 тонн. Поковка валов для Свири имеет 
1 метр в диаметре, для Днепростроя—1 ,1 метра. Характерно указать на 
то, что даже шведская фирма, изготовляющая для Свирстроя часть 
турбин, возит поковки валов из Германии от Круппа". ht
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Иностранная печать о Днепрострое. 

Германская газета „Индустрие унд Хандельсцейтунг" в статье 
под заголовком „ Ф о р с и р о в а н и е индустриальных работ Украины", по
мещенной (статьи) в № за 11-ое июля с. г. пишет: 

„Совет Народных Комиссаров Украины постановил, как важнейшую 
задачу второго полугодия текущего хозяйственного года,- наверстать в 
течение третьего квартала с, г. все плановые отставания по тяжелой 
индустрии, образовавшиеся впродолжение первого полугодия. По этому 
постановлению—строительство тяжелой индустрии должно к началу по
следнего квартала текущего операционного года быть выполнено на 65"/ 0 

годового плана; расход угля на нужды промышленности должен значи
тельно сократиться в результате усовершенствования и рационализации 
силовых установок; реорганизация управления промышленностью должна 
быть полностью закончена в третьем квартале с. г. 

На Народный Комиссариат Труда возложена задача по ликвидации 
текучести рабочей силы и по подготовке достаточно квалифицирован
ных рабочих кадров. 

Д о конца пятилетнего плана потребность одной лишь коменоуголь-
ной промышленности в квалифицированных кадрах составляет 17.70 
чел. инженеров и техников, из коих в настоящее время имеется в этой 
отрасли лишь : 600 чел. Для осуществления пятилетки необходимо бро
сить на строительства и тяжелую индустрию новых 390.000 рабочих, из 
коих 120.000 квалифицированных. Высшие технические учебные заведе 
ния за пятилетку смогут выпустить лишь 6275 инженеров и техников, 
покрывая таким образом потребность в инженерах на 66,3"' 0, а в техни
ках на 38 ,5%. 

На строительстве Днепростроевской Гидростанции апрельское отста
вание по бетонной кладке не наверстано, майский же план бетонировки 
выполнен лишь на 74°/ 0 . 

По докладу бывшето Наркомпуги Рудзутака на Всеукраинской Парт
конференции—до сих пор отсутствует практический план Строительства 
Днепровского Индустриального Комбината, этого о с н о в н о ю потребите, 
ля энергии Гидростанции, о котором так много говорилось и писалось. 

Вопрос об использовании электроэнергии Днепровской станции до-
сих пор фактически остается довольно неясным". 

О р г а н П р у с с к о г о Министерства Ф и н а н с о в „Центральблят дер 
Бауфервальтунг ( № 9 за 1930 г о д ) в статье „ П о с т р о й к а Д н е п р о в 
ской плотины в южной Р о с с и и " пишет: 

,В истории русской революции начался новый период. Советский 
С о ю з создал грандиозный план индустриализации огромной страны в 
кратчайший срок. С этой' целью введен „пятилетний план", предусма 
тривающий развитие отдельных областей хозяйства и промышленности 
с 1929 по 1933 год. За эти немногие годы будет создана такая про
мышленность, на которую другим странам потребовались бы целые де
сятилетия. 

Такая промышленность, естественно, нуждается в мощных источни
ках энергии. Черный и белый уголь в дальнейшем должны быть исполь
зованы полностью. Среди значительного числа вновь строящихся в Р О С 

С И И Гидростанций Днепрострой, благодаря масштабу своих работ и мно
гообразию целей, которым он служит, занимает совершенно особое 
место. 

„Плотина и шлюз превращают, наконец, многовековую фантазию в 
действительность в сгмом современном смысле этого слова. От Черного 
моря через Киев и Смоленск вверх и вниз по течению установятся бес
препятственное судоходство и сплав". ht
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Газета п о д р о б н о останавливается на описании работ и проекте 
Д н е п р о с т р о я . Касаясь производительности труда на С т р о и т е л ь с т в е , га
зета пишет: 

„Энтузиазм рабочих не оставляет желать ничего лучшего. Между обо
ими берегами существует оживленное соревнование по достижению наи
высшей дневной выработки". 

Газета заканчивает: 
„Как на инженерных сооружениях, так и на зданиях современность 

накладывает в России свой отпечаток. 
Как бы ни шли в будущем политические, хозяйственные и техниче

ские пути России, все же однажды сооруженные гигантские технические 
постройки пятилетнего плана, а среди них на первом месте Днепров
ская станция,—будут долговечными. Они наложат на гигантскую восточ
ную страну свой отпечаток и будут играть роль в мировом хозяйстве 
далеко за пределами страны". 

-

Распоряжения по Гос. Днепровскому 
Строительству 

а и ю л ь 1 9 3 0 г. 
Распоряж. № 121 от 14 /УИ с. г. О воспрещении, в интересах техники безопас

ности, передвижения на подножках маневровых Ж. д. составов и наложении взысканий 
на трудящихся Строительства за нарушение этого постановления. 

Распоряж. № 122 от 1У, VII с. г. Во изменение распоря;к. по Стр^ву за № 120 от 
5/VII с. г. О мобилизации специалистов на Магнитострой с об'явлением измененного спи 
ска мобилизованных. 

Распоряж. № 123 от 19/УП с. г. С об'явлением штаба по организации и исполь 
зованию ударных бригад Стро-ва под лозунгом: ,.Днепрсстрсевиы не допустят проры
ва*. 

Распоряж № 124 от 19/VII с. г. О назначении представителем (вторым) админ-1 
паритета в РКК по участку работ левого берега отдела Г. Т. тов. Трегубова Д. Л. 

Распоряж. № 125 от 19/VII с. г. С об'явлением для сведения и руководства | 
правил по ветнадзору. 

Распоряж. № 126 от 25 'VI I е. г. Об об'едиенниИ материально-заготовительных и | 
складских операций на отдельном балансе. 

Распоряж. № 127 от 25 /УП с. г. Во изменение распоряж, № 278 от 26/ХП 192? | 
года вводится новая плата за пользование посторонними Стро-ву абонентами электро
энергией. (Для торговых, производственных и складочных помещений при наличии счет! 
чика—35 коп. за киловатт-час, при отсвтствии же счетчиков — 1 р. 50 коп. в месяц за I 
? 5 свечевую лампочку. Все прочие, неимеющие отношения к Стро-ву абоненты, при 
сутствии счетчиков платят 2 руб. в месяц за 25 свечевую лампочку). 

Распоряж. № 128 от 27 VII с. г. О противопожарных мероприятиях администра] 
ции отделов Строит-ва в связи с особо засушливым периодом. 

Распоряж. № 129 от 29/УН с. г. О немедленном хлорировании сточных вод >| 
Качестве мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями на Стро-ве. 

Распоряж. № 1 3 0 от 29 VII с. г. О проверке отделом Коммунального Хозяйства 
И выявлении им имущества Днепростроя, находящегося (имущества) во временном поль
зовании рабочих и служащих Строительства. 

О т в е т с т в е н н ы й редактор И. Б. Кацва 

Р е д а к т о р М. Н. Иорданский. 
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