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№ б 

Обеспечить развитие производственно-технической 
инициативы инженеров и техников и всемерно форсиро
вать выработку новых кадров из рабочего класса, смелее 
и настойчивее выдвигая передовиков-рабочих и особенно 
рабочих-организаторов соревнования на хозяйственные 
посты, преодолевая при этом косность, бюрократизм и 
оппортунистическое неверие в силы рабочего класса. 

Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 3 

(Из обращения ЦК ВКП(б) 

4/~ 

Социалистическое соревнование 
на Днепрострое. 

и ударничество 

С середины июня с. г. на Д н е п р о с т р о е организован при отделе 
Экономики Труда централизованный учет результатов соцсоревнования 
и ударничества по единой для в с е г о С т р о и т е л ь с т в а с и с т е м е . Д о по
следнего времени учет э т о т проводился б е с с и с т е м н о и нерегулярно 
самими отделами С т р о и т е л ь с т в а б е з о б о б щ е н и я выявленных результа
тов и их увязки с прошлыми достижениями. Учет наших достижений 
в области с о р е в н о в а т е л ь н о г о движения и ударничества страдал еще и 
от того , что проводился на местах случайно выделенными лицами, пе
регруженными своей основной р а б о т о й . Между т е м , ч р е з в ы ч а й н о е мно
гообразие производственных п р о ц е с с о в на С т р о и т е л ь с т в е , специфичность 
условвий, в к о т о р ы х протекают р а б о т ы и относительная новизна с о р е в н о 
вательного движения—весьма осложняли учет достижений, требуя для 
этого б о л ь ш о г о опыта и много времени. 

Проведение о т д е л о м Экономики Труда централизованного учета 
результатов соцсоревнования и ударничества налаживается, однако, с 
трудом и на 1-ое сентября учет э т о т охватил лишь производственные 
отделы С т р о и т е л ь с т в а . В с е д о б ы т ы е о т д е л о м Экономики Труда данные 
о состоянии соцсоревнования и ударничества на 1-ое августа с. г. не 
отражают, таким о б р а з о м , п о л н о с т ь ю действительного положения ве
щей на указанное число и выявленные показатели могут быть приняты 
с большими оговорками. 

П о данным централизованного учета, о х в а т ы в а ю щ и м пять отде 
лов С т р о и т е л ь с т в а (Гидротехнический, Электромеханический , П о д г о т о 
вительных работ З а в о д с т р о я , Коммунальный и Административный) на 
1-ое августа с. г. в ударничество включено 4423 чел из о б щ е г о числа 
работающих в этих 5-ти отделах 13810 чел. , что дает 3 2 % охвата 
ударничеством. К о л и ч е с т в о ударных бригад по этим отделам—196 . 
Число вовлеченных в эти бригады женщин-ударниц—569. 

Показатели, о б у с л о в л е н н ы е х о зпо литдо го во рам и , судя по данным 
учета О Э Т на 1/\ПН с. г., ударными бригадами в большинстве с в о е м 
выполняются. Недовыполнение д о г о в о р о в по Гидротехническому о т д е 
лу имеется по наиболее слабым бригадам слесарей депо л е в о г о берега , 
смотрщиков вагонов э т о г о же депо , экскаваторщиков л е в о г о берега , 
арматурщиков правого берега , подрывников и каменоломов о б о и х б е 
регов, при чем процент недовыполнения д о г о в о р а в среднем равен 25. 
По большинству же бригад бето нщико в , бурильщиков , плотников и кра-
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1 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

новщиков мы имеем перевыполнения д о г о в о р а , д а ю щ и е весьма крупный 
экономический эффект . Большие достижения мы имеем на 1-ое августа 
с. г. также по ударничеству в Электромеханическом и Материальном 
отделах , а также на З а в о д с т р о е . Так, например, ударные бригады ко
тельщиков по и з г о т о в л е н и ю железных строительных конструкций дала 
перевыполнение д о г о в о р а на 1 0 0 % (бригада Л о с е в а ) ; по изготовлению 
легких посудных изделий — перевыполнение на 135'' 0 (бригада Ботвина); 
ударники камнедробильного завода правого берега в области уменьше
ния п р о с т о е в завода добились перевыполнения д о г о в о р а на 67°/о, а 
ударники л е в о б е р е ж н о г о завода по этому же о б ' е к т у перевыполнили 
д о г о в о р на 99°/о. Ударники-модельщики Материального отдела по сни
жению расценки на модели перевыполнили д о г о в о р на 1 0 0 " 0 (бригада 
М а р т е н с а ^ по снижению с е б е с т о и м о с т и навески рам стандартного типа 
бригады с т о л я р о в Материального отдела перевыполнили д о г о в о р на 
180",',; (бригады С а в и ц к о г о и Бережного) . 

Н а и б о л е е с л а б о включен в ударничество и соцсоревнование на 
С т р о и т е л ь с т в е Д н е п р о з а в о д с т р о й . К началу сентября здесь ударниче
ством охвачено в с е г о 955 человек, организованных в 76 ударных бри
гад, что с о с т а в л я е м немногим меньше 25°/о охвата в с е г о рабочего мас
сива З а в о д с т р о я . Такое с л а б о е развитие ударничества б ы л о отмечено 
и слетом ударников З а в о д с т р о я , с о с т о я в ш е г о с я (слета) в конце авгу
ста с. г. Причину э т о г о явления надо раньше в с е г о искать в весьма 
слабом р у к о в о д с т в е ударным движением на З а в о д с т р о е с о стороны 
профорганизации, полном почти отсутствии технического руководства , 
а также в б о л ь ш о й текучести рабсилы, коснувшейся б о л ь ш е всего 
укомплектованный огромным процентом гезонников З а в о д с т р о й . 

И, тем не менее, мы на З а в о д с т р о е также имеем положительные 
достижения по ударничеству в о б л а с т и механизации работ , повышения 
производительности труда , удешевления с е б е с т о и м о с т и и б о р ь б ы с 
прогулами. Л у ч ш и е ударные бригады (Самохина. Храпко и Меркулова) 
за повышение продуктивности труда на 40 0 —премированы. Ударная 
бригада комсомольцев на З а в о д с т р о е добилась экономии строительных 
материалов на 50 ' /о против нормы. 

Н о наиболее огромным и реальным показателем наших достиже
ний пэ с о ц с о р е в н о в а н и ю за июль и август месяцы с. г. является ре
зультат скальных работ в среднем котловане . На ликвидацию про
рыва в котловане с р е д н е г о протока самомобилизовалась вся армия 
ударников Д н е п р о с т р о я , двинувшись широкой волной на выручку про
тока под лозунгами: „ Д н е п р о с т р о е в ц ы не допустят прорыва!" , „ В с е на 
средний проток!" , „ Д а е ш ь средний проток!" . Производственный под'ем 
ударников д о с т и г з д е с ь небывалой в ы с о т ы . В п р о в е д е н н у ю по почину 
к о м с о м о л ь с к о й организации Д н е п р о с т р о я в августе месяце индустри-
аду ударниками-комсомольцами были достигнуты на гидротехнических 
работах Строительства социалистические рекорды. Д е с я т к и тысяч 
человекочасов отработали ударники Д н е п р о с т р о я после обычной своей 
р а б о т ы в среднем протоке , вынув много тысяч к у б о м е т р о в скалы из 
котлована Э т о т энтузиазм ударников дал в о з м о ж н о с т ь закончить под
г о т о в к у основания плотины в среднем котловане на 3 недели д о срока 

В настоящее время ударники Д н е п р о с т р о я активизируются вокруг 
проблемы бетонировки . Р а с т е т рабочая инициатива, выдвигаются но
вые формы соревнования по б е т о н у , перезаключаются новые д о г о в о р ы 
соревнования, с о з д а ю т с я сквозные и буксирные ударные бригады, на
чиная от бурильщиков и экскаваторщиков на карьерах, дробильных 
заводах , центральных механических мастерских и кончая бетонщиками, 
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№ 6 

Все эти бригады связаны последовательностью процессов пооизвп* 
ства и от успешного выполнения ими взятых на с е б Г о б я з а т - л ь Т т в " ю ! 
ситуспешное выполнение встречного плана по б е т о „ у Л о Г т ы с Я Ч Губ. 

Ударн. бригада р а о о т Я й к о ь депо лев. бер , принявшая ш е ф с т в о н . д 2 У о м ч к о м п л о т и н ы 

, Р К п г ? а « Г С Л е Д Н е е В Р 6 М Я П ° и н и Ц и ™ е рабочих эксплоатации и депо 
ого берега выдвинута идея соревнования по бетону в виде шефства 

над отдельными бычками ллотины. Мысль эта подхвачена м н о г и м и 

ht
tp

://
st

at
us

-y
.ru



6 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я Лё 6 

ударными бригадами и в настоящее время ударники уже ш е ф с т в у ю т 
над бычками 20. 23, 32 , 41 и другими. Группы ударников - ш е ф о в с о з 
д а ю т каждый „ с в о й с о б с т в е н н ы й бычок" , сами бетонируя е г о . 

К о м с о м о л ь с к а я организация Д н е п р о с т р о я взяла на буксир наибо
лее отсталый участок по б е т о н и р о в к е — Г и д р о с т а н ц и ю , обязавшись вы
ровнять здесь фронт бетонной кладки. Н е к о т о р ы е ударные бригады 
комсомольцев об 'явили себя мобилизованными на все время б е т о н и р о в 
ки Г Э С ' а в э т о м году , обязавшись отрабатывать по 4 часа в каждый 
день о т д ы х а на б е т о н и р о в к е . 

Э т о т новый под 'ем энтузиазма ударников Д н е п р о с т р о я , направлен
ный на достижение рекордных темпов по б е т о н у в э т о м году , с о з д а е т 
уверенность в том, что встречный план в 500 ООО к у б о м е т р о в бетона 
д о конца с т р о и т е л ь н о г о се зона с. г. будет выполнен так же успешно, 
как и п о д г о т о в к а котлована с р е д н е г о протока . 

- -

Все силы партийных и комсомольских организаций, 
профсоюзов и хозяйственников—на развитие дела соци
алистическою соревнования и ударничества, на поддер
жку инициативы рабочих в этом деле во всех ее формах. 

(Из обращения ЦК ВКП(б). 

Ход гидротехнических работ в августе с. г. 

Подготовка котло- Скальные р а б о т ы в левой половине котло
вана среднего про- вана с р е д н е г о протока были закончены к кон 

тока. цу в т о р о й декады августа с . г. и 20-го августа 
эта половина котлована была уже сдана. На всем сданом участке уста
навливается опалубка бычков , низовые часги к о т о р ы х к концу ав
густа уже б е т о н и р у ю т с я (от 2 5 - г о » д о 17-го бычка включительно) . По 
новому плану работ весь котлован с р е д н е г о протока должен быть сдан 
к 15 сентября . Левая половина котлована, следовательно , закончена 
п о д г о т о в к о й и сдана на три недели раньше п р е д у с м о т р е н н о г о планом 
срока . Ч т о касается правой половины котлована, т о 30-го августа в 
ней производились последние взрывные р а б о т ы ; скальная выемка на 
1 сентября с. г. там заканчивается и сдача э т о й части котлована 
ожидается к 15 сентября , т. е. не позже п р е д у с м о т р е н н о г о планом 
срока . 

Осматривавшие на днях средний котлован американские кон
сультанты во главе с полковником Купером нашли основание пло
тины в среднем протоке отличным и превосходящим всякие ожи
дания. 

Таким о б р а з о м надо считать, что наиболее сложная и ответ
ственная часть основной задачи текущего строительного года—овла
дение средним протоком—разрешена досрочно и довольно успе
шно 

Такие удачные результаты работ по п о д г о т о в к е основания пло
тины в среднем протоке д о с т и г н у т ы благодаря целому ряду момен
т о в , благоприятствовавших э т о й огромной р а б о т е . О б щ е и з в е с т н о , напри
м е р , — ч т о невысокий весенний паводок и ранняя весна э т о г о года дали 
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№ 6 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 7 

возможность приступить значительно раньше, чем э т о п р е д у с м о т р е н о 
было планом работ , к откачке к о т л о в а н а , — п о з в о л и в выиграть целый 
месяц времени. Еще б о л е е благоприятствовавшим фактором явилось 
хорошее с т р о е н и е дна. С л о й валунов в среднем котловане , толщина 
которого по предварительным подсчетам определялась примерно в 4 — 5 
метров, оказался значительно меньше, чем предполагали. Г о р а з д о 
меньшим предварительных исчислений оказался также слой т. н. жер-
ствы (верхний разрушенный слой скалы) в котловане . Наконец пре
словутая „ г е о л о г и ч е с к а я трещина" вблизи „ М а л о г о О с т р о в а " , внушав
шая так м н о г о опасений ,—оказалась далеко не с т о л ь с е р ь е з н о й , как 
предполагали на основании предварительных изысканий. 

Скальная выемка в котловане с р е д н е г о протока благодаря этим 
обстоятельствам составит в среднем с л о й , н е п р е в ы ш а ю щ и й т о л щ и н о ю 
4, 5—5 метров , в м е с т о предполагавшихся 6-ти метров . О б щ а я куба
тура выемки в котловане выразится примерно в 50.000 куб мтр. и 
будет приблизительно на 10.000 куб . мтр. меньше предварительных 
исчислений. 

О г р о м н у ю роль в своевременном окончании п о д г о т о в к и дна кот 
лована сыграло и ударное движение на Д н е п р о с т р о е . В наиболее 
критические моменты в июле и августе , когда н е д о с т а т о к рабсилы 
создавал с е р ь е з н ы е у г р о з ы п р о р ы в о в по скальной выемке ,—мощный 
порыв энтузиазма подхватил в с ю р а б о ч у ю о б щ е с т в е н н о с т ь Д н е п р о -
строя и г. Запорожья. М н о г о ч и с л е н н ы е ударные бригады с а м о м о б и л и 
зовавшихся д о б р о в о л ь ц е в , сотни ударников всевозможных квалифика
ций, начиная от чекистов , железнодорожников , работников прилавка 
и кончая втузовцами, инженерами и счетными работниками, ежедневно 
собирались в котлован на выравнивание фронта скальных работ . С о 
ревнуясь д р у г с д р у г о м , эти бригады достигали поистине о б р а з ц о в ы х 
темпов. О значении э т о й волны д о б р о в о л ь ч е с т в а для скальных р а б о т 
в котловане можно с о с т а в и т ь с е б е н е к о т о р о е представление , если 
учесть, что за период с 12 го июля по 1-е сентября с . г. к о л и ч е с т в о 
добровольческих в ы х о д о в на работу в котловане составляет 16226 или 
10394 человекодней . 

Н а д о констатировать , таким о б р а з о м , что наиболее сложная и за
висевшая от всяких случайностей (строение дна и проч.) часть р а б о т ы 
по овладению средним п р о т о к о м закончена весьма успешно . О с т а л ь 
ная часть задачи э т о г о года по овладению средним протоком , при 
всей с в о е й сложности , б у д е т разрешена п о л н о с т ь ю и в срок сравни 
тельно б о л е е легко, так как кладка б е т о н а не связана с такой неопреде
ленностью и случайностями, какими была сопряжена р а б о т а по п о д г о 
товке основания плотины. 

А в г у с т о в с к и й план по б е т о н у суммарно пере-
Бетанировка выполнен: в м е с т о плановых 44,300 у л о ж е н о п о в е е м 

плотины. точкам кладки 46 ,103 ,70 к у б о м е т р о в . Расхождение 
с программой работ имеется лишь, если исходить 

из отдельных о б ' е к т о в бетонировки , при чем перевыполнение по б е 
тону дала плотина—5321,45 к у б о м е т р о в по правому б е р е г у и на 
5931,40 по левому. Недовыполнения имеются—по Гидростанции 5991.75 
и по ш л ю з у 3667 к у б о м е т р о в . 

Выполнение по б е т о н у за август распределяется так: 
У л о ж е н о по плотине с правого б е р е г а . . 11121,45 куб . метр , ; 

„ л е в о г о „ . . 19131,40 
„ „ Г Э С ' у и с о п р я г а ю щ . у с т о ю . . . 1008,25 „ „ 
„ „ ш л ю з у 5333 „ „ 
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8 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я № 6 

П о плотине на левом б е р е г у в августе шла б е т о н и р о в к а бычков 
от № 28 д о 17 включ. и наращивание бычков № № 32—31 и 40—44. 
На правом б е р е г у б е т о н и р о в а л с я бычек 8 и промежутки между быч
ками. 

По правому б е р е г у укладка б е т о н а в а в г у с т е дала бы значи
тельно б о л ь ш е е перевыполнение , если бы не задержала упомянутая 
выше трещина в скале о к о л о М а л о г о о с т р о в а . Трещина эта имеет ко
с о е по котловану направление и захватывает основания трех бычков 
( 1 0 , 9 и 8) , что мешает установке опалубки этих бычков до окончания 
расчистки трещины. 

Монтаж спиральной камеры турбины. Сборка скоростного кольца уже закончена. 

О с н о в н о й задачей по Г Э С . у в августе б ы л с -
Гидроставция. установка и армировка форм напорных т р у б . Эта 

работа по щ и т о в о м у о т д е л е н и ю , благодаря ее 
с л о ж н о с т и и т р е б у ю щ е й с я исключительной т о ч н о с т и и тщательности 
ее выполнения,—а также и благодаря огромным размерам труб ,—яв
ляется о д н о й из самых трудных на Г Э с ' е . Таких форм напорных т р у б 
в августе установлено 4 (5, 6, 7 и 8 ) , из коих забетонированы 2 (7-ая 
и 8-я). 

• Р а б о т а по в с а с ы в а ю щ и м трубам в августе велась с расчетом д о 
стижения проектных о т м е т о к , п о з в о л я ю щ и х приступить к установке 
фундаментных колец и спиральных камер турбин (от 1 д о 4) . П о э т о й 
р а б о т е в августе з абетонированы ж е л е з о б е т о н н ы е фундаментные 
кольца и окончена б е т о н и р о в к а третьей турбины д о отметки 13. 

В августе б ы л о приступлено к распалубке разборных форм вса
с ы в а ю щ и х труб . В течение месяца все четыре формы были легко разо
браны и перенесены на новые места (на 6, 7, 8 и 9 т у р б и н ы ) . Прак
тика показала, что принцип р а з б о р н ы х форм в с а с ы в а ю щ и х т р у б пре-
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.№ 6 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 9 

красно себя оправдал. Удачная разборная конструкция этих форм, по 
зволившая перенести последние б е з всяких потерь для использования 
на новых местах, дала С т р о и т е л ь с т в у в н у ш и т е л ь н у ю э к о н о м и ю с р е д с т в , 
размеры к о т о р о й можно с е б е представить , учитывая, что с о о р у ж е н и е 
каждой такой формы т р е б у е т примерно 330 к у б о м е т р о в пиломатериа
лов и о б х о д и т с я в 37 .000 рублей . 

Весьма серьезной р а б о т о й по Г Э С ' у в августе б ы л о также не
б о л ь ш о е по размерам, но с л о ж н о е с о о р у ж е н и е монтажной площадки. 
Последняя должна быть закончена в сентябре , дабы дать в о з м о ж н о с т ь 
„ С т а л ь м о с т у " приступить к с б о р к е металлического каркаса здания 
Гидростанции. 

З а в о д им. П е т р о в с к о г о , и з г о т о в л я ю щ и й эти конструкции, сильно 
отстает от плана. Внушает также опасение к а ч е с т в о работы. Прислан
ные закладные части и з г о т о в л е н ы чрезнычайно небрежно и п о т р е б о 
валась переделка их в мастерских С т р о и т е л ь с т в а . 

Как уже упоминалось выше, август месяц на Г Э С ' е дал б о л ь ш о е 
отставание по б е т о н у . Э т о недовыполнение вызвано главным о б р а з о м 
недостатком плотников, к которым на Г Э С ' е в д о б а в о к пред 'являются 
большие требования в смысле в ы с о к о й квалификации в виду о с о б о й 
сложности опалубки . П о л о ж е н и е с р а б с и л о й с о з д а е т у г р о з у и сен
тябрьскому плану в связи с н е о б х о д и м о с т ь ю приступить к неменее 
слояшой и кропотливой р а б о т е по п о д г о т о в к е 3-й очереди на щ и т о в о м 
отделении. 

П л о х о отразился на б е т о н и р о в к е в Г Э С ' е также х о д монтажных 
работ по с б о р к е турбин (1, 2, 3 и 4) . Р а б о т ы эти о т с т а ю т о т план на 
целый месяц. 

У г р о ж а ю щ е е положение с о з д а л о с ь с арматурным железом, к о т о 
р о г о п о т р е б у е т с я о к о л о 7 0 0 тонн. Э т о г о железа на С т р о и т е л ь с т в е нет 
и к е г о с р о ч н о м у завозу нужно принять экстренные меры. 

В августе продолжалась выемка скалы и мяг-
Ш л ю з . к о г о грунта в 4 г о л о в е и 3-ей камере шлюза . А в 

густовская программа скальной выемки в 11 500 
куб. мтр. недовыполнена на 500Э куб. мтр. Производилась кладка стен 
и галлерей 1-й камеры и шахт и тоннелей 2 й г о л о в ы . Р а б о т ы , как по 
выемке, так и по бетону , велись в ш л ю з е в августе при уменьшенном 
против плана количестве кранов (один кран „ И н д у с т р и а л " в м е с т о 3-х 
по плану), переброшенных в августе с о ш л ю з а на средний котлован. 
С середины августа в средний же котлован б ы л о п е р е б р о ш е н о с о ш л ю 
за 75 ' /о рабсилы. Эти о б с т о я т е л ь с т в а , конечно, не могли не отразиться 
на а в г у с т о в с к о й программе р а б о т в ш л ю з е . 

Положение с рабсилой в Г и д р о т е х н и ч е с к о м о т д е л е продолжает 
оставаться к началу сентября напряженным д о крайних переделов и 
требует срочных мероприятий. С к в е р н о о б с т о и т в о п р о с с сапогами для 
бетонщиков . Сапог нехватает д о 500 пар, что т о р м о з и т работы. Име
ются п е р е б о и в снабжении работ круглым железом для опалубки. П л о х о 
также с троссами для кранов и дерриков . 

О с о б о г о внимания заслуживает в о п р о с с углем для п а р о в о з о в . З а 
недостатком угля х о р о ш е й марки паровозам д а ю т скверный штыб , за-
саривающий топки, что ведет к н е о б х о д и м о с т и частых о с т а н о в о к па
р о в о з о в для прочистки топок . Э т о у д о р о ж а е т р а б о т ы в с л е д с т в и е не
обходимости держать 3—4 лишних паровоза под парами в качестве 
резерва для обеспечения б е с п е р е б о й н о й подвозки б е т о н а — н а случай 
остановок п а р о в о з о в для чистки к о т л о в . 
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10 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

Встречный промфинплан приобретает особое зна
чение, как метод действительного вовлечения всех рабо
чих в дело социалистического строительства и как важ
нейшее средство борьбы с контрреволюционным вреди
тельством. 

(Из обращения ЦК ВКП(б). 

Выемка на скале „ Д у р н а я " — в августе шла 
Разработка с л а б о . М н о г о времени пришлось затратить на под-

карьеров, г о т о в и т е л ь н у ю р а б о т у в карьере,—а именно—на 
выемку мягкого грунта , покрывавшего скалу в но

вом з а б о е . Благодаря э т о м у за август был н е д о б о р склы п р о т и в плана 
на 6000 куб . мтр . 

Смыв мягкого грунта гидромонитором на вновь открытом карьере № 3. 

В сентябре месяце проблемл снабжения камнем камнедробильных 
заводов приобретает особо с е р ь е з н о е значение: досрочная подготовка 
основания плотины в среднем протоке открывает в о з м о ж н о с т ь вести 
б е т о н и р о в к у в э т о м котловане развернутым ф р о н т о м с превышением 
программы. В связи с этим к карьеру на „ Д у р н о й " пред 'являются на 
сентябрь усиленные требования в виде разработки 26,000 к у б о м е т р о в 
камня. Э т о г о количества „ Д у р н а я " , при наличии лишь 1 электриче
с к о г о и 1 п а р о в о г о эскаватора , б е з у с л о в н о дать не сможет . Гусенич
ная же рама для 3-го эскаватора ожидается из Америки не ранее кон
ца сентября. Распоряжение Главного инженера о частичной п е р е б р о 
ске камня на левобережный дробильный завод , в целях б е с п е р е б о й -
н о г о е г о снабжения в сентябре , - с карьера № 3 — о с у щ е с т в и м о лишь при 
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Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 11 

весьма интенсивной р а б о т е э т о г о последнего , т. к. о с н о в н о й задачей 
карьера № 3 является питание д р о б и л ь н о г о завода п р а в о г о б е р е г а . 
Придется , очевидно , прибегнуть в с е н т я б р е к началу расходования 
склада щебня , ч т о не может б ы т ь пока признано желательным. 

Программа работ на сентябрь. 

Из о с н о в н ы х работ Гидротехническому о т д е л у в с е н т я б р е надле
жит выполнить : 

1. уложить б е т о н по всем о б ' е к т а м кладки . . . 69 .000 к у б . мтр . , 
из них: 

по плотине с о с т о р о н ы правого б е р е г а 18800 к у б . м т р ; 
» „ п | | л е в о г о „ 24900 
„ Г Э С ' у 16.000 „ „ ; 
. ш л ю з у 9 300 „ „ ; 

2. Р а з р а б о т а т ь скалу : на „ Д у р н о й " 22.000 „ „ ; 
„ „ „ карьерах правого бер . 22 .000 „ „ ; 

3. Откачать котлован н и з о в о г о подхода к ш л ю з у . 

Электромеханические работы в августе. 

К сооружению линий передачи 161 000 вольт. 

П о с т р о й к а линий передач 161.000 вольт и подстанций в районах 
Днепропетровска , К а м е н с к о г о , К р и в о г о Р о г а и Никополя , к о т о р ы е в 
будущем составят так называемое „ З а п а д н о е К о л ь ц о " , превращается 
в грандиозную задачу электро-снабжения Приднепровья . 

Н у ж д а в электрической энергии для э т о г о р у д н о г о и металлур
гического района была с о всей о ч е в и д н о с т ь ю выявлена на конферен
ции по э л е к т р о с н а б ж е н и ю Приднепровья , которая с о с т о я л а с ь 28-31 
июля в Д н е п р о п е т р о в с к е . 

На э т о й конференции представители 40 предприятий и учрежде
ний представили свои заявки. П о д с ч е т трансформаторной м о щ н о с т и , 
которая выявляется для удовлетворения п о т р е б н о с т и в электрической 
энергии Приднепровья, Днепрокомбината и Д о н б а с с о в с к о й подстанции 
в Рыкове , выражается суммой кругло в одном миллионе ки-
ловольтампер. Эта п о т р е б н о с т ь должна быть удовлетворена к моменту 
пуска Д н е п р о в с к о й Гидростанции. 

Если же взять полное развитие Д н е п р о в с к о й Гидростанции и на
меченную постройку паровых электростанций в районе « З а п а д н о г о 
Кольца" , т о мы будем иметь т р а н с ф о р м а т о р н у ю м о щ н о с т ь значительно 
б о л ь ш у ю и электр . система Днепра по с в о е й грандиозности превзойдет 
все, что с у щ е с т в у е т в Европе и в А м е р и к е . 

В настоящий момент производится окончательная детальная трас 
сировка (для согласования с заводами и коммунхозами) площадок для 
подстанций в Д н е п р о п е т р о в с к е и Каменском. 

Закончена трассировка на протяжении 200 к и л о м е т р о в линии на 
Донбасс . Приступлено к нивеллировке э т о й линии. 

Ведется подготовительная работа дла трассировки линии на Ни
кополь и Кривой Р о г . 
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12 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я № 6 

Заканчивается телефонная линия на 1 участке линии Д Г Э С — 
Д н е п р о п е т р о в с к . 

П о л у ч е н о распоряжение строить линию 161.000 вольт Д Г Э С — Д н е 
п р о п е т р о в с к — К а м е н с к о е на металлических опорах , 

Э т о решение сдвинуло с мертвой точки в о п р о с о б у с т р о й с т в е 
фундаментов . Идут подготовительные р а б о т ы , ч т о б ы с 1 сентября на
чать фундаменты. 

Попрежнему самое узкое место в деле постройки линии это 
транспорт. Э т о т в о п р о с не сдвигается с места . Конноподводчики , на
нятые в деревнях ,—пока единственное наше транспортное с р е д с т в о , — 
б р о с а ю т р а б о т у при первом же дожде . 

Вторым узким местом является трудность своевременно полу
чить арматурное железо и железо для анкерных б о л т о в фундамен
тов. 
„ , В августе месяце продолжалась с б о р к а спираль-
Монтажные работы в ы х к а м е р т у р б и н ~ № № { и 2 В с а с ы в а ю щ и е т р у . 

по 1 идростанции б ы т у р б и н № № з и 4 в а в Г у с т е с б о р к о й и б е т о 
нировкой были п о л н о с т ь ю закончены. 

П о л н ы м х о д о м шли в августе р а б о т ы по монтажу подстанций и 
линий передач на 3000 вольт на территории Днепрокомбината . Эти 
р а б о т ы сильно т о р м о з и л и с ь недостатком транспортных с р е д с т в для 
подвозки материалов . 

В конце августа сделана 
подводка электроэнергии для 
механизации о с н о в н ы х строи
тельных работ Электролитного 
цеха А л л ю м и н и е в о г о завода 
на площадке „ А " . Закончена, 
кроме т о г о , линия передачи на 
1,2 квтт для водоотлива на Ка-
пустянке в месте прокладки 
т р у б ы под ж. д. путями. 

Загрузка о б о и х Камне
дробильных заводов , весьма 
недостаточная , как уже сооб
щалось , в предыдущие месяцы, 
— в августе значительно повы
силась в связи с наладившимся 
снабжением заводов камнем. 
Э т о усиление загрузки дробиль 
ных заводов повысило н наг 
рузку временной С и л о в о й стан 
ции. Последнему обстоятель 

! ству с о д е й с т в о в а л также пуск в 
Щш р а б о т у электрического экскава

тора на скале Д у р н о й . Нагрузка 
А С и л о в о й станции благодаря 

этому в августе держалась го
раздо ровнее , чем в предыду
щие месяцы. 

Проводка ливии передачи с 
Днепростроя на Заводстрой. 

3-го августа введен был , наконец, в эксплоатацию прибывший из 
заграницы насос м о щ н о с т ь ю в 200 к у б о м е т р о в воды в час ; с введе
нием э т о г о насоса в эксплоатацию изживаются имевшие б ы л о место в 
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Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 13 

июле и августе н е к о т о р ы е п е р е б о и в в о д о с н а б ж е н и и правого берега , 
каковой течерь б у д е т п о л н о с т ь ю о б е с п е ч е н в о д о й . 

Вторая водопроводная магистраль от водокачки С и л о в о й станции 
закончена укладкой и в августе введена в р а б о т у . 

С о г л а с н о плану в августе надо б ы л о о б о р у д о в а т ь паровым о т о п 
лением рабочие бараки 8-го и 12 п о с е л к о в на З а в о д с т р о е . Р а б о т а эта 
сильно отстала а выполнение е е является одной из ударнейших задач 

В котловане Гидростанции. Собранное скоростное кольцо одной из турбин, 
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14 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я № 6 

ближайших дней в виду наступления осени. Однако , из-за отсутствия 
материалов, н е о б х о д и м ы х для о б о р у д о в а н и я отопления на вышеназван
ных поселках , эта р а б о т а в августе там не выполнялась. О т о п и т е л ь 
ные р а б о т ы проводились лишь в августе на 5-м квартале 6-го посел 
ка. Главным тормазом попрежнему б ы л о — о т с у т с т в и е ребристых бата
рей. У г р о з а срыва о т о п и т е л ь н о г о о б о р у д о в а н и я рабочих поселков За
в о д с т р о я д о наступления м о р о з о в с каждым днем делается все б о л е е 
реальной и неизбежной, если н е д о с т а ю щ и е материалы не прибудут на 
С т р о и т е л ь с т в о в кратчайший с р о к . 

Н е лучше о б с т о и т дело и с котельными. Д о сих пор не прибыли 
еще котлы для центрального отопления 7, 8, 12 и 13-го поселков За
в о д с т р о я . 

В а в г у с т е начаты р а б о т ы по прокладке п о с т о я н н о г о в о д о п р о в о д а 
на территории А л л ю м и н и е в о г о Комбината . 

Выдвинутый рабочими массами в ответ на проры
вы на отдельных участках промышленности встречный 
промфинплан знаменует под'ем соцсоревнования на выс
шую ступень. 

(Из постановл. президиума ВЦСПС). 

Сборка мостов через Днепр 

А. Работы на Новом Днепре. 

На участке Н о в о г о Д н е п р а в а в г у с т е с. г. произведена расчистка 
русла реки у быка № 4. Р а б о т а производилась пловучим американ
ским дерриком с храповым снарядом. В с е г о удалено 6500 к у б о м е т р о в 
грунта , перемешанного частично с камнем и валунами $ выброшенными 
при разработке котлована под бык. Частично же э т о т грунт с о с т о я л 
из песка, нарефуЛированного в 1929 г. для у с т р о й с т в а перемычки. 

Каменная кладка башен на быке № 5 и у с т о е № 3 в а в г у с т е за
кончена; каменную кладку последних башен ка быке № 2 предпола
гается закончить в первых числах сентября с . г. 

Сборка моста через П о с б о Р к е м о с т а ч е Р е э Р е к У Н о в ы й Д н е п р в 
Н Днепр течение августа произведено замыкание арки в т о 

р о г о пролета . З а к о н ч е н о у с т р о й с т в о металличе
ской вышки в р у с л е реки для под 'ема полуарок 3-го пролета моста , а 
также клепка этих полуарок на б е р е г о в ы х подмостях . 

В целях форсирования р а б о т по с б о р к е моста и окончания е г о к 
Х Ш - о й г о д о в щ и н е О к т я б р ь с к о й Р е в о л ю ц и и , — р а б о т у по с б о р к е метал
лических ферм п о д х о д а к м о с т у с о с т о р о н ы о. Х о р т и ц а р е ш е н о вести 
параллельно с работами по установке 3-ьей арки, не дожидаясь окон
чания 3-го а р о ч н о г о пролета . Для у с т р о й с т в а нужных подмостей на пра
вом б е р е г у — р е ш е н о использовать лесоматериал б е р е г о в ы х арочных 
подмостей , о с в о б о д и в ш и м с я п о с л е наводки полуарок 3-го пролета. 
С б о р к а ферм подхода б у д у т вестись деревянным портальным краном, 
т о ж е о с в о б о д и в ш и м с я с р а б о т по с б о р к е полуарок на б е р е г у . 

П о д г о т о в и т е л ь н ы е работы по у с т р о й с т в у деревянных подмостей 
для с б о р к и 56-тиметровой фермы на правом б е р е г у Н о в о г о Днепра 
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Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 1 5 

(о. Хортица ) уже ведутся с 25-го августа с. г. На 1-ое сентября уже 
произведена планировка грунта для установки рам этих подмостей 
и проведен по наклонной плоскости рельсовый путь для доставки с 
реки частей ферм к месту с б о р к и . 

В августе закончена заготовка гранитной облицовки для путепро
вода № 4 ; в с е г о в августе з а г о т о в л е н о 600 погонных метров облицовки . 

Ч т о касается доставки частей конструкции моста через Н о в ы й 
Днепр заводом им. П е т р о в с к о г о , т о в э т о м отношении за август улуч
шений не заметно. З а в о д попрежнему не выдерживает н е о б х о д и м ы х 
темпов и недостаточно увязывает д о с т а в к у частей с продвижением ра
бот по с б о р к е моста . Части 3-ей арки н надарочного строения 2-го 
пролета были заводом доставлены с запозданием на 2 месяца 16 
дней. 

Напряженное положение с рабсилой на участке Н о в о г о Днепра в 
августе т о ж е не улучшилось и недостаток рабочих рук попрежнему 
сильно т о р м о з и т работы. 

Б. Работы на Старом Днепре. 

Сборка моста через 15-го августа закончена с б о р к а правой полови-
Ст. Днепр н ы ° Д н о а Р о ч н о г о м о с т а через С т а р ы й Днепр Уже 

уложены продольные балки верхней и нижней про 
езжих частей э т о й половины моста 

С левой с т о р о н ы уложено за август 700 тонн м о с т о в ы х констру
кций и о с т а л о с ь уложить здесь в с е г о 1030 тонн. Р а б о т у по укладке 
этого остатка м о с т о в ы х конструкций предполагается закончить к 25 
сентября с. г .—после чего останется лишь закончить клетку. Эта п о с 
ледняя . р а б о т а в настоящее время уже производится , но при крайе не
достаточном количестве клепальных м о л о т к о в (8) , так как б о л ь ш е м о 
лотков на работах пока не имеется ; заказанные же в Германии м о л о т 
ки д о сих пор еще не получены. На 1-ое сентября п о э т о м у выполнено 
всего лишь 30°. 0 клепки. 

Земляное полотно А в г у с т о в с к а я программа земляных р а б о т по ж. 
жел. дор линии. д ' л и н и и недовыполнена. В с е г о за месяц с д е л а н о — 

16000 к у б о м е т р о в выемки, из них—11000 куб . мет
ров (39° 0 программы) экскаватором „Путиловец" и 5000 (60" V, прог
раммы) грабарями. Насыпей из р е з е р в о в грабарями, кроме т о г о , вы
полнено за август 15500 куб мтр. Н е д о в ы п о л н е н и е плана экскавато
ром „ П у т и л о в е ц " об ' ясняется тем, что он работал т о л ь к о д о 15 авгус
та, после чего вынужден был стать в ремонт д о 10 г о с е н т я б р я . Гра
барей же в августе работало далеко н е д о с т а т о ч н о е количество . 

И с к у с с т в е н н ы е ^ ° и с к У с с т в е н н ы м сооружениям на участке работ 
сооружения С т а р о г о Днепра за август также имеются о т с т а 

вания о т плана. З а месяц сделано 190 куб . мтр . 
бутовой кладки о п о р путепровода и вырыт котлован на пикете № 52. 
Остается выполнить 950 куб. мтр. б у т о в о й кладки т р у б и м о с т о в . Э т а 
работа по плану должна на 1-ое сентября уже быть выполнена, но за
держалась из-за недостатка каменщиков и чернорабочих . 

Гражданские соору- П о пассажирскому зданию ст . „ С е ч ь " в а в г у с т е 
жения сделан фундамент и выведены из туфа стены на 

1,2 метра в ы с о т ы . П о пассажирскому зданию 
„ст. А л е к с а н д р о в с к Правый" сделан фундамент и начата кладка т у ф о в ы х 
стен. Окончание жилого дома на ст . А л е к с а н д р о в с к Правый задержи 
вается о т с у т с т в и е м материалов для кровли. 

ht
tp

://
st

at
us

-y
.ru



16 

Водоснабжение ст. С т е н ы в о д о е м н о г о здания выведены в августе 
Алекс Правый н а м е т Р а в ы с о т ы . Приступлено к р ы т ь ю котло

вана под в о д о п о д ' е м н о е здание и сделана оконча
тельная трассировка водонапорной линии. Р а б о т ы здесь почти закон
сервированы из-за недостатка рабсилы. 

В с е н т я б р е приступлено к укладке верхнего строения на левом 
б е р е г у Н о в о г о Днепра 

Подвозка на специальном пентоне полуарки моста через Новый Днепр 
к месту установки 

Программа работ на с е н т я б р ь . 

В сентябре с. г. М о с т о в о м у переходу предстоит выполнить сле
д у ю щ и е наиболее о с н о в н ы е р а б о т ы . 

А. На участке Нового Д н е п р а : 

1. С о б р а т ь надарочную часть 2-го пролета моста через Н . 
Днепр; 

2. перевести, установить , поднять и закрепить арки 3-го пролета ; 
3. произвести б е т о н и р о в к у нижней проезжей части моста на про

тяжении 280 метров с о с т о р о н ы л е в о г о берега . 

Б. На участке Старого Днепра: 

1 Уложить 1030 тонн м о с т о в ы х конструкций по м о с т у через Ста 
рый Днепр . 
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Программу будущего года определяют следующие ре
шающие цифры: '/Ч2 млн. тонн чугуна, 14,5 млн. тонн 

' угля, на 2,5 млрд. рублей новых машин, кроме того, на 
845 млн. руб. сельскохозяйственных машин и 746 тыс. 
лошадиных сил новых тракторов. 

(Из обращения ЦК ВКП(б) 

На строительстве Днепрокомбината. 
„ В конце августа с. г. произведена разбивка 
П л а н и р о в о ч н ы е „ „ •' л « 

л

 е п е р в о г о завода на т е р р и т о р и и площадки „ А — 
р а о о т ы на пло • д т / ,--

ж а э л е к т р о л и т н о г о иеха А л л ю м и н и е в о г о Комбината , 
щ а д к е , . А о „ 
та .Закладка э т о г о цеха произойдет в начале сен

тября. Приступить к с т р о и т е л ь с т в у А л л ю м и н и е в о г о Комбината , с о г л а с 
но жестким срокам, утвержденным президиумом В С Н Х С С С Р в засе 
дании о т 8-го марта с. г , с л е д о в а л о еще в начале июня. Из-за задер
жки проектировочных работ к н а ч а л у с т р о и т е л ь с т в а э т о г о К о м б и н а т а 
п р и с т у п л е н о с о п о з д а н и е м на 2 м е с я ц а . 

К началу сентября продолжаются подготовительные р а б о т ы по 
злектрелитному ц е х у : прокладываются к нему узкоколейные ж. д. пу
ти, производятся земляные р а б о т ы по р ы т ь ю котлованов под фунда
менты, устанавливаются б е т о н о и растворомешалки, заготавливается 
арматура для колонн, фундаментов и балок и производится постройка 
воспомогательных зданий (складов, конторки и проч.)- Под 'ездная ши
рококолейная ветка к электролитному цеху уже проложена , проведена 
вода и подвезены камень и песок . На этих работах к 1 сентября за 
нято д о 150 чел. рабочих 

Конструкция здания—железобетонная каркасная сборная . П р о и з 
водство работ намечено таким образе:,!, что ж е л е з о б е т о н н ы е балки, ко 
лонны, регеля б у д у т отливаться на земле, а затем б у д у т устанавли
ваться при помощи крана. Э т о т с п о с о б производства работ имеет т о 
преимущество , что не т р е б у е т сложной и д о р о г о с т о ю щ е й опалубки, 
позволяя ограничиваться простыми многократно сменяемыми и деше
выми формами опалубки. К р о м е т о г о , э т о т с п о с о б работ т р е б у е т мень
шего количества квалифицированной рабсилы, механизмов и позволяет 
вести работы и з и м о ю в сравнительно недорогих тепляках,—что дол
жно дать значительную э к о н о м и ю с р е д с т в и времени. План производ
ства работ по с т р о и т е л ь с т в у э л е к т р о л и т н о г о цеха разработан настоль
ко о б с т о я т е л ь н о , что предусматривает м е с т о исполнения каждой балки 
и колонны. 

Д л я н а ч а т о г о К о м б и н а т а с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в ( ж е л е з а и 
проч.) в в и д е о т д е л ь н о г о ф о н д а не о т п у щ е н о и р а б о т ы п о к а в е 
дутся за с ч е т м а т е р и а л ь н о г о наличия о т д е л а П о д г о т о в и т е л ь н ы х ра
бот, к а к о в о е п о л о ж е н и е , к о н е ч н о , не м о ж е т б ы т ь п р и з н а н о нор
мальным. 

г> - В августе земляные работы на площадке „ А " 
з е м л я н ы е р а б о т ы „ Г лл 

г производились лишь по Аллюминиевому и Метал
лургическому комбинатам. В м е с т о плановых 400 тыс . к у б о м е т р о в зем
ли в августе исполнено лишь о к о л о 120 тыс. , так как катастрофиче
ское положение с грабарями на З а в о д с т р о е в августе еще б о л е е о б о 
стрилось: из 600 грабарей, работавших здесь на 1-е августа , в течение 
месяца ушло еще 150. На 1-е сентября о с т а л о с ь на площадке, таким 
образом, 450 грабарей в м е с т о н е о б х о д и м ы х 2000. 
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18 Х Р О Н И К А Д Н Е П Р О С Т Р О Я 

По остальным комбинатам, в виду о т с у т с т в и я чертежей планиро
вочных работ , эти последние в августе в о в с е не производились , т. к. 
нельзя д о сих пор определить даже об ' ема земляных р а б о т . П о с л о 
вам приезжавшего в последних числах августа на Д н е п р о с т р о й пред
седателя Комитета по н а б л ю д е н и ю за с т р о и т е л ь с т в о м Д н е п р о с т р о я , 
члена през. В С Н Х С С С Р т. Д о л г о в а , генеральный план Комбината дол
жен быть утвержден в М о с к в е к 15 сентября с. г. 

Дорожное строй- Положение с м о с т о в ы м и катастрофическое . 
Эти работы безнадежно о т с т а л и от плана в ре
зультате отсутствия м о с т о в щ и к о в , к о т о р ы х в ав

г у с т е работало 11 ч е л . в м е с т о требовавшихся 100. Положение в насто
ящее время еще б о л е е о с л о ж н и л о с ь критическим состоянием авто и 
гужтранспорта на З а в о д с т р о е . С о с т о я н и е э т о г о вида транспорта на 
сегодняшний день таково , что даже прибытие н е о б х о д и м о г о количе
ства м о с т о в щ и к о в значительно не изменило бы положения, так как их 
нельзя б ы л о бы обеспечить подвозкой материалов . Вместе с тем недо
статок транспорта с о з д а е т явную у г р о з у для площадки „ А " быть от
резанной от С т р о и т е л ь с т в а на время осенней распутицы, ч т о неиз
бежно приведет к большим простоям рабсилы из-за невозможности д о 
ставлять материалы на площадку. 

Единственным в ы х о д о м из э т о г о положения б ы л о б ы — п р о в е с т и 
на площадку ш о с с е й н у ю дорогу." Р а б о т а э т а , в отличие о т мощения, 
не требует б о л ь ш о г о количества квалифицированной рабсилы и могла 
бы быть выполнена легко . Э т о м у , однако, мешает о т с у т с т в и е генераль
ного плана площадки и под 'ездных ее путей. А между тем шоссейная 
д о р о г а слишком д о р о г о стоит , чтобы ее можно б ы л о проложить вре
менно и на авось . 

Ч т о б ы выполнить план по мощению д о р о г на З а в о д с т р о е и для 
наверстания потерянного нужно в сентябре замостить с в ы ш е 7 кило
метров. 

Не выполнена целиком августовская программа также и по ж. д. 
строительству из-за недостатка рабсилы. В м е с т о 4-х к о л о м е т р о в пути 
проложено в августе 3 километра. Сентябрьская программа ж. д. с т р о -
тельства (6 километров) на З а в о д с т р о е рельсами не обеспечена и в 
качестве выхода из положения р е ш е н о снять с Д н е п р о с т р о я часть на
именее н е о б х о д и м ы х рельсовых путей (тупиков и проч.) и рельсы ис
пользовать на З а в о д с т р о е . 

п В августе п о с е л к о в о е с т р о и т е л ь с т в о на За-
Носелковое с т р о и - В О Д С Т р 0 е з а о т с у т с т в и е м рабсилы законсервиро-

тельство вано. П о дополнительному заданию надо б ы л о в 
августе приступить к п о с т р о й к е двух новых поселков и к расширению 
12 поселка на 60 новых бараков , но к этим р а б о т а м не приступлено. 
Вся кубатура поселковой жилплощади З а в о д с т р о я на 1 сентября с. г. 
достаточна лишь Для размещения 9000 рабочих, в т о время как в 1931 
году ожидается п о одному лишь З а в о д с т р о ю д о 500000 рабочих . 

О т о п л е н и е всех 4 п о с т р о е н н ы х поселков предположено централь
ное паровое . Внутреннее о б о р у д о в а н и е отопления выполнено же лишь 
по 7 и 13 поселкам. Для о б о р у д о в а н и я остальных нет материалов. 
Котельная и наружные паропроводы к 1 сентября у с т р о е н ы на '/в 
с е д ь м о г о поселка; п о остальным же ничего не сделано . Нужны сроч
ные меры к доставке котлов , радиаторов , т р у б , — в противном случае 
бараки двух поселков могут остаться на зиму непригодными к прожи
ванию в них. 
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Капитальное стро
ительств 

Темп строительства Великого З а п о р о ж ь я в 
августе замедлен д о крайности и августовская 
программа невыполнена. Кирпичная кладка д о м о в 

5-го квартала не окончена ; штукатурные р а б о т ы здесь шли только 
по двум домам, а крыша сделана лишь на одном доме . Большие о т 
ставания имеются и по в т о р о м у кварталу капитальных д о м о в , Поли
клиника законсервирована . 

Начало работ по сооружению Электролитного корпуса Аллюминиевого Комбината 
на Анепроаааодстрое . (Кубатура здания 450.000 кубометров). 

Такое положение дел с капитальным строительством вызвано о г р о м 
ным дефицитом рабсилы * на З а в о д с т р о е (вместо 9000 чел. на 1/1Х 

г. работает 3800 чел . ) ,—недостатком материалов, ( арматурного же
леза, д в у х т а в р о в ы х балок, кровельных материалов) и отчасти о т с у т 
ствием чертежей. К этим причинам надо добавить полученные о т д е л о м 
Подготовительных работ за последнее время новые ударные и даже 
внеплановые задания, как-то :постройку новаго временного втуза, о в о 
щехранилища Ц Р К , центральной котельной . Все эти задания выполня
ются за счет сворачивания строительных работ 5 го квартала, где в 
августе вследствие э т о г о шли / и ш ь работы по у с т р о й с т в у крыш по 
мере поступления материалов . Уже указывалоть на то , что новые ра-

ты на З а в о д с т р о е начинаются за счет законсервирования старых. 
Т о р м о з и л о в августе р а б о т ы о т с у т с т в и е запасов материалов в о 

зле построек . Материалы брались на постройку прямо с подвод П о 
ложение б ы л о д о т о г о тяжелое, что прорабы в августе отказывались 
от принятия начавшей поступать рабсилы, так как нечем подвозить 
для них материалы на м е с т о работ . 

и д Р а б о т ы на З а в о д с т р о е за последнее время 
М е х а н и з а ц и я р а б о т з н а ч и т е л ь н о рационализированы и механизация 
их систематически о с у щ е с т в л я е т с я в пределах д о п у с т и м о г о о с о б е н н о -
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В последних числах августа приступлено к постройке ширококо
лейного пути в районе М е т а л л у р г и ч е с к о г о Комбината для отвозки 
земли домпкарами. Выемка будет производиться экскаватором, в на
с т о я щ е е время ремонтируемым Центральными механ. мастерскими. 

28-го августа прибыл из А м е р и к и первый на С т р о и т е л ь с т в е ка -

навокопатель . Последний будет приспособлен для рытья канав канали" 
зационной и отопительной сетей . 

Силами С т р о и т е л ь н о г о Д в о р а З а в о д о с т р о я достигнута макси
мально возможная в наших условиях механизация строительных работ. 
На 1-е сентября работает на З а в о д с т р о е 9 растворомешалок , 4 б е т о 
номешалки, 15 под 'емкиков , 12 циркульных пил. В сентябре будет г о 
т о в механический станок д л я гнутья арматуры. 

Премированная бригада р » б о ч к х уд >рнлков Заводстроя 

Программа работ на сентябрь. 

В сентябре о т д е л у П о д г о т о в и т е л ь н ы х работ предстоит в основ
ном выполнить: 

1. земляных р а б о т на площадке „ А " 400000 кубометр , ; 
2. ж. д. путей 6 километр.; 
3. м о с т о в ы х ] ,5 километ. , а с недовыполненным — 7 километр. 
4- по капитальному с т р о и т е л ь с т в у В е л и к о г о Запорожья произве

сти : в т о р у ю очередь 2-го поселка закончить вчерне ; 8-й квартал домов 
закончить на 100°/ 0 ; по дому профорганизаций р а б о т у д о в е с т и д о 80'/о 
выполнения; по поликлинике—40°/о; по ш к о л е — 2 0 ° / 0 ; по дому-комунне 
50° / 0 ; по центральной котельной—40°/о! по временному втузу 4О°/0; 
вырыть 1 километр канав для канализации и 2,5 километра канав под 
проводку отопления на поселках. 
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5. П о очистным сооружениям окончить земляные работы. 
6. По аллюминиевому Комбинату (электролитный цех) : 

а) вырыть котлованы под фундаменты колонн (2400 куб. метр . ) ; 
б ) по б у т о в о й кладке фундамента выполнить 650 куб метр . ; 
в) литье железобетонных фундаментов (1600 куб. метр . ) ; 
г) литье железобетонных элементов корпуса (640 куб . м е т р . ) . 

Признание на словах генеральной линии партии и 
непринятие на деле самых решительных и своевремен
ных мер по мобилизации всего рабочего класса для вы
полнения этой хозяйственной программы—недостойно 
большевиков и представляет собою худший вид правого 
оппортунизма на практике. 

(Из обращения ЦК ВКП(б). 

Рационализации работ на Днепрострое 

I . Рационализация производства работ. 

„ Одним из актуальных в о п р о с о в , стоявших в 
Ь ю р о р а ц и о н а л и центре внимания б ю р о Рационализации Д н е п р о -

зации с троя в течение т е к у щ е г о с т р о и т е л ь н о г о года и 
давший положительные р е з у л ь т а т ы , — э т о в о п р о с о б увеличении коли
чества „ и з ю м а " (больших камней, втапливаемых в бетон с ц е л ь ю умень
шения расхода последнего , а следовательно , и удешевления с т о и м о с т и 
кубометра бетонной кладки). 

Вследствие недостаточной разработанности с п о с о б а укладки и з ю 
ма, последний на бетонных работах Д н е п р о с т р о я в 1929 г о д у был 
применен в таком ограниченном количестве , что сколь ко —нибудь с е 
рьезного влияния на с е б е с т о и м о с т ь бетона в смысле е г о удешевления 
не имел. 

С т о и м о с т ь о д н о г о к у б о м е т р а у л о ж е н н о г о б е т о н а — 2 2 рубля ; с т о и 
мость у л о ж е н н о г о кубометра и з ю м а — 7 р у б . При применении изюма в 
количестве 20",о о б щ е й кубатуры бетона , мы получим, таким о б р а з о м , 
удешевление каждого к у б о м е т р а кладки на 3 руб . Учитывая, что ку
батура кладки в текущем г о д у выразится в 500 тыс . куб . мтр . , — э к о н о 
мия о т применения изюма на бетонных работах э т о г о года исчисляется 
в 1,5 мил. руб . 

К р о м е прямой огромной экономии с р е д с т в , к о т о р у ю д о л ж н о дать 
широкое применение изюма на бет онировке , последний еще выгоден 
тем, что , ускоряя возведение сооружений , дает выигрыш темпа; запол
няет п р о с т о и кранов и дерриков , увеличивает число о б о р о т о в меха
низмов, облегчает р а б о т у карьеров , дробильных и бетонных з а в о д о в . 
Паровозный кран, например, с бадьей бетона делает о б о р о т в среднем 
в 4 минуты, а с и з ю м о м такого же о б ' е м а — в 2 1 > минуты. И з ю м , нако
нец, не т р е б у е т затраты времени на утаптывание. 

Естественно , что при тех больших выгодах , к о т о р ы е имеет изюм 
и при том внушительном экономическом эффекте , к о т о р ы й несомненен 
при достаточном е г о применении, в связи с о громной кубатурой б е -
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тонной кладки в т е к у щ е м г о д у , — в о п р о с о б изюме с начала этого I 
года стал о б ' е к т о м и с к л ю ч и т е л ь н о г о внимания с о с т о р о н ы Б ю р о Ра- I 
ционализапии. П о с л е д н е е стало на ту точку зрения, что „ и з ю м " в I 
этом году должен получить права гражданства на стройке наравне с | 
б е т о н о м . 

Д о изыскания Б ю р о Рационализации с п о с о б а укладки изюма 
последний укладывался цепями, а также специальными металлическими 
корзинками, изготовленными Центральными механическими мастерски
ми Д н е п р о с т р о я по предложению немецкой консультации. Эти с п о с о б ы , 
однако , не оправдали себя и на практике обнаружили многочисленные 
дефекты. 

Укладка изюма в бетон при п о м о щ и цепей или корзин, как 
предупреждали американские консультанты и подтвердил опыт, — со
пряжена с затруднениями и вызывает задержку б е т о н и р о в о ч н ы х ра
б о т . О м а с с о в о м употреблении и з ю м а в период интенсивной бетониров
ки при цепном и корзинном с п о с о б а х не м о г л о быть и речи, и б о этот 
с п о с о б , требуя вдвое б о л ь ш е времени на укладку, чем время, затра
чиваемое на укладку бетона , нарушает плановость бетонировочных 
работ . К недостаткам корзиночного и цепного с п о с о б о в укладки изю
ма надо отнести е щ е : 1) невозможность укладки е г о на желанное ме
с т о , так как при опрокидывании корзин или о с в о б о ж д е н и и цепей камни 
перекатываются , наваливаясь друг на друга и их часто приходится от
капывать, что на б е т о н е чрезвычайно т р у д н о ; 2) б о л ь ш у ю опасность с 
подво кой цепей и вытаскиванием камней на о т к о с а х ; 3) необходи
м о с т ь откапывания изюма о т наваленных о к о л о него камней для возмо 
жности подводки цепей; 4) для захвата изюма цепями приходилось 
оперировать шести и б о л е е рабочим; 5) при вытаскивании цепей из-под 
опущенного в б е т о н изюма не исключена в о з м о ж н о с т ь образования 
воздушных мешков в б е т о н е о т п о в о р о т а камня. 

Для устранения всех этих недостатков Б ю р о Рационализации ос
тановилось на с п о с о б е укладки изюма п о с р е д с т в о м анкеровки, заклю
чающемся в с л е д у ю щ е м : в б у т о в ы х камнях еще в карьере делаются 
бурки г л у б и н о ю в 30 стмтр при диаметре 6 стмтр . для камней в 1,5 
кубометра и в ,35 стмтр глубины т а к о г о же диаметра для камней д о 2,5 
к у б о м е т р о в . В бурки закладываются крючья с петлями, каковые це
ментируются , и на 4-ый день с момента цементации крюка и з ю м мо
жет быть уложен в б е т о н . 

Э т о т с п о с о б имеет с л е д у ю щ и е преимущества : 1) камень, даже 
засыпанный, может быть легко вынут при помощи крана или экска
ватора т р о с с о в о й петлей, п р о д е т о й в кольцо и накинутой на з у б экс
каватора; 2 ) укрепление колец в изюм не представляет никакой 
опасности , где б ы о н о не п р о и з в о д и л о с ь ; одинаково безопасна работа с 
оборудованным петлей и з ю м о м ; 3) погрузка изюма производится быст
ро , а укладка е г о может быть выполнена т о ч н о в намеченное место ; 
4) благодаря в о з м о ж н о с т и б ы с т р о й укладки изюма б е т о н н ы е работы 
из-за н е г о не з адерживаются ; подвозка и укладка изюма легко впи
с ы в а ю т с я в график б е т о н и р о в к и ; 5) позволяет уложить б о л ь ш е е коли
чество (до 30° / 0 ) изюма, чем при других с п о с о б а х укладки е г о . 

О д н а к о , приходится признать, что использование возможности 
применения изюма на б е т о н н ы х работах С т р о и т е л ь с т в а б ы л о далеко 
недостаточным. Д о н а с т о я щ е г о времени укладываемый и з ю м коли
чественно не превышал 6 — 7 ° / в о б щ е й кубатуры б е т о н н о й кладки. Са
ма постановка дела по з а г о т о в к е и укладке изюма в данный момент 
значительно х р о м а е т : и зюм заготовляется в далеко недостаточном к о -
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личестве; б о л ь ш о й процент м е л к о г о малорентабельного изюма и т. д. 
При такой постановке дела нельзя ожидать реальных результатов по 
снижению с т о и м о с т и бетона . Э т и о б с т о я т е л ь с т в а были также конста -
статированы с о в е т о м ударных бригад И Т Р на заседании от 23 авгус
та с . г. * ) 

Для достижения д о с т а т о ч н о г о э к о н о м и ч е с к о г о эффекта о т при
менения изюма н е о б х о д и м о д о в е с т и е г о укладку до 2 5 ° / и кубатуры 
укладываемого бетона , для чего нужно увеличить з а готовку изюма, 
доведя ее д о 400 штук в сутки, при чем, минимальный о б ' е м изюмин 
должен быть 0,75 куб мтр. (при максимальном—3,5 куб. мтр) . Н е о б х о 
димо, кроме т о г о , организационно увязать перевозку изюма на места 
кладки с подачей бетонных с о с т а в о в , т к. в э т о й области наблюдается 
также недостаточная четкость р а б о т ы . 

.Только при широком применении изюма и при д о с т а т о ч н о нала
женной р а б о т е по е г о и з г о т о в л е н и ю и доставке на места кладки мы 
добьемся той о г р о м н о й экономии, к о т о р у ю может и должно дать е г о 
использование на б е т о н е . 

Б. механизация работ. 

В звязи с усиленным прибытием леса для нужд С т р о и т е л ь с т в а и 
затруднением в разгрузке плотов , благодаря недостатку с о о т в е т с т в у ю 
щ е г о гужтранспорта , Б ю р о Рационализации в настоящеее время закан
чивает р а з р о б о т к у проекта п о д в е с н о г о пути с правого б е р е г а Днепра 
на лесопильный завод для вывозки бревен . Н е о б х о д и м о с т ь в э т о й под
весной д о р о г е назрела не т о л ь к о в с л е д с т в и е затруднений, с которыми 
сопряжена в э т о м г о д у вытяжка сплавного леса на б е р е г и доставка 
е г о на л е с о з а в о д ы Д н е п р о с т р о я из—за транспорта , но и в связи^с „ п р о 
блемой б е р е г о в " : под 'ем воды в Д н е п р е д о отметки - 22 в б у д у щ е м 
году затопит берега на низких отметках в Кичкасе (а также левый б е 
рег) . Разгружать плоты п о э т о м у в будущем году не представится в о з 
можным. 

К с о о р у ж е н и ю п о д в е с н о г о пути предполагается приступить о с е н ь ю 
т е к у щ е г о года. 

В. Рационализация аппарата 

Управлением Делами Д н е п р о с т р о я в марте м-це заключен был 
д о г о в о р с О р г с т р о е м на проведение ряда рационализаторских работ в 
аппарате Строительства . 

Для э т о й цели О р г с т р о й командировал на С т р о и т е л ь с т в о бригаду 
и н с т р у к т о р о в - рационализаторов. 

В первую очередь бригада занялась вопросами реорганизации 
оформления найма и учета рабсилы, а также расчетов и о т ч е т н о с т и 
по зарплате. 

Представленный Управлению делами проект О р г с т р о я детально 
рассматривался и обсуждался специально выделенной комиссией . 

К числу наиболее с у щ е с т в е н н ы х предложений, принятых комиссией , 
о т н о с я т с я : 

*) В связи с констатированным фактом недостаточного применения т. н. „изюма" 
на бетонных работах Ст-ва, 28 августа Начальником Строительства издан приказ за 
№ 245, предлагающий осуществить целый ряд мероприятий по повышению нормы 
укладки изюма в бетон. Ред . 
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1) Новая форма первичного учета работ на участках Г. Т., поз
воляющая у с к о р и т ь составление актов на произведенные работы, 

2) Н о в ы й распорядок работ и формы расчетных операций по зар
плате по принципам системы „ К о п и р у ч е т " . 

3 ) С и с т е м а выплаты заработной платы рабочим в л ю б о м платеж
ном пункте ( б е з прикрепления рабочих к какому либо плательщику) . 

4) Из 'ятие статистики по рабсиле из О Н У и оставление таковой 
исключительно в О Э Т . 

5) О т м е н а учетных книжек (частью уже проведена) — и ряд дру
гих предложении. 

Помимо перечисленного заслуживает внимания предложение О р г -
строя о б организации единой лично-расчетной картотеки при Расчет
ной к о н т о р е (взамен 2-х параллельно с у щ е с т в у ю щ и х в Расч. конторе 
и О Н У ) с переименованием последней в Л и ч н о - Р а с ч е т н у ю К о н т о р у . 

Э т о предложение, в условиях С т р о и т е л ь с т в а — п р и структуре , пред-
ложеной О р г с т р о е м , комиссия признала неприемлемым, но, вместе с 
тем, признала возможным создание лично-расчетной картотеки при 
иных условиях ( п о л н о г о слияния аппаратов О т д е л а найма и Расчетной 
конторы в единый орган) . 

Проведение в жизнь перечисленных выше предложений, по мне
нию а в т о р о в проекта , должно привести к у с к о р е н и ю о б р а б о т к и первич
ных данных учета и о т ч е т н о с т и , к лучшему о б с л у ж и в а н и ю рабочих в 
части оформления найма, переводов , расчетов и выплаты зарплаты, 
к с о к р а щ е н и ю р а с х о д о в по штату, типографских р а с х о д о в и проч. 

П р о в е д е н н о е уже в настоящее время и 'зятие статистики из отдела 
Найма, наряду с намечаемым там сокращением штата на нескольких 
сотрудников , дало в о з м о ж н о с т ь составления сводки о движении рабси
лы по С т р о и т е л ь с т в у уже на каждый с л е д у ю щ и й день, в м е с т о получе-
чения аначогичных. с в о д о к при прежней системе р а б о т на 6—7-ой день. 
Помимо т о г о качество с т а т и с т и ч е с к о г о материала улучшилось . 

В целях проведения систематической р а б о т ы по рационализации 
аппарата Д н е п р о с т р о я и техники управления—при А д м и н о т д е л е Строи
тельства в настоящее время организуется О р г б ю р о . 

Важнейшей причиной невыполнения производствен
ных заданий промышленности и особенно в основных се 
отраслях является отсутствие должной энергии и ини
циативы в деле мобилизации внутренних ресурсов. 

(Из обращения ЦК ВКП(б). 
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К борьбе с брюшнотифозными заболеваниями 
на Днепрострое. 

П о смете Медико-санитарного Управления Д н е п р о с т р о я на 1930г. 
стационарное лечение на С т р о и т е л ь с т в е о б е с п е ч и в а л о с ь 200-ми коек . 
С 1-го января по 31 июля с. г. в больницу поступило на излечение 
4040 больных , к о т о р ы е провели в ней 38209 койкодней. С р е д н е е еже
дневное к о л и ч е с т в о коек в больнице за э т о т период составляет 180,23; 
среднее к о л и ч е с т в о дней, проведенных в больнице каждым больным, 
равно .9 ,45. О т к а з о в в приеме в больницу за недостатком места за ука-
заный период не б ы л о . 

О д н а к о , с начала августа с. г. начали о щ у щ а т ь с я затруднения в 
обеспечении б о л ь н ы х на Д н е п р о с т р о е стационарным лечением в связи 
со вспышкой эпидемии б р ю ш н о г о тифа. Начало вспышки о т н о с и т с я к 
последним числам июля месяца и с т о и т она повидимому в связи с 
июльскими ливнями, сказавшимися на месте паводком, что , при нали
чии б р ю ш н о т и ф о з н ы х заболеваний в Д н е п р о п е т р о в с к е и в селах, рас
положенных между последним и Д н е п р о с т р о е м , — и послужило причиной 
вспышки. К другим причинам б р ю ш н о т и ф о з н ы х заболеваний на Д н е 
прострое с л е д у е т отчасти отнести употребление рабочим населением 
сырой днепровской воды. З а ч а с т у ю вода в и ю л е и августе употребля
лась т. и. техническая , так как фильтровальные станции не справля
лись с о с в о е й р а б о т о й и недоснабжали поселки фильтрованной в о д о й . 
Надо кстати отметить , что 7-ой и 13-ый поселки на З а в о д с т р о е поль
зуются и по настоящее время исключительно технической в о д о й (во 
дой прямо из Днепра) , так как эти поселки пока питает водой времен
ная насосная станция л е в о г о б е р е г а . Заболевания , начавшись о т 
употребления с ы р о й нефильтрованной воды, в дальнейшем могли уже 
распространяться при п о с р е д с т в е контакта (заражение з д о р о в ы х от 
соприкосновения с больными) . 

С начала вспышки д о конца июля з а р е г и с т р и р о в а н о 17 заболева 
ний б р ю ш н ы м тифом, из коих 11 случаев падает на время с 21 июля 
по 1-ое августа с. г. С 1-го по 7-ое августа в больницу поступило 
вновь заболевших 13 чел.; с 8 г о по 15-ое а в г у с т а — 3 1 ; с 16-го по 2 Г о е 
—32 а с 21 - го по 31 августа—38 чел. В с е г о , таким о б р а з о м , за ав
густ з а б о л е л о 114 человек ; все они помещены в больницу . 

В связи с тем, что б р ю ш н о т и ф о з н ы е больные т р е б у ю т продол
жительного стационарного лечения,—в больнице, несмотря на допол
нительное розвертывание 70-и коек ,—временами бывали затруднения 
в своевременной-госпитализации б о л ь н ы х . Э т о привело к н е о б х о д и м о 
сти открыть дополнительно инфекционный барак на 100 кроватей на 
левом б е р е г у , на что С т р о и т е л ь с т в о м о т п у щ е н о дополнительное ассиг 
нование в размере 15000 рублей . В настоящее время организационные 
работы по о т к р ы т и ю э т о г о барака заканчиваются и он начнет функци
онировать уже в ближайшие дни. О т к р ы т и е э т о г о барака наряду с 
начавшейся уже выпиской из больницы выздоравливающих б р ю ш н о 
тифозных больных даст в о з м о ж н о с т ь б о р о т ь с я с э т о й эпидемией б е з 
особых затруднений. 
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Начальник Строительства А . В. Винтер (справа) и приехавший в августе из 
Нью-Йорка глаза американской консультации инж. Купер (слева) осматри

вают работы. 

Д л я б о р ь б ы с б р ю ш н о т и ф о з н ы м и -заболеваниями на С т р о и т е л ь 
стве создана Чрезвычайная комиссия, к о т о р о й принят целый ряд меро
приятий профилактического характера . В этих целях усиленно прово
дятся подкожные прививки, а также и энторовакцинация (прививки 
через р о т ) . 

С л е д у е т отметить , что кампания прививок протекает недостаточно 
удовлетворительно в с л е д с т в и е у п о р н о г о уклонения рабочих и служа
щих от прививок, чему с одной с т о р о н ы причиной служат недостаточ
ная с о з н а т е л ь н о с т ь и халатность рабочих масс С т р о и т е л ь с т в а , а с дру
г о й , — н е к о т о р о е недомогание , вызываемое прививками (реакция). 

Из детских эпидемий с л е д у е т отметить з а м е ч а ю щ и е с я в послед
нее время заболевания скарлатиной. П р о т и в э т о г о принимаются меры 
в виде противоскарлатинных прививок при поликлиниках правого И 
левого б е р е г о в и амбулатории о с т р о в а Х о р т и ц а . 

Организация дела снабжения рабочих имеет важ
нейшее значение в деле выполнения промфинплана. 

(Из обращения ЦК ВКП(б). ht
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Печать о Днепрострое. 

В статье „ М о и Д н е п р о с т р о и " , напечатанной в газете „Молот" за 
6 августа с. г., А л . Михалевич, описывая большие достижения С т р о 
ительства , героический т р у д и энтузиазм е г о с т р о и т е л е й , касается 
также т р у д н о с т е й , переживаемых Д н е п р о с т р о е м , 

„с трудом оборачивающимся теми двумя десятками сорока
тонных кранов, шестнадцатью дерриками и т. д., которые у него есть. 
Строительство было вынуждено не раз пересматривать графики работ 
из-за задержки заказанных в Америке машин. Последняя задержка, ко
торая больше всего чувствуется,—заказ пяти кранов „Индустриал". Они 
должны были быть на Строительстве в июне, а их нет и в августе". 

С о о б щ а я далее о б изготовлении силами Центральных механиче
ских м а с т е р с к и х Д н е п р о с т р о я двух жестких дерриков , дал нам 
этим э к о н о м и ю по импорту заграничного о б о р у д о в а н и я д о 12-ти ты
сяч д о л л а р о в , — А л . Михалевич восклицает : 

„Комсомольцы и ударники Сельмаша, знаете ли вы своих друзей 
и соратников на Днепрострое?" . 

С в о ю с т а т ь ю автор з а к а н ч и в а е т ц и т а т о й из речи И. В.Сталина: 

„. .Я бы сказал, что мы достигли потрясающих успехов, но 
не люблю пугать людей, и поэтому скажу: мы достигли благопри
ятных результатов, ибо достигнутое нами—лишь слабый прообраз 
того, что еще увидит в ближайшие годы мир, ибо вы еще узнаете, 
мистеры н джентльмен ы, какие вещи на языке большевиков на
зываются потрясающими". 

А . Левицкий в № 290 газеты „Червоне Запор1жжя" пишет о 
равнодушном отношении к о м с о м о л а Д н е п р о с т р о я к заданию по моби
лизации внутренних р е с у р с о в и с б е р е ж е н и ю материалов на С т р о 
ительстве : 

„Разбросанные по Строительству разные стройматериалы, это 
такое обычное явление, что никто даже этого на замечает. Только но
вый человек, впервые попавший на Днепрострои, удивленно спрашивает, 
почему это зря валяется столько материалов. 
Один из иностранных экскурсантов, осматривая Днепровское строи
тельство, заметил: 

У вас под ногами валяются тысячи, а вы их не видете". 

А в т о р считает, что , мобилизовав настроение нашей рабо
чей о б щ е с т в е н н о с т и на б о р ь б у за внутренние р е с у р с ы , можно б ы л о 
б ы с о б р а т ь на территории С т р о и т е л ь с т в а тысячи пудов железа, раз
ной арматуры, деталей машин и л е с о м а т е р и а л о в . 

„Комсомолець УкраТни" в № 184 за август с. г печатает бе 
седу с в о е г о к о р р е с п о н д е т а с главным инженером Д н е п р о с т р о я Б. Е. 
Веденеевым под з а г о л о в к о м „Наш иск к о м с о м о л у " . П о с о о б щ е н и ю Б. Е. 
Веденеева , в о п р о с о распределении энергии днепровской Гидростан
ции в н а с т о я щ е е время должен занять центральное м е с т о в нашей 
работе , и б о с о о р у ж е н и е станции протекает усиленно и никто из нас 
не сомневается , что она б у д е т закончена в 1932 году . 
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Р а б о т а по р а с п р е д е л е н и ю энергии и с о о р у ж е н и ю линии э л е к т р о 
передачи зависит на 7 0 — 7 5 ° / » о т с в о е в р е м е н н о г о изготовления метал
лических конструкций, к о т о р ы х п о т р е б у е т с я д о 15 тысяч тонн, и элек
т р о о б о р у д о в а н и я . Эти заказы переданы заводам В с е с о ю з н о г о Электри
ч е с к о г о О б ' е д и н е н и я . У ж е теперь э т о м у о б ' е д и н е н и ю сданы заказы на 
четыре генератора по 62 тысячи киловатт каждый. И з г о т о в л я ю т с я эти 
г е н е р а т о р ы на заволе „ Э л е к т р о с и л а " в Ленинграде . 

Заводы „Андре Марти", Краматорский и „Красный Профинтерн* 
тормозят нашу работу. Эти заводы изготовляют железные конструкции 
для гидротехнических сооружений и заводов. Своевременное изготовле
ние этих конструкций имеет исключительное значение для окончания 
работ на Днепрострое. Особенно надо иметь в виду четкость работы 
„Красного Профинтерна", изготовляющего для нас два мостовых крана 
грузопод'емностью до 240 тонн каждый Эти краны крайне необходимы 
для начала монтажа турбин и генераторов на Гидростанции Мы боимся, 
что завод своевременно не выполнит этого заказа Уже имеются дан
ные, что сам .Красный Профинтерн" заранее признает возможнось за
тяжки выполнения заказа на два месяца. 

Завод „Марти" изготовляет для нас водозапорные щиты для пло 
тины и Гидростанции, а Краматорский завод изготовляет шлюзовые во
рота и запоры для проводной галлереи и шлюзов с соответствующими 
механизмами " 

Б. Е. Веденеев заканчивает: 

,.Я надеюсь, что газета „Комсомолець УкраТни" обратится к за
воду „Красный Профинтерн" в Брянске с призывом, чтобы комсомол 
этого завода взял под свой контроль и шефство заказы Днепростроя, 
приложив всю свою энергию не только для своевременного, но и до
срочного их выполнения. Такое же задание стоит и перед комсомолом 
заводов „Андре Марти" и Краматорского". 

В статье „ О п а с н ы й разрыв" , напечатанной в га зете „За инду
стриализацию" от 16-го августа с. г., Б. Э. Стюнкаль пишет о б а б с о 
лютной н е п о д г о т о в л е н н о с т и Приднепровья к приему э л е к т р о э н е р г и и 
Днепра, выявившейся на последней конференции по в о п р о с а м элек
троснабжения Приднепровья , созванной в августе Украинским Энерге
тическим комитетом . Б. Э . С т ю н к е л ь о д о б р я е т предложение конфе
ренции о н е о б х о д и м о с т и немедленного создания в системе Э н е р г о ц е н -
тра треста . .Днепроток" , на каковой и должна быть возложена задача 
по п о д г о т о в к е потребителей и распределению энергии Д н е п р о в с к о й 
Гидростанции: 

„Время не ждет; сейчас идет составление контрольных цифр, и 
есть опасность, что вся эта огромная работа не будет обеспечена кре
дитами к фондами 

„Днепроток" надо организовать с таким расчетом, чтобы он не
медленно приступил к своей работе. „Днепроток" может и должен ис
пользовать организационный опыт Донбасстока. 

Необходимо немедленно с созданием „Днепротока" передать ему 
для эксплоатацни станцию Юрт, Временную силовую станцию Днепро
строя и ряд крупных заводских станций Приднепровья Это даст базу 
для начала работы „Днепротока". 

Газета „Коммунист" очевидно н е с о в с е м правильно информирова
лась своим к о р р е с п о н д е н т о м о х о д е скальных р а б о т в котловане сред
н е г о протока на Д н е п р о с т р о е . З а н е с к о л ь к о дней д о окончания вы
емки скалы и сдачи левой половины котлована, когда с о с т о я н и е 
р а б о т по п о д г о т о в к е основания плотины не о с т а в л я л о б о л ь ш е места 
тревожным сигналам, газета (в № 260) пишет: 

„На выемке скалы—положение тоже неудовлетворительное. Кот
лован среднего протока вырос в большую угрозу. В течение августа с ht
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работою по скале в котловане надо закончить. К началу сентября кот
лован должен стать плацдармом для сооружения плотины. Сюда на
правлено главное внимание всей пролетарской общественности. Еже
дневные бригады добровольцев заметно содействуют успеху рабат, но 
с э т о г о большой практической важности факта начинает выяв
ляться новая угроза: администрация, надеясь на добровольные бри
гады, уменьшают свою ответственность за организацию сил для 
выемки скалы в среднем протоне (подчеркнуто газетой. Ред.). 

„Правда" за 26 августа с . г. пишет о в с е у х у д ш а ю щ е м с я мате" 
риальном положении Д н е п р о с т р о я : 

.Амвросиевский цементный завод недопоставкой цемента срывает 
темпы бетонных работ Днепростроя. Запаса цемента хватит на не
сколько дней. Не лучше положение и с арматурным железом По вине 
Энергоцентра Днепрострои остался без арматурного железа. Несмотря 
на неоднократные требования, Наркомторг не дает кожи для ремонта 
спецобуви". 

Э т о г о же в о п р о с а касается и тов . Макар в г а зете „За индустри
ализацию" от 28 августа с. г , т р е б у я подчинить снабжение темпам 
С т р о и т е л ь с т в а : 

„Амвросиевский завод срывает т емпы. Он обильно снабжает 
Строительство совершенно негодным для гидротехнических сооружений 
цементом. Этим цементом буквально забиты склады, но нужного сорта 
—марки „Д" нет, запасов его хватит только на несколько дней. 

„Энергцентр обещал отпустить арматурное железо в сентябре, в то 
время как железа нет уже сейчас". 

Политика равнодушия этих организаций к в о п р о с а м снабжения 
Д н е п р о с т р о я материалами должна быть , по мысли автора , изменена 
немедленно В противном случае плотина и Гидростанция не б у д у т 
с о о р у ж е н ы в с р о к . 

В заметке „ Д н е п р о с т р о и сегодня" , по?лещенной в № 189 „Рабо
чей Газеты", последняя пишет, что Д н е п р о с т р о и в прошлом г о д у по
терял 540.0Э0 рублей удорожанием с т о и м о с т и каждого к у б о м е т р а у л о 
женного б е т о н а против сметы в среднем на три рубля . П о мнению 
автора заметки Н Сидельникова , положение и в э т о м г о д у не лучше: 
уже на 1 июля с. г. мм потеряли на у д о р о ж е н н о й "стоимости бетона 
46,000 рублей 

„ В о з м о ж н о - л и уменьшить эти цифры, спрашивает Н. С и д е л ь -
ников, да, в о з м о ж н о , 

нужно применить способ втаптывания в бетон больших кусков 
гранита, т. к. „изюма". Этот способ дает большую экономию, но при
менение его на Днепрострое почему то очень медленно продвигается". 

А в т о р рекомендует , во избежание потери новых сотен тысяч ру 
блей, на к о т о р ы е можно в ы с т р о и т ь фабрику, завод ,—немедленно при
ступить к усиленному применению „ и з ю м а " в бетонной кладке. 

В статье п о д з а г о л о в к о м „Социалистическая стройка на п о р о 
гах Днепра" , помещенной в „ П р а в д е " № 242 зам. нач. С т р о и т е л ь с т в а 
В М. Михайлов пишет о б о г р о м н о м значении Д н е п р о с т р о я не т о л ь к о 
для Украины, но и для н а р о д н о г о хозяйства в с е г о С о в е т с к о г о С о ю з а 
А в т о р вспоминает , как много т о л к о в и р а з г о в о р о в среди оппортуни
с т о в всех мастей в е л о с ь против С т р о и т е л ь с т в а Д н е п р о в с к о г о гиганта, 
еще в самом начале стройки. А с с и г н о в а н и е сумм на Д н е п р о с т р о и на
зывали преступным разбазариванием наших с р е д с т в . Наша партия ве
дет решительную б о р ь б у с такими правооппортунистическими настро-
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ениями. И Д н е п р о с т р о й - э т о т крупнейший электрический г и г а н т - яв
ляется лучшим доказательством правильности Ленинской партии и ее 
Ц К , не на словах а на деле п р о в о д я щ е г о в жизнь программу х о з я й с т 
венного с т р о и т е л ь с т в а и электрификации страны. 

Касаясь далее значения Д н е п р о с т р о я как школы выковывания 
квалифицированных кадров , В. М Михайлов пишет : 

„На Днепрострое создаются новые пролетарские кадры на базе 
производства. Здесь организован Втуз, который будет готовить квали
фицированные кадры работников капитального строительства. Днепро
строй стал действительно массовой школой подготовки кадров строите
лей, которые учатся на новейших американских механизмах. Несмотря 
на отдельные прорывы, аварии, крушения, мы всетаки имеем уже до
статочные кадры подготовленных рабочих, которые свободно могут ра
ботать паровыми кранами, экскаваторами, дерриками и другими новей
шими механизмами, имеющимися на Днепровском строительстве. На 
нашем строительстве учатся работать на этих новейших механизмах 
кадры, присланные с Магнитостроя, Свирьстроя и других строительств. 

Строительство насыщено большим количеством передового и ква
лифицированного инженерства. Мы имеем также рост наших инженер
ных пролетарских кадров. Перелом, который сейчас имеется среди ин
женерства, надо закрепить, еще более усилить политическую и обще
ственную работу среди ИТР, а также шире вовлечь их в соцсоревнова
ние и ударничество". 

А в т о р статьи заканчивает: 

„1-го мая 1932 г., еще до 15-й годовщины Октябрьских побед, 
пролетарии Днепростроя и Запорожья пустят крупнейшую гидростан
цию на Днепре и этим самим докажут неисчерпаемость источников 
творческой инициативы масс, которые есть в нашей пролетарской 
стране" 

Иностранная печать о Днепрострое. 

Французский журнал „Ля Ревю д е д е М о н д " за август с. г. при
знает, что е г о оценка творческих возможностей С о в е т с к о г о С о ю з а и 
о с у щ е с т в и м о с т и е г о планов страдали „ н е к о т о р о й н е д а л ь н о в и д н о с т о ю " 
и о п р о в е р г а ю т с я самой жизнью. „ М н о г и е из нас,—пишет журнал,—до 
сих пор п р о д о л ж а ю т думать, что современная Р о с с и я осталась на том 
же месте , на к о т о р о м мы ее видели в 1920 г о д у и что она даже шага
ет назад, но такова уже природа француза. К о г д а ему указывают паль
цем на факты,—он о т в е ч а е т : тем хуже для фактов . 

Но разве такие факты, как сооружение огромных железных дорог в 
диких провинциях России, строительство крз'пнейших заводов и зерно
вых хозяйств, являющихся уже не бумажными фантазиями пятилетнего 
плана, а действительностью,—разве все это не убедительно. Скоро за
кончат на Украине колоссальнейшую Гидроэлектростанцию, которая пре
образит лицо этой громадной области, а мы до сих пор продолжаем ду
мать, что Днепрострой, Тракторострой, Кузнецкстрой—бред буйных го
лов (1е аеПуге о!е 1а т.ёт.е 1шЬи1еп1). 

Надо сознаться, что дремавшие веками силы России пробуждаются 
и что бедность этой страны преодолевается отчаянным упорством и 
настойчивостью ее народа. Мы не должны поэтому удивляться, если 
Россия в ближайшее десятилетие приподнесет нам еще десяток Магни-
тостроев, Днепростроев или подобных им крупнейших заводов и элек
тростанций " . 
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„Роте Фане" в статье , озаглавленной „ Д н е п р о с т р о и — с м е л е й ш е е 
троительство всех времен", пишет: 

„Название социалистического города еще не определено. В планах 
он называется „Электрополь". Украинцы называют его Великим Запо
рожьем в память пребывавшей здесь когда-то героической казачьей 
вольницы. Проектируемый сотнями архитекторов и инженеров, выстра
иваемый тысячами рабочих рук, этот город уже вырастает отдельными 
кварталами. 

А за городом—Днепрострои. Центр и силовой источник нового го
рода, электрический пульс, который в бесконечную даль полей забьет 
своей энергией для движения огромного количества заводов и фабрик. 

' Величайшая гидростанция в Европе и вторая в мире, Днепрострои с о 
своим комбинатом заводов и Великим Запорожьем, ныне вырастающим, 
—дерзновеннейшее строительство современности. 

230С0 рабочих заняты на грандиозном строительстве на Днепре. На 
десятки километров простирается плацдарм строительной баталии. День 
и ночь, смена за сменой в течение беспрерывного рабочего года вра
щаются машины. Какая то незаметная сила организовала и направляет 
этот великий механизм. Тут нет больше промышленных тузов и их ра
бочих Целеустремленность, сознание того, что создаешь свое и для се
бя—движет рабочую массу, воодушевляя ее на эту огромную работу. 

Выростает новый город, население которого вскоре будет изучать 
капиталистический мир только»по произведениям своих поэтов и кино
фильмам—Социалистический город". 

Второй год пятилетки—год крупнейших достиже
ний социалистической индустрии. 

| (Из обращения ЦК ВКП(б). 
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Распоряжения по Гос. Днепровскому 
Строительству 

З а а в г у с т 1 9 3 0 г. 

Распоряж. № 131 от 4 VIII с . г. О категорическом воспрещении самовольной 
бесплановой застройки территории Стр-ва в районе работ землянками, временными до
миками и т, д. и о прекращении Материальным Отделом отпуска и продажи каких бы 
то ни было стройматериалов и отходов для целей постройки жилищ без разрешения 
отдела Коммунального хозяйства или Райсовета. 

Распоряж. № 132 от 4,VIII с. г. О назначении комиссии для осмотра здания ко
тельного цеха ЦММ на предмет установления работ, которые надо произвести для ис
правления повреждений от пожара. 

Распоряж. № 133 от 6, VIII с г. О составе админпаритета РКК отдела Подгото
вительных работ Заводстроя (т.т. Ливер, Семенов, Искра Даеильченко и Козлов). 

Распоряж. № 134 от 8 /УШ с. г. О прекращении поливки насаждений фильтро
ванной водой и об уменьшении количества душевых и душей на поселках в целях 
уменьшения расхода воды на Стр-ве. 

Распоряж. № 135 от Ю / У Ш с. г. О представлении всеми участками работ еже
дневно во время обеденного перерыва сведений в свою контору, и в копиях отделу 
Найма, о движении рабсилы по Л'частку. 

Распоряж. № 136 от 11, VIII с г*»@ об'явлением для руководства и исполнения 
пост. Н К Т С С С Р от 24/У1 с. г. за № 216 „ О б изменении и дополнении инструкции о 
льготах для рабочих, направляемых на работу по колхозному строительству". 

Распоряж. № 137 от 13 VIII с. г. С об'явлением для немедленного исполнения 
приказа Энергоцентра за № 106 от 20/УП-ЗО по вопросу о представлении ему сведе
ний о количестве, типах и степени использования на прозводимых предприятиями стро
ительных работах и имеющеемся в их распоряжении подсобном оборудовании по меха
низации строительных работ. 

Распоряж. № 138 от 13/VIII с г. С предложением всем конторам отделов во 
всех случаях обращения в расчетную контору обязательно проставлять рабочий № то
го трудящегося, о котором идет речь, 

Распоряж. № 1Н9 от 14 / \ л Ш с. г. О б об'явлении выговора инженеру Книсс за 
самовольное присоединение к квартирной своей электропроводоке патрона „Галиаф* с 
лампой в 500 ватт, с одновременным взысканием с инж. Книсс причиненных этим Стро 
ительству убытков. 

Расноряж. № 140 от 16 VIII с. г. О б упрощении работы управленческого аппа
рата Стр-ва путем рационализации оформления приказами по Стр-ву найма, увольне
ния, отпусков, командировок и т. п. служащих и техперсонала. 

Распоряж. № 141 от 16 /УШ с. г. О назначении в состав админпаритета РКК но 
отд .,ЭМ" тов. Кай вместо выбывшего на Магнитострой тов. Алешина-Михайлова. 

Распоряж. № 142 от 17 VIII с. г. О мероприятиях по ускорению сроков состав
ления отделами Стр ва и передачи ими в Расчетную контору первичных документов 
для расчета с рабочими. 

Распоряж. № 143 от 174111 с. г. О выдаче семье погибшего на работе в сред
нем протоке рабочею-ударника Крисуна пособия в размере двухмесячной зарплаты по
гибшего. 

Распоряж. N2 144 от 25/УШ с. г. О самом категорическом воспрещении выдачи 
рабочим и служащим авансов в счет зарплаты. 

Распоряж. № 145 от 26 VIII с. г. О размерах скидки с квартирной платы на 
Стр-ве для лиц, награжденных орденами СССР, на основании пост. Зап. Горсовета от 
18/У1П-30 г. (размер скидки: для получающих зарплату до 80 руб.—оО^О; от 80 до 120 
руб.—35" о; свыше 120 руб.- 20%) . 

Распоряж. № 146 от 31, VIII с . г. О назначении в состав админпаритета РКК 
по отделу „ Э М " инж, Пышницкого М. К. вместо выбывшего Позднякова. 

Р е д а к т о р М. Н. Иорданский. 

О т в е т с т в е н н ы й редактор И. Б. Кацва 

Окрлит № 496. г. Запорожье тип. „Коммунар", заказ № 8297—750 экз, 
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