
ХРОНИКА 
ДНЕПРОСТРОЯ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Двухнедельный Бюллетень Государственного Днепровского Строительства 

В котловане ГЭС 4 спиральных камеры больших турб«н, 
монтажем 20-го октября с. г. 

законченные 

П О 1 ноября 

О И 1930 года 
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№ _ 8 _ ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 

Единство народно-хозяйст
венного плана должно заклю
чаться в электрификации, как 
общей перспективе развития 
всех отраслей советского хо
зяйства. 

На площадках нашего стро
ительства каждый гиаг, мину
та, секунда тоебуют неуем
ной борьбы. Удесятерим на
шу энергию в битве с мерт
вой природой за электриче
ство. 

Ход гидротехнических работ в октябре с. г. 

Встречный план бетонировки выполнен на Д н е -
В ы п о л н е н и е в с т р е ч - п р о с т р о е в октябре на 1 0 0 , 1 % . В м е с т о 110.500 
и о г о п р о м ф и н п л а н а К у б о м е т р о в по встречному плану у л о ж е н о за ок-

по о е т о н у тябрь 110.595 куб . мтр. Э т о незначительное пе
ревыполнение падает на правый берег , реализовавший октябрьский 
встречный план на 1 0 0 , 7 0 ' 0 , в т о время как левый берег дал в о б щ е м 
9 9 , 4 % . 

П р о т и в в с т р е ч н о г о плана в 56500 куб . мтр. правый б е р е г у л о 
жил в о к т я б р е 56903 куб. мтр. , из коих по плотине —41523, по Гидро
станции—15169 и по м о с т у через аванкамеру—211 куб. мтр. Л е в ы й 
берег против о к т я б р ь с к о г о плана в 54000 куб мтр. выполнил 53692, 
из коих по плотине 4768 и по ш л ю з у 6011 куб . мтр. 

31-го о к т я б р я л е в ы й б е р е г д а л н о в ы й , н е б ы в а л ы й е щ е на Д н е -
п р о с т р о е , ни в о о б щ е в СССР, ни заграницей , р е к о р д по бетону., у л о 
ж и в за с у т к и 2741 к у б о м е т р . 

Все бычки плотины с о с т о р о н ы правого берега , за исключением 
нескольких лишь блоков , выведены в среднем в октябре д о отметки 
+ 1 9 , все полупролеты подняты д о отметки- , -15 . В октябре , таким о б 
разом, вся скала в среднем п р о т о к е закрыта б е т о н о м . 

О к т я б р ь месяц отмечен значительным повышением процента при
менения „ и з ю м а " на бетонных работах плотины правого берега . З а 
месяц по правому б е р е г у уложено о к о л о 3000 куб . мтр. „ и з ю м а " , что 
составляет примерно 7 % к у б а т у р ы у л о ж е н н о г о по э т о м у б е р е г у Ъето-
на за месяц. 

З а м е т н о повысилась и производительность труда, а также нагрузка 
механизмов на работах правого б е р е г а в октябре . Средний расход раб
силы, например, на укладку 1 кубометра бетона составил в октябре 
0,35 человекодня, против 1 человекодня в начале сезона . На о д н о г о 
бетонщика в смену падает 17,6 кб. мтр. бетона (за 3-ью семидневку 
октября) , против 12,4 куб. мтр. в 1929 г. Краны на укладке б е т о н а 
дали с р е д н ю ю производительность за т о т же период в 6 0 , 7 под 'ема 
за смену, а деррики—69,3 под 'ема за смену, против 37 под ' емов в 1929 
году. Э т о представляет с о б о ю новые рекорды по использованию ме
ханизмов, небывалые е щ е на стройке . ht
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4 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 

С о с т о р о н ы правого б е р е г а плотина в октябре поднята в сред
нем протоке д о отметки~г15 , т . е . выше уровня воды в нижнем бьефе, 
что фактически дает уже в о з м о ж н о с т ь приступить к р а з б о р к е низовой 
перемычки. К э т о й р а б о т е и б у д е т приступлено как т о л ь к о отдел Г. Т. 
получит н е о б х о д и м у ю для ее выполнения рабсилу. 

В октябре были нарощены д о отметки~н52 бычки 27-й и 43. По 
окончании наращивания 44-го бычка деррик будет убран с бычка 45-го 
и наращивание п о с л е д н е г о будет производиться краном, а ж. д. путь, 
ведущий на бетонный завод л е в о г о берега , б у д е т к 25-му, примерно, 
ноября разобран . Возка бетона из л е в о б е р е ж н о г о завода на плотину 
возможно будет с о в с е м прекращена и, во всяком случае, центр тяжести 
по снабжению б е т о н о м плотины б у д е т перенесен на правобережный 
завод. 

В двадцатых числах октября с.г. прибыли .с завода „ М а р т и " пер
вые три с о р о к а т о н н ы х щита гребенки, к установке к о т о р ы х для за
крытия полупролетов в левом протоке будет приступлено с о второй 
половины ноября с. г. 

Бетонировка в котловане среднего протока. Общий вид работ на 1-е ноября 1930 г. 

„ П о всасывающим трубам Г Э С в октябре шла 
I и д р о с т а н ц и я . форсированным темпом б е т о н и р о в к а спиральных 

камер по мере окончания по ним монтажных работ . 1-ая, 2-ая и 3-ья 
спиральные камеры были закончены монтажем позже намеченных сро
ков , что и вызвало н е к о т о р о е недовыполнение плана по бетонировке 
их в октябре . К намеченному с р о к у была выполнена клепка лишь 4-й 
спиральной камеры (20-го октября) . 

С низовой с т о р о н ы в с а с ы в а ю щ и х т р у б в о к т я б р е продолжалось 
с о о р у ж е н и е ж е л е з о - б е т о н н о г о моста , с к о т о р о г о при п о м о щ и крана ht
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№ 8 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 

производится б е т о н и р о в к а низовых б л о к о в спиральных камер. Укладка 
балок э т о г о м о с т а в о к т я б р е произведена на блоках 4-х турбин. 

П о л н о с т ь ю закончена в о к т я б р е б е т о н и р о в к а монтажной площад
ки и приступлено к б е т о н и р о в к е примыкающей к ней подпорной стен
ки. Закончена также и бетонировка пирса. 

По щитовому о т д е л е н и ю Г Э С ' а в октябре заканчивалась бетони
ровка 2-й очереди напорных т р у б и производилась установка опалуб
ки 3-ей очереди их, начиная с с е в е р н о й части. Бетонные р а б о т ы 3-ей 
очереди по напорным трубам отстали из-за о т с у т с т в и я арматуры, ка
ковая начала поступать лишь с о в т о р о й половины октября . В с е г о в ок
тябре удалось забетонировать 1-ый с л о й 3-ей очереди д о отметки-}-35 
на 7-ой и 8-ой напорных трубах . На в о д о п р о в о д н о м блоке и малой 
турбине бетонировка доведена д о отметкн-т-40. 

Сильно задержалась установка закладных частей щитов , шандо-
ров и решеток щ и т о в о г о отделения вследствие н е с в о е в р е м е н н о г о из
готовления шаблонов Центральными мех. мастерскими. 

•и Скальные р а б о т ы в 4-ой г о л о в е ш л ю з а закон
чены в октябре и 19-го с. м. начата там бетони

ровка. На 1-ое ноября сдана вся 4-ая г о л о в а и часть (метров 30) 
третьей камеры, в остальной части к о т о р о й продолжаются скальные 
работы, протекающие , благодаря о б щ е с т в е н н о м у буксиру , д о в о л ь н о у с 
пешно. Весьма с л а б о идет переукладка путей в ш л ю з е из-за недостат 
ка путевиков , плотников и чернорабочих . 

Ф о р с и р о в а н и е скальных работ в ш л ю з е п о т р е б о в а л о концентри
рования б о л ь ш о г о числа механизмов на э т о м участке, что с 'узило 
фронт их работы, понизив производительность машин. Экскаватору 
вследствие у з о с т и ф,:онта приходится грузить камень не в вагоны, а 
в ковши, подымаемые на верх кранами. Э т о у д о р о ж а е т с т о и м о с т ь 
работ . 

В 1-й г о л о в е ш л ю з а прибывшими в конце октября представителя
ми К р а м а т о р с к о г о завода производится приемка закладных б о л т о в , на 
которых этим заводом будут монтироваться ш л ю з н ы е ворота . 

В 1-ой камере ш л ю з а в о к т я б р е закончены в о д о п р о в о д н ы е галле-
реи. Продолжается б е т о н и р о в к а в т о р о й г о л о в ы , в к о т о р о й закончены 
тоннели, шахты и вчерне напорные массивы. В о в т о р о й же г о л о в е 
идет в настоящее время бетонировка стенки падения и шкафов. У с и 
ленным темпом идет бетонировка 4 й г о л о в ы шлюза . 

В октябре продолжались работы по постепен-
Н и з о в о и п о д х о д . 

л 1 4 ному о с у ш е н и ю н и з о в о г о подхода к ш л ю з у и по 
повышению дамбы между ш л ю з о м и скалой „ Д у р н а я " . Ниже э т о й ска
лы ведется з е м л е с о с о м отсыпка низовой дамбы шлюза и прокладыва
ются ж.-д. пути для отсыпки ее камнем. Скальные р а б о т ы в о с у ш е н 
ном котловане н и з о в о г о п о д х о д а все еще не начаты из-за о т с у т с т в и я 
рабсилы. П о той же причине не укладываются туда и пути. Р а б о т ы 
затягиваются и их придется производить з и м о ю в тяжелых условиях 
мерзлого грунта, или же отложить их на целый год , так как вслед
ствие затопляемости котлована весенним паводком, р а б о т ы в е с н о ю 
1931 г. там производить невозможно будет . Между тем откладывание 
работ в котловане низового подхода , и в о с о б е н н о с т и по участку про-ht
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(1 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 8 

тив скалы „ Д у р н а я " , недопустимо , т.к. там надо начать разработку 
карьера на горизонте ниже уровня воды в котловане , а э т о работа 
срочная . 

В октябре закончен ремонт с о в е р ш е н н о сгнивших деревянных мо
с т о в на ж.-д. ветке с о скалы „ Д у р н а я " . Н е о б х о д и м о отметить, что все 
п о д о б н о г о рода подземные деревянные конструкции постройки 1927^-

1-я камера шлюза. Вид со стороны второй головы. ht
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№ 8 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 7 

28 г .г . , как убедил опыт с вышеупомянутым мостом , малонадежны, 
так как они с т р о и л и с ь из п о л у с ы р о г о лесоматериала . Э т о заставляет 
Гидротехнический отдел проверить в течение зимы с. г. в с е эти с о 
оружения. 

г В октябре шли р а б о т ы по установке гидромо-
в н ' ниторов для смывных р а б о т в районе гавани на 

левом берегу , ниже К и ч к а с с к о г о моста . Приступить к работам по га
вани надо б ы л о уже несколько месяцев т о м у назад, так как м е с т о ее 
сооружения затопляется подпором воды в е р х н е г о бьефа. Задержал 
эту р а б о т у недостаток рабсилы. 

„ Р а б о т ы в карьерах в о к т я б р е шли у д о в л е т в о -
аменные карьеры. р и т е л ь н 0 . Карьеры правого берега давали в сред 

нем по 100 думкаров камня в сутки. С л а б е е работали л е в о б е р е ж н ы е 
карьеры, давая в среднем по 6 0 думкаров в сутки. 26-го октября на 
скале „ Д у р н а я " произошла авария экскаватора „ М а р и о н " , что сразу 
понизило с у т о ч н у ю д о б ы ч у камня д о 4 0 думкаров по левому б е р е г у 
(включая и шлюз) . О д н а к о , поломка рамы на экскаваторе № 14 (упо 
мянутая авария) совпала с выпуском из ремонта п о т е р п е в ш е г о аварию 
в прошлом г о д у экскаватора № 12, к о т о р ы й и вступает теперь в ра
боту на „ Д у р н о й " после переустановки на него рукоятий с экскава
тора № 14. Таким о б р а з о м п е р е б о е в в р а б о т е карьеров в ноябре не 
предвидится, тем б о л е е , что к середине ноября Центральные мастер
ские предполагают отремонтировать и экскаватор № 14, поставив на 
него и м е ю щ у ю с я запасную раму: 

П л а н работ н а ноябрь . 

На 1-е ноября у л о ж е н о кругло 392.000 куб . мтр. бетона . Для вы
полнения в с т р е ч н о г о плана в 500 .000 кубич, метров , остается уложить 
108.000 куб . мтр. Встречный план должен быть выполнен к первому 
декабря. П о э т о м у в ноябре по отдельным участкам работ должны быть 
уложены с л е д у ю щ и е кубатуры. 

Л е в ы й берег . 

Плотина. 

Укладка б е т о н а в среднем протоке д о отм. 30,5—34,5. 
17 .000 куб . мтр. 

Наращивание б ы ч к о в д о отметки 52,0 5.500 „ „ 
Укладка бетона в примыкании к б е р е г у 4 .500 . „ 
Укладка бетона за щитами в пролетах гребенки 2 .000 „ „ 

И т о г о . . . 29 .000 „ 

Шлюз. 

Укладка бетона на в т о р о й г о л о в е 1.500 куб. мтр . 
Укладка б е т о н а на четвертой г о л о в е и в стенки 

третьей камеры 19.500 „ „ 

И т о г о . . . 21 .000. „ 

Всего по левому берегу—50.000 куб. метр. ht
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Правый берег. 

Плотина. 

Укладка б е т о н а в среднем протоке д о отм. 30,5—34,5 
35 .000 куб. мтр 

Наращивание бычков в правом протоке № № 1-8 3.000 „ „ 

И т о г о . . . 3 8 0 0 0 „ . „ 

Гидростанция. 
Укладка бетона в турбинной части . . 
Укладка бетона в щ и т о в о м помещении 

И т о г о . . . 20 .000 „ 

Всего по правому берегу—58.000 куб. мтр 

П о сравнению с октябрьским выполнением плана, где доля бето 
на, у л о ж е н н о г о на ш л ю з е и Гидростанции, составила меньше 20 прсш 
о т о б щ е й кубатуры бетона , доля ш л ю з а и Гидростанции в ноябрьском 
плане составляет о к о л о 40 проц. т. е. вдвое б о л ь ш е . П о э т о м у , выпол 
нение н о я б р ь с к о г о плана зависит в очень сильной степени от выпол 
нения плана на этих участках работ , почему на них должно быть об 
ращено усиленное внимание. На плотине б о е в ы м участком является 
правый б е р е г , имеющий задание уложить в среднем вдвое больше бе 
тона, чем левый. О т успешности работ на этом участке в главнейшем 
зависит окончание кладки бетона в среднем протоке к 1-му декабря 
На Гидростанции о с о б о важным участком является щ и т о в о е помещение 
и о с о б е н н о блока 9-й и 8-й турбины. 

К р о м е вышеуказанных количеств бетонной кладки, в план работ 
на ноябрь , как обязательная составная часть, входит : 

1. У с т р о й с т в о пути и укладка ферм для установки щитов гребен 
ки в левом п р о т о к е — с р о к окончания 15-е ноября. 

2. У с т р о й с т в о пути через ш л ю з и арочный мост на отметку 52,0— 
срок окончания 20 е ноября. 

3. У с т р о й с т в о пути через низовой п о д х о д шлюза , взамен суще 
с т в у ю щ е г о б е т о н н о г о пути, п е р е с е к а ю щ е г о 45-й и 46-й бычки плотины 
срок исполнения 15-е ноября . 

4. Р а з б о р к а с у щ е с т в у ю щ и х бетонных путей с о спуском к амери 
канским пилам и использование укладочного материала для путей 
низовом п о д х о д е для разработки нижнего яруса скалы Дурной—срок 
исполнения—1-е декабря 

5. П о д г о т о в к а забоя для э к с к а в а т о р о в в нижнем ярусе скалы 
Д у р н о й — с р о к исполнения 1-е декабря. 

8 . 0 0 0 куб . мтр 
1 2 . 0 0 0 „ 
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Ноябрь(к а я осада и штурм 
плотины дожны быть решаю
щими в деле реализации ветре 
чного плана по бетону. 

В ответ на контрреволю
ционную вылазку кучки вреди-

- телей-инженеров сплотим все 
советское инженерство вокруг 
задач партии. 

Электромеханические работы Днепростроя в 
октябре с. г. 

м В о к т я б р е закончена раньше срока ударная 
Монтаж спираль- р а б 

ота по с б о р к е и клепке спиральных камер 
ных камер. турбин Гидростанции. С р о к сдачи четвертой спи

ральной камеры был по встречному промфинплану назначен на 20 ок
тября, но кгк раз в самый разгар работы по спиральным камерам, а 
именно—8 октября , с этих р а б о т были сняты 10 котельщиков , 30 под
ручных и один сварочный автогенный аппарат и направлены в Цент
ральные Механические мастерские ввиду н е о б х о д и м о с т и в ы п о л н и т ь 

Общий вид отделения всасывающих труб Гидростанции со стороны 
нижнего бьефа. ht
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ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ 

не терпевшие дальнейшего отлагательства котельные р а б о т ы для о б о 
рудования котельных по о т о п л е н и ю п о с е л к о в л е в о г о берега . Э т о ста
вило под у г р о з у срыва встречный промфинплан Н о , благодаря друж
ным усилиям рабочих и т е х н и ч е с к о г о персонала, третья и четвертая 
спиральные камеры были закончены, при чем четвертая была сдана 
даже раньше срока, а именно—19 октября"). Э т о дает п о л н у ю воз
можность Гидротехническому О т д е л у забетонировать в с р о к все 4 спи
ральные камеры. 

. Особо напряженная работа шла в октябре 
Оборудование по- г 

по о б о р у д о в а н и ю котельных и по прокладке 
селков оаводстооя. » 

п г уличных магистралей для отопления поселков 
л е в о г о берега . Главный тормаз был и з - з а недостатка электро-сварочных 
и автогенно-сварочных аппаратов и сварщиков , так к а к собранные 
о т о в с ю д у т р у б ы соединялись главным о б р а з о м сваркой в стык. Нужда 
в сварочных аппаратах в о о б щ е в о к т я б р е была чрезвычайно большая, 
так как скопились одновременно неотложные сварочные р а б о т ы по 
спиральным камерам, по с б о р к е м о с т о в через Н о в ы й и Старый Днепр, 
по отопительным работам, по срочным заказам в Механических ма
стерских , н е считая двух сварочных аппаратов, ежедневно занятых на 
камнедробильных заводах правого и л е в о г о б е р е г о в 

Н е с м о т р я на все эти т р у д н о с т и и большие перебои с мате
риалами и транспортом, удалось 24 октября затопить на просушку пер
вый из 4-х к о т л о в котельной 6 поселка , а 25 октября—2-й котел . На 
остальных поселках (7-м, 13-м, 8-м) котлы по дго то в ле ны к гидравли
ческому испытанию. Уличные магистрали 7 поселка испытаны, 13 по
селка в испытании и на 8 поселке готовятс я к испытанию. Можно 
сказать, что опасения за отопление миновали, и к О к т я б р ь с к и м празд
никам отопление поселков б у д е т г о т о в о к д е й с т в и ю . 

п . Н е менее напряженная работа шла у электри-
"оооудование ли- - * г о л 

ков по о б о р у д о в а н и ю линии передачи 30 кило-
нии передачи. « п 

г " вольт и трех подстанции на т о ж е напряжение. Р а 
бота эта, однако , п о д х о д и т к концу; 1 ноября начнется частичное ис
пытание, а 7 — 8 ноября б у д у т произведены все переключения с 6 на 
30 киловольт. 

. В начале октября б ы л о получено письмо „ С т а -
Линии передач « г г> п и V г- г> 7- п 
л , л

 г ли , а затем и постановление в . С Н . Л . С С С Р . , 
161 киловольт. 

о том, что с р о к окончания линии передачи 161 
киловольт между Каменским и Д н е п р о п е т р о в с к о м с подстанциями у эл. 
станции завода им. Д з е р ж и н с к о г о , у завода им. П е т р о в с к о г о и у за
вода им. К. Либкнехта переносится с 1 ноября 193] года на 1 июля 
т о г о - ж е года . Такое б о л ь ш о е сокращение срока заставило пересмотреть 
все календарные планы работ . Д л я участка р а б о т между Каменским-
Д н е п р о п е т р о в с к о м составлен новый календарный план работ , чрезвычайно 
напряженный и выполнимый лишь при непременном условии, что не
медленно б у д е т заказано за-границей все эл . -оборудование 161 кило
вольт, так как д о 1 июля о с т а л о с ь в с е г о лишь 8 месяцев , из которые 
один месяц надо исключить на транспорт , 2 месяца на монтаж и 1 
месяц на в ы з о в конкуренции между фирмами и на оформление за
каза. Таким о б р а з о м на изготовление о с т а е т с я 4 месяца—срок , в те
чение к о т о р о г о и з г о т о в и т ь трансформаторы и масляники на напряже
ние 161.000 вольт возьмется далеко не всякая фирма даже за-гра
ницей. 

* ) Необходимо при этом отметить, что первая спиральная камера собиралась 48 
календарных дней, а последняя (четвертая)—24 календарных дня. ht
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Заказать э т о о б о р у д о в а н и е в С о ю з е невозможно , так как к из
г о т о в л е н и ю эл . аппаратуры на с т о л ь в ы с о к о е напряжение как 161.000 
вольт В Э О ведет лишь п о д г о т о в и т е л ь н ы е р а б о т ы и э т о д е л о им еще 
не испытано. Тем б о л е е нельзя г о в о р и т ь о б изготовлении э т о г о о б о 
рудования в с т о л ь короткий с р о к . Э т о значило бы рисковать очень 
многим 

Э т о одна трудная с т о р о н а дела. Д р у г о е затруднение заключа-
чается е том, что , вследствие недостатка в ж е л е з н о д о р о ж н ы х ваго
нах, на участке К а м е н с к о е - Д н е п р о п е т р о в с к из 300 в а г о н о в материалов , 
необходимых для постройки бетонных фундаментов под о п о р ы линий 
передач, д о с т а в л е н о в с е г о лишь 40 в а г о н о в . Н о и эти 40 в а г о н о в нет 
в о з м о ж н о с т и р а з в е с т к по пикетам на линию, так как С т р о и т е л ь с т в о , 
как э т о уже о т м е ч а л о с ь ранее, не может выделить на эти р а б о т ы ни 
автотранспорта , ни д о с т а т о ч н о г о количества к о н н о г о транспорта . В ре
зультате м ы н а х о д и м с я п о д р е а л ь н о й у г р о з о й с р ы в а р а б о т и не
в ы п о л н е н и я п о с т а н о в л е н и я В С . К X. С.С.С.Р. 

Благодаря б л и з о с т и к Д н е п р о с т р о ю и н е к о т о р о м у наличию 
авто и к о н н о г о транспорта удалось несколько наладить работы на 
1-м участке линии Д Г Э С — Д н е п р о п е т р о в с к , где на 28 октября сделаны 
фундаменты на 21 пикете, при чем материалы развезены на 70 пике
тов . Так как с р о к окончания работ на э т о м участке—1 н о я б р я 1931 
года, т о при о т с у т с т в и и транспорта на участке К а м е н с к о е - Д н е п р о п е 
т р о в с к придется повидимому в с е р а б о т ы 1 участка свернуть и в с е силы 
п е р е б р о с и т ь на участок К а м е н с к о е - Д н е п р о п е т р о в с к . Такая мера б у д е т , 
разумеется , не рациональна и убыточна , но возможно , что в силу 
крайней н е о б х о д и м о с т и придется к ней прибегнуть . 

„ С о в т о р о й половины октября о щ у щ а л с я о с т -
п а т е п л о в о й р Ь ] « н е д о с т а т о к в снабжении станции мазутом, 

с т а н ц и и . Были дни, когда мазута на станции о с т а в а л о с ь 
всего лишь на 3 суток . В с е меры были приняты, но из кризиса с ма
зутом станция еще не вышла. 

Долой вредителей и сабо

тажников! Да здравствуют 

новые молодые кадры специа* 

листов из людей рабочего 

класса. 

Бюрократизм является за
клятым врагом большевист
ской самокритики, революци
онной активности масс, боль
шевистских темпов стро
ительства. Долой бюрокра
тизм! 
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Сотнями новых рабочих 
предложений повысим темп и 
расширим размах ударного 
квартала. 

Ударничество—одно из наи
более замечательных проявле
ний растущею участия масс 
в деле строительства социа
лизма. 

Сборка мостов через Днепр. 

А. Работы на Новом Днепре. 

Р а б о т ы по окончанию с б о р к и моста черев 
Выполнение плана. Новый Д н е п р в о к т я б р е шли усиленным темпом 
и довольно успешно. З а месяц с о б р а н о 1000 тонн конструкции над-
арочного строения третьей арки м о с т а ; закончена с б о р к а 56-метровой 
фермы подхода с о с т о р о н ы правого б е р е г а — 5 5 0 тонн металла. 

Клепка 3-й арки м о с т а в о к т я б р е закончена; по клепке 56-мет
ровой фермы на 1-е ноября р а б о т ы выполнены на б О 1 / ^ 

Закончены все р а б о т ы по з а г о т о в к е камня в карьерах для моста 
через Н о в ы й Днепр , а также р а б о т ы по установке сливных камней на 
опорах м о с т а 

Нижняя проезжая часть моста в о к т я б р е забетонирована и по
крыта цементной смазкой на протяжении п р о л е т о в неразрезной фер
мы и 1-й и 2-й а р о к — о б щ и м протяжением 450 пог . мтр., из коих 200 
пог. метров на 1-е ноября уже заасфальтировано . *• 

В настоящее время, когда с б о р к а м о с т а че-
Производительность р е з 1 - } о в ы и Днепр в о с н о в н о м закончена, небез-

труда на раоотах интересно б у д е т с о п о с т а в и т ь продолжительность 
по сборке моста, отдельных повторявшиеся операций по е г о сбор

ке, х а р а к т е р и з у ю щ у ю наростание темпов и поднятие производительно
сти труда на участке работ Н о в о г о Днепра с с а м о г о начала сборки 
моста . Так, по с б о р к е надаренного строения мы имеем с л е д у ю щ и е по
казатели: 

С б о р к а надарочного строения 1-й арки продолжалась 47 смен с 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю о д н о г о с б о р щ и к а в 1,42 тонны за рабочий день; 
с б о р к а надарочного строения 2-й арки выполнена за 34 смены при 
производительности труда с б о р щ и к а в 1,72 тонны в день; надарочное 
строение 3-ей арки с о б р а н о за 24 смены, причем производительность 
труда с б о р щ и к о в почти удвоилась , д о с т и г н у в 2,71 тонны за человеко-
день. 

Установка сливных камней на быке № 3 заняла в и ю л е с . г. 127 
дней каменщиков, с п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю 1 каменшика 1,9 кв. метр, 
поверхности слива за с м е н у ; та же работа в конце сентября с . г. вы
полнена за 65 рабочих дней, при чем производительность труда камен
щиков достигает выполнения установки 3,7 кв. мтр . сливных камней 
за человеко-день . ht
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Установка подферменных камней на арочных о п о р а х (подфермен-
ник с о с т о и т из 4-х кусков в е с о м по 8 тонн каждый) на быке № 5 
продолжалась в 1929 г. 70 рабочих дней, в течение к о т о р ы х б ы л о 
установлено два подферменника о б щ и м в е с о м 64 тонны, при чем про
изводительность труда каменщика на э т о й р а б о т е выразилась в 0,9 
тонны за рабочий день. Та же работа на быке № 5 в т е к ) щ е м г о д у 
для четырех подферменников выполнена за 64 рабочих дня, а произ-

На снимке, слева направо, в верхнем ряду: 1. Тов Дементьев , Слесарь. Один из 
лучших ударников Мостового перехода, представлен к награждению орденот 1, ^ ^ о г а 
Знамени. 2. Тов. Галушко, премированный групповод одной из лучших бригад бетон
ного завода правого берега. В день ударника тов. Галушко добился рекорда по раз
грузке цементного шнека, дав 4198 мешков цемента за 7 ' / 2 часов 3. Тов. Лукашев, 
дважды премированный ударник-бригадир на сборке моста через Н. Днепр. 

В нижнем ряду: 4. Тов Базарный, бригадир-сборщик, добившийся рекордных по
казателей по сборке моста через Н Днепр (до 3-х тонн конструкций за человеко-день); 
дважды премирован. 5. Одна из лучших ударниц-бетонщиц, комсомолка тов. Романько 
Ксеня. 6. Тов. Шкатов. дважды премированный ударник-сверловщик Мостов, перехода; 
снизил расценки на 33°/о; обладает 25 летним производственным стажем. 

водительность труда каменщика в ы р о с л а д о выполнения двух тонн за 
человеко-день. На аналогичной р а б о т е на быке № 3 производитель-ht
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14 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 8 

ность труда каменщиков достигла даже 2,2 тонны за человеко-день . 
Эти прекрасные достижения на участке Нового Днепра, явля

ющиеся результатом максимального использования накопленного 
опыта и рационализации производственных процессов при одновре
менном энтузиазме рабочих-ударников Мостового перехода,—дали 
возможность закончить мост через Новый Днепр значительно рань
ше намеченного срока—к XIII годовщине Октябрьской революции. 

5 . Работы на Старом Днепре. 

Сборка моста через 
Старый Днепр 

В октябре месяце закончена основная сборка 
моста через Старый Днепр. З а октябрь с о б р а н о 
373 тонны конструкций, а в с е г о с начала работ 

по 1-е ноября с. г. по м о с т у с о б р а н о 5180 тонн. О с т а е т с я уложить 
еще тротуарный настил на нижней проезжей части моста . Э т о т на
стил не выполнен на 1-е ноября с. г. вследствие е г о получения с за
вода им. П е т р о в с к о г о лишь в конце октября 

Проезжая часть м о с т а на 1-е ноября забетонирована на протяже
нии 320 метров , т. е. на 9 0 ° / 0 и уложен асфальт в два слоя на 50°/о 
моста . Верхняя ж. д. проезжая часть сделана вся на временных опо 
рах, т. к. металлические о п о р ы д о сих пор еще не получены с завода. 

Р а б о т ы по клепке задерживались в о к т я б р е из-за недостатка кок
са для нагревания заклепок. На 1-ое ноября осталось всего 50.000 
невыполненных заклепок, каковая работа будет закончена к 7 му 
ноября и к Х Ш годовщине Октябрьской революции можно будет 
открыть движение поездов по мосту через Старый Днепр. 

э По земляному полотну ж. д. линии Канцеров-
оемляное полотно тн * « к а - Ш л ю з о в о и в о к т я о р е произведено земляной 

Ж. ДОРОЖН. ЛИНИИ. ч о т п а * 
г выемки экскаватором 13270 куб мтр. и грабарями 

6000 куб. мтр. О к т я б р ь с к и й план недовыполнен вследствие т о г о , что 
экскаватор после ремонта начал р а б о т а т ь лишь 16-го октября . Насы
пи сделано грабарями из резерва за октябрь 33,000 куб . мтр. и па
ровозной возкой 7000 куб. мтр. Н а г о р н ы х канав сделано 2500 куб. мтр. 
О т с у т с т в и е персонала для третьей смены экскаваторной бригады, а 
также недостаток грабарей сильно т о р м о з я т земляные работы. 

п й В октябре уложено три километра о с н о в н о г о 
утевые раооты. и К Л М Т р . временого ж. д. пути. Временный ж. д. 

путь от пикета № 17 д о пикета № 89 разбирается . 
„ З а о к т я б р ь выполнено 210 куб. мтр. б у т о в о й 

кусственные гладки т р у б на 53-м пикете, что составляет 50°/о 
сооружения. э т о й работы. Закончены опоры путепровода № 4 

и сделана опалубка для пролетных сооружений на 7 0 ° / 0 . О т с у т с т в и е 
каменщиков задерживает э ти работы. 

Н а 1-е ноября с. г. закончена каменная клад-
1ражданские со- к а п а с с а ж и р с к о г о здания ст . А л е к с а н д р о в с к Пра-

оружения. вый; пассажирское здание раз ' езда „ С е ч ь " клад
кой выведено на два этажа. На жилом доме произведена осмолка 
плоской крыши—315 кв. мтр . 

Кирпичная кладка в о д о е м к о г о здания на о. 
Водоснабжение ст. Х о р т и ц а в о к т я б р е закончена; уложены 2 нитки 

Александровск водонапорной линии на протяжении 2200 пог. 
Правый. мтр . и вырыт котлован под фундамент здания 

водоочистительной станции, а также котлован для колодцев водона
порной линии. Фасонных частей водопровода до снх пор нет, что 
тормозит работы. ht
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План работ на ноябрь с . г. 

В ноябре о т д е л у М о с т о в о г о П е р е х о д а предстоит выполнить : 
А. По участку Нового Днепра—закончить 40'7о клепки об-мет-

ровой фермы; закончить клепку 25-метровой фермы; установить пе
рила верхней проезжей части м о с т а ; закончить бетонировку и ас
фальтировку нижней проезжей части м о с т а ; установить парапетные 
камни у башен моста . Значительная часть этих работ должна быть 
выполнена к 7-му ноября с. г. 

Б. По участку старого Днепра—закончить п о л н о с т ь ю мост че
рез С т . Днепр и приступить с 20 ноября к разборке подмостей и 
ферм Лембке , каковые с р о ч н о отправить для установки их в аванка
мере Гидростанции; уложить рабочие ж. д. пути по о с т р о в у Х о р т и ц а ; 
выполнить экскаватором „ П у т и л о в е ц " 35,000 кб. мтр. грунта ; закон
чить пас. здание раз 'езда „ С е ч ь " вчерне и п о л н о с т ь ю здание ст . А л е к -
сандровск Правый; закончить каменную т р у б у на пикете № 53, в о д о 
емное здание и п у т е п р о в о д № 4 ; приступить к у с т р о й с т в у мостика 
на пикете № 89. 

Шире дорогу ударным бри
гадам — передовым борцам за 
социалистическое строитель
ство! Развернем знамя соци
алистического соревнования и 
ударничества 

Позор дезептирам социали
стического строительства, про 
гулъщикам, летунам, рвачам! 
Да здравствует пролетарская 
трудов, дисциплина з промыш-

\ ленности, сельск. хозяйстве, 
на транспорте! 

На строительстве Д н е п р о к о м б и н а т а . 

, п Н е с м о т р я на в с ю кампанию, поднятую за п о -
Илощадка „ следнее время о б щ е с т в е н н о с т ь ю Д н е п р о с т р о я в 

центральной и местной печати против катастрофического опоздания с 
утверждением генерального плана Днепрокомбината ,—этот план на 1-е 
ноября попрежнему о т с у т с т в у е т . По имеющимся сведениям, он будет 
утвержден лишь в середине ноября. Д о сих пор не получены также 
и генеральные планы отдельных заводов , за исключением А л л ю м и ч и -
евого . Нет и проекта планировочных работ . 

д „ На площадке А л л ю м и н и е в о г о завода в октя-
Аллюминиевыи ^ е ш д и р а б о т ь , п о постройке Э л е к т р о л и т н о г о 

завод цеха, здания заводоуправления и фундамента Ре -
монтно-механических мастерских. П о п о с т р о й к е Э л е к т р о л и т н о г о цеха 
план работ за октябрь в части железо -бетонных сооружений выпол
нен лишь на 60 проц. П о л н о е выполнение о к т я б р ь с к о г о плана оказа
лось невозможным, из-за о т с у т с т в и я арматурного железа, главным о б -ht
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разом - т о н к о й проволоки 6, 8, 10, 12 м.м. Если арматурное железо 
не поступит в ближайшее ж е время, то осенний сезон работ по 
Электролитному цеху будет сорван и, во всяком случае, работы эти 
придется производить в дорогостоющих тепляках. 

П о с т р о й к а зданий Заводоуправления и др . идет д о в о л ь н о замед
ленным темпом, т о р м о з я с ь о т с у т с т в и е м каменщиков-бутовщиков . 

~ л _ Н е д о с т а т о к грабарей на З а в о д с т р о е повлек за 
оемляные раооты с о б о ю крайнее замедление темпа земляных работ. 

На Днепростали , например, в октябре исполнено земляных работ— 
экскаватором—10584 и грабарями—41050 к у б о м е т р о в против 120.000 
к у б о м е т р о в , предусмотренных планом работ на октябрь . 

По остальным заводам в октябре шли только планировочные работы. 

На с троительстве Электролитного завода А л л ю м и н и е в о г о Комбината . Арматура 
железо -бетонного фундамента под одну из колонн 

Программа работ на о с о б ы й квартал 1930 г. имеется по Аллюми-
ниевому заводу. К о к с о с т р о ю и Днепростали . Ассигнования по пере
численным заводам на о с о б ы й квартал с о с т а в л я ю т 2.400.000 рублей. 
Однако , р а б о т ы в октябре велись только по А л л ю м и н и е в о м у Комби
нату. П о остальным же заводам работы, за о т с у т с т в и е м генеральных 
планов, не производились . 

В последних числах октября поступило расположение доменного 
цеха Днепростали , к разбивке к о т о р о г о уже приступлено. С начала 
ноября начнутся земляные р а б о т ы по этому цеху. В с е г о здесь надо 
выполнить 120 тыс . к у б о м е т р о в выемки котлована. К остальным рабо
там на площадке . . А " будет приступлено по получении генерального 
плана. 
•а- „ По плану предполагалось проложить 5,8 ки
ль, д. и шоссейное « о * " л о м е т р о в ж. д. путей на . з аводстрое в октябре, строительство г 1 г г 

г но из-за недостатка р е л ь с о в выполнено за месяц 
лишь 2 клмтр. Ш о с е й н ы х д о р о г надо б ы л о по плану проложить в ок-ht
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тябре 2,75 километра; развезено же и у л о ж е н о материала на 2,5 ки
лометра! а укатано в с е г о 0,6 километра. Все э т о является результатом 
недохватки рабсилы и гужтранспорта . К р о м е т о г о , паровой каток, вме
с т о 30-ти дней, работал по накатке ш о с с е на З а в о д с т р о е в о к т я б р е 
только 9 дней; остальное время он работал по специальному заданию 
Управления на правом б е р е г у . Мостовые работы в октябре на Завод-
строе не производились вовсе из-за полного отсутствия мостовщи
ков. 

В о к т я б р е месяце предполагалось по плану 
Поселковое построить вчерне 30 бараков. Из-за отсутствия 

с т р о и т е л ь с т в о рабсилы к этим работам на 1-е ноября еще не 
приступлено. Создавшееся положение вещей на участке работ по
селкового жилстроительства угрожает срывом всего плана работ 
Заводстроя. У ж е в настоящее время не хватает жилплощади для 
размещения вновь прибывающих на строительство?рабочих. 

Электролитный завод Аллюминиевого Комбината. Ж.-бетонный фундамент под 
одну из колонн. Таких колонн в электролитном цехе 326 шт. 

„ Октябрьская п р о г р а м м а работ по капитально-
Капитальное о о 

му с т р о и т е л ь с т в у В е л и к о г о З а п о р о ж ь я недовы • 
с т р о и т е л ь с т в о г> с 

г полнена. Р а б о т ы эти, вследствие чрезвычайно 
напряженного положения с рабсилой и стройматериалами, производи
лись весьма медленным темпом, с о с р е д о т о ч и в ш и с ь главным о б р а з о м 
на окончании дома о б щ е с т в е н н ы х организаций, временного втуз 'а , к о 
тельной, паропроводов , канализации, школы и дома-коммуны. Ф о р с и 
рование работ по дому-коммуне все время о с у щ е с т в л я е т с я , впрочем, 
исключительно за счет о б щ е с т в е н н о г о буксира, организованного рабоч
комом З а в о д с т р о я . 

В октябре приступлено к закладке 13-ти д о м о в 9-го квартала. П о 
этой р а б о т е к концу октября вырыта часть котлованов и ведется б у 
товая кладка 2-х домов . 

Р а б о т ы по прокладке канализации ведутся форсированным тем-ht
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пом. О д н а к о , укладка т р у б не может быть налажена из-за отсутствия 
квалифицированных землекопов . 

„ й Положение с о строительными материалами на 
1>наожение З а в о д с т р о е в о к т я б р е резко ухудшилось Весь 

материалами месяц совершенно не б ы л о гвоздей , извести, камы
шита, арматурного железа мелкого диаметра, нужного ассортимента тав
р о в ы х балок, бензола , р е л ь с о в и м н о г о г о д р у г о г о . Э т о сильно сказы
вается не т о л ь к о на темпах, но и на с е б е с т о и м о с т и работ . 

_ , Н и с к о л ь к о не улучшилось в октябре и тяже-
а очая сила д о е п о л о г р е н и е с рабсилой на З а в о д с т р о е . При

бывающая рабсила—в подавляющем большинстве чернорабочие—моло
дежь, впервые работающая на производстве- Пополнения квалифици
рованных кадров нет. Вместе с тем квалифицированные рабочие начи
нают уже покидать С т р о и т е л ь с т в о в виду окончания сезона . Дефицит 
рабсилы на З а в о д с т р о е к о л о с с а л е н : в м е с т о необходимых 16.000, рабо
тает на 1-е ноября с.г . в с е г о 4500 человек. В с е подготовительные и 
о с н о в н ы е р а б о т ы о с о б о г о квартала э т о г о года б у д у т сорваны, если в 
ближайшее время не произойдет к о р е н н о г о перелома в снабжении За-
в о д с т р о я рабсилой. 

Один из недавно полученных на Заводстрое американских канавокопателей фирмы 
„Аустин" мощностью 57 лош. сил каждый. 

На о с о б ы й квартал с. г. ассигновано по обез -
Финансовое личенному кредиту (подготовительные работы) 8,5 
положение млн. рублей . П е р в о е ассигнование в начале октя

бря предусматривало на э т о т квартал 13,5 млн рублей , но впослед
ствии эта цифра была урезана. И м е ю т с я сведения, что э т о урезанное 
ассигнование (8,5 млн. рублей) на р а б о т ы о с о б о г о квартала будет сни
жено д о 5,5 мл. рублей. Т а к о е положение с ассигнованием с р е д с т в не 
мо>^ет с п о с о б с т в о в а т ь программному ведению работ и достаточной 
подготовке к основным сооружениям Комбината . 

План работ на ноябрь. 

В ноябре на Заводстрое предстоит выполнить : 
1. Закончить с б о р к у каркаса э л е к т р о л и т н о г о цеха Аллюминиевого 

Комбината ; ht
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2. выполнить 105000 куб . метр, земляных работ на площадке „ А " ; 
3 начать постройку 9-го, 10-го и 11-го поселков , выполнив по 

ним 35 проц. р а б о т ы за месяц; 
4. начать п о с т р о й к у больничного г о р о д к а на 7-м поселке , выпо

лнив за месяц 25 проц. р а б о т ы ; 
5. закончить отопление 6-го, 7 -го , 8-го, 12-го и 13-го п о с е л к о в ; 
6. закончить капитальное с т р о и т е л ь с т в о по 8-му кварталу Вели

кого Запорожья и продолжать э т о с т р о и т е л ь с т в о по 2-му, 4-му, 5-му, 
6-му и 9-му кварталам д о м о в В е л и к о г о Запорожья . 

Под'ем производственной энергии рабочих масс Днепоостооя 
обеспечивает досрочное окончание и пуск Гидростанции. Направим 
весь боевой энтузиазм рабочих, ИТР и служащих Строительства 
на форсирование работ самого отставшего участка нагиего фрон
та— Днепрокомбината—главного потребителя энергии Днепров
ской Гидростанции. 

Сигнализация на бетонном заводе левого бе
рега. 

Опыт рационализации упоавления бетонным заводом и 
доставки раствора на места работ. 

Длительный простой с о с т а в о в под бетонными заводами и о д н о 
временные п р о с т о и механизмов, вследствие скопления с о с т а в о в у за
вода или на месте работ , натолкнули рационализаторскую мысль на 
разработку такой схемы, которая бы предотвращала возможность ско 
пления с о с т а в о в и непроизводительного изспользования таковых. 

Рационализация э т о г о участка логически распадается на три 
проблемы: 1) организация погрузки, 

2) организация р а б о т ы б е т о н ь е р о к и 
3) организация движения бетонных с о с т а в о в . 

Ввиду т о г о , что эти три в о п р о с а взаимно зависимы, за о с н о в у 
было принято централизованное управление бетонными заводом и дви
жением с о с т а в о в . 

Централизованное управление вышеупомянутыми функциями о с у 
ществимо лишь при применении той или иной формы сигнализации. 

Б ю р о Рационализации о с т а н о в и л о с ь на с в е т о в о й сигнализации. 

В операции погрузки у ч а с т в у ю т два основных элемента—бетонь 
ерки и составы . Цель рационализации п о г р у з к и — в о первых, поставить 
состав таким образом , ч т о б ы максимальное количество бадей попало 
под максимальное число р а б о т а ю щ и х б е т о н ь е р о к , во -вторых , чтобы 
паровоз поставил с о с т а в таким о б р а з о м сразу , не теряя времени на 
передвижки. 

I. Организация погрузки. 
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Для осуществления этих двух задач были выработаны так назы
ваемые стандартные с о с т а в ы , с таким расположением бадей, чтобы 
расстояние между 1 й и 3-й, 2-й и 4-й и т. д. бадьями б ы л о равно 
р а с с т о я н и ю между бетоньерками. 

И с х о д я из э т о г о были установлены и стандартные места для 
остановки п а р о в о з о в с таким расчетом, что паровоз , останавливаясь 
на определенном стандартном месте , дает под п о г р у з к у определен
ное количество бадей. 

На каждом стандартном месте установлен сигнальный фонарь, 
который зажигается диспетчером из будки управления к моменту под
хода состава . 

В зависимости от р а б о т а ю щ и х б е т о н ь е р о к , диспетчер дает тот 
или иной сигнал машинисту. Машинист останавливается против того 
стандартного места, к о т о р о е зажжено, таким о б р а з о м , что сигнальный 
фонарь оказывается против поручня паровоза , а бадьи под бетоньер
ками. 

Бетоньерки, находящиеся над бадьями, о п о р о ж н я ю т с я . В это 
время диспетчер зажигает с л е д у ю щ и й сигнал и машинист подводит 
к нему с о с т а в . 

О т г р у з и в ш и с ь у всех зажженных огней, с о с т а в уходит по сигналу 
стрелочника. 

Связь между бетоньерками и будкой управления о с у щ е с т в л я е т с я 
следующим о б р а з о м : 

Рабочий у бетоньерки зажигает сигнал, з а горающийся на пульте 
диспетчера, давая знать о г о т о в н о с т и бетоньерки . Диспетчер из будки 
управления дает бетоньеркам сигнал о работе . Такой сигнал всего 
один: „пустить с м е с ь " . Рабочий у бетоньерки сам опорожняет послед
н ю ю , когда под ней находится пустая бадья, поднимая лоток после 
опорожнения. Если сигнал „пустить с м е с ь " т у х н е т , — э т о значит, что 
рабочий должен остановить б е т о н ь е р к у д о н о в о г о сигнала. 

Таким образом , диспетчеру известно количество р а б о т а ю щ и х бе
тоньерок и он, р у к о в о д с т в у я с ь специальными схемами, дает составам 
те или иные стандартные места . Каждая комбинация р а б о т а ю щ и х бе
тоньерок обслуживается определенной п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю стандарт
ных мест. 

Д и с п е т ч е р в будке управления получает по телефону из службы 
эксплоатации указания о количестве с о с т а в о в на каждый участок ра
б о т и составляет график, с о г л а с н о к о т о р о г о отправляет составе! по 
назначению. Против поста отправления имеются с в е т о в ы е сигналы, за
жигающиеся из будки управления и д а ю щ и е п о с т у отправления ука
зания о назначении с о с т а в о в . 

Будка управления находится против завода и таким образом 
диспетчер имеет в о з м о ж н о с т ь наблюдать все происходящее у бетонье
рок. Как диспетчер , так и завод снабжены рупорами на случай необ
ходимости устной передачи. Вышеописанная схема была о д о б р е н а Уп
равлением Главного Инженера и проведена в жизнь на левобережном 
заводе с 1-го октября 1930 года. 

Б ю р о Рационализации предложило целый ряд типов стандартных 
с о с т а в о в . И з предложенных типов администрация остановилась на 9-ти-

II. Организация работы бетоньерок. 

III. Организация движения. 
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бадейном типе, с о с т о я щ е м из 2-х американских платформ. При таком 
составе и при 5-ти р а б о т а ю щ и х бетоньерках 8 паровозами можно дать 
свыше 3.000 к у б о м е т р о в в сутки ; при 4-х р а б о т а ю щ и х б е т о н ь е р к а х — 
2500 к у б о м е т р о в . 

Работа сигнализации снизила п р о с т о й с о с т а в о в под бетоньерками 
до 5-ти минут и дает в о з м о ж н о с т ь подавать нужное количество бетона , 
избегая п р о с т о е в и при минимальном числе р а б о т а ю щ и х паровозов . 

Успехи пятилетки — реши- Рабочая армия Днепростроя 
тельный улар по мировой добившаяся блестящих побед 
буржуазии и основа победы 8 борьбе за темпы, должна 

г^пг^г, 77 добиться не менее блестящих 
социализма в СССР. Да здрав ^ 

г достижении в области каче-ствует пятилетка в четыре 
года! 

ственных показателей и уде
шевления стоимости стройки. 

_ 

Работа Механической Лаборатории на 
Днепрострое. 

Приступив к с о о р у ж е н и ю Д н е п р о в с к о й плотины, т р е б у ю щ е й ог 
ромных денежных затрат, Управление С т р о и т е л ь с т в о м поставило с е б е 
задачей возвести э т о грандиозное с о о р у ж е н и е с максимальной проч
н о с т ь ю , стремясь одновременно к д о с т и ж е н и ю наибольшей экономии 
денежных с р е д с т в и дефицитных стройматериалов . 

Прочность (в о б щ е м понимании слова ) плотины зависит от в ы с о 
кого качества бетона, из к о т о р о г о она строится , что в с в о ю очередь 
о б у с л о в л е н о не только высококачественными материалами, из к о т о р ы х 
э т о т бетон составляется—цемента , песков и щебней, — но и надлежа
щим в ы б о р о м этих материанов в смысле пропорции. Все эти в о п р о с ы 
требовали тщательного исследования, т о ч н о г о изучения путем кропо
тливых опытов , для каковой цели и была создана в 1928 г. Механиче
ская Л а б о р а т о р и я т -е . лаборатория , изучающая материалы механи
ческими методами. 

Таким образом , о с н о в н о й задачей Л а б о р а т о р и и с первых же дней 
ее существования является гарантирование в ы с о к о г о качества бетона 
для основных гидротехнических сооружений Д н е п р о с т р о я при наибольшей 
возможной экономии. Помимо э т о й о с н о в н о й р а б о т ы Л а б о р а т о р и я о б 
служивает О б ' е д и н е н н о е С т р о и т е л ь с т в о в смысле испытания всех дру
гих строительных материалов. 

В конце 1929 г. Л а б о р а т о р и я приступила к некоторым научно-
исследовательским работам, выходящим за рамки Д н е п р о в с к о г о С т р о 
ительства, а с 1/111 с. г. эти работы об 'единены с работами других б е 
тонных лабораторий под р у к о в о д с т в о м Г о с у д а р с т в е н н о г о Научно-Ис-
следовательского Института Бетонов . В связи с этими работами при 
Лаборатории создано Химическое О т д е л е н и е . 

Параллельно с развертыванием основных работ по Д н е п р о з а в о д -
с т р о ю . Лаборатория начинает все б о л е е и б о л е е регулярно обслужи-ht
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вать нужды Комбината . И в дальнейшем мыслится , что Лаборатория 
после сооружения плотины б у д е т всецело обслуживать строительство 
з а в о д о в в с е г о Д н е п р о в с к о г о Комбината 

Наряду с указанными работами и задачами, Л а б о р а т о р и я всегда 
шла навстречу нуждам с т р о и т е л ь с т в У С С Р и ниже будет указано, что 
б ы л о сделано в э т о м направлении. 

Проводя с в о и с о б с т в е н н ы е работы , Л а б о р а т о р и я , по мере сил и 
возможностей , участвует в постановке научно-исследовательских опы
т о в других организаций. Так, например,—в настоящее время Государ
ственный Научно-Экспериментальный Институт С о о р у ж е н и й при с о 
действии Л а б о р а т о р и и ведет р а б о т ы по постановке о п ы т о в по иссле
дованию деформаций и температурного режима плотины. 

Первые экспериментальные р а б о т ы по б е т о н у были начаты 23 
июля 1928 г., каковой срок и с л е д у е т считать началом работы лабора
тории. С э т о г о времени началось систематическое изучение как б е т о 
на, так и е г о с о с т а в л я ю щ и х . О с н о в н а я экспериментальная работа за
кончилась приблизительно к 1/1У—29 г . ; она заняла о к о л о 11 месяцев 
у п о р н о г о труда В результате был окончательно установлен с о с т а в 
бетона для плотины с р а с х о д о м цемента в 285 кгр. на 1 куб . мтр. 
бетона . 

В 1929—30 годах Л а б о р а т о р и я продолжала свои опыты по линии 
снижения этой нормы, сохраняя качество бетона . Эти изыскания дали 
возможность снизить р а с х о д цемента д о 265 кгр. на 1 куб. м. бетона . 
Такой бетон дается на плотину с 1 2 / У Ш — 3 0 г. Учитывая оставшийся 
об ' ем бетонных работ , снижение нормы цемента дает э к о н о м и ю э т о г о 
о с т р о - д е ф и ц и т н о г о материала в размере 14.000 тонн, а в рублях— 
600.000 руб . Американская консультация была сначала против сниже
ния, но затем согласилась с выводами Л а б о р а т о р и и . 

За время с начала р а б о т по 1 июня 1929 г. Л а б о р а т о р и е й выпол
нены с л е д у ю щ и е работы, о б ' е м к о т о р ы х д о с т а т о ч н о характеризует , 
насколько полно была проделана подготовка к ним и, следовательно , 
как о с т о р о ж н ы в своих выводах работники Лаборатории: 

1. Испытание бетона иа сжатие в кубиках 3 0 x 3 0 x 3 0 см: 
изготовлено опытных кубиков 1076 шт. (кубики сделаны в л а б о р . ) ; 

„ контрольных „ 65 шт. ( „ „ нам. р а б . ) ; 
сделано раздавливаний—1011. 

2. Испытание бетона на водопроницаемость: 
изготовлено опытных к о н у с о в 600 шт. ; 

„ контрольных „ 16 шт. ; 
сделано испытаний—1365. 

3. Испытание бетона на морозоупорность- сделано 91 замора
живание. 

4. Испытание портланд цемента со всеми физическими опреде
лениями : 

испытано 97 проб цемента, причем— 
и з г о т о в л е н о кубиков 7 X 7 X 7 см .—730 шт.; 
испытано 694 шт. ; 

„ в о с ь м е р о к 7 X 7 X 7 см.—2554 шт. ; 
испытано 2390 шт. ; 

5. Испытание цементных растворов: 
изготовлено кубиков 7 X 7 x 7 см. на сжатие—г1190 шт . ; 
испытано 1100 шт.; 

„ в о с ь м е р о к 7 X 7 X 7 см. на растяжение 241 шт . ; 
испытано 127 шт. ht
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Помимо выполнения своей основной задачи по б е т о н у , Л а б о р а т о 
рия производила за э т о т период с л е д у ю щ и е р а б о т ы : изучение механи
ческих с в о й с т в камня из различных карьеров и котлованов С т р о и т е л ь 
ства, испытание вяжущих в е щ е с т в и р а б о т ы эпизодического характера. 

В т о р о й период р а б о т ы Л а б о р а т о р и и охватывает срок с 1 /VI—29 
г. по настоящий момент, т. е. 1 ' Х — 3 0 г. З а э т о т срок , кроме о с н о в 
ной р а б о т ы по к о н т р о л ю за качеством бетона , проделана большая ра
бота по испытанию бетона , вырезанного из тела плотины. В п е р в у ю 
очередь эти испытания преследовали цель наиболее надежной оценки 
качества б е т о н а ; попутно они д а ю т общий м е т о д перехода от резуль
татов испытания обычных контрольных о б р а з ц о в , и з готовленных в о 
время бетонировки , к оценке качества б е т о н а в сооружении . 

В цгиеатном отделении Лаборатории. Работники Лаборатории за изготовлением 
образцов, необходимых для изучения качества цемента. 

Были также поставлены опыты по определению с р о к о в схватыва
ния бетона, давления бетона на опалубку, влияния времени (при пере
возке) и температуры на легкообрабатываемость , влияние взрывов на 
бетон, влияние мороза на схватывание и твердение бетона . Последние 
из этих опытов п р и о б р е т а ю т б о л ь ш о е значение в связи с н е о б х о д и 
мостью использовать зиму 1930—31 года для бетонировки . 

Как работу и с с л е д о в а т е л ь с к о г о характера, ^очень важную по су 
ществу, н е о б х о д и м о отметить постановку о п ы т о в с т р а с с о м и трепе
лом в виде д о б а в о к к цементу. Эта р а б о т а начата по инициативе и 
распоряжению Б. Е. Веденеева и включена в программу работ , о б ' е д и -
няемых Институтом Бетонов . Х и м и ч е с к у ю с т о р о н у о п ы т о в ведет хими
ческое отделение Лаборатории . В круг ведения хим. отд . входит так
же производство хим. анализов б е т о н о в , а также и цементов, начав
ших поступать с различных цементных заводов в связи с неуспева
емостью А м в р о с и е в с к о г о завода поставлять цемент Д н е п р о с т р о ю в по
требном количестве . ht
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З а в т о р о й период р а б о т ы произведены с л е д у ю щ и : о с н о в н ы е ра
боты : 

1. Испытание бетона в кубиках 3 0 X 3 0 X 3 0 с м . 
и з г о т о в л е н о опытных кубиков 359 шт.; 

„ контрольных „ 3397 шт . ; 
сделано раздавливаний 1011. 

2 . Испытание бетона на водопроницаемость: 
и з г о т о в л е н о опытных к о н у с о в 1820 шт.; 
сделано испытаний 1455 шт. 

3 . Испытание портланд-цемента со всеми физическими опреде
лениями: 

и с п ы т а н о ' 4 2 1 проб цемента, причем— 
изготовлено кубиков 7 x 7 X 7 см 1987 шт ; 
испытано 1532 ш т . ; 
и з г о т о в л е н о восьмерок 6277 шт . ; 
испытано 5681 шт, 

4. Сделано анализов инертных материалов на чистоту, круп
ность, об'емный и удельный вес 2 3 4 шт. 

5. Испытание образцов гранита, известняка, кирпичей 2 8 3 шт. 
Р а б о т ы Л а б о р а т о р и и для строительств У С С Р выразились в испы-

. ании цементов—17 проб , разных о б р а з ц о в камней, кирпичей в ко
личестве—550 шт. О б щ а я с т о и м о с т ь ь с е х испытаний для этих с т р о 
ительств выразилась в сумме 4500 р у б . 

К вопросу о затоплении Старого Кичкаса. 

С о г л а с н о графика изменения г о р и з о н т о в воды верхнего бьефа 
Днепра по месяцам ранее предполагалось , что под ем воды в реке до 
отметки 25,5 вызовет временное затопление Кичкаса весенним павод
ком с апреля по 1-е июля 1931 года, после ч е г о уровень воды в тече
ние июля и августа падает о б р а т н о д о обычной нормы (отметка 18) и 
лишь с 1-го сентября 1931 года начинается подпор воды плотиной, 
подымающий д о 1 декабря 1931 г. уровень воды д о отметки 32. Весен
ний паводок 1932 г. повышает уровень воды до отметки 36, а с авгу
ста 1932 г. новым подпором плотины вода к с е н т я б р ю подымается до 
4—10. Из расчетов э т о г о графика и был составлен первоначальный план 
переселения жителей из С т а р о г о Кичкаса, попадающего под затопле
ние, и снесения э т о г о поселка. С о о т в е т с т в е н н о срокам вышеназванно
го графика и указанным им зонам затопления—планом снесения Кич
каса и перемещения е г о населения предусматривались три очереди. К 
апрелю 1931 г. предполагалось затопление 1-й очереди части поселка, 
расположенной на уровне отметки 26, именно — в с ю Л е н и н с к у ю ули
цу и часть ул . К Либкнехта . 

К э т о м у времени подлежало переселению из затапливаемой зоны 
2226 рабочих и служащих Строительства , а также членов их семейств. 
В э т о число входит : семейных вместе с членами их семей—1326 чел., 
одиночек общежития Унгера—575 чел., одиночек общежития техперсо
нала в Кичкасе—256 чел. и семейных, проживающих в проданных им 
д о м а х — 6 9 чел Вторая очередь затопления (сентябрь 1931 г . ) до от
метки 32 т р е б у е т переселения 1259 человек, а 3-я — 750 чел. Всего 
подлежит переселению из Кичкаса 4245 чел. ht
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Выполнение плана переселения из затапливаемого Кичкаса потре 
бует 803 семейных комнат, из к о т о р ы х для 1-й очереди—407 , для в т о 
рой—249 и для третьей—147. К р о м е т о г о т р е б у е т с я общежитий для 
одиночек 13. из коих для 1-й очереди 6 и для 2-й—7. 

Для удовлетворения переселяемых из Кичкаса п о т р е б н о й жил
площадью намечено б ы л о построить на Крестьянском поселке 58 две-
надцатикомнатных деревянных каркасных д о м о в п о с т о я н н о г о типа. И з 
них 32 дома для затопления 1-й очереди, 18—для 2-й и >ц— для 3-й. 
Четырехкомнатных д о м о в р е ш е н о п о с т р о и т ь на том же поселке 19, в 
том числе для 1-й очереди 6, для 2-й—9 и для 3-й—4. К р о м е т о г о 
решено построить 13 бараков размером 3 0 X 1 2 мтр. каждый. 

К началу работ по постройке д о м о в 1-й очереди надо б ы л о по 
плану приступить 1-го августа 1930 г. с тем, чтобы эта часть поселка 
была закончена к 1-му декабря с. г. 2-я очередь должна быть начата 
постройкой 1-го апреля 1931 г. и закончена 1-го августа т о г о же года . 
Третья же очередь должна начать строиться 1-го марта 1932 г. и за
кончена к началу августа т. г. 

Приступить к с н о с у 1-й очереди Кичкаса по плану следовало 
1-го октября с. г., а закончить эту работу надо б ы л о к 1-му апреля 
1931 г. С н о с в т о р о й очереди должен быть выполнен за период август 
—ноябрь 1931 г., а 3-й очереди — за апрель—август 1932 г. 

С т о и м о с т ь постройки н о в о г о поселка для подлежащих переселе
нию из Кичкаса по всем трем очередям исчислена в 1 571.000 рублей . 
С т о и м о с т ь материалов от разборки С т а р о г о Кичкаса и выручка за 
частичную продажу строений Кичкаса на снос выразится в сумме 
496.310 руб . 

В связи с изменением срока окончания Д н е п р о в с к о г о С т р о и т е л ь 
ства (1 мая 1932 г. вместо декабря т. г . ) сроки затопления Кичкаса 
с о о т в е т с т в е н н о приближаются. По пересоставленным графикам уже с 
августа 1931 г. уровень воды, подпертой плотиной, стремительно по
вышается, достигая к 15 ноября 1932 г. отметки 43. Э т о о б с т о я т е л ь 
ство во всей о с т р о т е выдвинуло в о п р о с о форсировании строительства 
Н о в о г о Кичкаса. Эта задача т р е б у е т тем б о л е е у с к о р е н н о г о разреше
ния, что к работам как по постройке Н о в о г о Кичкаса, так и по с н о с у 
с т а р о г о , своевременно не б ы л о приступлено по целому ряду причин 
(недостаток рабсилы, стройматериалов , н е о б х о д и м о с т ь ликвидации про
рывов на гидротехнических сооружениях в сентябре ) и первый срок 
таким о б р а з о м уже пропущен. 

27 октября с. г. для обсуждения э т о г о в о п р о с а б ы л о созвано зам. 
нач. С т р о и т е л ь с т в а совещание нач. о т д е л о в , на к о т о р о м б ы л о решено 
поручить отделу Коммунального хозяйства Д н е п р о с т р о я немедленно 
приступить к постройке 50-ти жилых домов с о службами на пос . Н о 
вый Кичкас. В течение 2-х ближайших недель к месту постройки дол
жна быть закончена прокладка п о д ' е з д н о г о ж.-д. пути и о б о р у д о в а н о 
водоснабжение. Материальный отдел должен отпустить необходимые 
стройматериалы, а отдел Найма—обеспечить К Х потребной рабсилой. 

В конце октября начаты работы по планировке поселка и у с т р о й 
ству 2-х бараков для общежития рабочих, занятых на постройке по
селка. Последний должен быть закончен к 1 апреля 1931 г. 

К разборке С т а р о г о Кичкаса будет приступлено немедленно по 
окончании постройки первой пачки д о м о в н о в о г о поселка. В о всяком 
случае переселение и разборку предполагается начать уже в феврале 
1931 года. 

Принятый на сегодняшний день план и размер н о в о г о поселка не 
удовлетворяет в полной мере нужду в кубатуре жилплощади для б е з -ht
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б о л е з н е н н о г о переселения в с е х жильцов затопляемой зоны. План э т о т ' 
например, вовс-е не предусматривает строительства жилищ в Н о в о м 
Кичкасе для переселяемых одиночек. Этих последних насчитывается 
д о 1500 человек, к о т о р ы х предполагается переселить на Левый берег . 
С н о с С т а р о г о Кичкаса б е з у с л о в н о уменьшит фонд жилплощади С т р о 
ительства, так как новый поселок , как уже сказано, не компенсирует 
п о л н о с т ь ю убыли кубатуры, вызываемой с н о с о м с т а р о г о поселка. Э т о 
должно, на первых по крайней мере порах, вызвать н е к о т о р о е о б о с т р е 
ние жилкризиса на Д н е п р о с т р о е . 

Внутренние ресурсы на на
ших стройках — это милли
оны рублей. 

Первенство на конкурсе по
лучит стройка, максимально 
использовавшая свои ресурсы 

Экскурсия киевских втузовцев, отработавших день на ликвидацию отставания 
в шлюзе в октябре с. г. 
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Промежуточный квартал те 
кущею года должен стать 
кварталом боевого под'ема на 
Днепрострое. 

Без ввода в строй новых и 
новых фабрик и заводов нель
зя добиться решающих успе
хов по линии „догнать и пе
регнать''. 

Техника безопасности на Днепрострое. 

Общие мероприя Р а б о т у Б ю р о по технике б е з о п а с н о с т и на 
тия по технике Д н е п р о с т р о е , начиная с осени 1927 и по насто-
безопасности. ящее время, можно подразделить на три периода . 

В течение п е р в о г о периода, п р о д о л ж а в ш е г о с я с 
начала организации Б ю р о по июль 1928 года, основная работа е г о 
выражалась преимущественно в устранении г р у б ы х нарушений элемен
тарных норм по технике б е з о п а с н о с т и и в проведении в жизнь п о л о 
жений Н К Т р у д а в э т о й области . В т о р о й п е р и о д — с лета 1928 и д о 
конца т о г о - ж е года—прошел за разработкой инструкций по технике 
безопасности в дополнение и развитие обязательных постановлений 
Н К Труда , их продвижением в жизнь и за постановкой дела инструк
тажа в о в с е х е г о видах. Начало 1930 года знаменует с о б о ю третий 
период—развертывания б о л е е углубленной р а б о т ы по изучению нако
пившегося за все время материала по травматизму и технике безопа
сности на С т р о и т е л ь с т в е и принятия целого ряда мер в с о о т в е т с т в и и 
с выводами из изученного материала и накопленного опыта. 

В настоящее время на С т р о и т е л ь с т в е действует 42 инструкции 
по технике безопасности , разработанных при участии Б ю р о . Н о поми
мо писанных инструкций проводится и устный инструктаж в виде 
лекций по технике безопасности , читаемых Б ю р о на всех курсах по 
п о в ы ш е н и ю квалификации, докладов на совещаниях и рабочих с о б р а 
ниях, а также индивидуальных и групповых инструктирований всех 
поступающих на п р о и з в о д с т в о рабочих их мастерами, бригадирами, 
десятниками и т, п. 

Приему на работы отдельных категорий рабочих, профессии к о т о 
рых связаны с повышенной о п а с н о с т ь ю по характеру с а м о г о производ
ства или по р о д у механизма, который они должны б у д у т обслуживать 
(подрывники, машинисты на дерриках и паровых кранах и т. п.) ,—пред
шествует длительная подготовка , заканчивающаяся специальным ис
пытанием поступающих . 

В начале с. г. были организованы на средства С т р о и т е л ь с т в а 
специальные краткосрочные курсы по технике б е з о п а с н о с т и для о с 
новного кадра низшего админ. -техперсонала—десятников , старших ра
бочих, а также рабочих , выполняющих опасные или вредные р а б о т ы , 
как-то: машинисты и пом. машинистов камнедробильных заводов , плот-ht
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ники, р а б о т а ю щ и е на в ы с о т а х и т. п. Эти курсы на Строительстве 
прошли б о л е е 3000 человек. 

В весьма широких размерах распространяется среди рабочих масс 
и техперсонала Д н е п р о с т р о я популярная литература по технике б е з о 
пасности за счет С т р о и т е л ь с т в а . 

Специальные ме- Н а Д н е п р о с т р о е проведен целый ряд меро-
оопоиятия приятии по технике безопасности , характерных 

для э т о г о строительства . Так, например, скон
струированы и применяются на практике подвесные балконы для уста
новки опалубки бычков плотины. Для предупреждения падения рабо
чего с бычков при разборке опалубки, в промежутки между бычками 
введено натягивание о с о б ы х с е т о к На локомотивных кранах „ И н д у 
стриал" у с т р о е н ы футомеры для определения вылета стрелы. У с т р о е н ы 
приспособления п р е д о т в р а щ а ю щ и е неполное выключение кулачковой 
муфты с т р е л о в о г о под 'ема, что предупреждает в о з м о ж н о с т ь падения 
стрелы Таких специальных приспособлений по технике безопасности , 
связанных с о с о б е н н о с т я м и работ на Д н е п р о с т р о е , здесь введено 
б о л ь ш о е число. 

Психотехнический Ф у н к ц и о н и р у ю щ и й при Б ю р о по технике без -
кабинет опасности психотехнический кабинет подверг за 

время е г о существования на Д н е п р о с т р о е психо
техническому испытанию 642 челов. на предмет определения степени 
их профессиональной пригодности для тех , сопряженных с повышен
ной о п а с н о с т ь ю , работ , на к о т о р ы е эти лица поступали. 

Травматизм на С у д и т ь о размере травматизма, о б щ е м для все-
Днепрострое. 1 0 Д н е 1 1 Р о с т Р о я , чрезвычайно трудно , так как, за 

' о т с у т с т в и е м у нас материалов э т о г о рода по ана
логичной стройке ,—нет сравнительного критерия. О б о б щ е м уровне 
травматизма на Д н е п р о с т р о е приходится говорить только предположи
тельно, и лишь по отдельным отраслям производства о б щ е г о характе
ра можно г о в о р и т ь о размере травматизма на С т р о и т е л ь с т в е б о л е е 
определенно . Так, мы имеем средний г о д о в о й коэффициент частоты 
за 1928—29 г .—292. Данные м о с к о в с к о й страхкассы о размерах трав
матизма за с е з о н май-ноябрь 1927 г. по десяти крупным постройкам в 
губернии д а ю т коэффициент частоты—222 . Н е о б х о д и м о , однако, учесть , 
что данные м о с к о в с к о й страхкассы для Д н е п р о с т р о я не показательны, 
ибо там мы имеем д е л о с обычными гражданскими сооружениями, воз 
ведение к о т о р ы х далеко не сопряжено с такими опасными работами, 
какие в б о л ь ш о м количестве имеются на Д н е п р о с т р о е . С э т о й точки 
зрения повышенный по сравнению с приведенными данными коэффици
ент частоты травматизма на Д н е п р о в с к о м С т р о и т е л ь с т в е следует счи
тать логически „закономерным" . С другой с т о р о н ы — г о д о в о й коэфици-
ент частоты (1928-29) по Электро-механическому отделу Д н е п р о с т р о я 
дает 267, в т о время как по заводу . .Коммунар" в г. З а п о р о ж ь е по 
характеру производства наиболее близкий Эл.-мех. отделу Днепро
строя ,—коэффициент частоты за э т о т период составляет свыше 400. 

Сравнение травматизма на Д н е п р о с т р о е по годам дает нам сле
д у ю щ у ю картину: средний г о д о в о й коэффициент частоты составляет— 
за 1927 28 г о д — 2 6 7 , а за 1928-29 г о д — 2 9 2 , — ч т о означает р о с т трав
матизма за 1928-29 год на 9,02°/ 0 . Э т о т рост распределяется не равно
мерно по всему С т р о и т е л ь с т в у и на отдельных отраслях производ
ства достигает в ы с о к о г о процента. Так, по категории чернорабочих 
повышение травматизма за 1928-29 год составляет 1 0 % , по слесарным ht
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р а б о т а м — 3 3 , 8 % , по плотине— 5 1 , 6 % . В т о же самое время по целому 
ряду профессий мы имеем за э т о т г о д снижение коэффициента 
частоты. 

Р о с т показателей по травматизму на Д н е п р о с т р о е за 1928-29 г. 
против 1927-28 года о б ' я с н я ю т с я тем, что с середины 3-го квартала т о г о 
года впервые развернулись здесь б е т о н и р о в о ч н ы е работы , п о т р е б о в а в 
шие б о л ь ш о г о числа специалистов-плотников и чернорабочих , м о г у щ и х 
работать на больших высотах . Вследствие н е д о х в а т к и э т о й 
квалификации на работы были поставлены рабочие случайные, мало
квалифицированные, большей ч а с т ь ю элемент деревенский, впервые 
попавший на стройку . Э т о неминуемо должно б ы л о повлиять на у р о 
вень травматизма. К этому следует еще добавить влияние сильной 
текучести рабочих кадров, начавшейся именно с III квартала 1928-29 
г. Так, за один лиш 4-й квартал 1928-29 г. б ы л о принято на С т р о 
ительство 10357 чел., при с р е д н е г о д о в о м количестве рабочих на 
стройке в 10500 чел. 

В увеличении количества травматизма на Д н е п р о с т р о е несомнен
но сыграли в 1928-29 г. роль и причины с у б ' е к т и в н о г о свойства , име
ю щ и е , к сожалению, м е с т о и по настоящее время. Правила и инструк
ции по технике б е з о п а с н о с т и часто нарушаются не только рабочими и 
низшим техперсоналом, но и производителями работ. Мелкие техниче
ские недостатки и нарушения норм по технике б е з о п а с н о с т и часто вле
кут за с о б о ю несчастные случаи Эти случаи на производстве п р о х о 
дят ничем не отмеченными, кроме извещения, больничного листка и 
денег страхкассы. На причину н е с ч а с т н о г о случая, вследствие ее ка
жущейся незначительности, никто не о б р а щ а е т внимания, никто ни с 
к о г о за нарушение не взыскивает . Администрирование отдельных про
рабов на п р о и з в о д с т в е в э т о й о б л а с т и чрезвычайно с л а б о и халатно. 

Мнение ц е л о г о ряда авторитетных лиц и знатоков вопроса , посе 
тивших в разное время Д н е п р о с т р о й и знакомившихся с постановкой 
дела техники б е з о п а с н о с т и на С т р о и т е л ь с т в е , с х о д и т с я на том, что 
последняя поставлена здесь вполне удовлетворительно . Всеми ими 
отмечено наличие б о л ь ш о г о количества х о р о ш о у с т р о е н н ы х п е р е х о д о в , 
стремянок, лестниц, рештовок , подмостей О т м е ч е н также хороший 
надзор за под'емными механизмами, состоянием ж -д. путей, котлами, 
машинами и станками силовой станции, Ц М М , л е с о з а в о д а и т. д. в 
смысле их технического состояния . В с е эти мероприятия с о з д а ю т 
вполне д о с т а т о ч н ы е условия б е з о п а с н о с т и работы , если исключить 
чрезвычайные случаи, игнорирование правил по технике б е з о п а с н о с т и 
или явное их нарушение вследствие малосознательности , н е о с т о р о ж н о 
сти или неразумного бравирования самих рабочих, а также с л а б о е 
администрирование. Последние о б с т о я т е л ь с т в а играют весьма б о л ь ш у ю 
роль на Д н е п р о с т р о е с е г о неимоверными темпами и г о л о в о к р у ж и 
тельно б ы с т р о меняющейся о б с т а н о в к о й работ и о с о б е н н о с т ь ю послед
них, влекущими за с о б о ю и б ы с т р у ю смену и порчу приспособлений 
по технике безопасности . Так, например, подмостки, лестницы и т. п., 
устроенные для бетонировки бычков плотины, разбираются раньше 
разборки опалубки и снимать щиты приходится рабочим на в е с у с. 
применением поясов и веревок . Разумеется , работы в таких услови
ях т р е б у ю т с у г у б о й о с т о р о ж н о с т и и малейшее нарушение правил по 
технике б е з о п а с н о с т и может повлечь за с о б о ю несчастные случаи. 

Нельзя не отметить здесь , что д е л о техники б е з о п а с н о с т и нахо
дится в загоне у местной профорганизации и рабочей о б щ е с т в е н н о с т и 
Строительства . Э т о й области р а б о т ы д о сих пор ими уделялось весь -ht
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ма мало внимания. Число несчастных случаев на работах Д н е п р о 
строя пойдет на у б ы л ь тем с к о р е е , чем с к о р е е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е о р 
ганизации и советская о б щ е с т в е н н о с т ь С т р о и т е л ь с т в а повернутся ли
цом к в о п р о с у техники б е з о п а с н о с т и на с т р о й к е . 

Мы должны бороться с рас
точительным расходованием 
материалов на строительст
вах. Мы будем драться за 
экономную стройку. 

Рабочие, инженеры, техники 
и служащие Днепростроя, 
станьте в ряды штурмовых 
колонн строительства в но
ябрьских боях за 500 ООО к. 
мтр. бетона! 

Печать о Днепрострое. 

„Правда" за 1 8 / Х с . г. в статье „ С о в е т с т р о е к гигантов" пишет 
о целях совещания р у к о в о д и т е л е й 30-ти крупнейших с т р о е к - - гигантов , 
созванного в начале э т о г о месяца В С Н Х С С С Р и редакцией „ З а Ин
дустриализацию" , а также о вопросах , обсуждавшихся на э т о м с о в е 
щании. Касаясь в о п р о с а подготовительных работ на стройках , ставше
го предметом оживленных д е б а т о в на совещании, газета пишет: 

„Подготовительные работы—решающий этап. Он предопределяет 
темп, строительство. А между тем никто из строителей, за исключением 
Днепростроя и Уралмашстрся, не смог похвастать хоть сколько-ни
будь сносной организацией подготовительных работ. Днепрострой до 
тех пор „не лез в воду", по выражению тов. Винтера, пока вспомога
тельные предприятия, жилища, люди не были готовы. 

Но в то же время равняться по опыту Днепростроя трудна. Днеп
рострой оказался счастливее в смысле сроков, чем большинство строек, 
начатых во втором году пятилетки Днепрострой больше чем за три года 
должен освоить 200 млн. руб., а Магнитострой —втрое больше Днепро
строя: за один будущий год должен освоить 200 млн. и к концу этого 
года должен уже дать чугун". 

П о п о в о д у э т о г о же совещания газета „Труд", за 2 / Х с. г. пи
шет, что самый большой опыт в строительстве—у Днепростроя. О т 
правильной организации р а б о т с с а м о г о начала в значительной мере 
зависит у с п е х с т р о и т е л ь с т в а : 

„Прежде всего надо иметь точный и определенный генеральный 
план, где, в каком месте будут расположены будущие основные 
об'екты Строительства. Так поступили Шатурское строительство и Дне-
прострой -- сперва создали общую схему расположения об'ектов и благо
даря этому смогли легко расположить впоследствии вспомогательные 
сооружения. 

Безнадежен, по мнению тов. Винтера, тот строитель, который сидит и 
ждет пока где-то кто-то даст ему полный портфель чертежей, чтобы по 
ним начать развертывание строительных работ. ht
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В начале строит-ва днепростроевцам очень надоедали недоуменными 
вопросами: 

— Что вы возитесь с какими-то водопроводами, с какими-то мастер 
скими? Почему вы медлите с плотиной? 

Но теперь, когда благодаря своевременно и широко развернутым 
подготовительным работам Днепрострой успешно завершает строитель
ство, никто больше не упрекает работников Гидростанции в разменива
нии по мелочам. Теперь совершенно ясно, что успех обеспечила тща
тельная предварительная подготовка. К сожалению, не все крупные 
стройки уяснили себе, каков удельный вес „каких-то там водопроводов" 
и „каких-то там мастерских". 

Газета „ З а Коллективизацию" ( 2 ' Х с. г . ) , помещая отчет о работе 
совещания руководителей с т р о е к — г и г а н т о в пишет: 

„Нач. Днепростроя А . В. Винтер в своем докладе считает, что нель
зя требовать стопроцентного использования механизмов. Хорошо если 
экскаватор работает, скажем, в земляном карьере... Но поставьте его на 
подчистку.... Больше чем на 20 проц. тут нельзя машину использовать. 

На совещании возник вопрос о целесообразности создания на круп
ных стройках заводов и мастерских, изготовляющих мелкие детали и 
обслуживающих нужды строек. Тов. Винтер — сторонник таких предпри
ятий, доказывая на опыте Днепростроя их жизненность и целесообраз
ность. Наоборот, т. Царевский—сторонник централизации, считая, что 
организация вспомогательных предприятий лишь распыляет силы 
стройки". 

„ И з в е с т и я " за 1 3 / Х с. г. в корреспонденции под з а г о л о в к о м 
„ П р е о д о л е т ь сопротивления" , помещенной Ш т а б о м по мобилизации из
лишков металла при редакции „ З а р я " пишет, что „перекличка запасов" 
д о с е г о времени не встретила должного отклика в целом ряде х о з о р г а -
низаций и предприятий, п р о д о л ж а ю щ и х оставаться в с т о р о н е от э т о г о 
дела. Произведенным представителями „ Р у д м е т а л л т о р г а " и „ С т а л и " 
обследованием у с т а н о в л е н о наличие больших излишков черного метал
ла и других ценностей у многих хозорганизаций. О д н а к о , последние 
ведут у п о р н у ю б о р ь б у с „ Р у д м е т а л л т о р г о м * и „ С т а л ь ю " , всячески 
стараясь задержать у себя излишки. 

„ О с о б о „отличился" (кавычки газеты. Ред.) в этой отношении Днеп
рострой в лице его материального отдела, который никак ие желает 
расстаться со своими излишками металла и по этому поводу спор идет 
вот уже три месяца. 

Рудметаллторг, узнав об излишках на Днепрострое, обратился в ма
териальный отдел Днепростроя к тов. Протасову, но тот от составле
ния акта отказался, мотивируя свой отказ тем, что все излишки он 
якобы передает в распоряжение Энергоцентра, помимо Рудметаллторга. 
Представители Рудметаллторга обратились непосредственно к тов. Вин
теру, который заявил, что излишков материалов на Днепрострое нет и 
что те излишки, которые подготовляются кем-то к сдаче, никому не 
будут сданы. 

На деле же выяснено совершенно иное: излишки металла имеются, 
но тов. Винтер неправильно информирован. Представители материаль
ного отдела пытаются скрыть у себя излишки металла. Когда эта „иг
ра" была раскрыта, оказалось, что на Днепрострое имеется 800 тонн 
излишков металла, которые остаются без движения 9 месяцев. 

Гарантии в том, что нет больше излишков, кроме выявленных 800 
тонн, нет никакой, так как представителями Рудметаллторга и „Стали" 
были обнаружены 23 тонны круглого железа, о котором материальный 
отдел Днепростроя вовсе не знал". 

А . А г р о н о в с к и й и А л . А л е в и ч в статье „ П р о т и в футляров , пере
г о р о д о к и сплошных процентов" , напечатанной в „Известиях" за 3 ок-ht
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тября с . г., пишут о больших лишениях, переживаемых Д о н б а с с о м в 
о б л а с т и снабжения материалами и о б о р у д о в а н и е м и о б упорстве хо
зяйственников в деле удержания имеющихся у них излишков и сопро
тивлении мобилизации р е с у р с о в . Перечисляя целый ряд хозорганиза-
ций, п р и б е г а ю щ и х ко всевозможным хитростям с целью удержания у 
себя запасов материалов, авторы включают в число этих хозорганов и 
Д н е п р о с т р о й : 

„Смолянка стоит. Смолянка дает 4 0 % программы. Четыре врубовые 
машины, имеющиеся на шахте, честно ведут бой за уголь. Но их мало, 
а больше машин установить нельзя из-за отсутствия каких-то труб. Ес
ли бы нашлись трубы—восточный горизонт шахты целиком подготов
лен—Смолянка могла бы уже завтра давать 100°'о плана. 

Трубы есть. На Днепрострое 30 тыс. метров таких труб, а Смолян
ке нужно всего 7 тыс. Зам. Управляющего Днепростроем тов. Михайлов 
согласен даже дать трубы (одолжить, пока Смолянка достанет другие), 
но чиновники в аппарате Днепростроя тормозят, придерживают, сры
вают механизацию Смолянки. 

Надо—заканчивают авторы статьи—беспощадно разоблачать людей 
в футлярах. Надо об'явить решительный бой плакальщикам пятилетки, 
бюрократам, начиненным сплошными процентами, которые не видят и 
не хотят видеть дальше своего склада, своей шахты, своего завода, 
своего цеха" * ) . 

„ К о м с о м о л е ц ь УкраТни" в статье под з а г о л о в к о м „ П р о т и в фра
зерства" , помещенной в № 236 э т о й газеты пишет: 

«Прошло уже два месяца со дня вызова комсомольской организацией 
Днепростроя на всеукраинскую комсомольскую индустриаду Комсомол 
Днепростроя с'умел пункты своего вызова претворить в оператив
ный план, мобилизовав всю рабочую молодежь на борьбу за соци
алистические рекорды Он первый доказал, как практически надо 
организовать массу на штурм планов, на выполнение взятых на 
себя обязательств". 

Вся комсомолия Украины, по с о о б щ е н и ю газеты, зашевелилась. 
Начали поступать сотни заявлений от ячеек, организаций, коммун и 
бригад о желании участвовать в индустриаде . Однако , констатирует 
газета, сведения с мест у б е ж д а ю т нас в том , что много из тех, что 
подхватили в ы з о в Д н е п р о с т р о я , не с 'умели использовать вместе с тем 
опыта п о с л е д н е г о в б о р ь б е за установление социалистических рекор
дов . Большинство увлеклось барабанным б о е м торжественных о б е щ а 
ний и громких резолюций , о к о т о р ы х забыли на с л е д у ю щ и й же день. 

„Вырвем с корнем голое фразерство. Переключим индустриаду на 
практические рельсы, на большую скорость, чтобы за 38 дней, остав
шихся до VIII с'езда ЛКСМУ, добиться права рапортовать руководяще
му штабу о победах, о новом выполнении взятых на себя обязательств. 
Необходимо всемерно использовать материалы о борьбе днепростроев-
ской организации за социалистические рекорды". 

*) Запрошенная редакцией „Хроника Д.С." по существу обоих выше 
приведенных корреспонденции администрация материального отдела 
Днепростроя сообщила, что из упомянутых 800 тонн металла 
680 тонн числилось за производственными отделами Днепростроя, кото
рым этот металл был отпущен согласно их заявкам, в чем убедился и 
сам штаб. На остальные же 120 тонн был составлен акт, против чего 
М. О. не возражал. Что же касается обнаруженных якобы 23 тонн из
лишков круглого железа, то это не соответствует действительности, точ
но так же, как и не верно сообщение об имеющихся на Днепрострое 30 
тыс. мтр. труб. Речь идет о 8 дюйм, железных газозых трубах, каковых 
на Строительства вовсе не имеется. 
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„ К о м у в и с т " ( № 286) в статье « Р е ш а ю щ и е дни" находит, что с н и 
жение темпов бетонировки на Д н е п р о с т р о е за 1-ю декаду октября яв
ляется результатом правооппортунистического уклона на практике с о 
с т о р о н ы руководителей работами и свидетельствует о наличии элемен
та головокружения от сентябрьских у с п е х о в на плотине правого 
б е р е г а : 

„В резерве нет больше месяцев, на которые можно было бы расчи
тывать; до конца сезона осталось каких-нибудь 50 дней, в продолжение 
которых надо уложить около 200 тыс. куб. мтр. бетона. Впереди нет 
никаких отсрочек, впереди—зима, дожди и морозы. Для выполнения 
встречного плана, надо укладывать ежедневно 400 тыс. куб. мтр., а вы
полняют гораздо меньше. За 1-ое октября уложили 2807 куб. мтр., за 
9 окт.— 2814 к. мтр. а в некоторые дни едва превышают 3000 к. мтр. 

Если к этим цифрам прибавить еще заявление руководителей о том, 
что „большего сделать не можем", что „5280 куб. мтр. можно уложить 
только один раз в год", то станет довольно ясным, что мы имеем на 
Днепрострое определенную тенденцию игнорировать встречный пром
финплан, .необязательности" его выполнения". 

Газета настаивает на заострении оружия б о р ь б ы с правооппорту-
нистическими Э л е м е н т а м и на Д н е п р о с т р о е и и х тенденциями в боль 
шей мере , чем э т о имело м е с т о д о тех пор . 

„Труд" з а 12 X с г. пишет, что „ и з ю м " — э т о внутренние в о з 
можности Д н е п р о с т р о я . По данным Б ю р о рационализации, с которыми 
согласились и иностранные консультанты, в бетон плотины б е з сниже
ния качества р а б о т м о ж н о укладывать до 25°/о „ и з ю м а " . 

„Однако, несмотря на специальный приказ Управления строительст
вом о премиях за заготовку и укладку изюма, отношение к нему на 
Днепрострое самое наплевательское. С начала сезона с. г. и по 20 сен
тября уложено всего 6148 куб. мтр. изюма, т. е. ровно в десять раз 
меньше, чем можно и нужно". 

„ Д н е п р о с т р о е в ц ы , заканчивает газета ,—обязаны использовать 
э т о т внутренний р е с у р с строительства , удешевить стройку на 600 тыс. 
рублей и с ' экономить для Республики 60 тыс . куб . мтр. цемента". 

ht
tp

://
zo

un
b.

zp
.u

a



34 ХРОНИКА ДНЕПРОСТРОЯ № 8 

Всесоюзный конкурс на луч
шее предприятие — б о е в о й 
смотр социалистической орга
низации труда. 

Трудовой под'ем масс—луч

ший ответ маловерам и оппор 

тунистам. 

Иностранная печать о Днепрострое. 

..ОеитвсЬе Вег^шегкв-ХеМипо;" за 30-е октября с. г. в статье „Гид
роустановка на Д н е п р е " пишет о мотивах передачи В С Н Х С С С Р за
каза на изготовление г е н е р а т о р о в для Д н е п р о в с к о й Гидростанции не 
германским или английским большим фирмам, а я Дженераль-Электрик 
Компани" в Скенектеди . А н о н и м н ы й ' а в т о р этой статьи пишет: 

„В беседе по этому поводу в Ленинграде мне сообщили, что вели
чайшие немецкие и английские электро-строительные фирмы не полу
чили этого заказа лишь потому, что американцы предоставили советам 
такие выгоды кредитования, при которых ВСНХ СССР никакого дру
гого решения принять и не мог. Платежи по заказу рассрочены амери
канцами на десять лет, несмотря на то, что сама установка должна 
быть по договору готова в ближайшем году. Дело идет о гидротурбоцен-
трали мощностью около 4С0.0С0 квт , сооружение которой идет лихора
дочно быстро и которая будет величайшей силовой установкой в Ев
ропе". 

Берлинская газета х1паи8(г!е ипа Напае182еНип©;" за 20 окт. с. г. 
поместила и л л ю с т р и р о в а н н у ю с т а т ь ю о Д н е п р о в с к о м С т р о и т е л ь с т в е 
под заглавием „ Д н е п р о с т р о й " . Касаясь , между прочим, истории проек
тов шлюзования Д н е п р о в с к и х п о р о г о в , газета пишет: 

„Первые проекты покорения порогов посредством сооружения камен 
ной плотины на Днепре относятся еще к 1796 г. В течение всего XIX 
столетия эти проекты многократно менялись, тщетно выдвигаясь каждый 
раз во всевозможных вариантах. Однако, только сочетание проблемы 
навигации с энергетикой могло дать такое блестящее разрешение вопро 
са, какое в настоящее время реализуется на Днепре. 

Строители Днепростроя, помимо чисто практических народно хозяй
ственных целей, поставили себе также во всю ширь и архитектурную 
проблему как при составлении проекта здания Гидростанции, так и 
многочисленных вспомогательных сооружений, контор и многоэтажных 
жилых зданий на Днепрострое". 
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Комсомольцы — выше знамя 
Ленина! Да здравствует ком- Коммунисты, на передовую 
сомол — активный строитель \ | линию борьбы, за пятилетку 
социализма, инициатор удар- в ч е т ы р е г о д а ! Ударники, в ря 
ных бригад, боец за коллекти- ВКП(б)1 

визацию деревни! 

Приказ по ВСНХ СССР № 2195. 

Москва, 22 октября 1930 г. 

Общий размер выполненных за 1929—30 г. капитальных вложений по предвари
тельным данным превышает 3 млрд руб., т. е. на 30 проц. выше соответствующего 
года пятилетки и выше 1928—29 г. на 80 проц Этот размер строительства свиде
тельствует о значительных достижениях и о преодолении промышленностью ряда труд
ностей, ставших на пути осуществления строительных заданий. 

Несмотря на это, итоги капитального строительства за истекший 1929—30 г. 
являются совершенно неудовлетворительными: план работ в ценностном выражении 
значительно недовыполнен —по данным сектора учета и отчетности он выполнен лишь 
на 83 проц., — а физический об'ем строительства выполнен в размерах еще более низких. 
Этот прорыв в выполнении плана нового промышленного строительства за второй год 
пятилетки является всецело результатом плохой подготовки промышленности как в 
деле организационно-технического охвата всех Элементов строительства, так и по линии 
боевого и выдержанного руководства под'емом производительной энергии вовлеченных в 
строительство рабочих масс, 

Этот опыт 1929—30 г. должен быть промышленностью полностью учтен в строи
тельстве особого квартала. 

Правительство возлагает на промышленность огромной важности задачу 
осуществить капитальное строительство в масштабах еще более значительных, 
чем план истекшего года. План строительства особого квартала не может быть 
назван иначе, как планом боевого под'ема, подготовляющим еще больший размах и 
еще более напряженные темпы строительства к третьему году пятилетки. 

Наиболее важной задачэй плар 1 капитальных работ особого квартала явля
ется мобилизация всех рессурсов в интересах крупнейших об'ектов, имеющих общее 
народно-хозяйственное значение, строительств, завершение которых будет обозна
чать подлинное перевооружение всех секторов народного хозяйства и максимально 
быстрое завершение процесса сплошной коллективизации. 

В соответствии с этим необходимо выделить и поставить под особое наблю
дение ряд крупнейших, имеющих решающее значение строительств с тем, чтобы 
по этим строительствам добиться полной обеспеченности по всем линиям снабже
ния и финансирования, а также по линии комплектования необходимых кадров. 

Не менее важной задачей является обеспечение максимально быстрого окончания 
строительства и ввода в эксплоатацию тех об'ектов, которые могут быть пущены в дей
ствие не позднее 1 января 1931 г. Значительное число предприятий или частей пред
приятий, почти законченных строительством, не может быть введено в эксплоатацию 
исключительно вследствие нехватки на строительствах сравнительно небольшого коли
чества материалов и оборудования Такое положение обусловлено в первую очередь 
неудовлетворительной системой материального снабжения промышленности, в особенно
сти неумением об'единений правильно использовать наличные фонды материалов для 
форсирования ввода в эксплоатацию новых предприятий и частей их. 

В целях максимально полного осуществления этих заданий в плане строительств 
особого квартала ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перечисленные в прилагаемом уточненном списке № 1 крупнейшие об'екты 
капитального строительства промышленности взять под специальное наблюдение пре-ht
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зидиума ВСНХ СССР и поставить в условия первоочередного снабжения в преде
лах полной потребности этих строительств в оборудовании, строительных материа
лах, рабочей силе, технических кадрах и финансировании. 

2. Производить снабжение указанных в пункте 1 строительств на основе брониро
ванных фондов, выделенных специально для указанных строительств и направляемых 
непосредственно в их адрес с тем, чтобы была обеспечена максимальная комплектность 
снабжения данных строительств и чтобы календарный план завоза по всей номенклату
ре снабжения точно соответствовал календарному плану строительства. Обязать все 
строительства, получающие снабжение на основе целевых фондов, представлять сектору 
снабжения тщательно проверенные заявки и максимально рационализировать потребле
ние стройматериалов и Оборудования. 

3. Создать при президиуме ВСНХ С С С Р постоянно действующую комиссию по 
обеспечению этих строительств оборудованием, импортным и внутренним, в составе 
председателя члена президиума тов. Фигатнера и членов комиссии члена президиума 
тов, Золотарева, т. Смилги, т. Бабаева, т. Сушкова. 

На эту комиссию возложить: а) участие в работах правительственной комиссии 
при С Т О по импорту оборудования; б) наблюдение за выполнением всех постановлений 
правительства и президиума ВСНХ СССР по вопросам импортного и внутреннего обо
рудования; в) наблюдение за своевременным выполнением заказов на оборудование 
этих строительств и за своевременной реализацией заказов за границей. 

4. Разрешить тов. Фигатнеру на основе приказа ВСНХ СССР от 14 октября 
№ 2142 налагать на лиц, виновных в неисполнении постановлений правительства и 
президиума ВСНХ- С С С Р по вопросам снабжения указанных в п. 1 строительств всеми 
видами оборудования, соответствующие взыскания. 

5. На указанную в п. 3 комиссию возложить также общее наблюдение за ходом 
строительства по перечисленным в приложении об'ектам, обязав ее ежемесячно доклады
вать перед ВСНХ С С С Р о состоянии и ходе работ на строительствах. 

6. Обязать строительства, перечисленные в прилагаемом к сему списку № 1, со 
обшить ПТЭУ ВСНХ С С С Р сокращенные телеграфные сводки о ходе снабжения и вы
полнения плана работ подекадно , каковые должны публиковаться в центральной 
печати. 

7. Формы ежемесячных и подекадных донесений и инструкцию к ним выработать 
ПТЭУ ВСНХ С С С Р в пятидневный срок. 

8. Заслушать на президиуме ВСНХ СССР в течение ноября—февраля доклады 
не менее чем 10 строительств, предварительно обследовав их силами ПТЭУ и инспекции, 

9. Всем об'единениям в 5-дневный срок сообщить сектору капитального строи
тельства ПТЭУ ВСНХ С С С Р и в копии сектору снабжения об об'ектах строитель
ства, которые могут быть пущены в эксплоатацию в кратчайший срок, потребное 
для этого количество материалов и оборудования, возможный срок ввода в эксплоата
цию и возможности получения материалов в пределах самого объединения. 

10. Об'единениям под ответственность специально выделенных членов правления 
максимально форсировать работу по вводу в эксплоатацию. Имена выделенных товари
щей в '3-дневный срок сообщить ПТЭУ. 

11. Сектору снабжения совместно с сектором капитальных работ в 5-дневный со 
дня получения материалов срок установить очередность снабжения этих об'ектов недо
стающими материалами, в частности за счет фондов соответствующих объединений По 
списку этих об'ектов (№ 2) давать систематическую информацию в президиум и в 
прессу. 

12. Обратиться к общественным организациям строительств, срок ввода ко
торых в эксплоатацию уже истек или истекает в ближайшее время, мобилизовать 
рабочих строительства вокруг задачи скорейшего ввода в эксплоатацию. 

13. Газете „За Индустриализацию" организовать кампанию за форсирование 
работ пе вводу в эксплоатацию. 

13. Срочность работ по вводу в эксплоатацию этих об'ектов не должна означать 
отказа от соблюдения всех технических правил приема новых об'ектов, которые без
условно должны быть полностью проведены в жизнь. 

15. Главной инспекции ВСНХ СССР взять выполнение этого приказа под особое 
наблюдение. 

Зам. председателя ВСНХ С С С Р ЛОБОВ. 

Пом. управделами ВСНХ С С С Р ФИЛАТОВ. ht
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29 ударных строек 

Магнитогорский завод с электростанцией. 
Кузнецкий завод с электростанцией. 
Днепросталь. Завод с электростанцией. 
Мариупольский. 
Завод им. Дзержинского с электростанцией. 
Завод им. Томского с електростанцией. 
Ленинградский аллюминиевый завод. 
Днепровский аллюминиевый завод. 
Уралмедьстрой. 
Уралмашстрой. 
Краматорский завод. 
Луганострой. 
„Красный Путиловец". 
Новосибирский завод комбайнов. 
Саратовский завод комбайнов. 
Ростовский Сельмашзавод. 
Харьковский тракторный завод. 
Нижегородский автозавод 
Челябинский тракторный завод 
Березняковский химкомбинат. 
Бобриковский химкомбинат. 
Донбассводтрест. 
Днепрострой. 

Дубровская электростанция. 
Свирьская электростанция. 
Бобриковская электростанция. 
Каширская электростанция 
Зуевская электростанция 
Теплоэлектростанция при Теплотехническом институте 

- Приказ по ВСНХ СССР. 
Москва, 25 октября 1930 г. 

Ввиду большого количества обследований строительства Днепровской государ
ственной районной гидроэлектрической станции (Днепростроя) и Днепровского комбина
та.—приказываю всем учреждениям и предприятиям, подведомственным ВСНХ СССР, 
всякого рода обследования по Днепровской ГРЗС производить только с разреше
ния председ. правл. Энергоцентра т. Кубян, а обследования по комбинату--с разреше
ния зам. председателя ВСНХ С С С Р т. Межлаука. Обследования, производимые иными 
не подведомственными ВСНХ СССР органами, допускать только в порядке, установ
ленном соответствующими распоряжениями. 

Зам. пред. ВСНХ СССР С. ЛОБОВ. 

Пом. упривляющего делами ВСНХ СССР М. ФИЛАТОВ. ht
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В бюро по наблюдению за строительством 
Днепрокомбината. 

На последнем заседании Бюро по наблюдению за строительством Днепровского 
Комбината, состоявшемся под председательством зам. пред ВСНХ С С С Р то? . Межлаука, 
намечен ряд практических мероприятий, обеспечивающих форсированный ход проекти
рования и строительства Комбината. 

Решено укрепить аппарат Днепростроя, ведущего строительные работы по Ком
бинату, техническими кадрами и рабочей силой. Переброска техперсонала с ^Днепро
строя на другие стройки должна быгь в связи с этим прекращена. Необходимо 
выделить о с о б у ю рабочую группу, которая должна разработать точные графики посту
пления проектов отдельных частей Комбината и график начала работ по ним. Установ
лены жесткие сроки сдачи окончательных проектов заводов, при чем, проектирующие 
организации и заводоуправления несут полную ответственность за точное соблюдение 
этих сроков. Строительство Комбината ставится в отношении снабжения механиз
мами, рабочей силой и техперсоналом в одинаковые условия с крупнейшими 
промышленными стройками. Снабжение его оборудованием и стройматериалами, вы
деляется о с о б о и берется под специальный учет ВСНХ СССР. 

В Комитете Содействия Днепрострою. 
9-го октября с. г. президиум Комитета Содействия Днепрострою на заседании, 

состоявшемся под председательством тов. Чубаря, обсуждал план строительства про
мышленного Комбината на энергетической базе Днепровской гидроцентрали. 

Представители Днепрокомбината т. т. Прапор и Роттерт в своих докладах сооб
щили, что генеральный план Комбината уже составлен, что дает возможность полным 
темпом приступить к подготовительным работам 

Что касается отдельных об'ектов строительства, то рабочие чертежи основных 
заводов и цехов уже изготовлены, В частности уже имеются рабочие чертежи доменного 
цеха Металлургического завода. Около 30 проц. железных конструкций доменных печей 
уже готово,—остальные будут получены в декабре—январе. Составлен также проект 
мартеновского цеха. 

Но все же, с подготовкой к строительству имеется заминка. В особенности не 
достаточно выяснен вопрос о финансировании строительства Днепрокомбината. Надо 
во что бы то ни стало ускорить разрешение этого вопроса, определяющего в конце кон
цов об'ем работ будущего года. При условиях нормального финансирования в 1931 году 
будет произведено работ на 162 млн. руб. На ДнепрокОмбинате должно работать в 
1931 г. около 45000 человек. Надо своевременно озаботиться обеспечением жилищного 
фонда и питанием для рабочих. Надо срочно разрешить проблему обеспечения строи
тельства Комбината рабсилой. 

Решающую роль сыграет также снабжение стройматериалами. Для разворачивания 
работ в надлежащем масштабе, нужно 3000 тонн рельсов на под'ездные пути. 

Комитет предложил НКТруду уделять максимальное внимание заявкам Днепро
комбината на рабсилу, приняв меры к доведению количества рабочих на строительстве 
к 1-ому ноября до 15 000 чел. НКТруда совместно с ЦК ЛКСМУ, Колхозцентром и 
другими организациями должны перебросить на Заводстрой рабочих, Освобождающихся 
на других строительствах. 

Комитет постановил просить С Т О Союза приравнять строительство Днепроком
бината по его хозяйственному значению, в отношении снабжения материалами, техни
ческими и финансовыми ресурсами и рабсилой, к таким перворазрядным социалистиче
ским гигантам, как Магнитострой, Тракторострой и друг Поднят также вопрос перед 
С Т О об обеспечении Днепрокомбината соответствующим оборудованием для механиза
ции строительных работ, дав этим возможность Управлению Строительством самым ши
роким фронтом развернуть работы и обеспечить стопроцентное выполнение плана работ 
1931 года. ht
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Распоряжения по Гос. Днепровскому 

Строительству 

За сентябрь и октябрь месяцы с. г 

Распоряж № 147 от 1 IX с. г. Об установлении суточной нормы бетонировки для 
зажигания красной звезды: по левому берегу—при укладке 1300, а по правому—1200 
куб, метров в сутки, 

Распоряж. № 148 от 1 IX с. г. В целях правильного учета строящихся соору
жений и текущей последовательной их инвентаризации — предлагается всем отделам 
Строит-ва впредь руководствоваться прилагаемой к распоряжению „Инструкцией по 
учету и текущей инвентаризации сооружений, возводимых для Днепрозаводстроя". 

Распоряж. № 149 от 8/1Х с. г. О недопущении всяких откомандирований работ
ников со Строит-ва без разрешения Нач. Строит-ва или его Заместителя, в связи с 
особенно напряженным положением с рабсилой и необходимостью полностью ее ис
пользовать. 

Распоряж. № 150 от Р/1Х с. г. Об административных и культурно-общественных 
мероприятиях по борьбе с падением труддисциплины на Строительстве 

Распоряж. № 151 от 10/1Х с. г. С об'явлением для руководства и исполнения 
приказа по Энергоцентру за № 30 от 6/Ш-30 „ О б ограничении обращений командиру
емых сотрудников за дополнительными средствами в учреждения, куда они команди
руются". 

Распоряж. № 152 от 12/1Х с. г. С об'явлением порядка удержаний за подписку 
на периодические издания. 

Распоряж. № 153 от 13/1Х с, г. С предложением всем начальникам и заведыва-
ющим отделами Строительства оказывать полное содействие прибывшей на Днепро-
строй комиссии НК РКИ для проверки выполнения предложений НК РКИ при обсле
довании С р о и т - в а в 1929 году. 

Распоряж. № 154 от 18/1Х с. г. О назначении приемо-сдаточной комиссии для 
приемки законченных работ по спринклированию лесозавода Днепростроя. 

Распоряж. № 155 от 201Х с. г. О передаче Коммунальным отделом конного 
двора в ведение Материального отдела и разрешении последнему увеличить конный 
транспорт Строит-ва путем закупки необходимого количества лошадей, сбруи и прочего 
инвентаря и постройки новых конюшен. 

Распоряж. № 156 от 22 IX с. г. О выделении начальниками отделов Строит-ва 
лиц, ответственных за противопожарное состояние мастерских, цехов, складов и т. п и 
представлении списков этих лиц в Управление Делами Строит-ва. 

Распоряж. № 157 от 26/1Х с. г. О представлении всеми отделами Строит-ва к 
1/Х с. г. дополнительных заявок в МО на все потребные материалы за время с 1/Х 
1930 г. по 1/1 1931 г., в связи с пост. ЦИК и С Н К С С С Р от 20/1Х-30 г. об установ
лении хозяйственного года с 1 января. 

Распоряж. № 158 от 26/1Х с. г. Предлагается отделу К Х произвести срочно 
проверку всех квартирантов жилдомов и жильцов бараков, кубатуру занимаемой ими 
жилплощади, количество световых точек в квартирах, а также исправность взимания 
платы за квартиры и коммунальные услуги на Строит-ве. 

Распоряж. № 159 от 29/ГХ с. г. с предложением всем отделам Строит-ва при
нять к руководству и исполнению основные положения о снабжении Днепростроя ма
териалами и учете таковых. ht
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Распоряж. № 160 от 29 IX с г. С об'явлением для руководства и исполнения 
цирк. расп. по ВСНХ С С С Р за № 106669 от 7/1Х-30 г о разгрузке тары, содержащей 
остатки кислот и других едких веществ. 

Распоряж. № 161 от З Х с. г. Об упорядочении учета, сдачи и выдачи спец
одежды и спецобуви. 

Распоряж. № 162 от 3/Х с. г. О б упорядочении КТБ и Г записей произведенных 
работ в лицевых счетах, артелей. 

Распоряж. № 162а от 3/Х с. г. С предложением всем нач. отделов и админтех-
персоналу Строит-ва принять активнейшее участие в работе по массовой самомобили
зации работников до конца строительства и о льготах, предоставляемых самоконтракту
ющимся. 

Распоряж. № 163 от 5/Х с. г. Об оказании всеми отделами Строит-ва содействия 
вкк в их работе по проверке выполнения обоюдных обязательств по колдоговору на 
1930 год и о выделении отделами ответственных представителей в качестве членов 
ВКК, освободив их от работы с 6 по 12 октября с. г. 

Распоряж. № 164 от 5/Х с г. Предлагается всем нач. отделов принять личное 
участие в работе комиссий по сбору рабочих предложений. 

Распоряж. № 165 от 8,'Х с г. С об 'явлением для руководства и исполнения 
постановления НКТруда С С С Р от 9/Ш с. г. за № 148 по вопросу Об увольнении ра
ботников, подлежащих учету, как специалисты народного хозяйства. 

Распоряж. № 166 от 8 X с. г. С об'явлением для сведения, руководства и не
уклонного исполнения установленные Наркомторгом суточные нормы фуража для про
кормления лошадей как собственного, так и наемного гужтранспорта Строит-ва. 

Распоряж. № 167 от 17.Х с. г. С об'явлением для сведения и руководства при
каза Энергоцентра за № 141 от 18/1Х с. г. 

Распоряж. № 168 от 1 9 Х с. г. О выделении всеми нач. отделов представите
лей в ВКК. 

Распоряж. № 169 от 20/Х с. г. С об'явлением Положения о переходе автобазы 
МО на хозрасчет. 

О т в е т с т в е н н ы й редактор И. Б. Кацва. 

Р е д а к т о р М. Н. Иорданский. 
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